



ОБЩИНА РУСЕ

29.4.2026 г.

X 06-01-117 #2/29.04.2026Г.

Изх. №

Подписано от: Mariela Milkova Ivanova

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ

Вх. № 06С-575

получено на 29.04.2026

ДО
ДЕЯН ГЕРАСИМОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
ОТ КОАЛИЦИЯ ПП-ДБ

ЧРЕЗ
АКАД. ХРИСТО БЕЛОЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ

ОТНОСНО: Питане с вх. № ОбС-347/19.03.2026 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРАСИМОВ,

Във връзка с Ваше питане вх. №ОбС-347/19.03.2026 г., Ви информирам, както следва:

По т. 1 – Доколкото ми е известно за обекта е съставен Акт Образец 11 за възобновяване на строителните дейности от 18.03.2026 г., като същият е отразен в заповедната книга на обекта.

По т. 2 – Доколкото ми е известно в посочения от Вас период не са изпълнявани строително монтажни работи по смисъла на договора или Закона за устройство на територията, а единствено дейности по организация на строителната площадка и поддръжка на дейностите, които са били изпълнени към датата на спиране на строителството.

По т. 3 – Доколкото дейностите не представляват същински строителни дейности, същите не се възпрепятстват от акта за спиране на строителството.

По т. 4 – изпълнените дейности не са част от дейностите, включени в проекта и линейния календарен график, не са същински строително-ремонтни дейности и нямат отношение към сроковете за изпълнение на строителството.

По т. 5 – Съгласно официалната информация публикувана в Регистъра на обществените поръчки, с допълнително споразумение от 30.03.2026 г. срокът на Договора е удължен до 31.07.2026 г.

По т. 6 – Считам, че не е налице противоречие.

29.4.2026 г.

X *Електронно подписан документ*

Пенчо Милков
Кмет на Община Русе
Подписано от: Pencho Plamenov Milkov