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Г-Н ЕВГЕНИ ИГНАТОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ГРУПАТА НА ПП ГЕРБ

ЧРЕЗ
АКАД. ХРИСТО БЕЛОЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

На Ваш №ОбС-290/23.02.2024 г.

ОТНОСНО: Питане с вх. №06-01-52/23.02.2024 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИГНАТОВ,

	В деловодството на Община Русе е постъпило питане с вх. №06-01-52/23.02.2024 г., относно „…причина за забавяне изграждането на „СКЕЙТ ПАРК“ находящ се в „Парк на младежта“…“.
Въпрос №1: Каква е причината за забавяне изграждане на съоръжението, което трябваше да бъде готово най-късно до края на месец юни 2023 г.?
Отговор №1: Причината са метеорологичните условия. Всички дейности и СМР се извършват на открито и се влияят от атмосферните условия, не може да се работи при ниски, съответно високи температури. При спиране на строителството, спира и срока за изпълнение на СМР.
Въпрос №2: Бихте ли се ангажирали, че Скейт паркът ще заработи през лятото на 2024 г.?
Отговор №2: Категорично да.
Въпрос №3: В договора с изпълнителя на проекта има ли заложени санкции при неспазване на срока за изпълнение?
Отговор №3: Съгласно договора за обществена поръчка за проектиране и строителство на „Скейт парк“ между Община Русе и Изпълнителя на строителния обект е налична клауза за „Неизпълнение. Отговорност“. Към настоящия момент няма забавяне на срока за изпълнение.


С уважение,

ЕНЧО ЕНЧЕВ
Кмет на Община Русе
/съгласно Заповед №РД-01-434/26.02.2024 г./
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