

ЧРЕЗ 
АКАД. ХРИСТО БЕЛОЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


ДО
Г-Н ПЕНЧО МИЛКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ



П И Т А Н Е
На основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и чл. 103, ал. 2 във връзка с чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация
[bookmark: _GoBack]от Евгени Игнатов
Общински съветник от групата на ПП ГЕРБ
в Общински съвет – Русе



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛКОВ,
Доста време мина, откакто скейтбордистите от град Русе бяха зарадвани, че ще се сдобият с модерно съоръжение за практикуването на този спорт. Според указателната табела на обекта, намиращ се в Парка на младежта, началото на строежа е с дата  23 ноември 2022 г. и срок на изграждане 180 дни. Във връзка с гореизложеното, бих искал да попитам следното:
1. Каква е причината за забавяне изграждане на съоръжението, което трябваше да бъде готово най-късно да края на месец юни 2023 година?
2. Бихте ли се ангажирали, че Скейт паркът ще заработи през лятото на 2024 година?
3. В договора с изпълнителя на проекта има ли заложени санкции при неспазване на срока за изпълнение?
Желая да ми предоставите устен и писмен отговор на предстоящата сесия на 29.02.2024 г.

С уважение: п.
ЕВГЕНИ ИГНАТОВ

