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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

АДБФП Административен договор за безвъзмездна финансова помощ 

АЕГ Английска езикова гимназия 

АИС Автоматична идентификационна система 

АКСУ Агенция за Качеството на социалните услуги 

АП Асистентска подкрепа 

АПИ Агенция „Пътна инфраструктура“ 

АСП Агенция за социално подпомагане 

БАИТ Българска асоциация по информационни технологии 

БАН Българска академия на науките 

БВП Брутен вътрешен продукт 

БДЖ Български държавни железници 

БДП Безопасност на движението по пътищата 

БДС Брутна добавена стойност 

БНР Българско национално радио 

БНТ Българска национална телевизия 

БРТПП Българо-румънска търговско-промишлена палата 

БТА Българска телеграфна агенция 

БФП Безвъзмездна финансова помощ 

БЦП МСП Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия 

ВЕИ Възобновяеми енергийни източници 

ВЕЦ Водно-електрическа централа 

ВиК Водоснабдяване и канализация 

ГД ГВА Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ 

ГИС Географска информационна система 

ГКПП Граничен контролно-пропускателен пункт 

ГПОД Генерален план за организация на движението 

ДГ Детска градина 

ДДЛРГ Дом за деца лишени от родителска грижа 

ДЗЗД Дружество по закона за задълженията и договорите 

ДКЦ Диагностично-консултативен център 

ДМСГД Дом за медико-социални грижи за деца 

ДПЛД Дом за пълнолетни лица с деменция  

ДПЛФУ Дом за пълнолетни лица с физически увреждания  

ДСХ Дом за стари хора 

ДТ Драматичен театър 

ДЦДУ-СГ Дневен център за деца с увреждания- седмична грижа 

ЕАД Еднолично акционерно дружество 

ЕИО Европейска икономическа общност 

ЕООД Еднолично дружество с ограничена отговорност 
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ЕС Европейски съюз 

ЕСМ Енергийно спестяващи мерки 

ЕСИФ Европейски структурни и инвестиционни фондове 

ЗБЖЕ Закона за българския жестомимичен език 

ЗДБРБ Закон за държавния бюджет на Република България 

ЗЛП Закон за личната помощ 

ЗМСМА Закон за местното самоуправление и местната администрация 

ЗПУО Закон за предучилищното и училищното образование 

ЗРР Закон за регионалното развитие 

ЗСУ Закон за социалните услуги 

ЗУО Закон за управление на отпадъците 

ЗУТ Закон за устройство на територията 

ЗХУ Закон за хората с увреждания 

ИАППД Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ 

ИГТ Интегриран градски транспорт 

ИКТ Информационни и комуникационни технологии 

ИПГВР Интегриран проект за градско възстановяване и развитие 

ИПИ Институт за пазарна икономика 

ИСИС Иновационна стратегия за интелигентна специализация 

ИСУН 
Информационна система за управление и наблюдение на средствата 

от ЕС в България 

ИТ Информационни технологии 

ИТИ Интегрирани териториални инвестиции 

ИТП Инвестиционен технически проект 

ИТСР Интегрирана териториална стратегия за развитие 

ИУЕЕО Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

КАВ Качество на атмосферния въздух 

КИН Културно-историческо наследство 

КИТИ Концепция за интегрирани териториални инвестиции 

КККР Кадастрална карта и кадастрални регистри. 

КОЦ Комплексен онкологичен център 

КПП Контролно-пропускателен пункт 

КРР Консервационно -реставрационни работи 

КСУДС Комплекса за социални услуги за деца и семейства 

МВР Министерство на вътрешните работи 

МГ Математическа гимназия 

МЗ Министерство на здравеопазването 

МИРГ Местна инициативна рибарска група 

ММС Министерство на младежта и спорта 

МО Междинна оценка 
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МОН Министерство на образованието и науката 

МПС Моторни превозни средства 

МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МСП Малки и средни предприятия 

МТСП Министерство на труда и социалната политика 

МФ ММД Международен фестивал „Мартенски музикални дни“ 

НИРД Научноизследователска и развойна дейност 

НКЖИ Национална компания „Железопътна инфраструктура“ 

НКЦ Недвижими културни ценности 

ННП Национална научна програма 

НП Национална програма 

НПВУ План за възстановяване и устойчивост на Република България 

НПО Неправителствени организации 

НСИ Национален статистически институт 

НСМСП Национална стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027 

НСОРБ Националното сдружение на общините в Република България 

НУБА Негодни за употреба батерии и акумулатори 

НУИ Национално училище по изкуствата 

НЦМИМММ 
Национален център за младежка информация и международна 

младежка мобилност  

ОбС Общински съвет 

ОДМВР Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи 

ОИЦ Областен информационен център 

ОП Общинско предприятие 

ОПИК Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 

ОПНОИР Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“ 

ОПОС Оперативна програма „Околна среда“ 2014 - 2020 

ОП ОТСЖ 
Общинско предприятие „Обществена трапезария и социални 

жилища“  

ОПРР Оперативна програма „Региони в растеж“ 

ОПРЧР Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

ОУ Основно училище 

ОУДТР Организация за управление на Дунавски туристически район 

ОУПО Общ устройствен план на Община 

ПГДВА 
Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна 

архитектура 

ПГЕЕ Професионална гимназия по електротехника и електроника 

ПГИУ Професионална гимназия по икономика и управление 

ПГМТ Професионална гимназия по механотехника 

ПГО Професионална гимназия по облекло 
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ПГРКК Професионална гимназия по корабостроене и корабоплаване 

ПГСАГ Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия 

ПГСС Професионална гимназия за селско стопанство 

ПИ Поземлен имот 

ПИРО План за интегрирано развитие на община 

ПМС Постановление на Министерски съвет 

ПОС Програма „Околна среда“ 2021 – 2027г. 

ППЗРР Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие  

ПРР Програма „Развитие на регионите“ 2021 - 2027 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

ПСОВ Пречиствателни станции за отпадни води 

ПУГМ План за управление на градската мобилност 

ПУДООС 
Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната 

среда 

РЗИ Регионална здравна инспекция 

РИМ Регионален исторически музей 

РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите 

РСУО Регионално сдружение за управление на отпадъците 

РУ Русенски университет 

РТИК Русенска Търговско Индустриална Камара 

РКО Русенска католическа организация 

РУО Регионално управление на образованието 

РЦПППО 
Ресурсен център за подкрепа на процеса на приобщаващо 

образование 

СБАЛПФЗ 
Специализирана болница за активно лечение за пневмо - 

фтизиатрични заболявания 

СВО Сградни водопроводни отклонения 

СЗР Северозападен район 

СИР Североизточен район 

ССЕВ Системата за сигурно електронно връчване 

СНЦ Сдружение с нестопанска цел 

СКИОТ Специализиран клъстер за Институт по облекло и текстил 

СМР Строително-монтажните работи 

СК Спортен клуб 

СУ Средно училище 

СУЕЕ Средно училище за европейски езици 

СУПНЕ Средно училище с преподаване на немски език 

СЦР Северен централен район 

СШК Стратегически карти за шум 

ТГС Трансгранично сътрудничество 
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ТЕЦ Топлоелектрическа централа 

ТИЦ Туристически информационен център 

УМБАЛ Университетска многопрофилна болница за активно лечение 

ФЕЦ Фотоволтаична централа 

ФМ на ЕИП Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 

ФПЧ Фини прахови частици 

ФНИ Фундаментални научни изследвания 

УПИ Урегулиран поземлен имот 

ХГ Художествена галерия 

ХТС Хидротехническо съоръжение  

ЦВП Център за върхови постижения 

ЦГЧ Централна градска част 

ЦДМ Център по дентална медицина 

ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип 

ЦПЗ Център за психично здраве 

ЦПОО Център за професионално обучение и ориентиране 

ЦПЛР Център за подкрепа на личностното развитие 

ЦПЛР – ЦУТНТ 
Център за подкрепа на личностното развитие  - Център за ученическо 

техническо и научно творчество 

ЦПЛР – УСШ 
Център за подкрепа на личностното развитие  – Ученическа спортна 

школа 

ЦСОП Център за специална образователна подкрепа 

ЦСРИН Център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Междинната оценка на Плана за интегрирано развитие на Община Русе (ПИРО) е 

разработена в съответствие с чл.8, ал.2, т.3 и в чл.33 (1) от Закона за регионалното 

развитие (ЗРР), който изиска изготвянето на обобщена преценка на общинското 

развитие между 2021 – 2023г., която да изведе насоките за управление на общината до 

края на настоящия програмен период. Съгласно изискванията на чл.30, ал. 1 на ЗРР, 

наблюдението и оценката на регионалното развитие се извършват с цел постигане на 

ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, 

управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. Те отчитат 

резултатите от изпълнението, които допринасят за регионалното развитие. 

Междинната оценка (МО) е ориентирана към постигането на следните цели и 

подцели: 

 Систематизиране и оценка на резултатите от изпълнението на ПИРО в периода 

2021 – 2023г. 

 Формулиране на обосновани препоръки за: актуализиране съдържанието на 

ПИРО за остатъка от периода до 2027г.; необходимите действия на 

администрацията за последващо изпълнение и наблюдение на ПИРО; 

подобряване на действията по реализиране на интегрирания териториален 

подход. 

Предмет на настоящия Доклад от междинната оценка на ПИРО за периода 2021 

– 2023г. е развитието на административната единица – община Русе, свързано с 

изпълнението на проекти и инициативи с принос към стратегията и програмата за 

реализация на ПИРО. Докато ПИРО анализира и оценява състоянието и тенденциите в 

развитие на общината, Междинната оценка обхваща социално-икономическото 

развитие от гледна точка на изпълнението на ПИРО. Оценката разглежда инвестициите 

по отношение на икономиката, социалната сфера, околна среда, управление и 

функционално-пространствено развитие. Направените анализи акцентират върху 

проектните дейности и не разглеждат резултатите от изпълнението на основните и 

регулярни дейности на общинската администрация. 

Настоящият доклад Междинната оценка на Плана за интегрирано развитие на 

Община Русе разглежда цялата общинска територия: градската част на общината – гр. 

Русе и гр. Мартен, както и още 12 населени места – с. Басарбово, с. Бъзън, с. Долно 

Абланово, с. Николово, с. Ново село, с. Просена, с. Сандрово, с. Семерджиево, с. Тетово, 

с. Хотанца, с. Червена вода и с. Ястребово. 

Междинната оценка изследва интегрираното общинско развитие в периода 

между 2021г. и 2023г. Фокусът е поставен върху проекти, проектни идеи, дейности и 
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резултати, които са реализирани или са в процес на реализация за периода на действие 

на ПИРО. В настоящия документ са включени проекти, които са изпълнявани през 2021г., 

2022г. и 2023г. 

 

Процес по разработване, наблюдение и оценка на ПИРО Русе 

Планът за интегрирано развитие на Община Русе 2021-2027 г. е приет от 

Общински съвет – Русе с Решение №973, прието с Протокол №36/14.07.2022г., на 

основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА) и чл.24, т.1 от ЗРР след проведено обществено обсъждане на 

21.06.2022г. и получено Решение от Регионална инспекция по околната среда и водите 

(РИОСВ) – Русе №РУ-44-ЕО/2022г. за преценяване необходимостта от извършване на 

екологична оценка. 

ПИРО е разработен, съгласно Закона за регионално развитие (ЗРР), Правилника 

за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР) и Методически указания за 

разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за 

периода 2021-2027 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство 

(МРРБ). 

 

Фигура 1. Процес по разработването, наблюдението и оценката на ПИРО Русе 

 

ПИРО е стратегически документ, в който са определени средносрочните цели и 

приоритети за устойчиво развитие на Община Русе и връзките и с другите общини в 

съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Северен 

централен район (СЦР) за планиране от ниво 2 и Общия устройствен план на общината 

(ОУПО). 

Съгласно чл. 13, ал.2 от ЗРР, ПИРО осигурява пространствена, времева и 

фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за 
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постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, 

социалното и екологичното състояние на община Русе. 

Визията за развитието на община Русе за периода 2021 - 2027г. концентрира 

специфичния потенциал на общината и насоките за бъдещото ѝ развитие. Тя отразява 

перспективите пред регионалното и пространственото развитие на територията на 

общината на основата на социално-икономически фактори. 

Стратегическата част на ПИРО е фокусирана, конкретна и ясно показва избраната 

посока на развитие на общината, както и сферите, към които приоритетно да бъдат 

насочени усилията и основната част от инвестициите. Приоритетите включват мерки и 

конкретни проекти, като проектите са индикативно остойностени индикативната 

финансова таблица на ПИРО. Неразделна част от документа са и инструментите за 

наблюдение и оценка на ПИРО, включително планирани индикатори и порядък от 

действия, сред които важна роля заема Междинната оценка. 

Междинната оценка е нормативно планирана за средата на програмния период 

– 2024г. Нейната роля е да анализира и оцени изпълнението на ПИРО в първата 

половина от неговия период на действие, след което да формулира необходимите 

препоръки за корекции през следващите години. Значението на Междинната оценка е 

свързано с две основни направления: Оптимизиране съдържанието и изпълнението на 

ПИРО до края на програмния период; Осигуряване на основа за изготвянето на 

Последваща оценка на ПИРО 2021 – 2027г. 

Последващата оценка следва да се изготви с натрупване от 2021г., тоест да 

включва и резултатите от Междинната оценка. По този начин констатациите на 

настоящия документ са неразделна част от общата оценка на общинското развитие 

между 2021г. и 2027г. Според процеса по разработването, наблюдението и оценката на 

ПИРО, Последващата оценка ще се изготвя през 2028г., когато новият средносрочен 

стратегически документ на общината за периода 2028 – 2034г. вече ще бъде разработен 

и ще се изпълнява. При тази последователност, констатациите на Междинната оценка 

ще бъдат основа за стратегическото планиране през следващия програмен период. 

 

Структура на междинната оценка 

Междинната оценка включва четири елемента, дефинирани от чл.33 (2) от ЗРР:  

1. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

2. Оценка на степента на постигане на съответните цели; 

3. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

4. Изводи и препоръки за изпълнението. 
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Фигура 2. Структура на Междинната оценка 

 

Първите три елемента са свързани с анализ и оценка на различните аспекти от 

изпълнението на ПИРО, докато четвъртият включва предложения за промени в ПИРО 

или в начините на неговото приложение.  

Елемент 1. Оценката на първоначалните резултати от изпълнението е свързан с 

извършването на: 

 Анализ и оценка на първоначалните резултати от изпълнението на целите и 

приоритетите на ПИРО, към момента на извършване на Междинната оценка, на 

основата на настъпилите промени в икономическото, социалното, 

инфраструктурното развитие и околната среда.  

 Оценка на устойчивостта на първоначалните резултати от изпълнението на ПИРО 

от гледна точка на избраните икономически, социални и екологични показатели. 

За целта е извършен подборен преглед на проектите и инициативите с принос 

към плана – реализирани или в процес на реализация в рамките на отчетния период. На 

този етап са систематизирани различни проекти и инициативи и е определена тяхната 

принадлежност към съответния приоритет.  

Елемент 2. Оценката на степента на постигане на съответните цели включва: 

 Оценка на степента на постигане на съответните цели от изпълнението на ПИРО, 

към момента на извършване на Междинната оценка, на основата на сравнителен 

анализ на общата социално–икономическа ситуация (по-специално по 

отношение на общите характеристики на икономиката, малките и средни 

предприятия, туризма, транспорта, дейностите в областта на околната среда, 

енергетиката, пазара на труда, иновациите и въвеждането на нови технологии, 
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здравеопазването, образованието, културата, социалните дейности, 

административен капацитет и услуги, развитие на гражданския сектор и др.), 

съгласно общи статистически показатели и емпирични данни от проучвания за 

развитието на Община Русе; 

 Констатирани възникнали проблеми през периода 2021 – 2023г., който обхваща 

извършването на Междинна оценка. Преценка и анализ на влиянието им върху 

изпълнението на ПИРО през останалата част на програмния период 2021 – 2027г. 

 Потенциали за бъдещото развитие до края на програмния период 2021 – 2027г. 

Елемент 3. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси включва: 

 Оценка на ефективността и ефикасността на използваните финансови 

инструменти, включително от ЕС и на усвоените ресурси за изпълнение на целите 

и приоритетите на ПИРО 2021 – 2027г. до етапа на извършване на Междинната 

оценка; 

 Оценка на организацията и координацията на компетентните органи и 

ефективността на работата на административната структура в процеса на 

разработване, изпълнение, наблюдение и оценка на ПИРО 2021 – 2027г., 

включително по отношение прилагането на принципа на партньорство и 

осигуряване на информация и публичност за изпълнението на ПИРО. 

Елемент 4. Изводи и препоръки за изпълнението на ПИРО, отразява най-важните 

констатации на МО и техните причини. Изводите са ориентирани спрямо: 

 Първоначално постигнатите резултати от изпълнението на ПИРО 2021 – 2027г. и 

въздействието им върху социално – икономическото развитие на общината към 

момента на извършване на Междинната оценка; 

 Подобряване на организацията и дейността на административната структура, 

включително прилагането на принципа на партньорство и осигуряване на 

информация и публичност на процеса на изпълнение, наблюдение и оценка на 

ПИРО; 

 Идентифициране на актуални проблеми, потенциала, възможностите и 

рисковете при провеждане на политиката за развитие на Община Русе до края на 

програмния период 2021 – 2027г.  

 

Информационно осигуряване 

Извършването на Междинната оценка на изпълнението на ПИРО на Община Русе 

за периода 2021-2023г., се базира на следните информационни източници: 

 План за интегрирано развитие на Община Русе (ПИРО) 2021 – 2027г., с Решение 

№973, прието с Протокол №36/14.07.2022г. от Общински съвет-Русе 



Доклад за резултатите от Междинна оценка за периода 2021 – 2023г.  

на План за интегрирано развитие на Община Русе (2021 – 2027г.) 

 
 

стр. 13 
 

 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО 2021 – 2027г., за 

периода 2021 – 2022г. 

 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО 2021 – 2027г. за 2023г. 

 Отчет на кмета на Община Русе за управление на мандат 2019-2023г.; 

 Годишни отчети на кмета на Община Русе за изпълнение на мандатната 

програма; 

 Справки и данни от Националния статистически институт (НСИ) и прилежащия 

информационен портал (ИНФОСТАТ); 

 Отчети за изпълнение на инвестиционните програми на Община Русе за 2021г., 

2022г., 2023г. 

 Информация от ИСУН за подадените, изпълнявани, прекратени и изпълнени 

проекти, съфинансирани от Европейските фондове; 

 Публично достъпна информация от общинска администрация и Общински съвет 

- Русе; 

 Публично достъпна информация от министерства, държавни и регионални 

агенции, държавни комисии, териториални и регионални служби на органите на 

изпълнителната власт; 

 Публично достъпни стратегически и секторни документи на общинско и областно 

ниво; 

 Други официални източници, вкл. официалните електронни страници на 

програми за проектно партньорство в ЕС. 

 

Приложими методи 

Процесът на подготовка, разработване и приемане на Междинната оценка за 

периода 2021-2023 г. на ПИРО на Община Русе преминава през следните основни етапи: 

 

Фигура 3. Основни етапи на Междинната оценка 

 

За целите на Междинната оценка са приложени следните методи: 

Проучване: Структуриране и съдържателно проучване на информацията; 

Проследяване на изменението на стойностите на индикаторите спрямо базовия 
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сценарий; Идентифициране на тенденции по изследвани области; Вторичен преглед на 

данни при идентифициране на противоречащи си тенденции и/или изводи; Графично и 

таблично изобразяване на данни, факти, тенденции; Експертни заключения относно 

изследваните области; Дефиниране на слаби места и предложения за подобрение и 

оптимизиране на процеси. 

Анализ и оценка: Оценката се формира на база степента на изпълнение на 

проектите и дейностите, заложени в Програмата за реализация на ПИРО 2021-2027г., 

като са извършени следните оценки: Оценка на устойчивостта на първоначалните 

резултати от изпълнението на ПИРО 2021 – 2027г., от гледна точка на избрани 

икономически, социални и екологични показатели; Оценка на степента на постигането 

на съответните цели от изпълнението на ПИРО, към момента на извършване на 

Междинната оценка, на основата на сравнителен анализ на общата социално – 

икономическа ситуация (по-специално по отношение на общите характеристики на 

икономиката, малките и средни предприятия, туризма, транспорта, дейностите в 

областта на околната среда, енергетиката, пазара на труда, иновациите и въвеждането 

на нови технологии, здравеопазването, образованието, културата, социалните дейности, 

административен капацитет и услуги, развитие на гражданския сектор и др.), съгласно 

общи статистически показатели и емпирични данни от проучвания за развитието на 

Община Русе; Констатирани възникнали проблеми през периода 2021 – 2023г., който 

обхваща извършването на МО. Преценка и анализ на влиянието им върху изпълнението 

на ПИРО през останалата част до края на програмен период 2021 – 2027г.; Оценка на 

ефективността и ефикасността на използваните финансови инструменти, включително от 

ЕС и на усвоените ресурси за изпълнение на целите и приоритетите на ПИРО 2021 – 

2027г. до етапа на извършване на МО; Оценка на организацията и координацията на 

компетентните органи и ефективността на работата на административната структура в 

процеса на разработване, изпълнение, наблюдение и оценка на ПИРО, включително по 

отношение прилагането на принципа на партньорство и осигуряване на информация и 

публичност за изпълнение на ПИРО. 

Извършени са следните видове анализ: Анализ и оценка на първоначалните 

резултати от изпълнението на целите и приоритетите на ПИРО, към момента на 

извършване на МО, на основата на настъпилите промени в икономическото, 

социалното, инфраструктурното развитие и околната среда; Анализ и оценка за степента 

на постигане на целите; Анализ на промените в контекста на ПИРО; Анализ на 

положителните и отрицателните фактори при изпълнението на ПИРО чрез сравнение на 

данни, факти, показатели и резултати; Анализ на инвестираните финансови ресурси 

спрямо предварително определените за постигане на заложените цели. Отчитане на 

ефективност и ефикасност на използваните ресурси. 
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За изготвяне на оценка за напредъка е използвана методиката, описана в 

следващата таблица. 

 

Таблица 1. Методика за качествена оценка на количествени показатели 

Процентно съотношение изпълнение (в %) Качествена оценка на изпълнението 

От 0 до 25 Незадоволително изпълнение 

От 26 до 50 Добро изпълнение 

От 51 до 75 Много добро изпълнение 

От 76 до 100 Отлично изпълнение 

Над 100 (преизпълнен) Изключително изпълнение/ над очакванията 

Изготвеният Доклад за резултатите от Междинната оценка на ПИРО се внася за 

обсъждане и одобряване от Общински съвет - Русе, съгл. чл.26 (1) от Правилника за 

прилагане на ЗРР. След приемането му от Общински съвет - Русе, Докладът от 

Междинната оценка се публикува на интернет страницата на общината и на Портала за 

обществени консултации на Министерски съвет. 
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I. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

Междинната оценка за изпълнението на Плана за интегрирано развитие на 

община Русе има за цел да обобщи първоначалните резултати и напредъка за първите 

три години от прилагането на стратегическия документ, като анализира промяната в 

средата и условията на живот на местната общност. 

Стратегическата част на ПИРО е фокусирана и конкретна и ясно показва избраната 

посока на развитие на общината и сферите, към които приоритетно да бъдат насочени 

усилията и основната част от инвестициите.  

Визията за развитието на община Русе за периода 2021 - 2027г. концентрира 

специфичния потенциал на общината и насоките за бъдещото ѝ развитие. Тя отразява 

перспективите пред регионалното и пространственото развитие на територията на 

общината на основата на икономическите и социалните фактори. 

 

Фигура 4. Стратегическа рамка на ПИРО на Община Русе 

 

В ПИРО са заложени 3 стратегически цели и 9 приоритета, които са в пряка 

корелация с конкретна стратегическа цел и допринасят чрез комплекса от мерки за 

постигане на желаната визия. 
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Стратегическата част на ПИРО ясно показва избраната посока на развитие на 

общината и сферите, към които приоритетно да бъдат насочени усилията и основната 

част от инвестициите. Именно поради тази причина са набелязани ограничен брой 

ключови приоритети, които отразяват избрания фокус и специфика за развитие. Целта е 

да се постигне концентрация и осезаем ефект на база на конкретните потенциали и 

местни специфики, а не да се формулират твърде общи и универсални цели и 

приоритети. 

Целите и приоритетите на ПИРО са определени в съответствие с целите и 

приоритетите на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие 

на по-високите нива, като се обвързват с постигането на резултати за територията на 

общината. Стратегическите цели отразяват местните потенциали за развитие и се 

съсредоточават върху решаването на конкретните проблеми на общината. 

В ПИРО на Община Русе за периода 2021-2027 г. са заложени общо 30 мерки, 

разпределени към 9-те приоритета. В междинния период на изпълнение са отчетени 

извършени дейности и технически напредък на изпълнените мерки, посочени са 

причините за неизпълнение на някой от мерките и са дадени конкретни препоръки за 

последващи действия от страна на администрацията.  

Анализът и оценката на първоначалните резултати от изпълнението на целите и 

приоритетите на ПИРО, към момента на извършване на Междинната оценка, са 

извършени и на основата на настъпилите промени в икономическото, социалното, 

инфраструктурното развитие и околната среда. Водещ  е списъкът с проекти в ПИРО на 

Община Русе, разработен и попълнен за целите на Междинната оценка, Годишните 

доклади за наблюдение изпълнението за 2021-22г. и 2023 г. на План за интегрирано 

развитие на община Русе за периода 2021 – 2027 г., отчети за изпълнението на 

Инвестиционната програма на общината (отчитане на капиталовите разходи) за 2021, 

2022 и 2023г. и обобщение на проекти и инвестиции с отношение към ПИРО. Основните 

източници на информация са допълнени с по-детайлно проучване на единични проекти 

с оглед точно определяне на тяхното съответствие с приоритетите и мерките в ПИРО.  

Обект на наблюдение и оценка са четири категории проекти, проектни идеи и 

дейности: 

1. Проекти и дейности, които са реализирани или в процес на реализация с висока степен 

на съответствие спрямо проектите от Програмата за реализация на ПИРО; 

2. Проекти и дейности, които са реализирани или са в процес на реализация, но не са 

включени в Програмата за реализация на ПИРО, но имат принос към изпълнение на 

мерките в ПИРО; 

3. Оценени проектни предложения с предстояща реализация; 

4. Разработени проектни предложения в процес на оценка. 
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Основно място при оценката заемат изпълнените и успешно приключили 

проекти. Част от проектите са в процес на изпълнение, но резултати по тях са налице. 

Взет е предвид и напредъкът, постигнат от проектите в процес на изпълнение, 

финансирани по програми за периода 2021 – 2027г., както и проекти, стартирали през 

предходния програмен период (2014-2020г.), които са с период на действие до 2023 г. 

Последните две категории са свързани с бъдеща или потенциална реализация, които 

съответстват на мерките от Приоритетите на ПИРО. Независимо, че за разработените 

проектни предложения в процес на оценка няма сигурност за резултата към момента на 

изготвяне на настоящата Междинна оценка, те са разгледани като неразделна част от 

предприетите действия от общинската администрация и от заинтересованите страни за 

развитие на общината и реализиране на средносрочния планов документ. 

При извършване на оценката са идентифицирани проекти/ дейности, които 

допринасят за изпълнение на отделна мярка или група проекти и за които е изразходван 

публичен ресурс. Те са съотнесени към релевантна група проекти в зависимост от 

тематичното им направление. Степента на изпълнението е оценена на база напредъка 

по съответните групи проекти. Принос на Междинната оценка е систематизирането на 

всички разгледани проекти и дейности, заедно с посочване на техните основни 

характеристики.  

През периода 2021 – 2023г. работата в областта на общинското развитие е 

насочена към изпълнение на основни дейности, в рамките на обективните възможности, 

създаващи условия за нормално функциониране на обществения живот - поддържането 

на съществуваща техническа инфраструктура; целесъобразното инвестиране на 

европейски и общински ресурс в социалната инфраструктура; поддържането и 

надграждането на съществуващите информационни системи, което да осигурява 

максимална ефективност на административното обслужване и повишава достъпността 

до услугите за гражданите и бизнеса. Осигурени са средства във всички сфери на 

обществения живот – образование, здравеопазване, социални дейности и услуги, 

благоустрояване, информационно обслужване, култура, спорт и др. 

Въпреки негативните ефекти от общото състояние на външната среда – световна 

пандемия – COVID-19, засилване на глобалното геополитическо напрежение, инфлация, 

забавена икономическа активност, природни катаклизми, политическа нестабилност 

следва да се отчетат положителни аспекти в национален план: продължаващ ръст на 

възнагражденията, технологична и структурната трансформация на индустрията, в т.ч. 

промените във веригите на доставки, както и навлизането на дигиталните услуги във 

всички сфери на живота. Човешкият капитал и профилът на работната сила продължават 

да бъдат ключови за икономиката. 

В този период Община Русе отчита реализирането на общински проекти и 

дейности, насочени към подобряване състоянието на градската среда, изграждане на 
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съвременна инфраструктура, повишено качество на предоставяните социални услуги, 

по-добро образование и по-чиста околна среда.  

В Община Русе изпълнението на ПИРО се извършва при спазване принципите за 

законосъобразност, прозрачност и публичност, защита на обществените интереси, 

ефективно и целесъобразно използване на финансовия ресурс, включително за 

покриване на извънредните и непредвидени разходи. При анализиране и проследяване 

на условията за изпълнение на ПИРО са отразени настъпилите промени в условията на 

живот, оказващи пряко въздействие върху социално-икономическото развитие на 

общината. 

Основен приоритет за Община Русе е да изпълнява проектите по сключените 

договори за безвъзмездна финансова помощ, за да може същите да бъдат реализирани 

и приключени в рамките на договореното. За да се ограничат щетите от забавянето на 

реализацията на инвестициите, причинени от комплекса от кризи, административната 

единица предприема законосъобразни действия да предоговори сроковете и 

бюджетите за изпълнението им.  

В резултат на това през кризисния период се осъществява мащабно строителство 

по изграждане на обекти, включени в ПИРО. Политиките в областта на икономическото 

развитие са насочени към изпълнение на дейности в рамките на обективните за 

ситуацията възможности, създаващи условия за функциониране на град Русе, гр. Мартен 

и 12-те села - поддържане на съществуваща техническа инфраструктура; систематичните 

усилия за целесъобразно инвестиране на европейски ресурс в екологична, спортна, 

социална, образователна инфраструктура и др.  

 

1.1. Демографска картина в община Русе 2020 – 2023 г. 

 

Към 2023г. населението на община Русе е 138 084 души или 73,52% от общото 

население на русенска област (187 830 души). Коефициентът на естествен прираст е –

8,45‰, което е под равнището за средните стойности за страната (–6,8‰). Община Русе 

продължава да поддържа положителен коефициент на механичен прираст от 0,18‰. 

Делът на децата и младежите до 19-годишна възраст в общината се запазва по-нисък от 

средния за страната (17,79% при 18,99% в страната), а този на населението над 65 години 

– по-висок (25,02% при 23,75% в страната). 
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Брой и динамика на населението 

 

Община Русе е административен център на едноименната област. Към 2023г. 

населението на община Русе е 138 084 души или 73,52% от общото население на 

русенска област (187 830 души). 

 

Фигура 5. Динамика на населението в област Русе и община Русе, за периода 2020 – 

2023г.1 

 

За периода 2020 – 2023г. населението на общината е намаляло с 10,24%. Данните 

на ниво община са по-благоприятни в сравнение с ниво област, при която се отчита 

понижение от 11,7% спад в броя на населението. 

В градската част на общината, съставен от административния център – гр. Русе и 

гр. Мартен, е концентрирано 90,89% от общото население или 125 508 души, към 2023г. 

За същата година, в селата на община Русе живеят 8 779 души (или 9,11% от жителите на 

общината). За изследвания период, градското население е намаляло с 9,87%, а това в 

селата на общината с 13,77%. 

  

 
1 Източник: НСИ 
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Фигура 6. Разпределение на населението в община Русе, по градове и села за периода 

2020 – 2023г.2 

 

Негативната обща, демографска тенденция е и причината, общинската политика 

да бъде насочена към подобряване условията за живот в населените места 

превръщането им привлекателно място за живот. 

 

Възрастова структура на населението 

 

В изследвания период 2020 – 2023г., процентното съотношение на лицата под, в 

и над трудоспособна възраст се запазва сравнително постоянно, като към момента, 

възрастовата структура е сравнително благоприятна – около 2/3 от населението на 

община Русе (58,58% или 80 884 души) са в трудоспособна възраст, но се наблюдава 

общо понижение на населението в тази възрастова група.  

 

Таблица 2. Население под, във и над трудоспособна възраст в Община Русе за периода 

2020-2023г., в %3 

Население 

(относителен дял) 
2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

Под трудоспособна 

възраст 
14,21% 14,28% 13,74% 13,77% 

Трудоспособна възраст 60,92% 61,14% 58,77% 58,58% 

Над трудоспособна 

възраст 
24,87% 24,58% 27,49% 27,65% 

 
2 Данни: НСИ 
3 Данни: НСИ 
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Намалява и броят на населението под трудоспособна възраст като през 2023г. то 

наброява 19 013 деца и младежи, формирайки дял от 16,02% от общата популация. На 

обратния полюс е населението в над трудоспособна възраст, което бележи ръст и за 

2023г. е 38 187 лица, или 27,65% от жителите на община Русе. 

 

Таблица 3. Население по възраст в община Русе към 31.12.2023г.4 

Възраст 

(години) 

брой Относителен 

дял (%) 

Възраст 

(години) 

брой Относителен 

дял (%) 

0 - 4 5301 3,84% 45 - 49 11553 8,38% 

5 - 9 6001 4,35% 50 - 54 11087 8,03% 

10 - 14 6361 4,61% 55 - 59 10068 7,29% 

15 - 19 6342 4,99% 60 - 64 10005 7,25% 

20 - 24 5711 4,59% 65 - 69 10083 7,3% 

25 - 29 5106 3,7% 70 - 74 9333 6,76% 

30 - 34 7254 5,25% 75 - 79 7679 5,56% 

35 - 39 9132 6,61% 80+ 7459 5,4% 

40 - 44 9609 6,96%    

Към 2023 г. децата и младежите до 19 г. са 17,79% от жителите на общината 

(24 005 деца и младежи), а възрастните над 65 годишна възраст имат значителен 

относителен дял от над ¼ от населението на административната единица или 25,02% 

(34 554 души).  

Данните изведени в таблиците по-горе, илюстрират процеса на демографско 

остаряване на населението, което може да се види в намаляването на абсолютния брой 

и относителния дял на населението под 15 години и увеличаване на дела на населението 

на 60 и повече години. 

 

Естествен и механичен прираст на населението 

 

В община Русе, естественият прираст на населението е отрицателен, като за 

2023г. е минус 1167 души. Средногодишният брой на живородените деца в община Русе 

за същата година е 995. 

С изключение на най-тежко кризисната 2021-ва година, поради пика на 

пандемията от COVID-19, в община Русе се наблюдава подобрение на естествения 

прираст на населението – устойчиво спадане на смъртността и повишаване на 

раждаемостта в през 2023г. спрямо предходната. 

 
4 Данни: НСИ 
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Фигура 7. Естествен прираст на населението на община Русе за периода 2020-2023г.5 

 

Механичният прираст на населението е положителен, отново с изключение на 

първата година от пандемията от COVID-19, която измени естествения ход на заселване 

в по-големите областни административни центрове, какъвто е гр. Русе.  

 

Фигура 8. Механичен прираст на населението на община Русе за периода 2020-2023г.6 

 

Миграцията засяга предимно хора в активна възраст. Русе е петият по големина 

град в България и най-големият крайдунавски град в страната, в който логично се 

наблюдава по-интензивно струпване на население за сметка на малките и средни 

селища в област Русе, СЦР, североизточната част на СЗР и дори западната част на СИР. 

 
5 Данни: НСИ 
6 Данни: НСИ 
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1.2. Напредък по Стратегическа цел 1 

 

За постигане на Стратегическа цел 1 „Устойчиво използване на природно-

ресурсния потенциал и адаптация към предизвикателствата на климатичните 

промени чрез хармонично и балансирано развитие на територия с подобрена 

инфраструктура и достъпност“ (фокус – околна среда, техническа и транспортна 

инфраструктура и енергоефективна, ниско въглеродна и кръгова икономика) са 

формулирани три приоритета, всеки от тях насочен към решаването на конкретни 

проблеми и предизвикателства и/или оползотворяване на различни идентифицирани 

потенциали за развитие на територията на общината, както следва: 

 Приоритет 1. Подобряване и опазване на състоянието на околната среда за 

повишаване качеството на живот; 

 Приоритет 2. Развитие на техническата и транспортната инфраструктура – 

предпоставка за достъпност и териториално сътрудничество 

 Приоритет 3. Ориентиране към енергоефективна, ниско въглеродна и кръгова 

икономика 

 

Приоритет 1. „Подобряване и опазване на състоянието на околната среда 

за повишаване качеството на живот“ 

 

Мерките са насочени към ключови теми, релевантни най-общо към околната 

среда, и в частност, към предприемането на адекватни действия и интервенции срещу 

климатичните промени в посока подобряване качеството на атмосферния въздух, 

подобряване на състоянието на общинския горски фонд, поддържане на екосистемите 

и биоразнообразието, устойчивото управление на отпадъците, и не на последно място, 

осъществяването на превенция и преодоляване на последствията от природни бедствия.  

През анализирания период Община Русе показва активност, относно контрола 

върху качеството на въздуха на територията на административната единица. През 

анализирания период е разположена още една автоматична станция за измерване на 

органични съединения във въздуха, като общият брой на станциите на територията на 

гр. Русе става 5 /пет/. В началото на 2023 г. са извършени съвместни проверки с РДНСК – 

Русе, РИОСВ–Русе и Община Русе в 9 предприятия, потенциални източници на 

замърсяване на въздуха в гр. Русе относно екологосъобразната им експлоатация. 

Обемът на образуваните битови отпадъци в областта нараства значително и е над 

средния (574 кг на човек годишно при 488 кг на човек в страната), а делът на предадените 

за третиране и рециклиране отпадъци остава по-нисък – 69% при 76% в страната през 
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2022 година.7 През периода Община Русе подсигурява събирането и транспортирането 

на битовите отпадъци от кварталите „Средна кула“, „Долапи“, ДЗС, „Образцов чифлик“, 

с. Долно Абланово и малките населени места. Започна дейности по поставяне и 

обслужване на контейнери за строителни отпадъци, както и (в партньорство с частния 

сектор), разполага съдове за събиране на текстил. 

За изпълнението на Приоритет 1 са обособени три мерки: 

 Мярка 1.1. Интервенции срещу климатичните промени 

 Мярка 1.2. Устойчиво управление на отпадъците 

 Мярка 1.3. Превенция и преодоляване на последствията от природни бедствия 

 

Мярка 1.1. Интервенции срещу климатичните промени 

 

1.1.1. Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез ограничаване на нивата 

на замърсителите, в резултат от битовото отопление и транспорта (вкл. изграждане 

на буферен ТИР паркинг) 

 Отчетен напредък 

 
Закупуване на мобилна станция за измерване на качеството на атмосферния 

въздух с анализатор за органични съединения; 

 

Кратко описание: От 27.07.2021г. Община Русе разполага с нова 

автоматична станция за измерване на органични съединения във въздуха, 

наета от Община Белене и инсталирана в двора на помощно училище „Д-

р Петър Берон“. В експлоатация е въведена автоматична газанализаторна 

система за непрекъснато измерване на бензен и летливи органични 

съединения (толуен, етилбензен, ксилени: орто, мета-пара-циклохексан, 

стирен). Данните са интегрирани в локалната компютърна система на 

станцията, което е удостоверено със 72-часови тестове с достоверни 

данни, доказващи работоспособността ѝ. 

През 2022г. е изпълнено дооборудване на станцията. Най-голямото 

предимство е, че тя работи по референтен метод на измерване и може да 

послужи на контролните органи за установяване на нарушители.  

През 2023г. е подновен договор за възмездно право на ползване за срок 

от 2 години. 

 
7 https://www.regionalprofiles.bg/bg/regions/ruse/  

https://www.regionalprofiles.bg/bg/regions/ruse/
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Обща стойност на проекта: за 2021г. - 153 190,00 лв.; за 2023г. - 17 892,00 

лв. за наем и 35 280,00 лв. за поддръжка и консумативи; 

Източник на финансиране: Бюджет на Община Русе  

 
Надграждане и разширяване обхвата на Системата за информиране на 

гражданите с данните от всички АИС  

 

От 08.06.2021г. гражданите имат възможност да проверяват дневните 

данни за предходния ден с показателите на автоматичните измервателни 

станции, които отчитат нивата на ФПЧ в града на следния линк: 

https://life.obshtinaruse.bg/bg/russe; 

 

Интегриран проект LIFE17 IPE/BG/000012 LIFE IP CLEAN AIR „Българските 

общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния 

въздух” по Програма LIFE+ 

 

Период на изпълнение: 6 години – от октомври 2018г. до октомври 2024г. 

Кратко описание: Главната цел е подобряване качеството на въздуха в 

общините София, Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана. 

Основният инструмент за постигане на целта е разработване и прилагане 

на схема за преход към алтернативни форми за отопление на 

домакинствата в шестте общини. Схемата включва преминаване от 

отопление на дърва и въглища към отопление на пелети, газ или 

използване на централна топлофикация.  

За община Русе са включени и кварталите: „Средна кула“, „Долапите“, 

„Образцов чифлик“ и с.о. „ДЗС“. От началото на проекта до края на 2022г. 

са одобрени 571 кандидати, а през 2023г. - 151 кандидата. Извършва се 

подмяна на отоплителни уреди на дърва и въглища с алтернативни на газ 

и пелети. Одобрено е включването на климатици, като алтернативна 

форма на отопление и е изготвено задание за доставка и монтаж на 

отоплителни уреди, като предстои избиране на изпълнител. 

Стойност за Община Русе: 3 853 955,09 лв. 

През 2023г. са инвестираните средства в размер на 989 075,06 лв. 

Източник на финансиране: Програма LIFE+ на Европейския съюз. 

 
Проект BG16FFPR002-5.001-0001-C01 „Подобряване качеството на 

атмосферния въздух в Община Русе“8 

 
8 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=oKO60qZ29aBQuuPn%2FSBTng%3D%3D&isHistoric=False 

https://life.obshtinaruse.bg/bg/russe
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През 2023г. от Община Русе е разработено проектно предложение и 

внесено за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 

свързана с подмяната на топлоуреди на твърдо гориво с екологични 

алтернативи. 

Бенефициент: Община Русе 

Период на изпълнение: 2024 – 2029г. 

Кратко описание: Целта на проекта е да допринесе за подобряване КАВ 

чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) на 

територията на общини с нарушено качество на въздуха по този показател 

в периода 2017- 2021г.  

В изпълнение на проекта ще бъдат подменени старите печки и котли, 

работещи с твърдо гориво, с друг вид високоефективни отоплителни 

устройства – климатици, термопомпи и пелети. Демонтираните 

отоплителни устройства ще бъдат предавани за последващо третиране. 

Приходите от тяхното предаване ще се инвестират в изпълнението на 

зелени мерки, включени в Общинска програма за КАВ на община Русе. 

Обща стойност на проекта: 36 760 305,42 лв. (100% БФП) 

Източник на финансиране: ПОС 2021 – 2027, Процедура BG16FFPR002-

5.001 За по-чист въздух! 

 
Проекти по Процедура BG-RRP-4.023 Подкрепа за устойчиво енергийно 

обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I 

 

През 2023г. Община Русе депозира пред МРРБ общо 34 проектни 

предложения по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно 

обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ по Националния план за 

възстановяване и устойчивост.  

Предложенията за изпълнение на инвестициите предвиждат внедряване 

на мерки за енергийна ефективност, чрез които да се постигне намаляване 

на разходите и улесняване по-доброто и ефикасно експлоатиране на 

многофамилните жилищни сгради. Посредством инвестицията се 

осигурява сигурна и съвременна модерна жилищна среда и спестяване от 

потреблението на първична невъзобновяема енергия. 

За Община Русе са одобрени за финансиране са 7 бр. проектни 

предложения/сгради на обща стойност 21 223 595,58 лв.: блоковете „Ела“ 

(3 156 211,49 лв.), „Явор“ (4 797 498,72 лв.), „Тиса“ (2 551 002,90 лв.), 
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„Боримечка“ (5 113 788,30 лв.), „Лена“ (1 161 342,40 лв.), „Лисец“ (2 513 

303,22 лв.), и „Ильо войвода“ (1 930 448,55 лв.). 

В резервния списък са други 25 сгради, като за тях сумата е 39 112 229,92 

лв. Отхвърлени са два проекта – на бл. „Протон“ заради нередности в 

документите, които не са били отстранени, и на бл. „Баба Тонка“ поради 

наличието на двойно финансиране. 

 
Проект „Изграждане на буферен паркинг за тежкотоварни автомобили в ПИ 

63427.178.134 по КК на гр. Русе, бул. „България“ №292, гр. Русе. 

 

През периода 2021-2023г. се реализира инвестиционен проект на Община 

Русе за изграждане на буферен ТИР паркинг в имот с идентификатор 

63427.178.134 по КККР на гр. Русе – общинска собственост.  

Буферният паркинг е с капацитет за 600 бр. тежкотоварни автомобили и 80 

бр. за леки автомобили, като с това са премахнати опашките от чакащи и 

паркиращи тирове по бул. „България“, бул. „Тутракан“ и пътя Русе-Мартен.  

На 01.06.2023г. е въведен в експлоатация и официално открит. Въведена е 

електронна опашка, която дава възможност на шофьори, престояващи на 

който и да е паркинг на територията на общината, да получат пореден 

номер и да бъдат информирани за възможността да преминат КПП. 

Съоръжението е изградено въз основа на учредено възмездно право на 

строеж, като след изтичане на 30-годишния срок имотът и всички 

направени подобрения в него ще останат собственост на Община Русе. Въз 

основа на договора Русе операторът „Тир Паркинг Русе“ ще заплати в 

началото 1 млн. лв. и е задължен ежегодно да изплаща малко над 600 хил. 

лв. към общинския бюджет. През февруари 2024г. паркингът е въведен в 

експлоатация. 

Общата стойност на проектиране, СМР, строителен авторски надзор е 2 466 

295 лв. 

Източник на финансиране: ПМС №376 от 05.11.2021г. 

 
Въвеждане на зона/и с ниски емисии и ограничаване движението на МПС по 

определени улици;  

 

През м. февруари 2022г. е изготвена Методика за въвеждане на зони с 

ниски емисии в гр. Русе. Инвестираните средства от бюджета на Община 

Русе са в размер на 35 160 лв. с ДДС; 



Доклад за резултатите от Междинна оценка за периода 2021 – 2023г.  

на План за интегрирано развитие на Община Русе (2021 – 2027г.) 

 
 

стр. 29 
 

 

Проект LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP „Стратегически интегриран 

проект за изпълнение на ПУГМ за преход към климатично неутрално и 

устойчиво общество“ 

 

По одобрено през м. декември 2023 г. проектно предложение Столична 

община, в партньорство с общините Бургас, Велико Търново, Монтана, 

Русе и Стара Загора и неправителствени организации - Национално 

сдружение на общините в Република България и Клуб „Икономика 2000“ 

имат ангажимент да реализират стратегическия интегриран проект, 

обхващащ територията на общините бенефициенти с население от около 

2 милиона жители или близо 30% от населението на страната. 

Изпълнението ще даде възможност да се повиши и капацитета в 

общините, за да могат да се приложат адекватно разпоредбите на 

Европейския съюз за извършване на необходимата промяна към чиста, 

кръгова, енергийно ефективна, нисковъглеродна и устойчива на климата 

икономика, за защита и подобряване на качеството на околната среда.  

Планираната работна програма обхваща действия в няколко посоки, 

катализиращи пълното изпълнение на ПУГМ: 

1) изпълнение на приоритетни мерки за общините от ПУГМ; 

2) създаване на механизми за изграждане и укрепване на дългосрочен 

капацитет в общините за: мобилизиране на финансови ресурси за 

изпълнение на допълнителните действия на ПУГМ; координация и 

мониторинг на изпълнението на мерките по ПУГМ, в т.ч. чрез изграждане 

и прилагане на модел за изчисляване на емисиите на парникови газове и 

въглеродните компенсации; развитие на документалната база в общините 

за прилагане на политиките за преход към климатично неутрално и 

устойчиво общество - актуализиране на ПУГМ, пътни карти за прехода и 

др.; включване и работа със заинтересовани страни на местно, регионално 

и национално ниво. 

Период на изпълнение: 2024 – 2030г. 

Бюджет на Община Русе: 4 297 828,85 лв. 

Източник на финансиране: Програма „LIFE“ 2021-2027 на Европейски съюз 

 
Проект BG16M1OP002-5.005-0001-C02 Разработване на програма за 

качеството на атмосферния въздух на Община Русе за периода 2021-20269 

 
9 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=80mRHMaWR04OarxwHefOug%3D%3D&isHistoric=False 
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През 2022г. приключва изпълнението на проекта, финансиран по ОП 

„Околна среда“ 2014-2020г. Документът е приет от Общински съвет-Русе 

на 13.12.2021г. 

Обща стойност на проекта: 75 239,09 лв. 

Източник на финансиране: ОПОС 2014-2022, Процедура BG16M1OP002-

5.005 Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството 

на атмосферния въздух – 2 

 
Проект „ClimateREADY Ruse: Planning for Resilience and Sustainability” 

(„Климатична готовност за Русе: Планиране за устойчивост“) 

 

Проектът ще се изпълнява 2024 - 2026г., а бюджетът му е в размер на 242 

450,00 лв. инициативата CLIMAAX, финансирана по Програма „Хоризонт 

Европа“. 

 
Проект „Партньорство за трансгранично сътрудничество между български 

и румънски публични институции за по-зелен регион Гюргево-Русе“ 

 

Проект „Партньорство за трансгранично сътрудничество между български 

и румънски публични институции за по-зелен регион Гюргево-Русе“ – 

Община Русе кандидатства с проектното предложение като партньор 2. 

Водещ партньор е Община Ценово, а партньори от Румъния са: Окръжен 

съвет Гюргево, Природен парк „Комана“ и Комуна Хотареле.  

В рамките на предложението се предвижда Община Русе да проучи 

състоянието на водните тела на нейна територия, по-специално язовир 

Николово, язовир Образцов чифлик и долното течение на р. Русенски лом 

и да създаде план за устойчивото им поддържане и закупи 

специализирана техника за драгиране и управление на водолюбивата 

растителност. 

За дейностите на Община Русе се кандидатства за: 334 816,16 евро, от 

които 80% от Европейски фонд за регионално развитие, 18% национално 

съфинансиране и 2% – до 6697 евро (13 098 лв.) собствено участие на 

Община Русе; 

  

1.1.2. Подобряване на състоянието на общинския горски фонд, поддържане на 

екосистемите и биоразнообразието, социалните и икономическите функции на 

общинските гори (вкл. създаване на Зелен регистър и интервенции в лесопарк 

Липник), и интервенции в подобряване на местната зелена инфраструктура 



Доклад за резултатите от Междинна оценка за периода 2021 – 2023г.  

на План за интегрирано развитие на Община Русе (2021 – 2027г.) 

 
 

стр. 31 
 

 Отчетен напредък 

 
Изграждане и рехабилитация на зелената инфраструктура в градските зони, 

вкл. създаване/ разширяване на „зелени пояси/зони“; 

 

През 2021г. Община Русе стартира Програма за залесяване през есенно-

зимния сезон 2021-2022 г., при която са засадени 180 бр. храсти и 324 бр. 

дръвчета. 

През 2022г. са засадени 405 бр. дървета и 1 174 бр. храсти на територията 

на гр. Русе. Изразходените средства за текущо поддържане и озеленяване 

на зелените площи са в размер на 4 763 081,19 лв.  

През 2023г. са засадени 100 бр. дървета на територията на гр. Русе и 620 

рози. Разходи за растителни материали – 7 320 лв. През 2023г. са засадени 

35 стандартни широколистни дървета. Като част от програмата за 

залесяване са и дейностите по основния ремонт на градината на пл. „Д-р 

Мустаков“, където са засадени 26 иглолистни и широколистни дървета, 

500 храста и многогодишни цветя. 

Използват се адаптивни местни видове: планински ясен, кестен, явор, 

кълбовидна акация, декоративна слива, платан, шестил, дребнолистна и 

едролистна липа, бреза и копривка и др.  

 

Община Русе съдейства активно на частни лица и граждански организации 

в желанието им да реализират различни залесителни кампании. 

През 2022г. по инициатива на сдружение „СъГраждани“ и Община Русе 

„Новата гора на Русе“ над 2 000 фиданки от медоносните видове полски 

ясен, бяла акация и златен дъжд са засадени на старото градско сметище. 

Залесяването е продължение на миналогодишната инициатива, при която 

бе вдъхнат живот на над 300 фиданки. През топлите дни доброволците се 

грижат за дръвчетата, като за поливането им съдейства ОП „Паркстрой“. 

По този начин 60% от първите фиданки са се хванали и вече растат. 

 
Изграждане на поливни системи към затревените „свободни площи“, които 

са предназначени за озеленяване съгласно ОУПО;  

 

Изградена е автоматична поливна система на целия обект. Затревена е 

площ от 1,700 дка. Изразходените средства са в размер на 18 517 лв., в т.ч. 

разходи за материали за поливна система – 14 242 лв. и за растителни 

материали – 4 275 лв. Ремонтирани са поливните системи в Централната 
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градина, градина „Батенберг“ и Младежки парк. Изразходвани средства за 

материали и оборудване – 20 998 лв. 

 

Проект BGENVIRONMENT-4.001-0001-C04 Предефиниран проект №3 Прилагане 

на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на 

климата в общините в България 

 

Бенефициент: Национален доверителен екофонд 

Партньори: Община Русе, Норвежка асоциация на местната и регионална 

власт, Общините София, Пловдив, Бургас, Кърджали, Варна, Стара Загора и 

Сливен 

Период на изпълнение: 2021 – 2024г. 

Кратко описание: Подобряване капацитета на местните власти за 

планиране и идентифициране на креативни и иновативни решения за 

градско планиране и тяхното прилагане за смекчаване на въздействието и 

адаптация към климатичните промени. Проектът цели създаване на 

иновативна зона за борба с ефекта на топлинния остров в урбанизирана 

територия, или на т.нар. „анти-топлинен остров“ - в района на пешеходния 

подлез на бул. „Цар Освободител“, в близост до спортната зала „Арена 

Русе“, включваща комбинирани мерки за смекчаване и адаптация към 

изменението на климата в региона: намаляване площта на нагряване, 

вертикално озеленяване с цел създаване на естествена термоизолация, 

естествено и изкуствено засенчване и охлаждане чрез пулверизация на 

вода, изграждане на поливна система и питеен фонтан и др. След 

изпълнението на проектните дейности ще се понижат температурите в 

района на подлеза на бул. „Цар Освободител“ и мястото ще се 

трансформира от обект за транзитно преминаване в зона за отдих и 

социализация. 

Обща стойност на проекта: 5 476 244 лева, в т.ч. за Община Русе 518 470 

лева. Изразходените средства през 2023 г. са в размер на 46 929,79 лв. 

Източник на финансиране: Програма „Опазване на околната среда и 

климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 

 

Създаване на устойчива зелена система на гр. Русе чрез реконструкция на 

зелените площи (Парк на Възрожденците, Липник, Западен парк Приста, Парк 

на младежта)  

 ОП „Паркстрой-Русе“ извършва охрана на Общински горски фонд, в т.ч. и 

на Лесопарк „Липник“. На тази територия не са извършвани залесителни 
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дейности, поддържа се естествено възобновяване. Изразходените 

средства са в размер на 36 529 лв. 

 

От 2023г. ОП „Паркстрой-Русе“ поддържа зелените площи в Централната 

градска част, Младежки парк и Парк на Възрожденците с нова дейност. 

Разходите през отчетни период са в размер на 538 440 лв., от тях 28 476 лв. 

за нова малогабаритна техника. 

ОП „Паркстрой-Русе“ извършва охрана на Общински горски фонд, в т.ч. и 

на Лесопарк „Липник“. На тази територия не са извършвани залесителни 

дейности, поддържа се естествено възобновяване. Изразходените 

средства от екип „Общински гори“ са в размер 208 626 лв. /ФРЗ, външни 

услуги и материали/. 

 

Проект DRP0200419 – RESTORIVER „Устойчиво на климата фокусирано върху 

естественото задържане на вода възстановяване на речни брегове и 

крайречни зони неблагоприятно повлияни от човешки намеси по протежение 

на Дунав и неговите притоци в дунавския регион“ (Проект DRP0200419 – 

RESTORIVER „Climate resilient, natural water retention focused restoration of 

riversides and riparian areas adversely affected by human interventions along the 

Danube and its tributaries within the Danube Region“ 

 

Консорциумът по проекта включва 26 местни власти, научни организации, 

държавни структури и неправителствени организации от Германия, 

Унгария, Словакия, Хърватия, Сърбия, България, Румъния, и Украйна. 

Българските партньори са Община Русе и Българското дружество за защита 

на птиците, подкрепени от асоциираните стратегически партньори РИОСВ 

Русе и НСОРБ. 

RESTORIVER има за цел да увеличи капацитета за адаптиране към климата 

на градските/крайградските крайбрежия, като демонстрира множеството 

свързани с климата, социални, икономически и екологични ползи от 

мерките за естествено задържане на вода в градовете по поречието на 

река Дунав и нейните притоци. Проектът ще допринесе за проектирането, 

разработването, тестването, демонстрацията и разпространението на 

персонализирани и интегрирани градски и крайградски, базирани на 

природата, речни интервенции за управление и възстановяване, които 

ефективно намаляват наводненията, сушите и други климатични рискове. 

За да постигне тази цел, проектът ще обедини градове и съответните 

органи за управление на водите по поречието на река Дунав, които 

съвместно ще идентифицират и проектират осъществими интервенции за 

естествено задържане на вода със силно въздействие и също така ще 
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прилагат пилотни мерки с най-висок демонстрационен потенциал. Тези 

дейности са заобиколени от широкомащабно упражнение за изграждане 

на капацитет, провеждано от организации на знанието и НПО за 

повишаване на познанията и осведомеността относно МЕЗВ /Мерки за 

естествено задържане на водата/ в градски контекст и техните 

потенциални множество ползи.  

Период на изпълнение: 2024 – 2026г. 

Стойност на община Русе: 279 316,40 лв. 

Източник на финансиране: Интеррег „Дунавски регион“ 2021-2027 

 
Проект „ReNature Зелено моделиране на градски зони, създаване на нови 

системи за отдих и забавления на открито"; 

 

Община Русе кандидатства за финансиране съвместно с Община Гюргево 

с проектно предложение по Програмата за трансгранично сътрудничество 

„Interreg VI-A Румъния-България 2021-2027г.“.  

В рамките на проектното предложение се предвижда в Община Русе да се 

изгради парк в предвижда в кв. „Здравец“ върху общински имот на бул. 

„Липник“ №121. Проектното предложение включва паркът да бъде 

изграден с естествени и екологосъобразни материали, вместо с т.нар. 

„сива инфраструктура“. Обособена е зона за пикник, за събития и срещи, 

както и детска площадка. Алеите ще са с водопропусклива настилка, а 

осветлението със соларно захранване. Планира се подходяща паркова 

мебел и чешма за питейна вода. Растителността ще бъде от местни 

растителни видове, характерни за Дунавската равнина и крайбрежието на 

р. Дунав, а тревните смеси - сухоустойчиви, слънцелюбиви и с екстензивна 

поддръжка. Отредена е зона за поставяне на преместваеми тоалетни, 

предвиждат се система за видеонаблюдение и автоматизирана поливна 

система. Акцент в парка са фонтанът и кът „Биоразнообразие“, в който да 

се развият билкова градина, градина, привличаща насекоми и птици, 

градина с подправки, градско земеделие и др. В румънската си част 

проектът предвижда озеленяване на зона за отдих в Община Гюргево. Там 

се планира и облагородяване на пространството, засаждане на дървесни 

и растителни видове, които са неинвазивни за региона, доставка на 

паркова мебел, подобряване на парковите алеи и подобрения на 

основните елементи на парковата зона. С изпълнението на проекта ще се 

цели подобряване качеството на средата, качествата на живот и комфорта 

на обитаване чрез създаване на благоприятна и природосъобразна среда, 
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която да оформи нови пространствени решения и физическо обновяване 

на територията. 

Стойност на община Русе: 3 415 609,00 лв. 

Източник на финансиране: Interreg VI-A Romania-Bulgaria 2021-2027 

 

„Извършване на инвентаризация на горските територии, изработване на 

горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, план за 

дейностите по опазване на горските територии от пожари и изработване 

на горскостопански план за горските територии – държавна собственост, в 

района на дейност на Териториално поделение „Държавно ловно стопанство 

Дунав” – гр. Русе, област Русе“.10 

 

През периода Регионална дирекция по горите - Русе възлага на външен 

изпълнител дейностите за инвентаризацията на горските територии, 

изработването на горскостопанските карти, плановете за 

ловностопанските дейности и дейностите по опазване на горските 

територии от пожари и за изработването на горскостопанския план за 

горските територии - държавна собственост. 

Финансирането е в размер на 381 570,92 лв.  

 

Мярка 1.2. Устойчиво управление на отпадъците 

 

1.2.1. Подобряване на качеството и капацитета на инфраструктурата за управление 

на отпадъците, в т.ч. проектиране и изграждане на съоръжения за третиране на 

отпадъци 

 Отчетен напредък 

 

Проект BG16M1OP002-2.004-0003-C05 Проектиране и изграждане на 

анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на 

територията на РСУО Русе11 

 

Водещ бенефициент е Община Русе, а партньори са общините Сливо 

поле, Иваново, Тутракан, Ветово, които са членове на Регионалното 

сдружение за управление на отпадъците. 

Период на изпълнение: 2019-2024г. 

 
10 https://app.eop.bg/today/135108 
11 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=o40TPNS7jrK%2FCoCHi9eAlQ%3D%3D&isHistoric=False 
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Кратко описание: По проекта е изградена и въведена в експлоатация 

анаеробната инсталация, както и е осигурено разделно събирана на 

биогразградимите отпадъци от териториите на изброените членове на 

РСУО - Русе. Изградената инсталация позволява безкислородното 

третиране на биоразградими отпадъци, от които впоследствие се 

получава компост, както и метан за електропроизводство и топлинна 

енергия. Русенската инсталация е едва третата за България анаеробна 

инсталация. Чрез нея местната власт се стреми да подобри 

управлението на отпадъците в Русе и да смекчи вредното им 

въздействие върху климата. 

Обща стойност на проекта: Инвестираните средства са в размер на 

34 383 754,21 лв. 

Източник на финансиране: ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. по 

приоритетна ос „Отпадъци“.  

 
Изграждане и функциониране на мобилни центрове за разделно събиране на 

отпадъци от домакинствата 

 

В рамките на проект: BGENVIRONMENT-3.002-0005-C04 Мерки за 

подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, 

Сливо поле и Ветово през 2022г. са доставени 5 бр. мобилни центрове, 

разположени на следните места: ж.к. "Родина", ул. „Димчо Дебелянов“ 

№2 А; ж.к. „Дружба“ 3, бул. „Христо Ботев“, до блок бл. 13; ж.к. 

„Здравец-Север“, ул. „Родопи“, между блокове бл. „Бабуна планина“ и 

„Руй планина“; кв. „Ялта“, ул. „Щип“; ж.к. ЦЮР, ул. „Муткурова“ №86, 

зад бл. 3. В тях могат да се предават почти всички видове отпадъци, 

които се генерират в едно домакинство - хартия, пластмаса, стъкло, 

метали, електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци от 

бита, акумулатори и батерии, пържилна мазнина, лекарства с изтекъл 

срок на годност, флакони със сгъстени газове, тонер касети, 

луминисцентни лампи. 

Инвестираните средства по Програма „Опазване на околната среда и 

климатичните промени“, финансирана от Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2014- 2021 г. са в размер на 

141 888 лв. с ДДС; 

 Закупуване на оборудване 

 През 2021г. е закупен многофункционален контейнеровоз, с 

„мултилифт“ система, за повдигане и транспортиране на контейнери за 
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разделно събиране на отпадъци и дезинфекция на улични платна, 

площади, алеи, паркове и други територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване. С допълнително оборудване.  

Цистерна с вместимост над 7500 литра, оборудван с: водна помпа 

/засмукваща и нагнетяваща/ с дебит над 7 бара, Русе. Стойността на 

инвестицията е 441 332 лв. 

 

През 2023г. е закупен мацератор за фекални отпадъци от кучета и други 

животни, който е разположен на територията на Общински приют за 

безстопанствени животни. Стойността е 14 280 лв. от бюджета на ОП 

„Комунални дейности“. 

 

През 2023г. е закупена софтуерна система за отчитане на разделно 

събраните отпадъци в 5 бр. мобилни центове, гр. Русе на стойност 

15 000 лв. от общинския бюджет. 

 
Закриване и рекултивация на клетка 2 за неопасни отпадъци на Регионално 

депо  

 

През периода 2021-2024г. се реализира инвестиционен проект за 

Закриване и рекултивация на клетка 2 за неопасни отпадъци на 

Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините 

Русе, Ветово, Сливо поле и Тутракан“. В края на 2021г. е подписан 

договор за СМР за закриване и рекултивация на клетка ІІ за неопасни 

отпадъци и в края на 2023г. приключват дейностите изпълнение на 

техническата рекултивация.  

Обща стойност: 1 765 159 лв. 

Източник на финансиране: натрупани обезпечения по чл. 60 от ЗУО 

 

Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за 

предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на 

съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ Русе изток по проект и техническо задание 

по обособени позиции – позиция Изграждане утаителен басейн № 3.12 

 

Инвестиционният проект на „Топлофикация – Русе“ АД е реализиран 

през периода 2021 – 2022г., включващ: изграждане на трети утаителен 

басейн, изкупни работи, направа дъно на утаителен басейн, изграждане 

на дренажна система , направа връзка между плаваща помпа № 3 и 

 
12 https://app.eop.bg/today/118918 
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колектора за избистрени води. Стойността на инвестицията е 2 128 000 

лв., собствени средства. 

  

1.2.2. Подобряване на качеството и организацията на дейностите по управление на 

отпадъците, поддържане на чистотата на уличната мрежа и озеленените площи 

 Отчетен напредък 

 Извършване на морфологичен анализ за състава на битовите отпадъци;  

 

През 2022 – 2023г. се изпълнява договор с предмет „Изготвяне на 

морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци 

образувани на територията на Община Русе“. През 2022г. инвестираните 

средства от бюджета на Община Русе са в размер на 22 848 лв., а през 

2023г. - 34 272 лв.  

 Актуализиране на Програма за управление на отпадъците на Община Русе 

 

През 2023г. е актуализирана Програма за управление на отпадъците на 

Община Русе за периода 2021 – 2028г., приета от ОбС – Русе с Решение 

№209, прието с Протокол № 8/25.04.2024г. Изразходените средства от 

бюджета на Община Русе са в размер на 16 680 лв. 

 

Проект: BGENVIRONMENT-3.002-0005-C04 Мерки за подобряване 

управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и 

Ветово13 

 

Бенефициент: Община Русе 

Партньори: Община Тутракан; Община Сливо поле; Община Ветово. 

Период на изпълнение: 2021 – 2023г.  

Кратко описание: Основна цел е подобряване на управлението на 

отпадъците и използването им като ресурс, чрез реализиране на 4 

общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците в 

Общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово.  

В рамките на проекта за Община Русе за строителните отпадъци са 

закупени отворени асиметричени Лифтдъмпери (Skip-lift) контейнери 

10 бр. с обем 4 куб.м  и 5 бр.  от 5,5 куб.м; 96 броя съдове за разделно 

събиране в административните сгради на Община Русе и на всеки етаж 

 
13 https://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/BasicData?contractId=DLC0IPgzPAC0L8sUwK%2BISQ%3D%3D&isHistoric=False 
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са поставени по три кошчета за разделно събиране на отпадъци от 

хартия и картон, стъкло, пластмаса и метали; за биоразградимите 

отпадъци - 1 бр. биошредер и 108 бр. компостера. Проведена кампания 

за повишаване на осведомеността и насърчаване на разделното 

събиране на отпадъци и рециклирането. 

Обща стойност на проекта: 759 704,85 лв., стойност за Община Русе: 332 

332,06 лв. 

Източник на финансиране: Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014-2021г., Програма „Опазване на 

околната среда и климатичните промени“, Процедура 

BGENVIRONMENT-3.002 Открита покана № 2 „Кръгова икономика и 

ресурсна ефективност“ и от бюджета на Община Русе 

 Разделно събиране на отпадъци 

 

За излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

(ИУЕЕО). ИУЕЕО се събира от гражданите въз основа на предварително 

подадени заявки по оповестени телефони или електронна поща. 

Мобилни екипи на „Елтехресурс“ АД събира по домовете оборудването, 

без заплащане от страна на гражданите. От територията на община Русе 

са събрани през 2021г. - 875 963 кг; 2022г. - 958 826 кг, 2023г. – 1 003 419 

кг. 

 

Опасни битови отпадъци от физически лица. Община Русе сключи 

договор с „БалБок Инженеринг“ АД, за организиране на мобилни 

пунктове за приемане и последващо третиране на опасни битови 

отпадъци от физически лица, като събраните отпадъци от домакинства 

са през 2021г. - 712,84 кг; 2022г. - 490,42 кг; 2023г. - 309,9кг. 

 

Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА). В учебни 

заведения, административни и обществени сгради на територията на 

община Русе са разположени съдове за събиране на НУБА (негодни за 

употреба батерии и акумулатори). Въз основа на сключен договор с 

„Екобатери” АД – организация за оползотворяване на негодни за 

употреба батерии и акумулатори от територията на община Русе са 

събрани през 2021г. - 3 924 кг.; 2022г. - 2 742 кг, 2023г. - 2305 кг 

 
Отработени масла. Въз основа на сключен договор за сътрудничество 

с „Лубрика – екологични дейности” ЕООД – организация за 

оползотворяване на отработени масла, от територията на община Русе 
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са събрани отработени масла през 2021г. 485,546 т.; през 2022г. - 

780,906 т, 2023г. – 952,441 т. 

 

 

За отпадъци от текстил и обувки. Община Русе има сключен договор 

от 29.03.2021г. с „М-ТЕКС РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛ“ ООД – 

преработвател на отпадъци от текстил и обувки. През 2021г. от 

територията на град Русе са събрани и предадени за последващо 

оползотворяване 110 700 кг  отпадъци, през 2022г. – 188 900 кг., през 

2023г. - 232 937,5 кг. 

През 2023г. са разположени 32 бр. съдове на „М-ТЕКС РЕЦИКЛИРАНЕ НА 

ТЕКСТИЛ“ ООД и 10 бр. „ЕВРОТЕКС“ ЕООД. 

 Поетапно отстраняване на всички излезли от употреба МПС (ИУМПС) 

 
Договор за сътрудничество с „МЕГАПАРТС“ ООД от 31.12.2020г.; през 

2021г. – 588 бр., през 2022г. – 395 бр.; за 2023г. – 245 бр. 

 Поддържане на чистотата на уличната мрежа и озеленените площи 

 

През периода 2021 - 2023г. се извършва миене на улиците по 

предварително утвърден график. Освен от фирмата изпълнител, с която 

Община Русе има сключен договор, дейността се осъществява и от ОП 

„Паркстрой“. Общинското предприятие използва собствена 

мултифункционална техника за миене под налягане. Миенето се 

извършва със специализирани препарати за дезинфекция, а 

използваната вода е добита от регистрираните собствени сондажни 

кладенци. 

 

За подобряване услугата по поддържане на чистота на уличната мрежа 

и озеленените площи през периода са реализирани инвестиции в 

закупуване на материални активи.  

През 2021г. с инвестирани 2 775 000 лв. за закупуване на 3 

мултифункционални миещи и дезинфекциращи машини на улични 

платна, площади, алеи, паркове и други  територии от населените места; 

бензинова машина за дезинфекция и миене при високо налягане, с 

допълнително оборудване за пясъкоструене; електрическа машина за 

дезинфекция и миене при високо налягане, с допълнително оборудване 

за пясъкоструене; специализиран автомобил за измитане на улици за 

км. Мартен; 3 снегорина и др. Над 850 000 лв. са инвестирани в 

допълнително оборудване. 
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1.2.3. Реализиране на образователно-информационни, обществени и общностни 

кампании за повишаване на културата и на обществения ангажимент към 

отговорното управление на отпадъците, подобряване на качеството на атмосферния 

въздух и опазване на околната среда 

 Отчетен напредък 

 

През анализирания период Община Русе провежда кампании за 

управление на отпадъците и подобряване екологичните параметри на 

територията. В обхвата на проектите с екологична насоченост се 

реализират дейности за популяризирането им, както и информационни 

кампании. 

 

Проект 2020-2-BG01-KA105-079353 Мисия ЗЕЛЕНО - Напред! Изправи се земя! 

Подобрявайте природата!14 (Mission GREEN - Go! RISE the EARTH ! ENCHANCE 

the NATURE!)15 

 

Бенефициент: МИА - Мениджмънт. Изкуство. Анимации 

Период на изпълнение: 2020 – 2021г. 

Кратко описание: Целите за устойчиво развитие като спешен призив за 

действие от страна на всички страни в глобално партньорство. Чрез тази 

перспектива младите хора получават първото си усещане за 

отговорност към общността и човечеството. 

Обща стойност на проекта: 48198,49 лв. 

Източник на финансиране: Еразъм + 

 
Проект 2020-1-BG01-KA105-078290 Околната среда и ти16 (Environment and 

you) 

 

Бенефициент: Русенска Стопанска Камара 

Период на изпълнение: 2020 – 2021г. 

Кратко описание: Проектът е младежки обмен, който се занимава с 

проблемите на околната среда чрез артистично творчество. 

Използвайки правилно тези инструменти, се цели повишение на 

обществената осведоменост, свързана с екологичните 

предизвикателства на европейско и местно ниво. 

 
14 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-2-BG01-KA105-079353 
15 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-2-BG01-KA105-079353 
16 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-1-BG01-KA105-078290 
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Обща стойност на проекта: 16206,005 лв. 

Източник на финансиране: Еразъм + 

 

Мярка 1.3. Превенция и преодоляване на последствията от природни бедствия 

 

1.3.1. Извършване на превантивни дейности за предпазване от наводненията и 

други стихийни бедствия 

 Отчетен напредък 

 Почистване на корита на реки и изграждане на защитни съоръжения  

 

През 2022г. Община Русе сключва договори с „Хидрострой България“ 

ЕООД за:  

 Продълбочаване и почистване коритото на дерето (селската 

бара) в урбанизираната територия на с. Долно Абланово с обща 

дължина 1 800 м.  

 Продълбочаване и почистване коритото на р. Сараджийска в 

урбанизираната територия на с. Николово с обща дължина 2 655 

м.  

 Възстановяване на проводимостта на канала, находящ се в 

урбанизираната територия на село Басарбово, дължина на 

участъка – 500 м.  

 

През лятото на 2023г. фирма „Хидрострой България“ ЕООД извършва 

аварийно почистване проводимостта на канал в с. Просена, ул. „Батак“. 

Каналът е почистен от земни маси и нападали дървета, което намали 

рискът от наводняване на живущите в непосредствена близост до 

отводнителното съоръжение. За услугата е заплатена сумата от 9 648 лв. 

 

През пролетта на 2023г., е извършено почистване на част от коритото на 

р. Русенски Лом, на територията на с. Басарбово. Поради специфичните 

особености на терена, подлежащ на почистване, за изпълнение 

дейностите по почистването са сключени договори с двама доброволци 

от Доброволното формирование на Община Русе, които имат 

специалност спелеология и алпинизъм. За участие в дейностите по 

почистване на доброволците е заплатена сумата от 2000 лв. В 

почистването участваха и служители на Община Русе, както и 
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специализирана техника на Регионална дирекция „Пожарна 

безопасност и защита на населението“ – Русе. 

 

През 2023г. са обявени обществени поръчки за следните обекти: 

 Почистване на отводнителен канал на дере в урбанизираната 

територия на с. Червена вода  

 Премахване на хидротехническо съоръжение ХТС (шлюз) на 

дере, находящо се в с. Басарбово 

 Укрепване скатен откос по ул. „Сини вир“, кв. Средна кула и 

Укрепване скатен откос по Републикански път III-501 

 
Опазване на горите от пожари, изграждане на противопожарна 

инфраструктура 

 

През 2022г. е изградена система за термонаблюдение на критични 

пожароопасни места при Телевизионната кула, град Русе. От общинския 

бюджет са инвестирани 24 580 лв. През периода е закупувано 

оборудване на стойност над 244 000 лв., вкл. автомобил 4+1 тип пикап, 

за нуждите на доброволните формирования; автомобили 4х4 с висока 

проходимост, надуваема PVC лодка с подсилена алуминиева подова 

настилка; носилка за спасяване с въжен достъп и др. 

 Противоерозионно укрепване  

 

През 2023г. Община Русе възлага:  

 Инвестиционно техническо проектиране за противоерозионно 

укрепване чрез изграждане на ХТС (подпорно съоръжение, 

стабилизиране откоса чрез гео съоръжения, вертикална 

планировка на уличното платно). Укрепване скатен откос по ул. 

„Сини вир“, кв. „Средна кула“, гр. Русе 

 Инвестиционно техническо проектиране за противоерозионно 

укрепване чрез изграждане на ХТС (подпорно съоръжение, 

стабилизиране откоса чрез геоконструкция). Укрепване скатен 

откос по републикански път III-501, Русе-Иваново-Две могили-

Бяла в гр. Русе 

 

Проект ROBG-427 „Партньорства за преодоляване на бедствия за сигурен 

регион“ 17 (POD (ROBG-427) Partnerships for Overcoming the Disasters for a safe 

region) 

 
17 https://www.interregrobg.eu/bg/projects/our-hard-projectsb/axis-3bg/2-categorie-principala/660-robg-427.html 
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Водещ партньор: Окръжен съвет-Гюргево и партньори: Румънски 

червен кръст-Гюргево, Български червен кръст-Русе и Русенски 

университет „Ангел Кънчев“. 

Период на изпълнение: 2020 – 2023г. 

Кратко описание: Целта на проекта е увеличаване капацитета за 

реакция и превенция в случай на горски пожари или наводнения в 

зоната за трансгранично сътрудничество Гюргево - Русе, както и да се 

подобри сътрудничеството и комуникацията между правителствените и 

неправителствените организации в Румъния и България в областта на 

извънредните ситуации. 

Източник на финансиране: Програма INTERREG VA Румъния-България 

2014-2020 

 
Проект 101121210 NBSINFRA (Nature-Based solutions (NBS) to safeguard critical 

urban infrastructure against both natural and human-induced hazards)  

 

Община Русе е партньор по проекта, с водещ: Университет Миньо, 

Португалия, с общо 18 партньора. 

Период на изпълнение: 2023 – 2026г. 

Кратко описание: Целта на проекта е да обедини научни организации, 

местни власти, НПО и МСП, за да изследват приложимостта на различни 

научни инструменти за използване на природни решения (NBS) при 

предотвратяване на риска от неблагоприятни явления. Проектът ще 

демонстрира и ще определи количествено ефективността на 

природните решения (NBS) в 5 европейски региона, един от които е 

Русе, вкл. чрез създаване на пространствен модел на проблемни 

сценарии при естествени екосистеми. Ще бъдат разработени различни 

инструменти за прогноза на природни явления. Ще се очертае рамка за 

гражданско участие, както и инструментариум за самообучение за 

ангажиране на общността и изграждане на капацитет на национално и 

регионално ниво. 

Бюджетът на община Русе е 195 470,80 лв. 

Източник на финансиране: Програма „Хоризонт“ 2021-2027г. 
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Приоритет 2 „Развитие на техническата и транспортната инфраструктура – 

предпоставка за достъпност и териториално сътрудничество“ 

 

Приоритет 2 е насочен към ключови теми, релевантни към подобряването на 

достъпа и пространствената свързаност, както в градска среда, така и между различни 

населени места на територията на общината чрез интервенции в пътна и улична мрежа, 

обновяване на транспортната инфраструктура, вкл. инфраструктура за алтернативни 

горива за нуждите на обществения градски транспорт, изграждане на зарядни станции, 

развитие на интегрирана инфраструктура за велосипеден транспорт, изграждане на 

интермодален терминал и други. На следващо място, за подобряване на градската среда 

и благоустрояване на населените места чрез изграждане на обществени паркинги, 

тротоари, алеи, включително системи за видеонаблюдение; развитие на обществени 

зони за отдих и зелени площи, облагородяване на междублокови пространства и 

обновяване на детски площадки, осигуряване на достъпна архитектурна среда в 

контекста на Европейския Баухаус и развитие на териториалното сътрудничество и 

сближаване в подкрепа на местните общности.  

Развитие на алтернативните форми на придвижване са водещ акцент през 

анализирания период. Продължава изграждането на нови велоалеи, подобряване 

качеството на съществуващите, както и на маркировката, светлинната и знаковата 

сигнализация за велосипедисти. Осъществени са съвместни обходи на общинските 

служители и членовете на „Вело Русе“ като са набелязани конкретни мерки за 

поетапното подобряване на средата за велотранспорт, по които се работи - подпомагане 

на хората да използват изградените вече велоалеи не само за отмора, а и за 

велотранспорт. Поетапно се извършва пълна ревизия на вече изградената веломрежа. 

Община Русе съвремстно със сдружения на граждани с изявен интерес и компетенции 

по темата за велотранспорта предприема действия по развитие на веломрежата.  

Към 2022г. делът на автомагистралите и първокласните пътища в община Русе е 

31,4%, което е сравнително висок дял за страната, като дължината на Първокласната 

пътна мрежа в общината е 30,1 км. За същия период, Второкласната републиканска 

пътна мрежа е с дължина 44,8 км, а на Третокласната – 21 км. Общата дължина на 

републиканската пътна мрежа е 95,9 км, като в добро състояние са 56 км, средно 24,6 

км, а в лошо 15,3 км. На територията на община Русе няма пътища от републиканската 

пътна мрежа без настилка.18 

„Общински транспорт Русе“ ЕАД е практически единственият превозвач на 

територията на гр. Русе, благодаренията на усилията на общинската администрация. От 

последната анализна година дружеството започва обслужването на автобусни линии, 

 
18 Данни: ИПИ 
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което се явява първи етап от поемане на максимална част от обществения превоз на 

пътници. 

Въздушната инфраструктура на община Русе - Летище Щръклево е предоставена 

(през 2023г.) на концесия на „Еърпорт Русе“ ООД, като на Дружество е учредено 

безвъзмездно право на ползване на Летище Русе за срок от 10 год. 

През периода се реализират значими проекти за подобряване градската среда.  

Територията на община Русе, се обслужва от водния оператор „Водоснабдяване 

и Канализация“ ООД – Русе, който осигурява и поддържа водоснабдяването и 

канализационната система на всички 14 населени места в административната единица. 

Нивото на покритие с водоснабдителни услуги в община Русе е 100 %, без населени 

места с режимно водоснабдяване. Към 2022г., делът на населението с достъп до 

обществена канализация в област Русе продължава да е сравнително ограничен – 67,8% 

(при 75% в страната), но цялата мрежа е свързана с пречиствателни станции за 

отпадъчни води (при 67% в страната).19 

За изпълнението на Приоритет 2 са обособени три мерки: 

 Мярка 2.1. Подобряване на достъпа и транспортната свързаност в град Русе (ИГТ) 

и между населените места на територията 

 Мярка 2.2. Подобряване на градска среда и благоустрояване на населените места 

 Мярка 2.3. Развитие на териториалното сътрудничество и сближаване в подкрепа 

на местните общности 

 

Мярка 2.1. Подобряване на достъпа и транспортната свързаност в град Русе (ИГТ) и 

между населените места на територията 

 

 
19 https://www.regionalprofiles.bg/bg/regions/ruse/  

2.1.1. Развитие на интегрирана инфраструктура за велосипеден транспорт – 

свързване на изградената мрежа от велосипедни алеи и доизграждане на такива, 

съгласно плана за велосипедната мрежа 

 Отчетен напредък 

 

През 2023г. е извършено поетапното маркиране на остарялата 

маркировка на велоалеите в града. Използва се боя „студен пластик“. 

Извършва се поддръжка на светлинната и знакова сигнализация за 

велосипедистите. Първата обновена алея в свежи цветове е на бул. 

„Потсдам“, като стойността на положената хоризонтална пътна 

маркировка е на стойност 7006,80 лв. 

https://www.regionalprofiles.bg/bg/regions/ruse/


Доклад за резултатите от Междинна оценка за периода 2021 – 2023г.  

на План за интегрирано развитие на Община Русе (2021 – 2027г.) 

 
 

стр. 47 
 

Маркирани са също велоалеите по бул. „Христо Ботев“ на стойност 

12400,20 лв., ул. „Филип Станиславов“ на стойност 1758,00 лв. и бул. 

„Липник“ само в района на кръстовищата на стойност 348,00 лв. 

Освежена е и маркировката на велоалеите по бул. „Фердинанд“, чиято 

стойност е 3 109,20 лв., както и тази на бул. „Цар Освободител“ на 

стойност 14 012,40 лв.; 

 

Проект „Изграждане на комплексен панорамен велосипеден маршрут с 

инфраструктура за туристически атракции „Eвровело 6“ (гр. Сливо поле – с. 

Бръшлен) 

 

Проектът е включен в одобрена КИТИ № BG16FFPR003-2.001-0107 

„Прилагане на интегриран териториален подход в община Русе чрез 

концепция за интегрирани териториални инвестиции в партньорство с 

община Сливо поле и Общински транспорт Русе ЕАД“ 

Индикативен ресурс: 1 500 000 лв. 

Източник на финансиране: ПРР 2021 – 2027г. 

  

2.1.2. Обновяване на транспортната инфраструктура, вкл. инфраструктура за 

алтернативни горива за нуждите на обществения градски транспорт, зарядни 

станции 

 Отчетен напредък 

 

През периода е изготвено прединвестиционно проучване за 

изграждане на Тролейбусно депо. Изразходените средства са в размер 

на 38 000 лв. без ДДС; 

 През 2023г. е монтирана автобусна спирка в с. Басарбово. 

 
Проект „Подобряване на градската мобилност в Русе и свързаността по 

линия Русе-Гюргево“ 

 

Проектът е включен в одобрена КИТИ № BG16FFPR003-2.001-0107 

„Прилагане на интегриран териториален подход в община Русе чрез 

концепция за интегрирани териториални инвестиции в партньорство с 

община Сливо поле и Общински транспорт Русе ЕАД“ 

Индикативен ресурс: 2 600 000 лв. 

Източник на финансиране: ПРР 2021 – 2027г. 
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2.1.3. Подобряване на организацията на движението по общинската пътна мрежа 

 Отчетен напредък 

 
Проект „Основен ремонт на общински път – с. Николово и с. Червена вода – 6 

км“ 

 

Проектът е включен в одобрена КИТИ № BG16FFPR003-2.001-0107 

„Прилагане на интегриран териториален подход в община Русе чрез 

концепция за интегрирани териториални инвестиции в партньорство с 

община Сливо поле и Общински транспорт Русе ЕАД“ 

Индикативен ресурс: 8 500 000 лв. 

Източник на финансиране: ПРР 2021 – 2027г. 

 
Предпроектно проучване за състоянието на светофарните уредби на 

територията на гр. Русе.   

 

През анализирания период е изготвено Предпроектно проучване за 

състоянието на светофарните уредби на територията на гр. Русе.  Целта 

е да се подобрят условията за безопасност на движението, да се 

подобри уличния трафик и намалят задръжките на автомобилите по 

кръстовищата, както и да се подобрят екологичните условия в района на 

светофарно регулираните кръстовища, вследствие намаляване на шума 

и газовите емисии от автомобилите. Изразходените средства от 

бюджета на Община Русе са в размер на 35 964 лв.  

 

Осъществено е проектиране на иновативна система за пешеходен 

светофар по бул. „Липник“ в гр. Русе от РУ „Ангел Кънчев“. Системата за 

пешеходен светофар ще разпознава намерението на пешеходците да 

пресекат булеварда и автоматично ще става преминаването на зелен 

сигнал при отчитане на зелената вълна по булеварда. Изразходените 

средства от бюджета на Община Русе са в размер на 34 920 лв. с ДДС. 

  

2.1.4. Разработване на Генерален план за организацията на движението на 

територията на Община Русе 

 Отчетен напредък 
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20 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=nPqoYvDazp04oUNm37KIEA%3D%3D&isHistoric=False 

 

През 2022 - 2023г. се разработва Генерален план за организация на 

движението (ГПОД) за територията на Община Русе“ от „Институт по 

транспортно строителство и инфраструктура“ ООД. С проектирането на 

ГПОД се определят условията и реда за организиране на движението по 

цялата улична и пътна мрежа на територията на Община Русе и се 

разработят за целта съответните схемни проектни решения. През 2023г. 

е изготвен предварителния проект. Предстои разработване на 

окончателния вариант на ГПОД. 

Обща стойност на договора е в размер на 87 840,00 лв. Извършено 

авансово плащане по договор №ЗОП-45/22.06.2022г. в размер на 8 

784,00 лв.  

 
Изготвяне на актуализирани стратегически карти за шум (СШК) за 

агломерация Русе 

 

През 2022 – 2023г. са разработени актуализирани стратегически карти 

за шум от източници: автомобилен транспорт, железопътен транспорт, 

воден транспорт, промишлена дейност, както и конфликтни карти 

отразяващи надгранично ошумяване от източниците. 

2.1.5. Обновяване на подвижния състав, осъществяващ обществен превоз на 

пътници (по линиите на градски транспорт) 

 Отчетен напредък 

 

Проект BG16M1OP002-5.004-0012-C04 „Подобряване качеството на 

атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни 

средства за шосеен транспорт - електрически автобуси и тролейбуси за 

Община Русе“20 

 

Бенефициент: Община Русе 

Период на изпълнение: 2019 – 2024г. 

Кратко описание: Закупени и доставени електрически транспортни 

средства за нуждите на обществения транспорт на Община Русе - 20 

броя електробуси и 15 броя тролейбуси; доставка и монтаж на 20 броя 

станции за зареждане в тролейбусно депо, 4 броя станции за бързо 

зареждане чрез пантографи, изграждане на 1 бр. БКТП; ремонт и 

реконструкция на контактната мрежа на кръстовището до Симовата 



Доклад за резултатите от Междинна оценка за периода 2021 – 2023г.  

на План за интегрирано развитие на Община Русе (2021 – 2027г.) 

 
 

стр. 50 
 

мелница, трасето от Симова мелница до Централна ЖП Гара, както и 

обръщалото пред Централна ЖП гара; обновяване на съществуваща 

контактна мрежа чрез замяна на досегашните САУ (стрелка автоматична 

управляема) с нов модел с дистанционно управление (САДУ); 

осигуряване на необходимата инфраструктура за експлоатация на 

новопридобитите превозни средства чрез Система за автоматично 

позициониране на превозните средства; Система за видеонаблюдение 

и Система за информация на пътниците в реално време, както и 

интегрирането на новите системи за оборудване към съществуващите 

системи за управление и контрол на обществения транспорт на община 

Русе. 

Обща стойност на проекта: 38 679 355,52 лв. 

Източник на финансиране: ОПОС 2014-2020, Процедура BG16M1OP002-

5.004 Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване 

на атмосферния въздух 

 Закупуване на електрически автомобил за нуждите на Община Русе 

 

През 2023г. е реализиран проект за закупуване на 1 бр. изцяло 

електрически автомобил за нуждите на Община Русе с финансиране от 

Националният доверителен екофонд. Проектът е по „Схемата за 

насърчаване използването на електрически превозни средства по 

Инвестиционната програма за климата.  

Инвестираните средства са в размер на 70 000 лв. 

 „Общински транспорт Русе“ 

 

Община Русе търси варианти преминаване към екологосъобразен 

обществен транспорт. „Общински транспорт Русе“ ЕАД е 

капитализирано с 2,2 млн. лв., с които да закупи още автобуси – 

климатизирани и минимум с ЕВРО 5 сертификат. 

През периода са реализирани следните инвестиции: 

 „Доставка чрез покупка на 20 (двадесет) броя употребявани 

тролейбуси категория М3, КЛАС I за нуждите на „Общински 

транспорт Русе“ ЕАД“ (2021 – 2022г.) 

 Доставка на употребявани превозни средства - 24 броя градски 

автобуси марка „ВАН ХООЛ“. Инвестирани средства в размер на 

960 000 лв. без ДДС за 24 броя градски автобуси. 

 Доставка на 10 броя употребявани автобуса марка „МАН“ 
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21 https://nis.uni-ruse.bg/project/289 

2.1.6. Внедряване на интелигентни транспортни системи за управление на 

движението по пътищата 

 Отчетен напредък 

 

През анализирания период ежегодно се извършва  сервизно техническо 

обслужване на електронните информационни табла, разположени на 

100 от спирките на масовия обществен транспорт, с което се подобрява 

ефективността и достъпността на информацията за гражданите. 

 
Проект „Моделиране и разработване на комплексна система за екологична 

и енергийна ефективност на превозите в градски условия“21 

 

Бенефициент:  РУ „Ангел Кънчев“ 

Период на изпълнение: 2023 – 2027г. 

Кратко описание: Основната цел на проекта е да се разработи 

комплексна многокритериална методика за оценка на екологична и 

енергийна ефективност и избор на технология на превозите в градски 

условия.  

Обща стойност на проекта: 350 000 лв. 

Източник на финансиране: Национален Фонд „Научни Изследвания“ 

 
Проект по Национална научна програма на Република България 

„Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ 

 

В рамките на ННП „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ 

(договор ДО1- 214 от 28.11.2018г.) Русенски университет извършва 

съвместни дейности с още 15 университета и научни институции от 

България. Разработките на университета са насочени към хибридна 

система батерия - горивна клетка за транспортни цели; 

демонстрационен тролейбус и непътно превозно средства с хибриден 

удължител на пробега батерия/горивна клетка. През 2022г. приключва 

проектът. 

  

2.1.7. ИТИ за изграждане на интермодален терминал (в партньорство с АПИ) 

 Не е отчетен напредък 
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Мярка 2.2. Подобряване на градска среда и благоустрояване на населените места 

 

2.2.1. Изграждане, реконструкция и ремонт на улици, обществени паркинги, 

тротоари, алеи, вкл. системи за видеонаблюдение 

 Отчетен напредък 

 Улици в град Русе 

 

През периода 2021 – 2022г. е положена изцяло нова асфалтова настилка 

на 11 улици и е извършен ремонт на 17 тротоара. Извършени са и 

множество ремонти на локални нарушения в асфалтовата настилка на 

територията на град Русе.  

2.1.8. ИТИ за възобновяване дейността на летище Русе, в т.ч. за извършване на 

търговски полети 

 Отчетен напредък 

 

През 2023г. Община Русе учреди безвъзмездно право на ползване на 

Летище Русе за срок от 10 години на съвместното дружество „ЕЪРПОРТ 

РУСЕ“ ООД. Проектът на „Еърпорт Русе“ ООД, с който инвеститорът се 

ангажира да извърши редица подобрения на Летище Русе, продължава 

да се реализира с ускорени темпове. Внесени са документи в Главна 

дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА) за 

издаване на удостоверение за експлоатационна годност на гражданско 

летище съгласно Закона за гражданското въздухоплаване. 

През 2023г. започва модернизацията на летището: изградена е 

осветителната система на полосата за излитане и кацане, като летище 

Русе е първото в България с LED осветление със слънчеви батерии; 

изградена е 9-километровата периметрова ограда, теренът е цялостно 

почистен, а сградата на пътническия терминал е обновена и съхранена. 

Монтирани са и два ветропоказателя, които отговарят на специални 

изисквания на Международната организация за гражданска авиация 

ICAO. 

Закупени са също стационарни и мобилни цистерни за гориво.  
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През 2023г. е положена изцяло нова асфалтова настилка на 4 улици. 

Извършени са и множество ремонти на локални нарушения в 

асфалтовата настилка на територията на гр. Русе. 

 

 Реконструкция на ул. „Потсдам“ и свързването и с пътен възел 

бул. „България“ - бул. „Липник“ (2021г.); 

 Пасарелки - 2 бр. на кръстовището на ул. „Липник“ и ул. 

„Ропотамо“ с. Николово (2022г.) 

 

През 2023г. са извършени текущи ремонти на ул. „Димитър 

Басарбовски“, ул. „Григор Пърличев“, ул. „Дебър“, ул. „Струга“, ул. 

„Ропотамо“ и ул. „Витоша“, за което са инвестирани средства в размер 

на 930 600 лв. от общинския бюджет; Извърши се текущ ремонт и на ул. 

„Огражден“ и „Божурище“ в кв. „Долапите“ и три кръстовища в кв. 

„Средна кула“ на стойност 313 505 лв. от общинския бюджет. 

 

Извършени са ремонти на ул. „Тича“; ул. "Мария Луиза"; ул. „Ангел 

Кънчев“; ул. „Яребична“; ул. „Плиска“, ул. „Солун“, ул. „Тулча“, ул. 

„Княжеска“ в участъка от ул. „Кирил Старцев“ до ул. „Епископ Босилков“; 

ул. „Д-р Петър Берон“, в участъка от тупик при Община Русе до бул. 

„Генерал Скобелев“. Повдигнати са следните кръстовища в: района на 

ПГДВА „Йосиф Вондрак“, кръстовището на ул. „М-р Ат. Узунов“ с ул. 

„Александровска“; района на СУПНЕ „Фр. Шилер“, кръстовището на ул. 

„Котовск“ с ул. „Измаил“, района на СУЕЕ „Св. К. К. Философ“, 

кръстовището на ул. „Студентска“ с ул. „Митрополит Григорий“, в 

района на ОУ „Отец Паисий“, кръстовището на ул. „Богдан войвода“ с 

ул. „Мостова“, района на ОУ „Иван Вазов“ , кръстовището на ул. „Хан 

Аспарух“ с ул. „Д-р Петър Берон“. Повдигнати пешеходни пътеки: пред 

ПГСАГ на бул. „Цар Освободител“, пред СУ „Васил Левски“ на ул. „Гео 

Милев“; пред ОУ „Тома Кърджиев“ на ул. „Байкал“; пред ДГ „Слънце“ 

на ул. „Доростол“; пред ДГ „Снежанка“ на ул. „Илинден“; за ДГ 

„Детелина“ на ул. „Киев“; за ДГ „Здравец“ на ул. „Захари Стоянов“; за 

МГ „Баба Тонка“ на ул. „Иван Вазов“; пред СУ „Васил Левски“ на ул. 

„Цанко Церковски“; пред СУ „Възраждане“ на ул. „Плевен“; пред СУ 

„Възраждане“ на ул. „Студентска“; пред СУ „Христо Ботев“ на ул. 

„Александровска“; за ОУ „Олимпи Панов“ на ул. „Сърнена гора“; за ОУ 

„Васил Априлов“ в с. Хотанца на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“; за ОУ 

„Отец Паисий“ в с. Тетово на ул. „Ген. Столетов“; за ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ в с. Семерджиево на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“; за ОУ „Г.С. 

Раковски“ в с. Ново село на ул. „България“; за ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ в с. Николово на ул. „Плиска“; за ОУ „Отец Паисий“ в гр. 
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Мартен на ул. „България“; за ОУ „Братя Миладинови“ на ул. „Доростол“; 

за ОУ „Любен Каравелов“ на ул. „Велико Търново“; за ОУ „Ангел Кънчев“ 

на ул. „Българска морава“; за ОУ „Ангел Кънчев“ на ул. „Стефан 

Стамболов“; пред ОУ „Никола Обретенов“ на ул. „Никола Табаков“. 

 Паркинги в град Русе 

 

Благоустрояване и разширение на паркинг между бл. „Скопие“, бл. 

„Ниш“ и ул. „Доростол“. Проектът е приключил. Инвестираните средства 

са в размер на 59 940 лв. от бюджета на Община Русе; 

 

През 2022г. са доставени и монтирани 7 броя паркомата в зоните за 

кратковременно паркиране на гр. Русе, снабдени със система за 

управление и контрол- платено паркиране. 

 Тротоари, пешеходен достъп 

 

Изграждане на пешеходен достъп до вх. А, бл. 42, ул. „Александър 

Хаджирусев“, гр. Русе. Проектът е приключил. Инвестираните средства 

са в размер на 13 000 лв. от бюджета на Община Русе; 

 Алеи 

 

През 2023г. е извършен е текущ ремонт на обслужваща алея към 

сградата, в която се помещават „Български пощи“, в т.ч. текущ ремонт 

на съществуващ тротоар по ул. „Без име“, кв. „Дружба 1“, при бл.11са 

ремонтирани пътеки и стълбища, пешеходната зона бл. 15, 16, Дружба 

3 и др., като инвестираните средства са в размер на 512 733 лв. с 

източник общинския бюджет. 

 Улична мрежа в малките населени места 

 

През периода е инвестирано в транспортна инфраструктура в следните 

населени места: 

с. Басарбово - улици: изграждане на ул. „Добруджа“ и ул. „Елин Пелин“ 

(2021г.) за което са изразходени средства в размер на 9 012 лв.; 

ремонтирани са тротоарите в селото; проектирани са две улици; 

асфалтирани са участъци по 4 улици от селото и др. 

с. Бъзън - извършено е асфалтиране на улици;  

с. Долно Абланово - запълнени са дупки по уличната мрежа и др. 
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гр. Мартен - извършено е запълване на нарушения по пътната настилка 

и частично асфалтиране на участъци;  

с. Николово - асфалтирани отсечки от улици;  извършено е запълване на 

нарушения по пътната настилка и частично асфалтирани участъци; 

с. Ново село - асфалтирани са улици;  

с. Просена - извършено е асфалтиране на улици;  

с. Семерджиево - ремонтирани тротоари; 

с. Семерджиево - ремонтирана и преасфалтирана е част от уличната 

мрежа;  

с. Тетово - преасфалтирани са общински пътища и улична мрежа;  

с. Хотанца - извършено е асфалтиране на части от улици;  

с. Червена вода - извършено е асфалтиране на части от улици;   

с. Ястребово - асфалтирана е ул. „Янтра“ /780 кв. м./; изградени са алеи 

в гробищния парк и др. 

  

2.2.2. Развитие на обществени зони за отдих и зелени площи, вкл. физически 

елементи на градската среда и зелена инфраструктура за сгради (вкл. 

облагородяване на междублокови пространства) 

 Отчетен напредък 

 Обществени зони за отдих 

 

Реализирани са инвестиции в следните обекти със средства от 

общинския бюджет: 

 „Кея“ – изградена поливна система – 28 330 лв. (2021г.) 

 Лесопарк „Липник“, местност „Дрибака“ - доставка и монтаж на 

разглобяемо модулно понтонно съоръжение с площ от 150 кв.м 

в акваторията на езерото (2023г.) 

 Градски площад - текущ ремонт на в три етапа - 82 165 лв.  

 Парка на младежта – ремонт на алеи - 610 674 лв. 

 Детски площадки в гр. Русе 

 
През периода със общинския бюджет са изпълнени следните обекти: 

 Изграждане на детска площадка при блок 403 ЖК „Чародейка“; 
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 Инженеринг за благоустрояване и изграждане на детска 

площадка при бл.213 в кв. „Чародейка“; 

 Изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12 г. в 

междублоковото пространство на бл.202 и бл.210, „Чародейка“; 

 Обновяване на детска площадка за деца от 0 до 3 г. разположена 

в ПИ 63427.4.640, кв. 645, североизточно от блок №45, ж. к. 

„Дружба 3“ по плана на гр. Русе“.  

 Обновяване на детска площадка за деца от 0 г. до 3 г. 

разположена западно от блок „Георги Кирков“, кв. ЦГЧ 

 Обновяване на детска площадка за деца от 0 г. до 3 г. 

разположена североизточно от блок „Странджата“, кв. „Родина 2 

 Изграждане на детска площадка за деца от 12 до 18 години 

източно от блок „Титов“, кв. „Здравец“, 

 Детска площадка за деца от 0 до 12г. северно от бл. „Ясен“, ЖК 

„Изток“; 

 Детска площадка за деца от 0 до 12г. южно  от блок  5, кв. ЦЮР; 

 Детска площадка за деца от 3 до 12 г. на ул. „Тракия“, кв. 

„Тракия“; 

 Обновяване на детска площадка за деца от 3 г. до 12 г. 

разположена в Парк на „Възрожденците“ УПИ I-5778, кв. 892, гр. 

Русе“; 

 Обновяване на детска площадка за възрастова група деца от 0 г. 

до 12 г. в „Младежки парк“, до заведение „Баба Яга“, УПИ ХХХVI, 

кв. 940, гр. Русе“; 

 

Изготвени са следните инвестиционни проекти:  

 Изработване на ИТП за обновяване на съществуваща детска 

площадка на юг от бл.3 в кв. „Дружба“ 3 за деца от 3 до 12г. 

 Изработване на ИТП за Детска площадка за деца от 0 до 3г. при 

бл. „Фазан“, ЦГЧ, град Русе 

 Изработване на ИТП за нова комбинирана детска площадка от 0 

до 18г в прилежащ терен на север от ул. „Александровска“, УПИ 

VI-3759, кв.300, с места за отдих, парково оборудване и 

озеленяване. 

 Благоустрояване на междублокови пространства в гр. Русе 

 
През периода 2021 – 2023г. са изпълнени проекти за благоустрояване 

на междублоковите пространства: 
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 Благоустрояване на бл. 131 и бл.133 , ул. „Юндола“ кв. „Здравец“, 

вкл. Осветление и паркинг - II етап; 

 Благоустрояване прилежащите пространства между жилищните 

блокове „Мир“, „Гоце Делчев“, „Енерго“, „Люляк“, кв. „Дружба 

1“ 

 Благоустрояване на околните  пространства между ул. „Шипка“ и 

ул. „Чипровци“, ІІ-ри етап; 

 Благоустрояване на пространството между бл. „Енергетик I“ и бл. 

„Енергетик 2“, в т. ч. изграждане на паркинг; 

 

Поддържане на озеленени площи и декоративна растителност на 

терени общинска собственост за широко обществено ползване и 

междублокови пространства на територията на гр. Русе 

 

Текущи ремонти са направени на множество междублокови 

пространства между бл.7, 8, 9 в „Дружба“ 3, бл.13 и бл.14 в „Дружба“ 3, 

бл.44, бл. „Панайот Хитов“ 1, 2, 3, бл.22, 15 и 16 в Дружба, около бл. 

„Вяра“, около бл. „Трансстрой“, „Орфей“, „Първа пролет“ 

 

Изработват се инвестиционни технически проекти: 

 ИТП за Благоустрояване  общински терен в кв. 205-за жил. стр-во 

заключен между ул. „Цариград“, Механа „Русе“, гаражи, бл. 

„Мургаш" и бл. „Георги Димитров-2“ в т.ч.: спортно игрище; 

озеленяване, алеи, места за отдих с паркова мебел; 

 Облагородяване на входно пространство на жил. к-с  „Чародейка 

- Г-юг“, кв. 604, на запад и на юг от бл.117 и бл.118 в т.ч.: алеи, 

площадки с паркови елементи, паркова мебел и съоръжения за 

игра и релакс, озеленяване; 

 Благоустрояване на бл. „Асен1“, бл. „Петър“, бл. „Калоян“; 

 Благоустрояване на бл. „Иван Дечев“, бл. „Елба“ и бл. 

„Гребенец“; 

 Фонд за „Граждански инициативи“ 

 

През 2021г. е създаден Фонд за „Граждански инициативи“, който дава 

възможност на жителите на гр. Русе да кандидатстват за безвъзмездна 

помощ до 300 лв., с който да се грижат за междублоковите си 

пространства. Одобрените проекти през 2021г. са 29 бр., а през 2022 г. 

одобрените проекти са 4 бр. Инвестираните средства от бюджета на 

Община Русе за 2021 – 2022г. са в размер на 9 900 лв. с ДДС. Одобрените 
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проекти през 2023г. са 3 бр. Инвестираните средства от бюджета на 

Община Русе са в размер на 900 лв. 

 

Проект „Облагородяване на зелена зона за отдих и обновяване на спортно 

игрище и детска площадка в междублоково пространство в жк. „Чародейка“, 

гр. Русе“ 

 

Проектът е включен в одобрена КИТИ № BG16FFPR003-2.001-0107 

„Прилагане на интегриран териториален подход в община Русе чрез 

концепция за интегрирани териториални инвестиции в партньорство с 

община Сливо поле и Общински транспорт Русе ЕАД“ 

Индикативен ресурс: 7 100 000 лв. 

Източник на финансиране: ПРР 2021 – 2027 

 Благоустрояване на малки населени места 

 

с. Басарбово - Благоустрояване на парково пространство за отдих и 

детски игри в км. Басарбово. През 2022г. е изпълнен Проект 

„Благоустрояване на зелени площи към съществуваща детска площадка 

и възстановяване на чешма в кв. 9 в с. Басарбово.“ на Кметство 

Басарбово на стойност 14 910 лв., финансиран от ПУДДОС, 

Националната кампания „Чиста околна среда“ - 2022г.  

с. Бъзън - Облагородяване на централната част на с. Бъзън; изграждане 

на детска площадка; 

с. Долно Абланово - Благоустрояване пред сградата на км. Долно 

Абланово; 

гр. Мартен - облагородени са паркове и градинки; През 2022г. е 

изпълнен Проект „Изграждане на детска площадка - Тегра върху 

неизползваем терен“ на Кметство Мартен на стойност  15000 лв., 

финансиран от ПУДДОС, Националната кампания „Чиста околна среда“ 

- 2022г. 

с. Николово - Облагородяване на зона за отдих и спорт и оформяне на 

зелена площ, изграждане на пешеходен мост на езеро Липник в с. 

Николово. През 2022г. по Национална кампания „Чиста околна среда 

2022г.“ на ПУДООС е одобрен проект за облагородяване и оформяне на 

зелена площ за спорт и отдих;  
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с. Сандрово - изграждане на въжен еко парк за юноши, благоустроена 

централната част на селото, изградена поливна система; извършен е 

ремонт, поддръжка и пребоядисване на модулите на детски площадки;  

с. Тетово - ремонтирани детски площадки и детските съоръжения;  

с. Хотанца - облагородена детска площадка в селото и др.  

с. Червена вода - реновирани са счупени части от паркови елементи по 

площадките за отдих и игра; ремонтирана ограда на детската площадка 

в централната част на селото; изграждане на детска площадка в 

централната част на с. Червена вода; 

 
През периода е закупена техника и механизация за нуждите на ОП 

„Паркстрой“, както и за кметствата на малките населени места. 

  

2.2.3. Осигуряване на достъпна архитектурна среда 

 Отчетен напредък 

 
МОН, Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и 

сигурност в училище“  

 

През 2021г. са реализирани проекти за създаване на достъпна 

архитектурна среда“ в ПГСАГ „Пеньо Пенев“; ПГО „Недка Иван 

Лазарова“; 

 
МОН, НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна 

среда“ 

 

През 2022г. по Модул 6 „Създаване на достъпна архитектурна среда“ са 

реализирани проекти в ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“ - доставка и 

монтаж на платформено/и съоръжение/я или робот; ПГСАГ „Пеньо 

Пенев“ - ремонт на прилежаща инфраструктура 

 Програма за достъпна архитектурна среда на територията на община Русе 

 

През периода 2022 - 2023г. Община Русе изпълнява Програма за 

достъпна архитектурна среда на територията на община Русе, приета с 

Решение № 1011, прието с Протокол № 36/14.07.2022г. на Общински 

съвет –Русе. Тя цели да се постигне равен достъп на гражданите с 

увреждания и родителите с детски колички, като периодът на 

планираните дейности е 2022-2023г. Приоритетно по програмата ще се 
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работи за подобряване средата в множество обществени сгради – 

здравни заведения, образователни институции, социални услуги, 

спортни обекти, културни институции, общински учреждения, 

транспортна инфраструктура, както и жилищни сгради. 

 

При текущи ремонти на тротоари, където е технически възможно, се 

извършва снижаване на бордюрите на ниво асфалт.  

В Парка на Възрожденците са изградени стъпала и рампа за хора с 

увреждания и детски колички. 

 

В образователните институции предстои проектиране и изграждане на 

асансьори за достъп на всички ученици до училище, като в голяма част 

от училищата има изградени рампи.  

 

През 2023г. е изградена и монтирана хидравличната платформа за 

осигуряване на достъпна среда в ОУ „Тома Кърджиев“. Издадени всички 

необходими документи за въвеждането ѝ в експлоатация. От 

съоръжението в момента имат нужда 6 ученици, които са със 

затруднения в придвижването. Инвестираните средства от бюджета на 

Община Русе са в размер на 106 109 лв. 

 

В новопостроените и разкрити услуги по проект на Община Русе, през 

2021/2022г. – Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица 

с деменция и Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица 

с психични разстройства, в сградата на бившия ДДЛРГ „Св. Димитър 

Басарбовски“ Русе, е изградена достъпна среда, съгласно изискванията 

на нормативната уредба. Настанените потребители се придвижват без 

затруднения. 

 В лечебните заведения поетапно се изгражда достъпна среда. 

 

Достъп към обекти на културата е изграден през 2023г.: 

 Изработка и монтаж на рампа за достъпна среда към сградата на 

Народно читалище „Светлина“ – с. Бъзън за 12 215 лв. от 

общинския бюджет; 

 Изработка и монтаж на рампа за хора със специални потребности 

към сградата на Народно читалище „Васил Левски“ – с. Сандрово 

на стойност 6 732 лв. от общинския бюджет. 

 По отношение на достъпна среда в кръстовища са предприети мерки от 

ОП „Комунални дейности“ за периодично подменяне на „зумери“ 
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/звуково сигнални устройства на светофарите/ с цел улесняване 

придвижването на хора със зрителни проблеми. За 2023г. са 

подменените 23 бр. устройства на стойност 7 093,20 лв.; 

 

Подменят се периодично счупените стъкла на спирките на територията 

на Община Русе, като за 2023г. са подменени 270,55 кв.м на стойност 24 

168,23 лв.; 

 

В градския транспорт в по-голям брой от автобусите се осигуряват 

светещи ленти-табла за достъп на хората със зрителни увреждания. С 

изпълнението на проект „Подобряване качеството на атмосферния 

въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства 

за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община 

Русе“ са закупени 20 електрически автобуса и 15 тролейбуса като новите 

транспортни средства са нископодови и достъпни за хора с увреждания; 

 
Проекти, финансирани от Националната програма за достъпна жилищна 

среда и лична мобилност, Компонент 1 „Достъпна жилищна среда” 

 

Договор №РД-11-19/24.07.2023г. за финансиране на предложение с вх. 

№НПДЖСЛМ-29/18.04.2023г. на стойност 80 958,06 лв., касаещо 

жилищна сграда в гр. Русе, ул. „Тича“ №30, бл. .Камчия, вх. А, 

бенефициентът (Сдружение на собствениците ,,гр. Русе, общ. Русе, ул. 

Тича №30, бл. Камчия, вх. А”) е избрал ,,АДАПТ БГ“ ООД за изпълнител 

и на 28.07.2023г. е сключил с него договор за СМР на стойност 75 665,72 

лв. с ДДС. Изпълнените и отчетени СМР на обекта са за 71 083,66 лв., 

които са изплатени в срок от МТСП на изпълнителя. 

  

2.2.4. Реконструкция и/или разширение на водопроводни мрежи 

 Отчетен напредък 

 
Проект BG16M1OP002-1.016-0001-C05 Изграждане на ВиК инфраструктура 

на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ Русе ООД22 

 

Бенефициент: „Водоснабдяване и канализация – Русе“ ООД 

Период на изпълнение: 2019 – 2023г. 

Кратко описание: Целта на мерките е да се постигне пълно съответствие 

на агломерация Русе с изискванията на Директива 91/271/ЕИО, както и 

 
22 https://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/BasicData?contractId=IuXIjXPg6WeVLTnJu%2BpbUg%3D%3D&isHistoric=False 
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с Директива 98/83/ЕО, относно постигане на непрекъснатост на 

водоснабдяване, както и повишаване на ефективността на 

водопроводната мрежа и модернизация на системата за дезинфекция 

и обеззаразяване за гр. Русе. Направените инвестиции довеждат до  

намаляване загубата на вода във водоснабдителната система и по-

ефективно управление на активите от страна на оператора. 

По компонент Водоснабдяване“: Реконструкция и подмяна на 

съществуващи довеждащи водопроводи от ПС II-ри Подем до ПС III-ти 

Подем; Реконструкция и рехабилитация на водопроводни участъци и 

зони с висока концентрация на загуби на вода от водопроводната 

мрежа в гр. Русе. Изпълнена е реконструкция и доизграждане на ВиК 

мрежи в кв. „Средна Кула“ и кв. „Долапите“, Подмяна и модернизация 

на системите за обеззаразяване и дезинфекция при ПС II-ри Подем, гр. 

Русе. Изпълнена е Актуализация на ГИС, интегриране на експлоатация и 

система за отчитане на продажби. 

Обща стойност на проекта: 134 397 391,76 лв. (след сключване на 

Допълнително споразумение № 4 от 03.05.2023г. към АДБФП №Д-34-

62/31.07.2019г. за актуализация на бюджета на проекта във връзка с 

изменение на цената на договори за обществени поръчки в резултат на 

инфлация), от които: 83 109 135,75 лв. – от Кохезионен фонд; 14 

666 318,03 лв. – национално финансиране от държавния бюджет на РБ; 

14 223 920,53 лв. – собствен принос на Бенефициента; 22 398 017,45 лв. 

– недопустими разходи (разходи за ДДС). 

Източник на финансиране: ОПОС 2014-2020, Процедура BG16M1OP002-

1.016 Изграждане на ВиК инфраструктура 

 Други инвестиции, свързани с водопроводната мрежа: 

 

През периода е инвестирано в довеждащи съоръжения; Резервоари; 

Хлораторни станции; Помпени станции; Хидрофори; Рехабилитация и 

разширение на водопроводната мрежа над 10 м; СВО; Кранове и 

хидранти; Измерване на вход ВС; Зониране на водопроводната мрежа-

контролно измерване; Управление на налягането; СКАДА за 

водоснабдяване. Инвестираните средства са за 2021  2022г. са в размер 

на 4 786 763,69 лв., за 2023г. - 1 610 670,90 лв. 

 
През периода от общинския бюджет е инвестирано във водопроводно 

отклонение Гробищен парк км. Ново село и изграждане на сондажен 

кладенец, помпена станция и резервоар за бъдещ довеждащ 
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водопровод за автоматизирана поливна система  за крайбрежна ивица 

в района на ЖП прелеза на Речна гара до ул. „Мостова“, гр.Русе, гр. Русе. 

 

2.2.5. Строителство и/или довършване изграждането на канализационни системи 

 Отчетен напредък 

 
Проект BG16M1OP002-1.016-0001-C05 Изграждане на ВиК инфраструктура 

на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ Русе ООД23 

 

По компонент „Събиране и отвеждане на отпадъчни води“: Доизграждане на 

канализация за кв. „Средна Кула“ и „Долапите“, битова и дъждовна 

канализация, отвеждащи колектори и главен колектор, изграждане на 

канализационни помпени станции; Доизграждане и реконструкция на смесена 

канализационна мрежа и съоръжения и изграждане на задържателен 

резервоар под бул. „Христо Ботев“. Извършена е интеграция на система за 

мониторинг на преливници и ключови точки по канализационната мрежа 

 Други инвестиции, свързани с канализационната мрежа 

 

През периода е инвестирано в  канализационни помпени станции; 

рехабилитация и разширение на главни канализационни колектори и 

клонове; Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа над 

10 м; СКО; Пречиствателни станции за отпадъчни води. Инвестираните 

средства са в размер на 1 192 754,31 лв. за 2021 – 2022г., 672 340,08 лв. 

за 2023г. 

 

През периода от общинския бюджет е инвестирано в канализационно 

отклонение и площадкова канализация към гробищен парк 

„Чародейка“ - Русе; реконструкция на ВиК инсталация, корекция на 

вертикална планировка и ремонт на двора на СОУЕЕ „Св. Константин 

Кирил Философ“, град Русе. 

 

2.2.6. Разширение на газопреносната мрежа 

 Отчетен напредък 

 
Проект на „Овергаз Мрежи“ АД „Газификация на българските градове - 

Община Русе“ 

 
23 https://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/BasicData?contractId=IuXIjXPg6WeVLTnJu%2BpbUg%3D%3D&isHistoric=False 
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През периода 2021 - 2022г. е изградената газопреносна система е 6 885 

л. м. като от старта на проекта на територията на община Русе са 

изградени общо 150 000 л. м. газопреносна мрежа.  

През 2021 и 2022г. инвестираните средства са в размер на 1 059 095 лв., 

а за цялата изградена до момента газопреносна мрежа - 23 073 965 лв.  

През 2023г. изградената газоразпределителна мрежа е 900 л. м. като от 

старта на проекта на територията на община Русе са изградени общо 160 

000 л. м. газоразпределителна мрежа. През 2023г. инвестираните 

средства са в размер на 162 000 лв., а за цялата изградена до момента 

газопреносна мрежа - 23 236 000 лв.; 

 

Газифицирани клиенти през 2021 и 2022г. - 366 бр. Изразходваните 

средства са в размер на 2 196 000 лв. До настоящия момент всички 

газифицирани клиенти на територията на община Русе са 5 153 броя 

като общата инвестиция е в размер на 30 918 000 лв.; 

 
Подготовка за реализация на проект от „Овергаз Мрежи“ АД 

„Газификация на с. Мартен“ - 26 000 л. м.; 

 
Подготовка за реализация на проект от „Овергаз Мрежи“ АД 

„Газификация на Русенски Университет“ - 250 л. м. 

  

2.2.7. Развитие на топлопреносната мрежа 

 Отчетен напредък 

 

През 2021 - 2022г. към топлопреносната мрежа в град Русе са 

присъединени следните обекти: 

 ул. „П. Р. Славейков“ №14 - на стойност 19 627,36 лв. без ДДС; 

 ул. „Проф. Д. Баларев“ №5 - на стойност 38 211,15 лв. без ДДС; 

 ул. „Свети Наум“ №9 - на стойност 49 602,00 лв. без ДДС; 

 ул. „Вардар“ №5 - на стойност 14 969,17 лв. без ДДС; 

 ул. „Тодор Александров“ №4 - на стойност 5 213,00 лв. без ДДС. 

 

През 2023г. от „Топлофикация Русе“ АД са направени инвестиции за три 

сгради към топлопреносната мрежа в гр. Русе и в редовна експлоатация 

са пуснати три сгради. Общият размер на инвестираните средства е 11 

500 лв. 
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2.2.8. Подкрепа и реализиране на мерки, мероприятия и кампании, свързани с 

безопасността на движението по пътищата 

 Отчетен напредък 

 

През анализирания период се реализират проекти за изграждане на 

площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата с 

финансиране от националните програми на МОН. Възпитанието и 

обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП) е 

целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на 

граждански компетентности и качества на детето и е неделима част от 

цялостното образование и възпитание на личността. Формирането на 

защитни механизми при децата за съхраняване и безопасност при 

движение по пътищата е актуална тема в гражданското общество и 

важна задача на държавата, образователните институции и 

семейството. 

 НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 

 

През 2021г. са изградени площадки за обучение по безопасност на 

движението по пътищата в следните учебни заведения: 

Детски градини: ДГ „Здравец“; ДГ „Иглика“; 

Училища: СУ „Васил Левски“; СУ „Възраждане“; МГ „Баба Тонка“; ПГ по 

туризъм „Иван П. Павлов“; 

 НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ 

 

През 2022г. по Модул 5 „Площадки за обучение по безопасност на 

движението по пътищата“ са реализирани проекти в следните учебни 

заведения: 

Детски градини: ДГ „Детелина“; ДГ „Русалка“; ДГ „Чучулига“;  

Училища: ОУ „Алеко Константинов“; ОУ „Ангел Кънчев“; ОУ „Братя 

Миладинови“; ОУ „Васил Априлов“; ПГРКК; ПГМТ „Юрий Гагарин“;  

 

През 2023г. по Модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на 

движението по пътищата“ са реализирани проекти в следните учебни 

заведения: 

Детски градини: ДГ „Пролет“; 
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Училища: ОУ „Отец Паисий“, гр. Русе; ОУ „Христо Смирненски“; ОУ „Отец 

Паисий“, гр. Мартен; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Николово; СУ 

„Христо Ботев“ 

 Събития 

 

През анализирания период ежегодно се организират: Националния ден 

за безопасност на движението по пътищата; Отбелязването на 

„Европейска седмица на мобилността“; Общински кръг на 

Националното състезание по Безопасност на движението по пътищата; 

Извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици в системата на 

образованието; 

  

2.2.9. Развитие на цифровата свързаност и „умна“ община (вкл. развитие на ГИС и 

система за сигурност чрез надграждане на видеонаблюдението и изграждане на 

сървъри за включване на частни охранителни сигнали) 

 Отчетен напредък 

 Развитие на ГИС 

 

За нуждите на русенци е изградена единна интегрирана географска 

информационна система, която представлява ГИС портал с 

интерактивни тематични карти, съдържащи слоеве с актуални 

пространствени данни за общината от различните сфери на 

обществения живот – икономика, култура, комунални дейности, 

строителство, екология, туризъм и др. Системата е достъпна за 

гражданите, като те могат да правят редица справки 24/7. Достъпът до 

картите е безплатен и спестява време и средства за редица справки, 

които гражданите ежедневно изискват от общинските служители. 

Заплатени са 35 000 лв. с ДДС на външен експерт за инсталиране, 

конфигуриране и обучение на експерти на Община Русе за работа с ГИС 

системата. 

 Развитие на система за сигурност чрез надграждане на видеонаблюдението 

 
Чрез изградената система за видеонаблюдение се извършва 

денонощен контрол на обекти по площади, улици, подлези, надлези, 

кръстовища, незаконни сметища, паркови зони, кейовата зона, 
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автобусни спирки, гробищни паркове, обществени сгради, институции 

от социален тип, населените места в община Русе.  

 

През 2023г. е обединен Центърът за видео наблюдение на Община Русе 

като е създадена нова зала, намираща се на ул. „Котовск“ 2, ет. 6. 

Системата за видео наблюдение е надградена с 88 броя нови камери и 

присъединени 62 броя съществуващи камери, като общият брой на 

камерите е 1 160.  

Подменени са с нови камерите в участъка на ул. „Александровска“ от 

площад „Хан Кубрат“, пл. „Елиас Канети“ до пл. „Александър 

Батенберг“. Изградено е изцяло ново видео наблюдение в „Парка на 

Възрожденците“, 11 броя детски площадки в кварталите на град Русе и 

пред блокове Енергетик 1 и 2 в квартал Здравец, поставена е и камера 

на „Брикетната фабрика“ на ул. „Потсдам“ като същата е изведена и на 

сайта на Община Русе. Присъединени към Центъра за видео 

наблюдение са камерите монтирани в град Мартен, кметство Долапите, 

кметство Средна Кула, Дом за възрастни хора „Приста“, Дом 

„Басарбовски“, подземен паркинг на ул. „Черно море“ и подземен 

паркинг на „Арена Русе“, всички детски ясли и детски градини на 

територията на град Русе и в малките населени места. Системата е 

надградена с 6 броя нови монитори и 3 броя NVR.  

Изразходените средства за 2021 и 2022 г. са в размер на 150 000 лв., за 

2023 г. са в размер на 80 000 лв. 

 

Мярка 2.3. Развитие на териториалното сътрудничество и сближаване в подкрепа на местните 

общности 

 

2.3.1. Партньорства за споделяне на ресурси – партньорства с граждани, общности, 

бизнес, инвеститори, институции 

 Отчетен напредък 

 

Проект ROBG-418 „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване на 

свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-

T“24 

 
24 https://www.interregrobg.eu/bg/projects/our-hard-projectsb/axis-1bg/2-categorie-principala/402-robg-418.html 
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Водещ бенефициент Община Русе партньор Териториално 

административно звено - окръг Гюргево 

Период на изпълнение: 2018 – 2022г. 

Кратко описание: Общата цел на проекта е да допринесе за устойчивата 

и сигурна мобилност на хора и стоки в трансграничния район чрез 

прилагане на координирани трансгранични действия за подобряване и 

поддържане на пътната инфраструктура, свързана с Трансевропейската 

транспортна мрежа и чрез използване на съвместни механизми за 

планиране и общи действия в областта на безопасността и сигурността 

на движението. 

Изпълнени са: Етапи I - бул. „Трети март“. от пътен възел „Сарая“ (км 0 + 

341,58) до кръстовището с ул. „Капитан Райчо Николов“ (км 1 + 551,88)“ 

и ІІ етап „Трети март“ бул. от кръстовището с „Капитан Райчо Николов“ 

(км 1 + 551.88) до връзките с път РП I-5 „Русе – В. Търново“; Етап 3 

Мостовото съоръжение на пътния възел „Сарая“. В резултат на проекта 

са изградени общо 2,7 км път, улесняващ достъпа до TEN-T мрежата. 

Стойност за Община Русе: 8 555 683,61 лв. 

Източник на финансиране: Програма „INTERREG V-A Румъния-България“ 

2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Добре свързан регион“  

 

Проект ROBG130 „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра 

свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен 

коридор №7“ (Better connected Euroregion Ruse-Giurgiu (ROBG130)25 

 

Бенефициент: Община Русе 

Период на изпълнение: 2017 – 2023г. 

Кратко описание: Да осигури безопасността на транспорта чрез 

подобряване на водната транспортна инфраструктура на Дунав между 

Гюргево и Русе. Изпълнена е рехабилитацията на кейовите стени на 

пътнически терминал Русе – Център и  са подобрени навигационните 

условия на трите корабни места. С това са създадени подходящи 

условия за приставане на големи пътнически кораби при ниски и високи 

води на р. Дунав. Дейностите са ключови за оформяне на цялата 

крайбрежна зона, вкл. и парковата зона на Русе.  

Стойност за Община Русе: 9 007 299,39 лв.; 

 
25 https://www.interregrobg.eu/bg/2-categorie-principala/300-robg-130-bg.html 
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Източник на финансиране: ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 

 

Проект ROBG-425 „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе-

Гюргево за по- добра свързаност с TEN-T мрежата“ (TEN-T (ROBG-425) Well-

developed transportation system in the Euroregion Ruse-Giurgiu for better 

connectivity with TEN-T network) 

 

Бенефициент: Община Русе 

Период на изпълнение: 2018 – 2022г. 

Кратко описание: Основната цел e модернизиране на пътната 

инфраструктура, която е част от TEN-T мрежата или която представлява 

директни пътни връзки към TEN-T. Проектът включва ремонта и 

модернизацията на 6 662 м пътна инфраструктура в Община Гюргево и 

4 300 м в Община Русе. Приключена е рехабилитацията на пътното 

платно на бул. „Липник“. Обектът е приет от Държавна приемателна 

комисия и е въведен в експлоатация. На територията на Община 

Гюргево е финализирана рехабилитацията на пътни сегменти от бул. 

„Букурещ“, шосе „Приетенией“, както и ул. „1-ви Декември 1918“ и бул. 

„Михай Витязу“.  

Стойност за Община Русе: 6 295 696,93 лв.; 

Източник на финансиране: ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 

 Принос за изпълнение на мярката имат следните проекти:26 

 

 Проект „ClimateREADY Ruse: Planning for Resilience and 

Sustainability“ („Климатична готовност за Русе: Планиране за 

устойчивост“) 

 Проект 101121210 NBSINFRA – „Nature-Based solutions (NBS) to 

safeguard critical urban infrastructure against both natural and 

human-induced hazards“ (описан в Приоритет 1) 

 Предефиниран проект №3 „Прилагане на иновативни мерки за 

смекчаване и адаптация към изменението на климата в 

общините в България“ (описан в Приоритет 1) 

 Интегриран проект LIFE17 IPE/BG/000012 LIFE IP CLEAN AIR 

„Българските общини работят заедно за подобряване на 

качеството на атмосферния въздух“ по Програма LIFE+(описан в 

Приоритет 1) 

 
26 Бележка: С оглед избягване на дублиране, посочените проекти само са изброени, а изпълнението им е 
съотнесен към съответната мярка към която имат пряк принос за напредъка. 
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 Проект LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP „Стратегически 

интегриран проект за изпълнение на ПУГМ за преход към 

климатично неутрално и устойчиво общество“ (описан в 

Приоритет 1) 

 Проект DRP0200419 – RESTORIVER „Устойчиво на климата 

фокусирано върху естественото задържане на вода 

възстановяване на речни брегове и крайречни зони 

неблагоприятно повлияни от човешки намеси по протежение на 

Дунав и неговите притоци в дунавския регион“ (Проект 

DRP0200419 – RESTORIVER „Climate resilient, natural water 

retention focused restoration of riversides and riparian areas 

adversely affected by human interventions along the Danube and its 

tributaries within the Danube Region”(описан в Приоритет 1) 

 Проект „ReNature Зелено моделиране на градски зони, 

създаване на нови системи за отдих и забавления на открито“ 

(описан в Приоритет 1) 

 

КИТИ № BG16FFPR003-2.001-0107 „Прилагане на интегриран териториален 

подход в община Русе чрез концепция за интегрирани териториални 

инвестиции в партньорство с община Сливо поле и Общински транспорт 

Русе ЕАД“ 

 

Прилагане на интегриран териториален подход в Община Русе чрез 

Концепция за интегрирани териториални инвестиции в партньорство с 

Община Сливо Поле и Общински Транспорт Русе ЕАД - Община Русе 

кандидатства по Процедура Концепции за интегрирани териториални 

инвестиции за подготовка на КИТИ, включваща 9 проектни 

идеи/дейности, които ще се изпълняват в партньорство с Община Сливо 

поле и „Общински Транспорт Русе“ ЕАД. Концепцията е основният 

стратегически документ, на база на който може да се кандидатства с 

инфраструктурни проекти по Програма „Развитие на регионите“ 2021-

2027 г. Осем от проектните идеи в КИТИ ще се финансират от 

програмата. 

През 2024г. КИТИ е одобрена. 

 

Проект BG14MFPR001-3.001-0029-C01 Подготвителни дейности за създаване 

на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Община Русе- Община 

Иваново-Община Борово и за разработване на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие за периода 2021 2027 г. 
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През 2023 - 2024г. е разработен и финансиран партньорски проект на 

Община Русе от Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 

2021-2027г. Дейности са насочени към подпомагане на процеса по 

създаване на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) на 

територията на общините Русе, Иваново и Борово и изграждане на 

капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и 

бъдещото изпълнение на Стратегия, която ще допринесе за развитието 

на общностите, занимаващи се с рибарство и производство на 

аквакултури. За целта е сключено споразумение за партньорство за 

създаване на местна инициативна рибарска група между Община Русе, 

Община Иваново, Община Борово и представители на стопанския и 

нестопанския сектор на целевата територия. Водещ партньор е Община 

Русе. 

  

2.3.2. Развиване на регионалното, трансграничното и международното 

териториално сътрудничество, сближаване и обмен на опит и добри практики в 

сферата на икономиката, културата, туризма, услугите  в полза на местните 

общности 

 Отчетен напредък 

 

Проект „ART – Допълнена реалност за туристическата индустрия в една 

променяща се ера“ („ART – Augmented reality for tourism industry in a changing 

era“) 

 

Координатор FifthIngenium (Италия) и партньори Telecom Italia, БЦП 

МСП и ART OFT Srl (Италия), на обща стойност евро 754 062. 

Проектът на БЦП МСП включва дейности за създаване и маркетинг на 

иновативна платформа за туроператори, мениджъри от сферата на 

туризма и организатори на събития, която да направи туристическите 

оферти по-привлекателни за туристите чрез технологиите на смесена, 

виртуална и обогатена реалност.  

Проектът е изпълнен през 2022г. 

Инвестираните средства са в размер на 125 000 евро (244 478,65 лв.) по 

програма EIT Digital; 

 Проект „CREA – Creative Room European Alliance“27 

 
27 https://bscsme.eu/projects/crea/ 
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Бизнес център за подпомагане на малките и средни предприятия е 

партньор по проект CREA, съфинансиран по Програма „Творческа 

Европа“, на обща стойност евро 1,531,992 с координатор Panodyssey 

(Франция) и партньори AGENCIA EFE (Испания), БЦП МСП (България), 

CAP DIGITAL (Франция), CEIPES (Италия), PRO PROGRESSIONE (Унгария), 

VENETIAN CLUSTER (Италия), VOXEUROP (Франция) и WORLDCRUNCH 

(Франция). 

Нова международна инициатива за популяризиране на социална медия 

Panodyssey, която дава шанс на професионалните и непрофесионални 

писатели, журналисти, блогъри, редактори, преводачи, илюстратори и 

други да публикуват творбите си и да печелят от тях.  

Целта е създаване на ново европейско дигитално пространство, което 

да се превърне във водеща европейска платформа за публикуване на 

онлайн съдържание и алтернатива на GAFAM.  

Бюджетът на  БЦП МСП е 31 950 евро (62 488,74 лв.) 

 

Проект „Дионисус – интегриране на интелигентни и устойчиви 

мултимодални и интермодални транспортни вериги в дунавския регион“ 

(DIONYSUS Integrating Danube Region into Smart & Sustainable Multi-modal & 

Intermodal Transport Chains)28 

 

През периода 2020 - 2022г. се изпълнява партньорски проект на 

Българо-румънска търговско-промишлена палата, Порт Булмаркет ЕАД. 

Проектът ще се фокусира върху справянето с основните регионални 

предизвикателства в управлението и планирането на инфраструктурата, 

подчертавайки ключовите действия, необходими за подпомагане на 

транспорта по река Дунав, планирането на пристанищната 

инфраструктура. Той се основава на резултатите от проекта DAPhNE за 

развитие на пристанищната инфраструктура и сътрудничество в 

мрежата на дунавските пристанища. Изготвени са анализи на 

съществуващата железопътна и пътна инфраструктура за достъп до 

дунавските пристанища и препоръки за отстраняването им. Създаден бе 

и Общ план за речната круизна индустрия.  

Финансирането на БРТПП е размер на 250 000 лв.  

Източник на финансиране: Програмата за транснационално 

сътрудничество „Дунав 2014-2020“ 

 
28 https://dtp.interreg-danube.eu/approved-projects/dionysus 
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Приоритет 3. „Ориентиране към енергоефективна, ниско въглеродна и 

кръгова икономика“ 

 

Приоритет 3 е насочен към ключови теми, релевантни към прехода на общината 

и общинската икономика към енергоефективна, ниско въглеродна и кръгова, в контекста 

на Европейския Зелен пакт. По линия на енергийната ефективност, по приоритета тя е 

засегната чрез предвидено реализиране на проекти за енергийна ефективност и 

използване на ВЕИ в различни обекти от сградния фонд (административни и 

специализирани обществени (публични) сгради, промишлените сгради и/или в 

промишлените системи и др.), изграждане на енергоспестяващо осветление, 

интелигентни стълбове и др. По линия на прехода на общината и общинската икономика 

към ниско въглеродна и кръгова, същите са засегнати чрез интервенции, съотносими 

към устойчивото управление на промишлени отпадъци, зелени инвестиции, вкл. 

стартиране на производство на зелени продукти (стоки и услуги), както и чрез дейности 

за повишаване на осведомеността, информационни и разяснителни кампании сред 

представители на местния бизнес.  

Инсталираните ВЕИ мощности в община Русе към 30 юни 2024г. са общо 14,38 

MW, което прави 0,1 kW на човек (при 1,0 kW на човек в страната). Индексът за нуждата 

от охлаждане остава сравнително висок, поради географското разположение и 

особеноси на общината29.  

За изпълнението на Приоритет 3 са обособени две мерки: 

 Мярка 3.1. Ориентиране към енергоефективна икономика 

 Мярка 3.2. Ориентиране към ниско въглеродна и кръгова икономика 

 

Мярка 3.1. Ориентиране към енергоефективна икономика 

 

3.1.1. Реализиране на проекти за енергийна ефективност и използване на ВЕИ в 

административни обществени (публични) сгради 

 Отчетен напредък 

 

Проект BG-RRP-4.020-0155-C01 „Изпълнение на мерки за енергийна 

ефективност в публична сграда за административно обслужване в Община 

Русе“30 

 
29 Данни: ИПИ 
30 https://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/BasicData?contractId=U0S0KU3Zeibo4mz3v%2F1NZg%3D%3D&isHistoric=False 
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През 2023г. разработен и подаден проект на Община Русе, за който през 

2024г. е подписан АДБФП за финансиране от НПВУ на стойност 1 

184 915,74 лв. Изпълнението е 2024 - 2026г. 

Проектът предвижда въвеждане на мерки енергийна ефективност на 

административната сграда на ул. „Котовск“ 2: полагане на външна 

топлоизолация по стени, топлоизолиране на покрива и пода, смяна на 

дограма, мерки по осветление, изграждане на фотоволтаична централа. 

След внедряване на мерки се очаква административната сграда да 

достигане енергиен клас „А“. 

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за 

устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за 

административно обслужване, култура и спорт“ 

 
Проект BG-RRP-4.020-0231-C01 Енергийно обновяване на административна 

сграда на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“31 

 

През 2023г. е разработен и подаден проект на Изпълнителна агенция 

„Проучване и поддържане на р. Дунав“, за който през 2024г. е подписан 

АДБФП за финансиране от НПВУ на стойност 440 456,76 лв. 

Изпълнението е 2024 – 2026г. 

Проектът предвижда въвеждане на мерки енергийна ефективност: 

полагане на топлоизолация по външни стени, вкл. надзид; смяна на 

дограма; мерки по отопление; мерки по осветление; изграждане на 

фотоволтаична централа. 

Източник на финансиране: НПВУ 

 

Проект BG-RRP-4.020-0151-C01 Обновяване и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност в административна сграда с адрес: гр. Русе, бул. 

„Генерал Скобелев“ № 4932 

 

Проектът на Областна дирекция на МВР – Русе (ОДМВР- Русе) се 

реализира през 2024 - 2026г. Основната цел е обновяване на ОДМВР гр. 

Русе за въвеждане на мерки за ЕЕ за подобряване енергийните 

характеристики на сградата и спестяване на енергия. Предвидено е 

СМР, изграждане на ФЕЦ за собствено потребление, достигнат клас на 

енергопотребление „А“ за всички сгради, обект на интервенция 

Обща стойност на проекта: 8 348 799,17 лв. 

 
31 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=r%2BosSpXwqwoWrzRw%2Fc57mQ%3D%3D&isHistoric=False 
32 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=7tPddU9G5HYfnXiXohoGsQ%3D%3D&isHistoric=False 
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Източник на финансиране: НПВУ 

 Изграждане на фотоволтаична система 

 

През периода са изградени фотоволтаични централи (ФЕЦ) върху 

покрива на следните общински сгради: 

 ФЕЦ за нуждите на ОП „Обреден дом“ на покрива на сграда в 

Гробищен парк „Чародейка“ – гр. Русе; 

 ФЕЦ на покрива на сградата на Кметство Мартен; 

  

3.1.2. Реализиране на проекти за енергийна ефективност и използване на ВЕИ в 

специализирани обществени (публични) сгради 

 Отчетен напредък 

 Сгради от образователната инфраструктура (ДГ, ОУ и СУ)  

 
Проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Зора“, гр. 

Русе“ 

 

През 2023г. Община Русе кандидатства с проектно предложение по 

подпрограма „Енергийна ефективност на общински училища и детски 

градини“ към Инвестиционна програма за климата на Националния 

доверителен екофонд. 

Към настоящия момент, община Русе е в процес на сключване на 

договор за финансиране с НДЕФ. След одобрение на техническата 

документация по проекта от страна на НДЕФ, ще бъде подписан 

договорът за финансиране между Община Русе и Фонда. 

Проектът на Община Русе предвижда полагане на външна 

топлоизолация, топлоизолиране на покривната конструкция, подмяна 

на дограма, монтаж на фотоволтаична централа за производство на ел. 

енергия за собствени нужди и изграждане на система за сградна 

автоматизация и управление.  

Прогнозната стойност на предвидените енергоспестяващи мерки 

възлиза на малко над 672 814,51 лв., от които 420 000 лв. ще са 

безвъзмездна финансова помощ, предоставена от Националния 

доверителен екофонд и 252 814,51 лв. съфинансиране от страна на 

Община Русе. 
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Проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ОУ „Отец 

Паисий – град Мартен“  

 

През 2022 - 2023г. се реализира проект за прилагане мерки за енергийна 

ефективност ОУ „Отец Паисий“ – Мартен: ремонтиран покрива, сменена 

дограмата, санирана сградата, обновена сградната газова инсталация, 

положен бетон за достъпът до сградата и др. на обща стойност 1 017 584 

лв. от общинския бюджет. 

 

Проект BG-RRP-1.007-0028-C01 „Създаване на условия за качествена 

образователна среда чрез извършване на строително-ремонтни дейности, 

внедряване на мерки за енергийна ефективност, изграждане на достъпна 

среда и обособяване на STEM пространства в ДГ „Слънце“ - гр. Русе.33 

 

Бенефициент: Община Русе 

Период на изпълнение: 2023 – 2026г. 

Кратко описание: В рамките на проекта ще се извърши основен ремонт 

на централната сграда на детската градина в т.ч. прилагане на мерки за 

енергийна ефективност и осигуряване на достъпна архитектурна среда 

и обособяване на съвременна STEM среда в учебното заведение. 

Интервенциите предвиждат топлинно изолиране на външни стени, 

доставка и монтаж на топлоизолационни системи, подмяна на 

съществуваща амортизирана дограма и врати, топлинно изолиране на 

покрив, енергоспестяващи мерки по отопление, енергоспестяващи 

мерки по осветление, изграждане на ФЕЦ за собствени нужди с 

инсталационна мощност 50,00 kWp и система за енергиен мониторинг, 

както и подобряване на достъпа на лицата с увреждания до и вътре в 

съответната сграда. 

Обща стойност на проекта: 1 310 833,84 лв. 

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-1.007 

„Модернизация на образователна среда” 

 

Проект BG-RRP-1.007-0029-C01 „Създаване на условия за качествена 

образователна среда чрез извършване на строително-ремонтни дейности, 

внедряване на мерки за енергийна ефективност, изграждане на достъпна 

среда и обособяване на STEM пространства в ОУ „Отец Паисий“ - гр. Русе“34 

 
33 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=EVXSsc83pBGK%2FI03m4CkyA%3D%3D&isHistoric=False 
34 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=5XxxpLBJhn9w6j0b0f8IZg%3D%3D&isHistoric=False 
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Бенефициент: Община Русе 

Период на изпълнение: 2023 – 2026г. 

Кратко описание: В рамките на проекта ще се извърши основен ремонт 

на шестте сгради, които са функционално свързани помежду си, в т.ч. 

прилагане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъпна 

архитектурна среда и обособяване на съвременна STEM среда. 

Интервенциите предвиждат топлинно изолиране на външни стени, 

подмяна на съществуваща амортизирана дограма, топлинно изолиране 

на покрив, ЕСМ по отопление и ЕСМ и достъпна архитектурна среда. 

Предвидено е изграждане на необходимата инфраструктура за STEM 

среда, като част от цялостната модернизация на сградата, в т.ч. 

създаване на Център по природни науки, изследвания и иновации. След 

внедряване на мерките за енергийна ефективност се очаква сградите да 

достигнат енергиен клас „В“, което от своя страна ще характеризира 

обектите, като енергийно ефективни, устойчиви и екологосъобразни.  

Обща стойност на проекта: 2 901 545,55 лв. 

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-1.007 

„Модернизация на образователна среда” 

 
НПВУ, Процедура BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в 

системата на училищното образование“ 

 
През 2023г. са подадени 2 проектни предложения на Община Русе, 

които от началото на 2024г. са в процес на изпълнение. 

 

Проект BG-RRP-1.011-0024-C0 „Осигуряване на условия за качествена 

образователна среда чрез извършване на строително-ремонтни 

дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 

изграждане на достъпна среда в общежитие на ПГСС „Ангел Кънчев“ 

- Образцов Чифлик“35. 

В рамките на проекта ще се извърши основен ремонт на сградата, в т.ч. 

прилагане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъпна 

архитектурна среда. Интервенциите предвиждат топлинно изолиране 

на външни стени, подмяна на съществуваща амортизирана дограма, 

топлинно изолиране на покрив, топлинно изолиране на под, 

изграждане на ФЕЦ за собствени нужди. След внедряване на мерките за 

енергийна ефективност се очаква сградата да достигнат енергиен клас 

 
35 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=KOagVMqca220S7Hr9taOgw%3D%3D&isHistoric=False 
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„В“, което от своя страна ще характеризира обекта, като енергийно 

ефективен, устойчив и екологосъобразен.  

Обща стойност на проекта: 2 394 129,73 лв. 

 

Проект BG-RRP-1.011-0025-C01 „Осигуряване на условия за качествена 

образователна среда чрез извършване на строително-ремонтни 

дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 

изграждане на достъпна среда в ЦПЛР - Общежитие за средношколци, 

гр. Русе“.36 

В рамките на проекта ще се извърши основен ремонт на сградата, в т.ч. 

прилагане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъпна 

архитектурна среда. Интервенциите предвиждат топлинно изолиране 

на външни стени, подмяна на съществуваща амортизирана дограма, 

топлинно изолиране на покрив, топлинно изолиране на под, мерки по 

отопление и осветление. След внедряване на мерките за енергийна 

ефективност се очаква сградата да достигнат енергиен клас „А“, което от 

своя страна ще характеризира обекта, като енергийно ефективен, 

устойчив и екологосъобразен.  

Обща стойност на проекта: 5 980 632,66 лв. 

 

Проект BG16RFOP001-3.002-0004-С01 „Обновяване и модернизация на 

регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на 

материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в 

системата на МОН в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч и Русе“. 

 

Бенефициент: МОН 

В Община Русе са реализирани следните обекти: 

Професионална гимназия по електротехника и електроника 

„Апостол Арнаудов“ - гр. Русе. 

Основни дейности: Топлоизолация  на фасади; абонатна станция и 

отоплителната инсталация - пълна подмяна на отоплителната станция, 

доставка и монтаж на нова абонатна станция; вътрешен ремонт на 

сграда - подмяна на съществуващите врати с алуминиеви с ПДЧ пълнеж, 

частична шпакловка, боядисване; Подмяна на осветителни тела и 

осветителни крушки с енергоспестяващи. Достъпна архитектурна среда 

- подемна платформа за лица в неравностойно положение до първия 

етаж на сградата и рампа до входа на физкултурния салон; асансьорна 

 
36 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=1QLozttasUsyWgX8tokZEg%3D%3D&isHistoric=False 
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уредба с 4 спирки от партер до 4-ти етаж; адаптиране на санитарни  

възли за хора с увреждания на 2, 3 и 4 етаж, идентични на изградената 

на 1 етаж. Пожароизвестителна инсталация с гласово оповестяване.  

Подобряване на прилежащо дворно пространство и спортна площадка. 

Безвъзмездната финансова помощ за строително-ремонтните дейности 

по проекта за ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“, гр. Русе е 2 016 000 лв. с вкл. 

ДДС. 

Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“- гр. Русе“. 

Основни дейности: Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 

учебния корпус, физкултурния салон и аулата; подмяна на 

електроинсталацията и ВиК инсталациите; на осветителните тела в 

учебния корпус, физкултурния салон и аулата; Цялостен вътрешен 

ремонт на сградата и физкултурния салон; Промяна на 

предназначението на производствена сграда в многофункционална 

зала (аула) и цялостен вътрешен ремонт на същата; Изградени са нови 

санитарни възли на 2-ри етаж, като единият от тях е адаптиран  за 

достъп на хора с увреждания.  

Общата стойност на сключения договор с изпълнител е 2 421 121,27 лв., 

от които 448 327,99 лв. са безвъзмездна финансова помощ, 79 116,71 лв. 

- национално съфинансиране, а 1 893 676,57 лв. - собствено 

финансиране, осигурено от бюджета на МОН. 

ПГИУ „Елиас Канети“ - гр. Русе 

Основни дейности: Цялостно обновяване на учебния корпус и 

физкултурния салон, включващо фасадна реставрация, изпълнение на 

мерки за енергийна ефективност, подмяна на отоплителната,  електро и 

ВиК инсталации, основен ремонт на покрива, цялостен вътрешен 

ремонт на сградата - боядисване на стаи и коридори, подмяна на врати, 

подмяна на настилки, Ремонт на прилежащо дворно място; Полагане на 

настилка за спортни площадки за 3 вида спорт и изграждане на 

осветление; Направа на предпазни огради. С изпълнението на договора 

в сградата са създадени условия за достъп на хора с увреждания като на 

1-вия и 2-рия етаж са адаптирани по един санитарен възел, а в 

допълнение е закупен и стълбищен робот за преодоляване на стълбите 

в училището. Общата стойност на строително-ремонтните дейности 

възлиза на 645 953 лв. и са осигурени от Европейския фонд за 

регионално развитие. 

Професионалната гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“ - гр. 

Русе“.  
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Основни дейности: Цялостно обновяване на учебния корпус, 

включващо: фасадна реставрация; изпълнение на мерки за енергийна 

ефективност - подмяна на дограма, подмяна на отоплителната 

инсталация, нова абонатна станция, топлоизолация на тавани; частичен 

ремонт на електро и ВиК инсталации, нови осветителни тела; частичен 

ремонт на покрива; цялостен вътрешен ремонт на сградата - боядисване 

на стаи и коридори, подмяна на врати, подмяна на настилки в 

помещенията; изграждане на мълниезащитна система; изграждане на 

пожароизвестителна инсталация с оповестяване; подобряване на 

прилежащото дворно пространство чрез изпълнение на ажурна ограда 

и преасфалтиране на част от спортната площадка. С изпълнението на 

договора в сградата са създадени условия за достъп на хора с 

увреждания като на 1-вия и 2-рия етаж са адаптирани по един санитарен 

възел, а в допълнение е закупен и стълбищен робот за преодоляване на 

стълбите в училището.  

Общата стойност на строително-ремонтните дейности възлиза на 709 

276 лв., от които 660 629 лв. са европейско финансиране, а останалите 

средства в размер на 48 647 лв. са осигурени като собствено 

финансиране от инвестиционната програма на МОН. 

Източник на финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020г. (ОПРР), Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за  

професионалните училища в Република България“. 

 Сгради от здравната инфраструктура (вкл. ДЯ) 

 През периода са изпълнени 2 проекта: 

 

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла №9“ 

с адрес: ул. „Ловеч“ №27. 

Ремонтните дейности включват цялостно външно саниране на сградата, 

смяна на дограми, ремонт на покрива и други ремонтни дейности. 

Инвестираните средства са от държавно делегиран бюджет. 

 

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла №4“ 

с адрес: ул. „Муткурова“ №98 

Ремонтните дейности включват цялостно външно саниране на сградата, 

смяна на дограми, ремонт на покрива и други ремонтни дейности. 

Инвестираните средства са от държавно делегиран бюджет. 
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3.1.3. Реализиране на проекти за енергоспестяващо осветление (вкл. обследване на 

цялата община, възлагане на ЕСКО договори и подмяна на кабелни линии и касети; 

интелигентни стълбове) 

 Отчетен напредък 

 Проект „Русе – нисковъглероден град“ 

 

Бенефициент: Община Русе 

Период на изпълнение: 2022 – 2023г. 

Кратко описание: Проектът цели да се засили въвеждането на 

нисковъглеродни превозни средства в системата на обществения 

транспорт, увеличаване на инвестициите в подобрена ефективност на 

дома, както и подобряване на енергийните характеристики на 

обществените сгради. 

Извършените дейности по проекта включват изработването на 

технически анализ и дизайн на 2 мегаватов соларен парк и избиране на 

парцел, подходящ за изграждането му. Извършена е актуализация на 

техническите и финансови аспекти на анализа на проекта за водороден 

транспорт, изготвени са неговите бизнес планове, като са подготвени и 

критерии за обществена поръчка, свързана с реализацията му. 

Анализирано е  състоянието на 15 публични сгради и са актуализирани 

инвестиционните проекти за обновяването им чрез въвеждането мерки 

за енергийна ефективност. 

Обща стойност на проекта: 117 348 лв. 

Източник на финансиране: „European City Facility – EUCF“ и Програмата 

за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Horizon 2020“. 

 

Проект BGENERGY-2.001-0033-C06 Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност по системата за външно изкуствено осветление на 

територията на град Русе37 

 

Бенефициент: Община Русе 

Партньор Executive Decision Support AS - Норвегия 

Период на изпълнение: 2021 – 2024г. 

Кратко описание: Проектът е насочен към прилагане на мерки за 

енергийна ефективност и модернизация на част от системата за външно 

 
37 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=LuQEZfLHXAM2XvsbWxKMsw%3D%3D&isHistoric=False 
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изкуствено осветление в гр. Русе. Подмяна на осветителните тела с нови 

LED осветители обхваща кварталите „Дружба-1“, „Дружба-2“, „Дружба-

3“, „Чародейка - Север“, „Чародейка - юг“ и главните улици - бул. 

„Христо Ботев“, бул. „Гоце Делчев“, бул. „Васил Левски“, бул. 

„България“, бул. „Липник“, ул. „Плиска“, ул. „Наум“, ул. „Доростол“, бул. 

„Тутракан“. Въвеждане на Информационна система за планиране, 

мониторинг, контрол на електроенергийните разходи за улично 

осветление. Изграждане на локална система за автоматично 

управление на три булеварда – „Христо Ботев“, „Васил Левски“ и „Гоце 

Делчев“. Изграждане на 2 фотоволтаични системи за производство на 

електроенергия за собствени нужди – на покривите на ДГ „Русалка“ и 

Дом за стари хора „Възраждане“. 

Обща стойност на проекта: 1 541 364,90 лв. 

Източник на финансиране: Финансов механизъм на Европейското 

икономическо пространство, Процедура BGENERGY-2.001 

Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - 

системи за външно изкуствено осветление на общините 

 
Проект BG-RRP-4.028-0085-C01 Изпълнение на инвестиции за подкрепа за 

енергийно ефективни системи за улично осветление в Община Русе38 

 

Проектът на Община Русе се реализира през 2024 - 2026г. и е насочен 

към подкрепа за енергийно ефективните системи за улично осветление, 

чрез „Доставка и монтаж на съоръжения за производство и съхранение 

на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено 

потребление в системата за ВИО“ в малките населени места в Община 

Русе. Новоизградените ФЕЦ ще произвеждат ел. Енергия за собствени 

нужди за част от територията на 10 от кметствата в Община Русе, а 

именно: гр. Мартен (3 бр. ФЕЦ) и селата Басарбово (1 бр. ФЕЦ), 

Николово (2 бр. ФЕЦ), Сандрово (1 бр. ФЕЦ), Просена (1 бр. ФЕЦ), 

Семерджиево (1 бр. ФЕЦ), Ново село (1 бр. ФЕЦ), Червена вода (2 бр. 

ФЕЦ), Тетово (1 бр. ФЕЦ) и Хотанца (1 бр. ФЕЦ) - общо 14 бр.  

Обща стойност на проекта: 1 288 056,00 лв. 

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-4.028 „Подкрепа за 

енергийно ефективни системи за улично осветление - ПОКАНА 2“  

 През периода са реализирани: 

 
38 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=pJTCyjPame4K%2B67GEq5sjg%3D%3D&isHistoric=False 
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 Обследване за енергийна ефективност на система за улично 

осветление на община Русе. Инвестираните средства от Община 

Русе са в размер на 23 300 лв.; 

 Изграждане на улично осветление по улици на град Русе с 

финансиране от общинския бюджет; 

 Изграждане на осветление по главен път I-2 „Русе - Разград“ до 

кръстовището за гр. Кубрат и кв. „Средна кула“, гр. Русе по проект 

на Община Русе; 

 Електрическо осветление на път RSE 1195 в землището на с. 

Сандрово, община Русе, по Проект на Община Русе; 

 ЕСКО договор 

 

През 2023г. Община Русе стартира проект за модернизация и 

внедряване на интелигентно решение за управление на уличното 

осветление на Русе. 

Проектът се реализира чрез договор с гарантиран резултат (ЕСКО), 

съгласно който инвеститор подменя уличното осветление за своя 

сметка, а след изпълнение на дейностите, Общината изплаща 

инвестицията от реализираните гарантирани спестявания. По този 

начин не възниква тежест върху общинския бюджет, тъй като 

изплащането на инвестицията се реализира от директните енергийни и 

експлоатационни спестявания. Договорът включва проектиране, 

доставка и инсталиране на система за контрол и наблюдение на 

уличното осветление, подмяна на съществуващи осветители със 

съвременни светодиодни осветители. Предвидени са и мониторинг на 

потреблението на електрическа енергия и осъществяване на авторски 

надзор. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца - 3 месеца за 

проектиране и 9 месеца за СМР. След изпълнението на дейностите ще 

бъде подменено цялостно амортизираното улично осветление с 

енергийно-ефективно в града и в кварталите „Долапите“ и „Средна 

Кула“. Планира се общо 4 418 осветителни тела да бъдат подменени по 

договора, като по този начин ще бъдат спестени близо 24 % от разходите 

за електроенергия в Русе, 59,88% от тези в Средна кула и 47,64% от тези 

в Долапите. 

 
Проект „Изследване на възможностите за енергоефективно управление на 

улични осветителни системи“ 
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Проектът приключи на 31.12.2023г. и се изпълни от РУ „Ангел Кънчев“ с 

финансиране от Университетски фонд за научни изследвания. 

Изразходените средства са в размер на 5 954 лв. 

  

3.1.4. Реализиране на проекти за подобряване на енергийната ефективност на 

промишлените сгради и/или в промишлените системи 

 Отчетен напредък 

 
ОПИК 2014-2020, Процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез 

подобряване на енергийната ефективност“39 

 
През периода 2022 - 2023г. са реализирани 38 проекта на частни 

бенефициенти в гр. Русе. 

 

НПВУ, Процедура BG-RRP-3.006 Изграждане на нови ВЕИ за собствено 

потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в 

предприятията40 

 
В периода 2023 - 2025г. се изпълняват 13 проекта на частни 

бенефициенти - гр. Русе, с. Николово. 

 
НПВУ, Процедура BG-RRP-4.021 Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в 

сферата на производството, търговията и услугите41 

 
Финансирани са 9 проекта на частни бенефициенти, чието изпълнение 

започва през 2024г. 

 

ПРСР 20214 -2020, Процедура BG06RDNP001-4.014 Целеви прием за проектни 

предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от 

мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ ПРСР 2014-2020 г.42 

 Финансирани са 2 проекта на частни бенефициенти в гр. Русе 

 
39 
https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/Search?Prog=%2BnRu8MbA5ad%2BxFQNyRprkw%3D%3D&Prior=CxCZITJVNBvv9OGjGBpwKw%
3D%3D&Proc=YGXVoOcFbUYDyum8Dg4UHw%3D%3D&ShowRes=True&IsProgrammeSelected=False&IsRegionSelected=False 
40 
https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/Search?Prog=A3JqNXQLXvL7cI7UnFwcjA%3D%3D&Prior=LcPNQt9l%2BJfH5OfZwb4tCA%3D%3D
&Proc=Cs3zItTMSHzAJGjbdnXt4Q%3D%3D&ShowRes=True&IsProgrammeSelected=False&IsRegionSelected=False 
41  
42 
https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/Search?Prog=HyHoO02b3rxIZ8JBONwdFg%3D%3D&Prior=W7cou3l1yEvzJrU%2BCoYNHg%3D%
3D&Proc=Vm0%2FZqoSYcKb4M0qdt5dlA%3D%3D&ShowRes=True&IsProgrammeSelected=False&IsRegionSelected=False 
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Мярка 3.2. Ориентиране към ниско въглеродна и кръгова икономика 

 

3.2.1. Реализиране на проекти за управление на промишлени отпадъци за целите на 

кръговата и ниско въглеродната икономика и предотвратяване на емисиите на 

парникови газове 

 Не е отчетен напредък 

  

3.2.2. Реализиране на проекти за зелени инвестиции, вкл. стартиране на 

производство на зелени продукти (стоки и услуги) 

 Отчетен напредък 

 Проект Leaders of the Green Economy43 

 

Проектът се изпълнява в периода 2022 - 2024г. от РУ „Ангел Кънчев“. 

Целта е разработен ситуационен анализ по отношение на практиките за 

преподаване и учене относно кръговата икономика на университетско 

ниво; Установяване на връзки и засилване на сътрудничеството между 

академичните среди и индустрията; Създаване на цифрово хранилище 

на знания, инструменти и дейности за кръгова икономика; Обогатяване 

на знанията и уменията на персонала на Университета; Овластяване да 

прилагат концепции за кръгова икономика в бъдещите си работни 

места. Изразходените средства през 2023г. са в размер на 18 000 лв. 

Бюджет: 120 000 евро 

Източник на финансиране: Erasmus+, KA2 

 

Проект Cooperation partnership for innovation and development of green skills & 

knowledge enabling transformation and change for greening jobs and enterprises 

(educate4green)44 

 

Проектът се изпълнява в периода от 2022 - 2025г. от РУ „Ангел Кънчев“. 

Проектът включва набор от взаимосвързани дейности със силен 

дигитален характер и мултидисциплинарни тематични аспекти на 

екологичните проблеми, които въвеждат методи и техники, 

интегриращи иновативния образователен модел в дигиталните 

практики за преподаване и учене на партньорите. Те дават възможности 

 
43 https://nis.uni-ruse.bg/project/278 
44 https://nis.uni-ruse.bg/project/286 
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за иновации в бизнес и инженерни области, обмен на знания и 

споделяне на опит в по-широкия обхват на озеленяване на работни 

места и предприятия и отговорно към околната среда поведение. 

Изразходените средства през 2023г. са в размер на 23 000 лв. 

Бюджет: 120 000 евро 

Източник на финансиране: Erasmus+, KA2 

  

3.2.3. Реализиране на проекти за преход на местната икономика към кръгова и 

нисковъглеродна чрез дейности в областта на проектирането на продуктите и 

производствените процеси 

 Отчетен напредък 

 
НПВУ, Процедура BG-RRP-3.008 Подкрепа за прехода към кръгова икономика в 

предприятията 

 

През 2023г. са разработени и през 2024г. са подписани договори за 

финансиране на 31 проекта на частни бенефициенти в гр. Русе на обща 

стойност 27 442 680,33 лв. 

 
Проект „I.CE.A - Инвестираме в кръговата икономика чрез образованието 

за възрастни“ (Investing on Circular Economy through Adults)45 

 

През периода 2021 - 2024 г. БРТПП изпълнява проекта, който има за цел 

да запознае възрастни хора със „зеления“ начин на мислене, така че да 

започнат да прилагат ефикасни и ефективни стратегии в борбата с 

промените в природата. Проучване на добри практики за „зелени“ 

дейности в страните партньори и разработване на интерактивна карта с 

алтернативни начини за преминаване към „зелен“ начин на живот; 

обучения по предприемачество за възрастни, насърчаващи „зелените“ 

идеи и социалното предприемачество и др. 46 

Обща стойност: 247 137,00 евро 

Източник на финансиране: Еразъм + 

  

  

 
45 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-1-BG01-KA220-ADU-000035247 
46 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-1-BG01-KA220-ADU-000035247 
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 Проект „STAGE - устойчив преход към гъвкави и зелени предприятия“ 

 

Проектът изпълняван от БРТПП с фокус индустриалните предприятия от 

Европа. Задачата на партньорския консорциум, съставен от 14 

европейски организации и университети, е да създаде цялостна 

екосистема и да подкрепи компаниите с консултантска помощ от 

европейски експерти и конкретни услуги за достъп до финансиране. 

Целта е да бъде улеснен преходът на фирмите към „зелена икономика“ 

с ясен резултат: по-ниски енергийни разходи, намалена ресурсоемкост 

на производствата, подобрена конкурентоспособност. 

Източник на финансиране: Програма Хоризонт Европа 

 Проект „За по-зелен растеж“ 

 

През 2023г. започва изпълнението на проекта с водещ партньор БРТПП  

и партньори SINTEF (Норвегия) и Балкански институт по труда и 

социалната политика (България). Целта на проекта е да се подкрепят 

МСП, които да се запознаят с иновациите в зелената индустрия чрез: 

определяне и представяне на вече разработени, готови за използване 

практически решения, които са приложими за българските МСП; 

възможност на българските МСП да обменят опит в областта на 

иновациите в зелената индустрия с норвежки компании. Амбицията на 

екипа е да открие и идентифицира практически примери на вече 

разработени иновативни решения за създаване на продукти, процеси и 

услуги, които са готови за използване, подобряват оперативните 

резултати и са съобразени с околната среда. 

Източник на финансиране: Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. 

 Проект на тема „Еко и енергоспестяващи технологии“ 

 

Проект на тема „Еко и енергоспестяващи технологии“. Проектът е текущ 

и се изпълнява от РУ „Ангел Кънчев“ във връзка с Националната пътна 

карта за научна инфраструктура с финансиране от Университетски фонд 

научни изследвания и приключи на 31.12.2023г. В резултат е направено 

изследване и разработка на електронна система за мониторинг и 

оценка на енергийно-ефективното потребление в електронни 

устройства и апаратура при променливи експлоатационни условия. 

Изразходените средства са в размер на 11 905 лв. 
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3.2.4. Реализиране на проекти за повишаване на осведомеността, информационни 

и разяснителни кампании сред представители на местния бизнес 

 Отчетен напредък 

 
Проект BG05SFOP001-4.004-0006-C01Ефективно функциониране на Областен 

информационен център - Русе 2019-202147 

 

Бенефициент: Община Русе 

Период на изпълнение: 2019 - 2022г. 

Кратко описание: Изпълнение на общите цели на Националната 

комуникационна стратегия.  

Обща стойност на проекта: 498 84364 лв. 

Източник на финансиране: ОПДУ 2014-2020 

 
Проект BG05SFOP001-4.007-0008-C02 Ефективно функциониране на Областен 

информационен център - Русе 2022-202348 

 

Бенефициент: Община Русе 

Период на изпълнение: 2022 – 2024г. 

Кратко описание: Осигуряване на ефективна работна среда и условия на 

труд, осигуряване на възнаграждения на служителите на ОИЦ - Русе; 

разработване и/или разпространение на информационни материали; 

организиране, провеждане и участие в информационни 

събития/кампании и работа с медии; изпълнение на задълженията и 

процедурите на работа, свързани с функциите на ОИЦ като част от 

звеното за медиации и звеното за публични консултации на 

регионалния съвет за развитие на Северен централен район.  

Обща стойност на проекта: 365 189,33 лв. 

Източник на финансиране: ОПДУ 2014-2020, Процедура BG05SFOP001-

4.007 Осигуряване функционирането на националната мрежа от 

областни информационни центрове 2022-2023 

 
Проект „ЕCO-CENT – Иновационни екосистеми с практики от кръговата 

икономика за предприемачи“ 

 
47 https://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/BasicData?contractId=HYOefnpubq3KWOutk4DKUg%3D%3D&isHistoric=False 
48 https://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/BasicData?contractId=Fe9kOBOCumFjK%2BcQRYbQhg%3D%3D&isHistoric=False 
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Създаване на обучителни материали по темата „кръгова икономика“. 

Предстои разработването на дигитална платформа за масови онлайн 

курсове с отворен достъп, на която ще бъдат налични всички 

разработени материали и ще има възможност за общуване между 

обучителните организации и предприятията. Проектът е изпълнен от 

БРТПП с финансиране в размер на 30 000 лв. по Програма Еразъм+. 

 

1.3. Напредък по Стратегическа цел 2 

 

За постигане на Стратегическа цел 2 „Ускоряване на социално-икономическото 

развитие чрез подобряване на бизнес средата, насърчаване на предприемачеството, 

стимулиране на инвестициите в иновации, неутрални към климата производства, 

туризъм и селско стопанство“ (фокус – бизнес развитие, иновации и туризъм) са 

формулирани три приоритета, всеки от тях насочен към решаването на конкретни 

проблеми и предизвикателства и/или оползотворяване на различни идентифицирани 

потенциали за развитие на територията на общината, както следва: 

 Приоритет 4 „Подобряване на условията за бизнес развитие и инфраструктурата 

за насърчаване на икономическата активност и привличането на инвестиции“ 

 Приоритет 5. Подкрепа на общинската икономика за иновации, технологично 

развитие и дигитализация 

 Приоритет 6. Устойчиво развитие на туризма и разгръщане на иновационен 

туристически потенциал базиран на местните ресурси. 

 

Приоритет 4. „Подобряване на условията за бизнес развитие и инфраструктурата за 

насърчаване на икономическата активност и привличането на инвестиции“ 

 

Приоритет 4 обхваща ключови теми, релевантни към ускоряване растежа и 

конкурентоспособност на местните МСП, включително в рамките на нови и/или 

съществуващи индустриални паркове, индустриални зони и сходни територии, и 

привличане на инвестиции чрез изграждане на нужната инфраструктура, обхващаща 

съответните компоненти на довеждаща инфраструктура, съпътстваща инфраструктура (в 

т.ч. зелена и иновативна, специализирана и социална инфраструктура) и други 

съотносими; стимулиране на предприемаческата активност; насърчаване на 

интернационализацията на местната икономика, и не на последно място, адресиращи 

скъсяването на веригите на доставки и създаването на вериги на добавената стойност, с 
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акцент върху селскостопанския сектор и в контекста на Европейската стратегия „От 

фермата до трапезата“ за създаване и развитие на устойчиви хранителни вериги. ;  

Икономическата и финансова обстановка в страната предопределя и всички 

показатели, от които се прави оценка на икономическото развитие на общината. През 

периода икономическото развитие на община Русе се подобрява спрямо предходните 

години. През 2022г., БДС на Област Русе е 3 167 млн. лв. и нараства с 13,87% спрямо 

предходната година и съответно с 31,88% през периода от 2020г. до 2022г. (или със 766 

млн. лв.). През 2020-2022г., икономиката на Русе остава силно ориентирана към сектора 

на „Услугите“, който към 31.12.2022г. създава 63,22% от добавената стойност на 

областта; следвана от сектори „Индустрия“ – 29,20% и „Аграрен“ (Селско, горско и рибно 

стопанство) – 7,59%. 

За 2022г. от гледна точка на икономически показатели се наблюдава изместване 

на традиционния икономически център за СЦР - област Русе, към област Велико 

Търново, която изпреварва Русе по показатели за БВП: 3 686 млн. лв. за област Велико 

Търново към 3 563 млн. лв. за област Русе. 

Въпреки по-негативните данни на областно ниво, гр. Русе (и съответно община 

Русе) продължава да бъде най-големият икономически център в българския участък на 

река Дунав, като икономическия профил се определя от високо диверсифицирана 

икономика на услугите и силен индустриален профил, откриващи възможности пред 

бизнеса, благодарение и на конкурентните разходи за старт и развитие, спрямо други 

сходни региони на България. 

Община Русе е основен двигател за икономическите процеси и център за 

икономически растеж в региона. Общината запазва тенденцията да привлича работници 

от околните населени места и да доминира като регионален лидер по заетост, 

потребление и производство. Конкурентните предимства на Община Русе и потенциалът 

на икономиката на общината сравнително се запазват въпреки кризата, което 

предполага постепенното ѝ връщане към растежа поради широкия спектър от стопански 

сектори с потенциал за развитие. 

Съгласно картата представяща концентрацията на икономическа активност в 

България, Русе попада в Икономически център „Русе-Търговище-Разград“, обединяващ 

3-те ядра и общо 12 малки общини, като Русе добавя в периферията си общините 

Борово, Цар Калоян и Кубрат. 

По последни данни, БВП на община Русе е около 3 179 млн. лева, което 

представлява близо 2,3% от БВП на страната. За последната приключена година е 

отчетен ръст от 17,9% на БВП в община Русе. 

Подобряват се и основните показатели на отчетените нефинансови предприятия. 

В община Русе се отчита положителна промяна в добавена стойност по факторни 

разходи през 2022г. е 1 708 млн. лв. и отчита ръст от 12,66% спрямо 2021г. Нетните 



Доклад за резултатите от Междинна оценка за периода 2021 – 2023г.  

на План за интегрирано развитие на Община Русе (2021 – 2027г.) 

 
 

стр. 91 
 

приходи от продажби на нефинансовите предприятия за 2022г. са 11 675,42 млн. лв. и е 

постигнат ръст от 25,33% спрямо предходната година. Произведената от предприятията 

в Русе продукция се увеличава с 26,4%. 

Преките чуждестранни инвестиции за община Русе също се увеличават от 355 

млн. Евро до 402,5 млн. Евро през 2022г., както и приходите от износ на нефинансовите 

предприятия в административната единица – от 2 667 млн. лева до 4 638 млн. лева, 

което е много сериозно повишение от 73,9%.  

През 2023г. в Русе отварят врати филиали на компаниите Solar MD (производство 

на батерии) и Eberspächer (електрически нагреватели за автомобилния пазар). 

Като цяло, износът в икономиката на Община Русе е концентриран изключително 

в сектора на Преработващата промишленост – над 80%49. Втори по важност отрасъл е 

Търговията. Най-голям е делът на търговията с горива и с химични вещества. Трети по 

важност е секторът „Транспорт“. Профилът на русенската икономика се допълва от 

строителството, хуманното здравеопазване и социалната работа и добивната 

промишленост, както и от фирми в сектора на професионалните дейности. 

Основен дял в земеделието на общината е зърнопроизводството с 99,2% от 

всички растителни култури в общината, а най-малък дял имат площите заети с 

оранжерийни зеленчуци (0,03%)50 

Животновъдството на територията на Община Русе остава слабо развито. 

Отглеждат се предимно – птици (общо), пчелни семейства, риби или зарибителен 

материал, овце (общо), говеда и биволи (общо) и др. 

Общият брой на регистрираните земеделски стопани е 907 към стопанската 

2022/2023г., в т.ч. развиващи смесена дейност - 121 бр., като техния брой нараства 

спрямо 2020/2021г. (555 бр.) – с 35251. 

На 25.01.2023г. към кмета на Община е учреден Обществен съвет по 

икономически въпроси Русе с представители на бизнеса, търговски камари, академични 

среди, браншови и различни граждански организации (общо 29). Основната цел на 

Съвета като експертно-консултативен орган е да подпомага местната власт и местното 

самоуправление при формиране на позиции, поемане на инициативи за развитие и 

провеждане на общинската политика по икономически въпроси. От обществения съвет 

се очаква да предоставя становища по актуални проблеми на икономическото развитие, 

както и да отправя предложения към Община Русе за политики и мерки при планиране 

и реализация на дейности за постигане на устойчив икономически растеж. 

 
49 https://www.mig.government.bg/wp-content/uploads/2023/11/izd_sert_2008-202311.pdf  
50 Данни: Общинска служба „Земеделие“ – Русе 
51 Данни: Общинска служба „Земеделие“ – Русе 

https://www.mig.government.bg/wp-content/uploads/2023/11/izd_sert_2008-202311.pdf
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По Приоритет 4 „Подобряване на условията за бизнес развитие и 

инфраструктурата за насърчаване на икономическата активност и привличането на 

инвестиции“ са обособени четири мерки: 

 Мярка 4.1. Растеж и конкурентоспособност на местни МСП 

 Мярка 4.2. Насърчаване на интернационализацията на местната икономика 

 Мярка 4.3. Подкрепа и създаване на условия за стимулиране на 

предприемаческата активност 

 Мярка 4.4. Подкрепа за скъсяване на веригите на доставки и създаване на вериги 

на добавената стойност 

 

Мярка 4.1. Растеж и конкурентоспособност на местни МСП 

 

4.1.1. Инвестиции в подобряване на достъпността, техническата осигуреност и 

цялостното управление на индустриални зони/паркове – обновяване/изграждане 

на транспортни комуникации и техническа инфраструктура, решения за 

интелигентно и ресурсно ефективно управление, дигитализация 

 Отчетен напредък 

 

Проект BG-RRP-3.007-0012-C01 Реконструкция, рехабилитация и изграждане 

на нова техническа довеждаща и вътрешна инфраструктура за 

"Индустриален парк ЛВЗ" гр. Русе, в това число и обновяване на сградния 

фонд52 

 

През 2023г. Бенефициент „Индустриален парк ЛВЗ“ ЕООД, кандидатства 

за финансиране на проекта, за който през 2024г. има подписан АДБФП. 

Община Русе е партньор. 

Предвижда се реализирането на инвестиции за реконструкция, 

рехабилитация и изграждане на нова довеждаща техническа 

инфраструктура до и от „Индустриален парк ЛВЗ“, включваща 

рехабилитация на съществуващ пътен възел; рехабилитация на пътна 

естакада; изграждане на нов паркинг и нова улична мрежа, свързваща 

действащия пътен възел с вход-изхода на парка и осигуряваща 

изходяща връзка в посока „Дунав мост“; изграждане на нова пешеходна 

и велосипедна пасарелка и на паркинг за велосипеди в зона „Запад“. В 

зона „Изток“ е предвидено да се извърши ремонт и рехабилитация на 

съществуващия автомобилен надлез над ЖП линията, както и 

 
52 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=yIha02r7WtGja%2FbARRsLEg%3D%3D&isHistoric=False 
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рехабилитация на уличното платно. По отношение на вътрешната 

инфраструктура ще се рехабилитират и доизградят вътрешно заводски 

път и районно осветление, както и вътрешни проводи на техническата 

инфраструктура и съоръжения, в т.ч. ел. мрежи със средно напрежение, 

топлофикационна мрежа и ще се извърши основен ремонт на ЖП 

линии, включително електрифицирането им. Предвидено е и 

изграждане на научноизследователска инфраструктура, включваща 

Център за научноизследователска и развойна дейност. Екологичната 

отговорност ще бъде подпомогната чрез изграждане на зарядна 

станция за електромобили, ползваща енергия от електрическата мрежа. 

В тази връзка към момента са привлечени шест потенциални 

инвеститора, единият от които е стратегически. Тези инвеститори са 

заявили намерение за наемане на площи в „Индустриален парк ЛВЗ“, с 

което се очаква да се подобри разпознаваемостта на региона и страната 

като привлекателен център за развиване на бизнес, включително пред 

международни инвеститори. 

Обща стойност на проекта: 33 177 335,86 лв. 

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-3.007 Програма за 

публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и 

подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“) 

  

4.1.2. Стимулиране на инвестиционната активност чрез предоставяне на 

възможностите за използване на общински имоти и терени и промотиране на 

общината като инвестиционна дестинация 

 Отчетен напредък 

 

В изпълнение на решение на ОбС-Русе и във връзка със сключване на 

договор за закупуване на поземлен имот - общинска частна собственост 

са проведени преговори между представители на Община Русе и 

„ВИТТЕ АУТОМОТИВ България“ ЕООД. Компанията притежава 

сертификат за инвестиция - Клас А, издаден от министъра на иновациите 

и растежа на Република България за проект „Второ разширение на завод 

за производство на електронни и механични части за автомобилната 

индустрия, Русе“. 

Търговското дружество планира реализирането на инвестиция в гр. Русе 

в размер на 23 000 000 лв. върху три собствени терена и върху поземлен 
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имот - вече бивша собственост на Община Русе, който е с площ 2 115 

кв.м и се намира в местността „Слатина“. 

По този начин се прилага насърчителната мярка по чл. 22а, ал. 1, т. 2 от 

Закона за насърчаване на инвестициите, като имотът може да бъде 

закупен от Община Русе без провеждане на търг или конкурс. 

Съгласно Договор за продажба №22727/05.01.2023 г. е извършена 

продажбата на имота в гр. Русе, м. „Слатина“ с площ 2 115 кв.м на 

стойност 77 796,50 лв. на „ВИТТЕ АУТОМОТИВ България“ ЕООД. 

 

Община Русе сключи договор за учредяване възмездно право на строеж 

върху недвижим имот - частна общинска собственост. Заплащането на 

цената на правото на строеж ще се извърши чрез предоставяне в 

собственост на общината на част от новопостроената 5-етажна сграда на 

бул. „Неофит Бозвели“ във вид на жилища, след като тя бъде напълно 

завършена и въведена в експлоатация. Въз основа на договор за 

отстъпено право на строеж Община Русе ще придобие право на 

собственост и на четири апартамента в готов за експлоатация вид на ул. 

„Гео Милев“; 

 

Община Русе има сключен договор за учредяване възмездно право на 

строеж върху недвижим имот - частна общинска собственост. 

Заплащането на цената на правото на строеж е предвидено да се 

извърши чрез предоставяне в собственост на общината на част от 

новопостроената 5-етажна сграда на бул. „Неофит Бозвели“ във вид на 

жилища, след като тя бъде напълно завършена и въведена в 

експлоатация. 

 

Стартира мащабната кампания за ремонт на общинските жилища чрез 

обявяването за продажба на малък процент от общия фонд. За 

продажба са определени 48 апартамента, като към настоящия момент 

са продадени 27 за 2022г. и 12 броя за 2023г./ от тях. В резултат на тези 

продажби в общинския бюджет са постъпили общо 1 930 468,00 лв. за 

2022г. и 1 066 510.00 лв. за 2023г./. Постъпилите средства от продажбите 

на общински жилища са използвани за ремонти на изключително 

амортизираната и остаряла битова среда. През отчетния период са 

извършени ремонти на 45 броя общински жилища на обща стойност 1 

065 714,00 лв.; 11 броя пенсионерски клубове на територията на 

община Русе на обща стойност 241 000,00 лв.; читалища в малки 

населени места на стойност 18 000,00 лв. 
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През 2023г. завърши разработването на актуализирания Инвестиционен 

профил на Русе, който съдържа последните официални статистически 

данни за населението, пазара на труда, данъците и таксите и други 

ключови показатели за стопанското развитие на Русе. В луксозното 

издание са събрани и промените в икономическата и обществена 

реалност през последните 2 години, като стартирането на 

инвестиционни дейности на Летище Русе, обявяването на магистралата 

Русе-Велико Търново за национален приоритет, подготвянето на 

споразумение на наднационално ниво за изграждането на втори мост 

над р. Дунав при Русе, както и обявяването на обществената поръчка за 

изграждане на интермодален терминал. Изразходените средства са в 

размер на 18 240 лв. 

 

Готовността на Русе да посрещне нови инвестиции е представена с 

активното участие на Общината в различни стандарти и програми за 

добри практики и борба с корупцията на водещи международни 

организации. 

  

4.1.3. Проактивни дейности по идентифициране и таргетиране на потенциални 

инвеститори, както и активно взаимодействие с настоящите инвеститори; 

Повишаване капацитета и експертизата, свързана с взаимодействието с инвеститори 

 Отчетен напредък 

 

Проект BG05SFOP001-2.025-0092-C01 Насърчаване на партньорското 

управление в сферата на местно икономическо развитие и подобряване на 

инвестиционната среда53 

 

Бенефициент: Сдружение „Българо - румънска търговско промишлена 

палата“  

Партньор: Община Русе 

Период на изпълнение: 2022 – 2023г. 

Кратко описание: Българо-румънска търговско-промишлена палата и 

Община Русе изпълняват проекта в партньорство, чиято основна идея е 

да насърчи по-доброто взаимодействие между местната власт и 

бизнеса в сферата на местно икономическо развитие, насърчаването на 

инвестиционната активност и привличането на инвеститори в региона. 

 
53 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=P19DLQMccwiO8bPwHAARag%3D%3D&isHistoric=False 
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Извършено е анкетно проучване сред различни категории компании на 

местно, национално и международно ниво за инвестиционните им 

нагласи, като са изследвани добри практики и модели, които могат да 

бъдат успешно приложени. В резултат на дейностите е разработена 

Концепция в подкрепа на инвестициите, която да бъде използвана от 

местната власт. Проведен е голям инвестиционен форум. 

Обща стойност на проекта: 53 606,33 лв. 

Източник на финансиране: ОПДУ 2014-2020, Процедура BG05SFOP001-

2.025 Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение 

и мониторинг на политики и законодателство. 

  

4.1.4. Подкрепа на инициативи и проекти, насърчаващи публично-частното 

партньорство за повишаване конкурентоспособността и развитието на общинската 

икономика 

 Отчетен напредък 

 

Целта на местната власт е активното взаимодействие с бизнеса за 

постигане на устойчиво икономическо развитие. Форми на 

сътрудничество и публично-частно партньорство за осъществяване на 

съвместни проекти са концесиите - възможност, която Закона за 

концесиите и Закона за общинската собственост предоставят на 

общината за оперативно управление на обектите и услугите от 

обществен интерес. 

Постигането на тези цели изисква влагането на инвестиции и човешки 

ресурси в поддържането и управлението на значимите за общността 

обекти. В контекста на липсата на достатъчно средства в общинския 

бюджет за поддържането и стопанисването на такива обекти, 

концесията като форма на въвеждане на частно участие в тези дейности 

е достатъчно аргументирано предложение пред местната изпълнителна 

власт.  

Предоставянето на концесия е обосновано и от гледна точка на 

целесъобразността от привличането на частния инвеститор в 

стопанисването на публичните активи. Община Русе към настоящия 

момент има сключени три концесионни договора, като преките 

икономически ползи за общината се реализират чрез получаване на 

концесионно плащане и инвестиции в общинска собственост. 
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Учреден е Обществен съвет по икономическите въпроси към кмета на 

Община Русе, в който влизат представители на бизнеса, търговски 

камари, академични среди, браншови и други граждански организации. 

Основната цел на Съвета като експертно-консултативен орган е да се 

използва споделената експертиза и опит на икономическите субекти и 

съвместно с тях да се подпомага местната власт и местното 

самоуправление при формиране на позиции, поемане на инициативи за 

развитие и провеждане на общинската политика по икономически 

въпроси.  

 

Община Русе подписа Меморандум за сътрудничество с Тракия 

икономическа зона, с което се дава официален старт на работата по 

обособяването на нова индустриална зона с единно ръководство, както 

и развитието на наличните вече зони и паркове на територията на 

общината. Предвижда се новата индустриална зона да бъде наречена 

на река Дунав и да разполага с административен център, от който да се 

управлява. 

 

Общински съвет - Русе одобри проекта за плувен комплекс в Парка на 

младежта. Решението е взето в три последователни точки - за 

одобряване на Подробен устройствен план на имота, за прехвърлянето 

му от общинска публична в общинска частна собственост и за 

използването на финансиране от Фонда за градско развитие.  

 

Общински съвет - Русе реши българска фирма да оперира Летище Русе 

като то да бъде предоставено за безвъзмездно право на ползване за 

срок от 10 години на съвместното дружество „Еърпорт Русе“ ООД.  

 

Мярка 4.2. Насърчаване на интернационализацията на местната икономика 

 

4.2.1. Стимулиране на инициативи (обучителни, промоционални, трансфер на добри 

практики, know-how и др.), подпомагащи по-бързия преход на бизнеса към 

дигитализация и по-ефективно управление, с цел повишаване на местната 

конкурентоспособност в страната и международен план 

 Отчетен напредък 

 Проект „Enterprise Europe Network – Bulgaria“ 
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Общата цел на проекта е да улесни достъпа на български МСП и 

изследователски организации до европейски и международни пазари 

чрез предоставяне на ориентирани към растежа, интегрирани услуги за 

подпомагане на бизнеса и иновациите и по този начин да засили 

конкурентоспособността на българските предприятия и да допринесе за 

постигане на целите на програма COSME. Важно условие за успешното 

реализиране на дейностите по проекта е съвместната работа с ключови 

заинтересовани страни на местно и национално ниво с цел 

мултиплициране на ефектите и постигане на синергии. 

Проектът, който се изпълни от БЦП МСП, приключва на 31.12.2021 г. 

Инвестираните средства са в размер на 93 228 евро (182 338,04 лв.) по 

програма COSME; 

 
Проект „Innovate Forward to Business Sustainability and Resilience – InnoForward 

(Enterprise Europe Network – Bulgaria)“ 

 

Проектът се изпълнява през периода 2022 – 2025г. от консорциум с 

координатор АРК Консултинг ЕООД и партньори Българска стопанска 

камара, Единен център за иновации на БАН, Клъстер ВЕИ, БЦП МСП, 

Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб, Морски клъстър България, 

Търговско-промишлена палата - Стара Загора, София Тех Парк, 

Търговско-Промишлена Камара – Пловдив, Клъстер Мехтароника и 

Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово“, БЦП МСП – 

Русе. 

Проектът цели увеличаване на иновациите с потенциал за растеж и 

повишаване на иновационния капацитет и конкурентоспособността на 

МСП; подпомагане на МСП в техния преход към устойчиви бизнес 

модели чрез разработване и внедряване на умни и чисти технологии, 

възобновяеми енергийни източници и ключови технологии; 

осигуряване на синергия между прехода на МСП към устойчиви бизнес 

модели и дигитално развитие, син и зелен растеж, регионално 

сътрудничество в контекста на 14-те индустриални екосистеми, 

заложени в новата Промишлена стратегия на ЕС, 2020 г.; стимулиране 

на трансграничните партньорства – и транснационални, и 

международни, за осъществяване на съвместни бизнес инициативи или 

коопериране при разработването на иновации или реализирането на 

научно- изследователска и развойна дейност; увеличаване на 

клъстерирането, поддържане на съществуващите и/или изграждане на 

нови вериги на стойността в контекста на 14-те индустриални 

екосистеми на единния пазар; подпомагане на бизнес 



Доклад за резултатите от Междинна оценка за периода 2021 – 2023г.  

на План за интегрирано развитие на Община Русе (2021 – 2027г.) 

 
 

стр. 99 
 

интернационализацията към трети страни чрез повишаване на 

сътрудничеството с международните партньори на EEN, както и чрез 

предоставяне на експертиза и консултантска подкрепа при навлизането 

на нови пазари.  

Бюджетът на БЦП МСП е в размер на 54 063 евро (105 737,99 лв.) по 

програма Single Market. 

 Проект „mindtheDATA - Creating a data protection culture among SMEs“ 

 

Проектът има за цел да подкрепи процедурите за съответствие на 

европейските МСП по отношение на Регламента на ЕС за обща защита 

на личните данни (GDPR). Разработени набор от онлайн учебни 

материали на 5 езика (английски, български, гръцки, полски и 

испански). Материалите, които могат да бъдат използвани от бизнес 

консултанти, обучители по бизнес и предприемачеството, 

консултанти/професионалисти по човешки ресурси, консултанти по 

управление/стратегии/операции и маркетинг и собственици на фирми, 

обхващат областите: рамка за защита на данните за цифрова икономика 

и обществото на ЕС и новата среда за МСП, стратегия за GDPR, базирана 

на дейностите на МСП и учебни материали за консултанти. 

Проектът на БЦП МСП приключва на 31.10.2021 г. Инвестираните 

средства са в размер на 8 032 евро (15 709,22 лв.) по Програма Erasmus+ 

Strategic partnership – VET. 

 Проекти, финансирани по Програма Еразъм + 

 
През периода са реализирани и следните проекти, допринасящи за 

напредък по мярката: 

 

 Частна ДГ „Леонардо да Винчи“ ООД (Координатор на проекта): 

Проект „Приказките за съкровището на старата костенурка“ (The 

Old Tortoise's Treasure Tales) 

 Частна ДГ „Дъга“ – Русе: Проект „Разказване на истории в 

класната стая“ (Storytelling in the classroom) 

 Профилирана Английска езикова гимназия „Гео Милев“ 

(Координатор на проекта): Проект „Активирайте критичното и 

творческо мислене - четете, за да ръководите Lead“ 

 ПГСАГ „Пеньо Пенев“: Проект „Образователни институции на 

територията на община Русе Акредитирани проекти за 

мобилност на учащи и персонал в професионалното 

образование и обучения“ (Accredited projects for mobility of 
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learners and staff in vocational education and trainings); Проекти 

„Акредитирани проекти за мобилност на учащи и персонал в 

ПОО“ (Accredited projects for mobility of learners and staff in 

vocational education and trainings) 

 ПГ по транспорт – Русе: Проект „Европейска мобилност - 

Равноправни възможности за всички“ 

 ДЗЗД „Обучение“: Проект „Акредитирани проекти за мобилност 

на учащи и персонал в професионалното образование и 

обучения“ (Accredited projects for mobility of learners and staff in 

adult education) 

 Сдружение „Вдъхновение“: Проект „Акредитиран проект в 

областта на младежта“ (Accredited project in the field of youth) 

 ДЗЗД „Обучение“: Проекти „Акредитирани проекти за мобилност 

на кадри в обучението на възрастни“ (Accredited projects for 

mobility of learners and staff in adult education);  

 „Алианс за устойчиво регионално развитие“: Проект „Научете 

(навън) да растете (нагоре)“ (Learn (out) to grow (up) 

 Русенски университет „Ангел Кънчев“: Реализира редица 

проекти за  мобилност на студенти и персонал във висшето 

образование (Higher education student and staff mobility project); 

Проект за мобилност на студенти и служители във висшето 

образование между програмни държави и партньорски страни 

(Project for higher education student and staff mobility between 

Programme Countries and Partner Countries); Проекти „Мобилност 

на студенти и служители във висшите учебни заведения, 

подпомагани от фондовете на вътрешната политика“ (Mobility of 

higher education students and staff supported by internal policy 

funds); Проект Мобилност на студенти и служители във висшите 

училища, подпомагани от фондове за външна политика (Mobility 

of higher education students and staff supported by external policy 

funds) 

 

Мярка 4.3. Подкрепа и създаване на условия за стимулиране на предприемаческата 

активност 

 

4.3.1. Подкрепа и насърчаване за създаване на нови микро- и малки фирми в 

общината. Стимулиране на стартиращи, т.ч. в технологични производства и услуги 
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 Отчетен напредък 

 
Процедура BG05M9OP001-1.054 Подкрепа за устойчив бизнес от ОПРЧР 2014-

202054 

 
През 2021г. са реализирани 2 проекта на частни бенефициенти в гр. Русе 

за подпомагане стартирането на малък бизнес. 

 

Процедура BG06RDNP001-6.001 Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 

по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 

6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 - 2020 г.55 

 

В периода 2019 – 2024г. в процес на изпълнение са 13 проекта на частни 

бенефициенти в гр. Мартен, с. Бъзън, с. Николово, с. Просена, 

Семерджиево, с. Тетово, с. Червена вода, с. Ястребово, 

 

Процедура BG06RDNP001-6.007 Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007 

по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от 

мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.56 

 

В периода 2021 – 2025 в процес на изпълнение са 7 проекта на частни 

бенефициенти в гр. Русе, гр. Мартен, с. Николово, с. Ново село, с. 

Просена, с. Тетово, с. Червена вода 

 

Процедура BG06RDNP001-6.008 Процедура чрез подбор на проектни 

предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки 

стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.57 

 
През периода 2022 – 2027г. се реализира 1 проект на частен 

бенефициент в с.Бъзън 

 Процедура BG06RDNP001-6.011 Процедура чрез подбор на проектни 

предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски 

 
54 
https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/Search?Prog=XdAu6PZEAn5iwPcYsbgjlg%3D%3D&Prior=iDbQW5K%2BAJxvtO5pVXBRmQ%3D%
3D&Proc=CWk6vCytcI%2BLPgceMOA%2BYw%3D%3D&ShowRes=True&IsProgrammeSelected=False&IsRegionSelected=False 
55 
https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/Search?Prog=HyHoO02b3rxIZ8JBONwdFg%3D%3D&Prior=OEIzAjPB%2FLnFktV1EkiIMg%3D%3D
&Proc=0gLbVha6A5LaAN6m9fL7hw%3D%3D&ShowRes=True&IsProgrammeSelected=False&IsRegionSelected=False 
56 
https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/Search?Prog=HyHoO02b3rxIZ8JBONwdFg%3D%3D&Prior=OEIzAjPB%2FLnFktV1EkiIMg%3D%3D
&Proc=Rgv1GjQyzZr85qwAlsL4tg%3D%3D&ShowRes=True&IsProgrammeSelected=False&IsRegionSelected=False 
57 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=k8%2Ba453RI7IN9NzRaL3MKg%3D%3D&isHistoric=False 
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стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 

- 2020 г.58 

 
През периода 2023 – 2028 г. се реализира 1 проект на частен 

бенефициент в с.Бъзън 

 

Процедура BG06RDNP001-6.012 Процедура чрез подбор на проектни 

предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки 

стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 

2014-2020 г."59 

 

В периода 2022 – 2027г. се изпълняват 16 проекта на частни 

бенефициенти в гр. Русе, гр. Мартен, с. Басарбово, с. Бъзън, с. Долно 

Абланово, с. Николово, с. Просена, с. Семерджиево, с. Сандрово, с. 

Тетово, с. Щръклево, с. Ястребово, 

  

4.3.2. Развитие на инфраструктура и програми за стимулиране на 

предприемаческата култура, вкл. и социално предприемачество. Предоставяне на 

целенасочена консултантска подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска 

дейност 

 Отчетен напредък 

 Проект „Реални предизвикателства пред професионалното образование“ 

 

Обединяване на усилията на бизнеса и образователните институции за 

една по-успешна реализация на младежите след завършване на тяхното 

образование; премахне разминаването между теоретичните знания, 

преподавани в училище и необходимите практически умения, с които 

младежите ще се впишат в конкурентната професионална среда след 

завършване на гимназия. Проектът е изпълнен от БРТПП с финансиране 

в размер на 50 000 лв. по Програма Еразъм +;  

 Проект „Менторство и обучение на работното място между поколенията“ 

 
Осъществена е подкрепа за възрастните и за младите работници да 

развият основни умения, необходими за преподаване и учене един от 

друг; насърчи се развитието на общуването между поколенията и 

 
58 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=w5RoBdI7rXCUTIcPNHJ20Q%3D%3D&isHistoric=False 
59 
https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/Search?Prog=HyHoO02b3rxIZ8JBONwdFg%3D%3D&Prior=OEIzAjPB%2FLnFktV1EkiIMg%3D%3D
&Proc=kiNtqw0FlTP%2FPIapIz7jJg%3D%3D&ShowRes=True&IsProgrammeSelected=False&IsRegionSelected=False 
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подобряване на достъпа им до обучение; изграждане на 

компетентности за разработване на менторски обучителни програми. 

Проектът е изпълнен от БРТПП с финансиране в размер на 55 000 лв. по 

Програма Еразъм +. 

 
Проект „EMPOWER – Инструменти за устойчивост на социалните 

предприятия“ 

 

Насърчаване на младите предприемачи за устойчиво развитие на нови 

и съществуващи социални предприятия, като им предложи различни 

инструменти и обучения, чрез персонализирани пакети за обучение, 

основани на неформалното образование и симулации на житейски 

ситуации, ще бъдат основата, която ще развива качествата на младите 

предприемачи. Проектът е изпълнен от БРТПП с финансиране в размер 

на 80 000 лв. по Програма Еразъм 

 

Проект ENTREADU: Насърчаване на предприемачи с мигрантски произход в 

онлайн игрови платформи (ENTREADU: Promoting Entrepreneurs with Migrant 

Backgrounds on online gamified platforms) 

 

През 2023г. стартира изпълнението на проекта на „Персонал Трейнинг“  

ЕООД с финансиране по Програма Еразъм +. Целта е извършване на 

предварителни проучвания, дизайн на инструкции, техническо 

развитие и съдържание, както и оценка и превод ще бъдат основните 

дейности, които ще бъдат извършени през целия живот на проекта. 

Бюджетът е 250.000,00 евро. 

  

4.3.3. Реализиране на инициативи и партньорства с НПО и в частност с организациите 

в подкрепа на бизнеса/организациите на работодателите 

 Отчетен напредък 

 
Проект Организиране на ускорение за иновативни МСП с висок потенциал60 

(orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs) 

 
През 2023 г. приключва изпълнението на партньорския проект (2019 – 

2023) на Русенска Търговско Индустриална Камара (РТИК).  

 
60 http://www.interreg-balkanmed.eu/approved-project/47/ 
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Проектът е насочен към иновативни компании, характеризиращи се с 

бързи темпове на растеж, които допринасят значително за създаването 

на нови работни места.  

Източник на финансиране: Програма за транснационално 

сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 

 

Мярка 4.4. Подкрепа за скъсяване на веригите на доставки и създаване на вериги на 

добавената стойност 

 

4.4.1. Подкрепа на инициативи и проекти, подобряващи средата за пазарно 

предлагане на земеделски и животински продукти 

 Отчетен напредък 

 

През периода Община Русе инвестира в откритите пазари: Нов павилион 

за търговия на пазар „Сан Стефано“ – 146 194 лв.; Нов павилион за 

търговия на пазар „Здравец-Изток“ – 139 345 лв.; Три нови павилиони за 

търговия на пазар „Олимп“ – 43 870 лв.; Ремонт на навес над търговски 

маси – Централен пазар сектор Г 179 кв. м – 25 470 лв.; Нови /8 

броя/ролетни врати – Централен пазар – 21 172 лв. 

  

4.4.2. Подкрепа и насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското 

стопанство 

 Отчетен напредък 

 
Процедура BG06RDNP001-4.002 Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски 

стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ 

 2021 – 2023 се изпълнява 1 проект на частен бенефициент с.Сандрово. 

 

Процедура BG06RDNP001-4.012 Процедура чрез подбор на проектни 

предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от 

мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г. 
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През 2023г. стартира изпълнението на 19 проекта на частни 

бенефициенти - гр. Русе, с. Бъзън, с. Ново село, с. Сандрово, с. 

Семерджиево, с .Тетово, с. Червена вода, с. Ястребово, 

 

Процедура BG06RDNP001-4.015 Процедура чрез подбор на проектни 

предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ 

от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г." 

 
През 2023г. стартира изпълнението на 3 проекта на частни 

бенефициенти - гр. Русе, с. Николово, с. Ново село. 

 

Процедура BG06RDNP001-4.008 Целеви прием за земеделски стопани в сектор 

„Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 година 

 

В периода 2022 – 2023г. са изпълнени 11 проекта на частни 

бенефициенти от гр. Русе, с. Бъзън, с. Басарбово, с. Николово, с. Ново 

село, с. Семерджиево, с. Червена вода. 

 

Процедура BG14MFOP001-5.022 Мерки за предлагане на пазара - сектор 

„Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ от Програма за 

морско дело и рибарство 

 
През 2023г. започва изпълнението на 2 проекта на частни 

бенефициенти. 

 
Процедура BG-RRP-6.004 Инвестиции в технологична и екологична 

модернизация от Национален план за възстановяване и устойчивост 

 

През 2023г. са подадени, а от 2024г. започва изпълнението на15 проекта 

на частни бенефициенти - гр. Русе, с. Бъзън, с. Ново село, с. 

Семерджиево, с. Тетово, с. Ястребово. 

  

4.4.3. Подкрепа на инициативи и проекти за скъсяване на веригите на доставки и 

създаване на вериги на добавената стойност в и отвъд общинската икономика 

 Не е отчетен напредък 
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Приоритет 5. „Подкрепа на общинската икономика за иновации, технологично 

развитие и дигитализация“ 

 

Приоритет 5 е насочен към изграждането и развитието на ключови звена на 

местната научно-изследователска и иновационна екосистема чрез разширяване на 

мрежите за бизнес иновации, подкрепа за иновационни клъстери и оптимизиране на 

местната иновационна екосистема, както и чрез подобряване на научно-

изследователския потенциал и иновационен трансфер към бизнеса и подкрепа за 

развитие и ускорен растеж в пазарната фаза на старт-ъпи (Growth & Acceleration Support). 

В обхвата на приоритета са включени и мерки насочени към дигитализацията и 

технологичната трансформация на местната икономика чрез внедряване на технологии 

от Индустрия 4.0 в предприятията, осъществяващи приоритетни икономически 

дейности, идентифицирани и изведени в НСМСП 2021-2027г., както и чрез 

производствени инвестиции с цел повишаване на производствен капацитет и/или 

диверсификация на дейността.  

През периода общинската политика по отношение на иновациите, 

технологичното развитие и дигитализацията в Русе се основава на дългосрочен 

стратегически документ - „Иновационна стратегия за интелигентна специализация на 

община Русе за периода 2016-2025г.“. В Общината е създадена Комисия по образование, 

наука, иновации и дигитализация. 

Разходите за научноизследователска и развойна дейност са относително високи, 

като за 2022г., община Русе продължава да е в топ 10 на общините, инвестирали суми 

над 10 млн. лева за НИРД. Наличието на университет и високотехнологични 

производства в административния център – Русе, обуславят място в топ 10 и по 

отношение заети лица в НИРД. 

Голяма част от икономическата дейност и инвестициите на предприятията са 

съсредоточени в гр. Русе и районите около града. Русе притежава, потенциал в общината 

да се развиват високотехнологични компании. Малките и средните предприятия на 

територията на община Русе играят важна роля в местната икономика. На тях се разчита 

за създаване на нови работни места за по-бързо и гъвкаво въвеждане на иновации и за 

постигане на икономически растеж. Те допринасят и за социалната интеграция, тъй като 

предоставят възможности за заетост и в по-слабо развитите периферни райони на 

общината. 

Трите предвидени мерки по Приоритет 5 са: 

 Мярка 5.1. Изграждане и развитие на ключови звена на местната научно-

изследователска и иновационна екосистема 

 Мярка 5.2. Дигитализация на местната икономика 
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 Мярка 5.3. Технологична трансформация на местната икономика, вкл. чрез 

производствени инвестиции с цел повишаване на производствен капацитет 

и/или диверсификация на дейността 

 

Мярка 5.1. Изграждане и развитие на ключови звена на местната научно-

изследователска и иновационна екосистема 

 

5.1.1. Разширяване на мрежите за бизнес иновации, подкрепа за иновационни 

клъстери и оптимизиране на местната иновационна екосистема 

 Отчетен напредък 

 
Проект „Разработване и изследване на фундаментални технологии и 

методи за прецизно пчеларство“. 

 

Проектът се изпълнява от РУ „Ангел Кънчев: с цел създаване на 

фундаментални подходи за проектиране на нови технологични 

решения при отглеждане на пчелни колонии чрез използване на 

съвременни дигитални технологии за събиране и обработка на данни, 

математическо моделиране и внедряването на приложни софтуерни 

продукти в пчеларската практика. Финансирането е от ФНИ, Конкурс за 

Фундаментални научни изследвания 2020. 

Продължителност: 02.12.2020 - 02.12.2024г. 

ФНИ - Конкурс за фундаментални научни изследвания  

Бюджет: 166 640 лв. 

 

Проект EduLab4Future – Засилване и насърчаване на образованието и 

иновациите за постигане на целите за устойчиво развитие чрез Учебна 

лаборатория за ускоряване на гражданските умения и устойчивия бизнес. 

 

През 2022г. приключва проектът на РУ „Ангел Кънчев“ с финансиране в 

размер на 43 915,20 лв. по Програма ERASMUS+, KA2. Партньори по 

проекта са University Politechnica of Bucharest, Brno University of 

Technology, University of Lodz, Infor Elea и Eurotraining Solution.  

Целта на проекта е да се разработи структура и съдържание както и да 

разработи нови педагогически подходи за подобряване на резултатите 

от обучението свързано с целите на устойчивото развитие. 
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Проект Danube S3 Cluster – Проект „Транснационално клъстерно 

сътрудничество, активно в областта на селскостопанските продукти, 

базирано на подхода за интелигентна специализация в Дунавския регион“ 

(Transnational Cluster Cooperation active on Agro – food, based on Smart 

Specialization Approach in Danube region) 

 

Основната цел на проекта е стимулиране на иновационната 

предприемаческа екосистема в Дунавското пространство чрез 

разработване на интелигентни клъстерни политики в контекста на RIS3, 

за повишаване на знанията и уменията в областта на управлението на 

иновациите и за насърчаване на транснационалното сътрудничество в 

клъстерния сектор. В рамките на проекта са разработени: стратегия за 

развитието на клъстeрите, иновационни инструменти, пилотни 

инициативи и препоръки за политики в сектора, програма за обучение, 

посветена на дигитализацията и обучителни материали по теми като 3D 

печат, дронове, бизнес анимация, AI в сектора на хранително-вкусовата 

промишленост. Проектът, който се изпълни от БЦПМСП, приключи на 

30.06.2021 г. Инвестираните средства са в размер на 29 964,12 евро (58 

604,70 лв.) с финансиране по Програмата за транснационално 

сътрудничество „Дунав 2014-2020“ 

  

5.1.2. Подобряване на научно-изследователския потенциал и иновационен 

трансфер към бизнеса. Подкрепа за развитие и ускорен растеж в пазарната фаза на 

стартъпи (Growth & Acceleration Support) 

 Отчетен напредък 

 
Проект BG-RRP-1.014-0013-C02 Изграждане на Център за високи постижения 

в областта на строителството и дизайна в ПГСАГ „Пеньо Пенев“-Русе 

 

Бенефициент: Професионална гимназия по строителство, архитектура и 

геодезия „Пеньо Пенев“ 

Период на изпълнение: 2023 – 2026г. 

Кратко описание: Дейностите включват: изграждане, обзавеждане и 

оборудване на обособен ЦВП в самостоятелно пространство, намиращо 

се в полусутерен на корпус Д и на прилежаща площадка; текущ ремонт 

на прилежаща площадка и бивши складови помещения.  
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Нова архитектурна ситуация от три учебни зали: зала 1 за 

професионални направления: „Строителство“ и „Архитектура, 

урбанизъм и геодезия“; зала 2 – за „Дизайн“; зала 3 - за „Аудио-

визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“. 

Всяка от залите ще да бъде обзаведена с модерно и ергономично 

обзавеждане и оборудвана със съвременна техника, подходяща за 

всяко от професионалните направления. Останалите помещения в 

пространството за ЦВП ще включват методичен кабинет за учителите и 

складови помещения, за съхранение на специализираната техника. 

Обща стойност на проекта: 2 319 491,17 лв. 

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-1.014 „Изграждане 

на центрове за високи постижения в професионалното образование и 

обучение“ 

 
Проект BG05M2OP001-1.001-0004-C04 Университети за Наука, Информатика 

и Технологии в е-обществото (УНИТе)61 

 

Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Партньори: Русенски университет „Ангел Кънчев“, Университет 

„Професор д-р Асен Златаров“, Бургас, Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“, Технически Университет 

Период на изпълнение: 2018 – 2023г. 

Кратко описание: Центърът за върхови постижения, който представлява 

научноизследователски лабораторен комплекс, е открит официално на 

7.11.2023г. Комплексът включва 5 лаборатории на площ от близо 300 

кв.м. Стойността е проекта е близо 3 милиона лв., а изграждането на 

самата сграда и оборудването ѝ възлиза на над 2 милиона лв. 

Специализациятана новия център в Русе е в областта на 3D 

технологиите, виртуалната и добавена реалност и симулациите на 

реални процеси. Проектът приключи на 31.12.2023г.  

Източник на финансиране: ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж 2014-2020“,Процедура BG05M2OP001-1.001 Изграждане и 

развитие на центрове за върхови постижения 

 
Проект на тема „Дигитални технологични системи за чиста и сигурна 

околна среда – 5D ALLIANCE“62 

 
61 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=2QQJiQtTLHG9nIMx1kJjcA%3D%3D&isHistoric=False 
62 https://nis.uni-ruse.bg/project/49 
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Проектът е текущ и се изпълнява от Русенски университет „Ангел 

Кънчев“ по Националната пътна карта за научна инфраструктура на 

България 2020-2027г. Изразходените средства за 2022г. са в размер на 

50 000 лв. Изразходените средства през 2023г. са в размер на 50 000 лв.; 

Продължителност: 18.12.2020 - 07.12.2027г. 

Национална пътна карта за научна инфраструктура (2020 - 2027 г.) 

Бюджет: 43 000 000 лв. 

 Проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“.63 

 

Русенски университет е партньор в Центъра за компетентност 

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни -ДИГД“ 

(Проект BG05M2OP001-1.002-0002-С01), заедно с още четири 

университета и БАН. Целта му е създаване на комплексна 

научноизследователска инфраструктура, съдействаща за провеждане 

на научни и системно-приложни изследвания, насочени към 

Дигитализация на фирми и организации в среда на Големи данни.  

Проектът се изпълнява от по ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж 2014-2020“. Инвестираните средства са в размер на 160 000 лв.; 

през 2023г. - 80 000 лв. Проектът приключи на 31.12.2023г. 

 
Проект ATHEN: Създаване на регламентирани предпоставки за равни 

възможности пред жени и мъже за кариера в научни организации. 

 
Проектът се изпълнява от Русенски университет „Ангел Кънчев“ по 

Програма Horizon 2020. Приключена е Фаза 3 (от общо 4).  

 

Проект „Подобрен институционален капацитет и ново, многостепенно 

управление за привличане и задържане на таланти в Дунавския регион 

(TalentMagnet)“ (TalentMagnet Improved Institutional Capacities and New 

Multilevel Governance for Talent Attraction and Retention in the Danube Region)64 

 

През 2022г. приключва партньорският проект на Русенски университет 

„Ангел Кънчев” с финансиране от Програмата за транснационално 

сътрудничество „Дунав 2014-2020“. 

Основната цел на TalentMagnet е укрепване на многостепенното 

управление и подобряване на институционалния капацитет за 

намаляване на миграцията на талантлива млада работна сила. 

 
63 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=IedJ1WaV%2FYu%2FKKqiNHH%2FOw%3D%3D&isHistoric=False 
64 https://dtp.interreg-danube.eu/approved-projects/talentmagnet 
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Основният резултат от TalentMagnet е установен нов многостепенен и 

транснационален модел на управление/инструменти/планове за 

привличане и задържане на таланти чрез по-ефективно, по-широко и 

по-задълбочено транснационално сътрудничество. 

 Проект „VRinHE – Виртуална реалност във висшето образование“ 

 

Модернизацията и дигитализацията на висшето образование с цел да 

се въведе използването на виртуална и добавена реалност в учебния 

процес. Заради връзката между висшето образование и пазара на труда, 

проектът пряко засяга и бизнеса, защото осигурява кадри, които вече са 

придобили необходимите умения благодарение на подобрения и 

модернизиран процес на обучение. Проектът е изпълнен от БРТПП с 

финансиране в размер на 50 000 лв. по Програма Еразъм+. 

 

Мярка 5.2. Дигитализация на местната икономика 

 

5.2.1. Внедряване на технологии от Индустрия 4.0 в предприятията, осъществяващи 

приоритетни икономически дейности, идентифицирани и изведени в НСМСП 2021-

2027г. 

 Отчетен напредък 

 

Процедура BG-RRP-3.005 Решения в областта на информационните и 

комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните 

предприятия65, НПВУ 

 През 2023г. са изпълнени 42 проекта на частни бенефициенти в гр. Русе. 

 

Проект „SIS-SME: Използване на EduZines – интерактивни, трансмедиални 

обучителни материали за смартфони – за изграждане на стратегически 

иновативни умения за МСП“ 

 
Разработване на обучителна програма за иновационни стратегии, 

предназначена за мениджъри и собственици на бизнес, за да подкрепи 

постепенното им възстановяване от въздействието на Covid-19. 

 
65 
https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/Search?Prog=A3JqNXQLXvL7cI7UnFwcjA%3D%3D&Prior=LcPNQt9l%2BJfH5OfZwb4tCA%3D%3D
&Proc=%2FX5cVf%2ByYSCTp7QgUnH6eA%3D%3D&ShowRes=True&IsProgrammeSelected=False&IsRegionSelected=False 
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Проектът е изпълнен от БРТПП с финансиране в размер на 35 000 лв. по 

Програма Еразъм+. 

 
Проект „Зелено образование и трансформация – университетска онлайн 

платформа за дигитална подкрепа” 

 

„Зелено образование и трансформация – университетска онлайн 

платформа за дигитална подкрепа” – проектът се изпълнява от РУ „А. 

Кънчев“. Целта е разработване на онлайн платформа и придружаващи 

обучения на всички административни нива в университета за 

подпомагане на зелената трансформация в академичните среди 

Приключи първата фаза (от общо 3). Изразходените средства са в 

размер на 22 464,00 лв. 

  

5.2.2. Развитие на умения за интелигентно специализиране и нови модели на 

предприемачество 

 Отчетен напредък 

 Проект CODE – Competence Opportunities for Digital Employment 

 

През 2022г. приключва проектът, изпълняван от дружество ЕфПиСи 

ЕООД, собственост на БЦП МСП. По проекта е разработена и приложена 

програма за обучение за специализирани дигитални компетенции, като 

дигитален дизайн, графика, 3D анимация, дизайн на игри за тези млади 

хора, които иначе не могат да си позволят да получат 

високотехнологични знания поради ограничения, произтичащи от 

техните финансови възможности. Проектът е изпълнен с финансиране в 

размер на 100 080,33 евро (195 740,03 лв.) по програма EEA and Norway 

Grants Fund for Youth Employment. 

  

5.2.3. Усвояване на ползите от цифровизация от страна на гражданите, дружествата, 

изследователските организации и публичните органи 

 Отчетен напредък 

 
Електронните услуги, предлагани от Община Русе са обособени в 

специален раздел от интернет страницата на общината 140 електронни 

административни услуги, предоставяни от Община Русе са публикувани 
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на интернет портал Анализ на потреблението на електронни услуги 

показва, че най-използваната услуга е заплащане на местните данъци и 

такси чрез виртуалния ПОС-терминал. Община Русе е една от първите, 

които се включи в електронния обмен на документи между 

администрациите и в средата за междурегистров обмен. Достъпът до 

над 30 национални регистъра позволява услугите да се извършват 

значително по-бързо и при ползване на актуална информация. 

Общината е включена в Системата за сигурно електронно връчване 

(ССЕВ). 

В изпълнение на чл.39 и чл.40 от Закона за електронното управление за 

задължителен обмен по електронен път на предоставяните вътрешни 

електронни административни услуги, свързани с осъществяването на 

правомощията им и с извършването на електронни административни 

услуги на гражданите и организациите, от м. септември 2023 г. Община 

Русе има създаден допълнителен профил в системата за сигурно 

електронно връчване. 

От м. януари 2023г. съгласно Закона за българския жестомимичен език 

(ЗБЖЕ), Община Русе създаде условия за административно обслужване 

на глухи и сляпо-глухи лица, в двата центъра за административно 

обслужване. Сключен е договор с лице владеещо жестомимичен език, 

предложено от „Сдружение на глухи и сляпо-глухи лица“ в гр. Русе. 

 

ГИС системата, която в момента Община Русе изгражда, ще намали до 

минимум комуникацията с писма между граждани, юридически лица и 

местна администрация. Целта е възможно най-голяма част от често 

търсената информация за кадастър, инфраструктура, обекти общинска 

собственост и др. да бъде достъпна за всяка от страните, което ще 

спести време и разходи за справки, въпроси и т.н. 

  

Мярка 5.3. Технологична трансформация на местната икономика, вкл. чрез 

производствени инвестиции с цел повишаване на производствен капацитет и/или 

диверсификация на дейността 

 

5.3.1. Подкрепа на дейности за въвеждане на нови технологии, в т.ч. за подобряване 

на ресурсната и енергийна ефективност на производството 

 Отчетен напредък 
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 НПВУ, Процедура BG-RRP-3.004 Технологична модернизация 

 
През 2023г. започва изпълнението на 41 проекта на частни 

бенефициенти в гр. Русе, от които 7 са приключили през 2023г.  

 
Процедура BG16RFOP002-2.083 Ваучерна схема за предоставяне на услуги за 

информационни и комуникационни технологии, ОПИК 2014-2020 

 
През 2021г. приключва изпълнението на 34 проекта на частни 

бенефициенти - гр. Русе, гр. Мартен, с. Николово, с. Червена вода. 

 
Проект „Изследване и оптимизация на хибридна система с възобновяеми 

източници на енергия за захранване на животновъдна ферма“ 

 

Проектът се изпълнява от РУ „А. Кънчев“ от Фонд научни изследвания. 

Продължителност: 2023 - 2027г. 

Бюджет: 350 000 лв. 

Основната цел на проекта е създаването на методология за 

оптимизиране на хибридна система, използваща възобновяеми 

енергийни източници (автономна или свързана с електрическата 

мрежа) с приложение в животновъдна ферма. 

  

5.3.2. Подкрепа за проекти, стимулиращи и насърчаващи модернизацията на 

преработвателните предприятия, вкл. въвеждането на иновации 

 Отчетен напредък 

 

Процедура BG16RFOP002-2.089 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 

500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията 

COVID-19, ОПИК 2014-2020 

 
През 2021г. стартира изпълнението на 93 проекта на частни 

бенефициенти. 

 

Процедура BG16RFOP002-2.089 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 

500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията 

COVID-19, ОПИК 2014-2020 

 
През 2022г. Приключва изпълнението на 46 проекта на частни 

бенефициенти. 
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Приоритет 6. „Устойчиво развитие на туризма и разгръщане на иновационен 

туристически потенциал базиран на местните ресурси“ 

 

Приоритет 6 е насочен към интернационализацията на местните туристически 

продукти и подобряване позиционирането им на съответните целеви пазари, 

разработването и въвеждането на системи за споделено иновативно развитие на 

туристическия сектор, повишаване на капацитета на частния сектор ангажиран с 

развитието на туризма, преминаване от традиционния към дигиталния маркетинг в 

туризма и други. По приоритета са предвидени и мерки за реализиране на интегрирани 

териториални проектни инициативи с два фокуса: с фокус културна инфраструктура, 

съхраняване и валоризация на КИН, и с фокус културно съдържание и културен 

календар.  

Политиката на Община Русе в областта на културата се осъществява от отдел 

„Култура“. Общинската Програма „Култура“ за финансиране на проекти в областта на 

културата и изкуствата от местния бюджет от години е важен инструмент за повишаване 

качеството на културния продукт, за стимулиране и подкрепа на творческия сектор и 

културното предприемачество, както и за укрепване капацитета на културните 

оператори. Към момента, община Русе няма актуални стратегически документи за 

развитие на туризма в региона. 

 Годините от 2020 до 2022 са доминирани от ограниченията на глобалната 

пандемия от COVID -19. Като туристическа дестинация с изложение към най-дългата и 

пълноводна река в Европа (изключвайки р. Волга), гр. Русе отчете изключително голям 

отлив на круизни кораби, акостирали на русенския бряг на река Дунав, a с това и броят 

посетители от някои ключови за града дестинации като Германия и Австрия.  

 

 

Процедура BG16RFOP002-2.077 Подкрепа за средни предприятия за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, 

ОПИК 2014-2020 

 
През 2022г. приключва изпълнението на 55 проекта на частни 

бенефициенти. 

 
Процедура BG16RFOP002-2.040 Подобряване на производствения капацитет 

в МСП, ОПИК 2014-2020 

 
През 2022г. приключва изпълнението на 21 проекта на частни 

бенефициенти. 
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В изследвания период са реализирани редица мащабни регионални, национални 

и международни фестивали, конкурси и събития в различни области на съвременната 

култура, привлекли аудитория, участници и професионални групи и артисти от България 

и различни страни на Европа и света. 

Към 2023г. се наблюдава възстановяване на туризма в общината, като най-

основните видове туризъм в общината са: културно - исторически, познавателен, вело, 

събитиен и уикенд туризъм. 

Важна роля в местната политика играе Общинска фондация „Русе – град на 

свободния дух“, която подкрепя организацията на емблематични мащабни събития, 

намерили във времето трайно място в събитийния календар на Русе. Те създават 

възможности за обмен на идеи между български и чуждестранни участници, а 

инициативите превръщат откритите пространства в града в сцена за изява на хора от 

различна възраст и от различна националност. Събитията, подкрепени от Общинска 

фондация „Русе - град на свободния дух“, създават положителен ефект върху развитието 

на туризма и представянето на Русе като привлекателна дестинация. Това спомага за 

културния обмен между България и Румъния, тъй като все повече събития привличат 

интереса на жителите от нашата съседка и те специално планират посещение с нощувка 

в града ни с цел да присъстват на мероприятията. 

Общинска фондация „Русе - град на свободния дух“ работи за изграждането и 

поддържането на трансграничното и международното сътрудничество посредством 

проектите, които подкрепя. Фондацията ежегодно подава ръка на млади и талантливи 

русенци, изявяващи се в областите: култура, изкуство, образование, наука и нови 

технологии, спорт, които участват в международни форуми. Благодарение на 

подкрепата на Фондацията младите таланти получиха възможност да се докоснат до 

международни практики, специалисти и публика и да добият ценен опит. 

Петте предвидени мерки по Приоритет 6 са: 

 Мярка 6.1. Подкрепа на интернационализацията на местните туристически 

продукти и подобряването на позиционирането им на съответните целеви пазари 

 Мярка 6.2. Разработване и въвеждане на системи за споделено иновативно 

развитие на туристическия сектор между общината и заинтересованите страни, 

повишаване на капацитета на частния сектор ангажиран с развитието на туризма 

 Мярка 6.3. Диференциране и/или диверсифициране на местни туристически 

продукти и услуги чрез дигитализация в условия на криза 

 Мярка 6.4. Интегрирани териториални проектни инициативи с фокус културна 

инфраструктура и съхраняване и валоризация на КИН 

 Мярка 6.5. Интегрирани териториални проектни инициативи с фокус културно 

съдържание и културен календар 
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Мярка 6.1. Подкрепа на интернационализацията на местните туристически продукти 

и подобряването на позиционирането им на съответните целеви пазари 

 

6.1.1. Подкрепа за изграждане на специализирана инфраструктура за 

оползотворяване на туристическите ресурси и развитието на различни видове 

туризъм, вкл. и транспортна инфраструктура до туристическите обекти 

 Не е отчетен напредък 

6.1.2. Подкрепа за интегриране на културно-историческото наследство с тематични 

туристически маршрути (винени, религиозни, културни, природно-екологични и др.) 

 Отчетен напредък 

 

През 2021г. с поставени 4 бр. тематични пейки-книги, промотиращи 

утвърдения туристически маршрут „Героите на Свободата“ – Баба 

Тонка, Захари Стоянов, Любен Каравелов и Васил Левски; изработени са 

4 бр. фото рамки, които бяха поставени на значими места в Русе; 2 бр. 

рекламни билбордове на входно-изходните магистрали на Русе. 

Поставени са емблематични визии от града, които рекламират Русе като 

туристическа дестинация и промотират важни събития. Изразходените 

средства са в размер на 14 448 лв. 

 

През 2023г. са осъществени над 20 бр. безплатни туристически 

обиколки на централната градска част от лицензирани професионални 

екскурзоводи за презентиране на културно-историческите обекти за 

русенци и гости града по време на събития и посещения на официални 

лица. Изразходените средства са в размер на 2 500 лв. 

 

Проект KIDS (ROBG507) „Уникална концепция за пътуване в регион България-

Румъния за деца и техните семейства (KIDS)“66 (KIDS – An unique travelling 

concept in the RO-BG area for children and their families“) 

 

През 2021г. приключва партньорския проект, в който Бизнес 

иновационен център „Инобридж“ – Русе е партньор в проекта с водещ 

бенефициент: Център за консултации и управление на проекти 

Европроджект, Търговско-промишлена палата Враца. 

Кратко описание: Основаните дейности са насочени към 

популяризирането и повишаване на стойността на природното и 

 
66 https://www.interregrobg.eu/bg/projects/our-soft-projectsb/axis-2b/2-categorie-principala/372-robg-507.html 
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културно наследство от трансграничния регион. Създадени са 

иновативни туристически продукти, 4 фестивала за деца и техните 

семейства и 3 интерактивни маршрута, за деца и техните семейства, 

които популяризират туристическите атракции и дейности в 

трансграничния регион, разпределени в три групи – спорт и забавление, 

културно-исторически забележителности, природни забележителности. 

Маршрутите са включени в мобилно приложение, което по забавен и 

подходящ начин ще представи всички туристически ценности на 

трансграничния регион. В рамките на проекта е разработен План за 

управление и повишаване на осведомеността за общото културно 

историческо и природно наследство в трансграничния българо-

румънски регион. 

Източник на финансиране: ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 

 
Проект ROBG-290 Писмените съкровища на Долен Дунав67 (The Wrriten 

Treasures of Lower Danube) 

 

През 2021г. приключва проекта с Водещ бенефициент: Фондация 

„Глобални библиотеки България“ с партньори Окръжна библиотека на 

Долж „Александру и Аристиа Аман“ и Регионална библиотека „Любен 

Каравелов“, Русе. Целта на проекта е насърчаване на съвместното 

съхранение, опазване, популяризиране и развитие на писменото 

културно наследство на трансграничния регион чрез разнообразяване 

на туристическите услуги и развитие на литературния туризъм като 

основен фактор за използване и експлоатация на общи предимства и 

потенциал. Специфичните цели включват: Създаване на нов интегриран 

туристически продукт „Трансгранична дестинация за литературен 

туризъм Долен Дунав“; Дейности по изграждане на трансгранична 

партньорска мрежа и повишаване на капацитета ѝ за съвместно 

стратегическо планиране, управление и устойчиво развитие на Долен 

Дунав. Разработени са 5 маршрута за литературен туризъм; 5 

литературни туристически пакета, включващи литературни/културни/ 

исторически туристически маршрути, достъпни на следния адрес: 

https://litdanube.eu/en/showcases;  

Източник на финансиране: ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020, 

Републикански бюджет 

 

 
67 https://www.interregrobg.eu/bg/projects/our-soft-projectsb/axis-2b/10-meniu-articole/478-robg-290.html 

https://litdanube.eu/en/showcases
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6.1.3. Изграждане и функциониране на туристически информационни и 

посетителски центрове и организация на информационното обслужване на 

туристите 

 Отчетен напредък 

 

За 2021г. ТИЦ Русе е посетен от над 3 800 души, от които 2 108 български 

граждани, а 1 692 са били чуждестранните граждани. От потърсилите 

услуги, 2 480 души са имали необходимост от информация за града и 

забележителностите в региона, а 1 320 души са поискали информация 

за провеждането на културни и спортни мероприятия в града.  

За 2022г. ТИЦ Русе е посетен от над 4 230 души, от които 2 138 български 

граждани, а 2 092 са били чуждестранните граждани. От потърсилите 

услуги, 3 580 души са имали необходимост от информация за града и 

забележителностите в региона, а 740 души са поискали информация за 

провеждането на културни и спортни мероприятия в града.  

За 2023г. ТИЦ Русе е посетен от над 4 550 души, от които 2 022 български 

граждани, а 2 528 са чуждестранните граждани. Посрещнати бяха 

първите круизни кораби за сезона, а на пасажерите беше раздадена 

брошурата „Enjoy every Ruse minute”. Статистиката показва, че по-

голямата част от обслужените посетители в периода май-ноември са 

чуждестранни туристи, акостиращи на русенския бряг с круизните 

кораби. Изразходените средства са в размер 47 272 лв. за 2022г., 41 330 

лв. за 2023г. 

  

6.1.4. Изграждане и поддържане на туристическите обекти, които са общинска 

собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено на 

общината 

 Отчетен напредък 

 

Разходите за поддръжка на обектите Исторически музей Русе, Екомузей 

с аквариум, Пантеон на възрожденците, Музей на градския бит, Къща-

музей на Баба Тонка, Римска крепост „Сексагинта Приста“, Ивановски 

скални църкви, Община Иваново са на обща стойност 551 866 лв. за 

2022г., 703 000 лв. за 2023г. 

 Изключително силна 2023г. отчита Регионален исторически музей - 

Русе. През експозиционните пространства са преминали 90 757 
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посетители, което е с 12 150 човека повече в сравнение с предходната 

2022г. 

  

6.1.5. Създаване и развитие на трансгранични туристически продукти Русе-Букурещ 

и Русе-Гюргево, както и насърчаване на вътрешния туризъм на база сътрудничество 

с други общини 

 Отчетен напредък 

 

През м. юни 2021г. за професионалната публика е организиран 3-

дневен опознавателен тур за туроператори и екскурзоводи, които имаха 

удоволствието да се включат в предлаганите възможности за туризъм. 

Изразходените средства са в размер на 5 000 лв.; 

 

През м. април 2022г. е осъществен експедиционен тур до гр. Белене за 

запознаване с възможностите за осъществяване на опознавателни 

пътувания в съчетание с община Русе като дестинация. Изразходените 

средства са в размер на 200 лв. 

 

През 2023г. Община Русе се включи като контролна точка в кампанията 

за масово изминаване на вело маршрута Дунав ултра от Видин до 

Дуранкулак, който се превърна в разпознаваемо спортно събитие от 

национален мащаб. Изразходените средства са в размер на 3 000 лв. 

 

Проект ROBG-464 „Зелено управление за опазване на Природен парк Русенски 

Лом и Природен парк Комана“68 (ROBG-464 „Green management for protection of 

Nature park Rusenski Lom and Nature park Comana“) 

 

През 2021г. приключва проекта с Водещ Бенефициент Дирекция на 

Природен Парк „Русенски Лом (България) и партньор Асоциация 

„Екологичен Център Зелена Площ – Гюргево (Румъния) 

Кратко описание: Закупено оборудване – две превозни с превозни 

средства за достъп със среден до твърд терен (SUV), по един за всеки 

партньор, преносим компютър за работа с ГИС и съхранение на файлове 

за LB, архивен куфар за LP, видео камерас аксесоари за заснемане на 

диви животни за B2. Услугата за изработване на ГИС на Природен парк 

Русенски Лом е достъпна за публични и частни нужди в секция ГИС/GIS 

 
68 https://www.interregrobg.eu/bg/projects/our-soft-projectsb/axis-2b/2-categorie-principala/452-robg-464.html 
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на сайта на дирекцията https://rusenski-lom.bg/. Разработен и приет 

План за управление на Природен парк „Русенски Лом“. 

Източник на финансиране: Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 

2014-2020 

 

Проект „Археологическите паркове в градска среда, като инструмент за 

местно устойчиво развитие“ (ARCHEODANUBE Archaeological Park in urban 

areas as a tool for Local Sustainable Development) 

 

През 2022г. приключва проект с водещ бенефициент Регионален 

исторически музей – Русе. Страни партньори: Словения, Унгария, 

Румъния, Хърватия, Германия, България, Чехия, Австрия, Молдова, 

Босна и Херцеговина, Сърбия 

Кратко описание: По проекта се създава концепция за интегрирано 

планиране и промотиране на разбирането за археологическите паркове 

като концепция, която съвместява археологическото богатство, 

развитието на градската среда и културния туризъм. За РИМ – Русе е 

закупено оборудване.  

Източник на финансиране: Програмата за транснационално 

сътрудничество „Дунав 2014-2020“ 

 
Проект „Създаване и промотиране на общ културно-исторически 

туристически продукт „култура, природа и история“ Русе – Сливо поле“ 

 

Проектът е включен в одобрена КИТИ № BG16FFPR003-2.001-0107 

„Прилагане на интегриран териториален подход в община Русе чрез 

концепция за интегрирани териториални инвестиции в партньорство с 

община Сливо поле и Общински транспорт Русе ЕАД“ 

Индикативен ресурс: 500 000 лв. 

Източник на финансиране: ПРР 2021 - 2027 

 

Мярка 6.2. Разработване и въвеждане на системи за споделено иновативно развитие 

на туристическия сектор между общината и заинтересованите страни, повишаване на 

капацитета на частния сектор ангажиран с развитието на туризма 

 

6.2.1. Русе – иновативна туристическа дестинация „Дом на новите технологии“ -  

интерактивни преживявания по р. Дунав чрез прилагане на 3D и VR технологии 

https://rusenski-lom.bg/
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 Не е отчетен напредък 

  

6.2.2. Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, 

които допринасят за развитието на туризма 

 Отчетен напредък 

 

Ежегодно град Русе е домакин на Туристическо изложение „Уикенд 

туризъм“, гр. Русе и придружаващия го Фестивал на туристическите 

забавления и анимации. В него участват туроператори, хотелиери, 

занаятчии, представители на общини и музеи. Събитията се организират 

от Община Русе със съдействието на Министерството на туризма и 

Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“. 

През 2021г. за първа година има участник от Румъния. През 2022г. 

специален гост на събитието е Посолство на Индия в България. 

Изразходените средства са в размер на: 2021г. - 22 000 лв.; 2022г. - 33 

205 лв. 2023г. - 110 381,82 лв. 

 

Русенски карнавал. През 2023г. е възобновена традицията за 

провеждане на Русенския карнавал. В шествието се включват над 600 

участници; в Латино фиеста участват гости от 4-ри държави – България, 

Румъния, Кипър и Куба; концерт и дискотека на открито и др. 

Проведени са Международен Биг Бенд парад. 

Традиционно се провежда Ден на река Дунав - Отбелязване „Ден на 

Река Дунав“ на 29-ти юни на пл. „Свобода“. 

 

Общинска фондация „Русе - град на свободния дух“ организира и 

подкрепя мероприятия с национално значение, вкл. международни. 

Това спомага за затвърждаване на Русе в национален пран, насърчава 

културния обмен между България и другите държави и все повече 

събития привличат интереса на хора, които специално планират 

посещения в града ни с цел да присъстват на мероприятията. Такива 

събития са: 

 Парад на ретро автомобили с участници от България, Сърбия и 

Румъния  

 Green Rock Fest с участието на музиканти от Сърбия и Франция. А 

сред публиката отново имаше десетки участници от северна 

България и съседна Румъния.  



Доклад за резултатите от Междинна оценка за периода 2021 – 2023г.  

на План за интегрирано развитие на Община Русе (2021 – 2027г.) 

 
 

стр. 123 
 

 Тунинг фестивал MASKA, които традиционно привлича участници 

от България и Румъния, които пристигат в града специално за 

събитието. 

 Провеждане на Традиционен Римски пазар на Сексагинта Приста 

с многобройни участници. 

  

6.2.3. Реклама на туристическия продукт на общината, вкл. участие в туристически 

борси и изложения 

 Отчетен напредък 

 
Община Русе е член на Организацията за управление на Дунавски 

туристически регион. 

 

През периода участва в следните туристически борси и изложения: 

 Общинско Експо в к.к. Албена през м. септември (2021г.) 

 Международна туристическа борса „Ваканция и СПА ЕКСПО“, 

София (2022г., 2023г.) 

 Международно туристическо изложение „Културен туризъм“, гр. 

Велико Търново (2023 г.)  

 Посетени са международни изложения и конференции в 

Букурещ, Румъния и гр. Мелк, Австрия.  

 

Община Русе представя потенциала на общината на различни 

международни и национални събития: 

 По време на участие в туристически борси и изложения в 

Румъния, Германия, България; 

 Изложба на печатни кулинарни издания гр. Ямбол м. октомври 

2022г.; 

 Международна Дунавска конференция за корабоплаване и 

туризъм гр. Мелк, Австрия 27-30.11.2022г.; 

 Годишна среща на местните власти и среща на НСОРБ през м. 

септември 2021г. к.к. Албена; 

 

През 2022г. и 2023г. е акцентирано върху реклама на дестинацията сред 

индивидуалните чуждестранни туристи и вътрешните пазари.  

 Поддържане мрежата от информационни дисплеи, излъчващи 

рекламни филми за Русе, с точки на излъчване от най-

посещаваните градски хотели и места. 
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 Възможностите за туризъм в Русе и региона са рекламирани чрез 

различни медийни канали – чрез рекламни статии в 

специализирани издания като „Дестинация България“, „Черга“ и 

туристически пътеводител на издателство Къща „Домино“. 

Проведена е масирана радио реклама в национални и 

популярни радиопрограми – БГ радио, Радио Сити, радио 

„Енерджи“ и Радио 1.  

 Реклама на Община Русе, участие в рекламни каталози, 

пътеводители, списания, брошури, интернет и социални мрежи 

чрез рекламни статии, рекламни карета, клипове, филми и друг 

вид рекламни кампании и други. 

 

Подкрепа на предприемаческата дейност в областта на културата с 

фокус върху новите технологии и продукти. Договори с „Арена Медия“ 

ЕООД и Медия Фреймс ЕООД за технологична подготовка и излъчване 

на церемонията по повод награда Русе през Общинския канал „Култура“ 

- Русе в YouTube. Изразходените средства са в размер на 7 150 лв. от 

бюджета на Община Русе. 

 

През 2023г.: Развитие на широка промоционална и медийна кампания 

на местно, национално и международно ниво - Широко партньорство с 

местните печатни и електронни медии в отразяването на събитията от 

общинския културен календар; Договор с БНТ за директно излъчване на 

Церемонията по връчване на Наградите „Русе“ за постижения в областта 

на културата, изкуството, образованието и науката; Интензивно 

използване на платформите Facebook и Instagram за популяризиране на 

културния продукт на общината; Изпълнение на сключените договори 

между Община Русе, БТА и БНР за медийно партньорство и отразяване 

на 62-то издание на Международен фестивал „Мартенски музикални 

дни“ (МФ „ММД“) през 2023г. Изразходените средства са в размер на 2 

880 лв. 

 

Подкрепа на предприемаческата дейност в областта на културата с 

фокус върху новите технологии и продукти - Реализирани договори с 

БНТ, БНР, телевизиите „ТVN“ и Live7 TV за излъчване на национални и 

международни културни събития на Община Русе, в т.ч.: Записи и 

излъчвания по БНР на всички концерти от програмата на МФ „ММД“ 

2023г; Записани и излъчени в международен ефир 2 бр. концерти от 

програмата на 62-то издание на МФ „ММД“ през 2023г. с достигната 

аудитория от 84 000 зрители от 27 страни на света. Директно излъчване 

по БНТ2 на церемонията на Община Русе за връчването на „Награда 
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Русе“ на 24 май; Директно излъчване на церемонията по връчването на 

Националната литературна награда „Елиас Канети“ за 2023г. през 

общинския YouTube Канал „Култура“. Изразходените средства са в 

размер на 21 176 лв. 

 

Подкрепа на предприемаческата дейност в областта на културата с 

фокус върху новите технологии и продукти. Договори с „Арена Медия“ 

ЕООД и 

Медия Фреймс ЕООД за технологична подготовка и излъчване на 

церемонията по повод награда Русе през Общинския канал „Култура“ - 

Русе в YouTube. Изразходените средства са в размер на 7 150 лв. от 

бюджета на Община Русе. 

  

6.2.4. Изготвяне и популяризиране на собствен бранд и туристически продукт 

 Отчетен напредък 

 

Празник на торта Гараш. От 2022г. се провежда ежегодно „Празник на 

торта Гараш“, чрез който региона се популяризирани като   

привлекателна дестинация за уикенд туризъм. Организират се с 

помощта на представители на сладкарския бизнес в Русе, РИМ – Русе,  

6.2.5. ИТИ с други представители на местна власт по линия на националната 

културно-историческа дестинация „Столиците и градовете на българските царе и 

патриарси“ - Велико Търново - Русе - Шумен - Плиска - Мадара - Преслав - Силистра 

- Провадия - Варна 

 Не е отчетен напредък 

  

6.2.6. Взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в 

съответната организация за управление на туристическия район 

 Отчетен напредък 

 

В началото на 2022г. Община Русе става член на Сдружение „Асоциация 

на общини със селища и територии на културно-историческо 

наследство“, която осъществява нестопанска дейност в обществена 

полза с цел подпомагане и развитие на политики в областта на опазване 
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и популяризиране на недвижимото културно наследство, насърчаване 

развитието на културния туризъм.  

 

Община Русе е член на Организацията за управление на Дунавския 

туристически район (ОУДТР), а кмета на Община Русе заема длъжността 

Председател на Управителния съвет на ОУДТР.  

 

Мярка 6.3. Диференциране и/или диверсифициране на местни туристически продукти 

и услуги чрез дигитализация в условия на криза 

 

6.3.1. Преминаване от традиционния към дигиталния маркетинг, като резултат от 

промените в потребителското търсене и поведение, предизвикани от пандемията от 

COVID-19 в световен мащаб 

 Отчетен напредък 

 

Поради променения профил на туристите, пристигащи в Русе се 

промениха и маркетинговите подходи за привличането им. През 2022г. 

и 2023г. е акцентирано върху реклама на дестинацията сред 

индивидуалните чуждестранни туристи и вътрешните пазари.  

 Изцяло актуализиран е онлайн туристическия гид на Община 

Русе – www.visitruse.info, в който се съдържа информация за 

туристическите забележителности и целогодишните 

възможности за туризъм в община Русе на български и английски 

език, полезна информация за посетителите и гостите на града, 

включително информация за местата за хранене, развлечение и 

настаняване, полезни номера и друга полезна информация. 

(2022г.) 

 Ежедневно се публикува информация за места и събития на 

фейсбук профила на туристически информационен център.  

 През 2022г. съвместно със Сдружение „Градоред“ се организира 

популяризиране на Русе и региона като привлекателна 

дестинация за уикенд туризъм в социалната мрежа Instagram 

чрез гостуване на популярни личности. Чрез гостуващите 

инфлуенсъри са представени основни туристически маршрути с 

акцентът върху архитектурните забележителности в града. 

Общият брой на достигнатата аудитория от целевата група от 

млади хора на възраст между 18-35 г. е 398 998. 
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 През 2023г. е проведена рекламна кампания на специализиран 

сайт за новини в областта на туризма Faiton.bg, с авторски 

материали, свързани със събития в туризма на територията на 

община Русе; 

 
Проект „Опазване и популяризиране на културното наследство чрез 

дигитално съхранение и представяне“69 

 

Бенефициент: Община Русе 

Партньори: Регионална библиотека „Любен Каравелов“ - Русе; 

Регионален исторически музей - Русе, Държавна опера - Русе, 

Драматичен театър „Сава Огнянов“, Куклен театър - Русе, Общински 

културен институт „Художествена галерия“, Възрожденско читалище 

„Зора 1866“, Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин 

Стоянов“ и Национален музей Лихтенщайн. 

Период на изпълнение: 2022 – 2024г. 

Кратко описание: Целта е културните институции да опазят и подобрят 

условията за достъп до културно наследство чрез неговото 

дигитализиране и атрактивно представяне. Създаден е център за 

дигитализация оборудван със специализирана техника. Наети и 

обучени са специалисти, които се занимават с дигитализация на 

културното наследство. 

Обща стойност на проекта: 525 355,96 лв. 

Източник на финансиране: ФМ на ЕИП‚ Културно предприемачество, 

наследство и сътрудничество“ 

 

Проект „Виртуални археологически пейзажи на Дунавския регион“70 

(Danube´s Archaeological eLandscapes Virtual archaeological landscapes of the 

Danube region) 

 

Бенефициент: Регионален исторически музей - Русе 

Период на изпълнение: 2020 – 2022г. 

Кратко описание: Основната цел на проекта е да направи 

археологическото наследство, особено археологическите пейзажи на 

Дунавския регион, регионално, национално и международно по-

видимо и по този начин по-привлекателно за интегрирането му в 

устойчив културен туризъм. Чрез включването на най-съвременните 

 
69 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=OBmEianmuQ9FlNbqY6UtHg%3D%3D&isHistoric=False 
70 https://dtp.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-s-archaeological-elandscapes 
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технологии за виртуална реалност (VR) и добавена реалност (AR). 

Музеите, които се посещават от основния поток туристи, ще насърчат 

посетителите да изживеят наследството в неговите оригинални пейзажи 

не само в техните собствени страна, но и в страни на други партньори. 

Източник на финансиране: Програмата за транснационално 

сътрудничество „Дунав 2014-2020“, Републикански бюджет 

  

6.3.2. Стимулиране на туристическия бизнес при настъпили форсмажорни 

обстоятелства /локдаун/ 

 Отчетен напредък 

 
Административни облекчения и подпомагане на търговците в Община 

Русе: 

 

Община Русе подпомогна туристическия бранш, като в периода на 

пандемичната обстановка в страната породена от Covid-19, са 

предприети действия за освобождаване от наемни вноски на 

наемателите на Община Русе засегнати пряко от наложените 

противоепидемични мерки. Чрез внасяне на 5 предложения до 

Общински съвет - Русе, Община Русе отчете с 90 000 лв. по-ниски 

приходи от наемни вноски. 

 

Община Русе стимулира търговската дейност, като през м. септември 

2022г. е създаден нов опростен режим за издаване на разрешения за 

извършване на самостоятелна търговска дейност на открито; 

 

През м. февруари, 2023г. е създадена нова нормативна уредба, целяща 

да облекчи търговци и ресторантьори при извършваната от тях дейност 

на открито. Нормата регулира отношенията за издаване на разрешения 

за поставяне на преместваеми обекти, като правилата са по-ясни, а 

административната тежест за търговците е намалена‘ 

 

Служителите в съответните звена на общината, имащи касателство към 

търговията и туризма непрекъснато консултират търговците, като 

предоставят актуална информация за измененията в нормативната 

уредба. 

 Проект „SMARTER Amazon of Europe“ 71 

 
71 https://brcc.bg/bg/proekti/p/smarter 
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Проект SMARTER AoE предостави безвъзмездна помощ за туристически 

предприятия от Североизточна България за дигитализация и маркетинг 

на услугите, менторство и обучения на фирми от туристическия сектор 

от 7 държави. В България това са компании, които развиват дейността 

си в региона между Русе, Добрич и Силистра (попадащи в региона на 

AoE). 

Реализира се в периода 2022 – 2024г.  

Проектът предоставя финансова помощ за дейности, свързани с 

увеличаване на пазарната им видимост и маркетингови умения, 

подобряване на дигиталните им умения и прилагането им в 

ежедневието, повишаване на осведомеността им за опазване на 

околната среда (екологичния отпечатък).  

Проектът на БРТПП е с в размер на 70 000 лв. финансиране по Програма 

COSME. 

 

Мярка 6.4. Интегрирани териториални проектни инициативи с фокус културна 

инфраструктура и съхраняване и валоризация на КИН 

 

6.4.1. Ремонт, доизграждане, рехабилитация, консервация и реставрация на 

културно-историческите зони и обекти 

 Отчетен напредък 

 
Проект „Консервация, реставрация и адаптация на сграда на улица „Иван 

Вазов“ № 15 (Семизова къща), гр. Русе“ 

 

През периода 2022 - 2023г. поетапно са изпълнени строително-

монтажни работи за консервация, реставрация и адаптация на сграда на 

улица „Иван Вазов“ № 15 (Семизова къща), гр. Русе и включва следните 

етапи на изпълнение: 

Изпълнени са: Първи етап: укрепване на основите, ремонт покрив, нови 

площадкови и вътрешни инсталации, консервация и реставрация на 

фасадите и каменните стълбища, благоустрояване на дворното 

пространство. В процеса на работа най-сериозно внимание е обърнато 

на навлизането на влага в помещенията от ниските към високите етажи, 

което е и основен проблем през годините. За да спре процесът, са 

направени хидро и топлоизолация по всички стени, вкл. под нивото на 
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основите. Уязвимите на дъжд, сняг и лед сутеренни прозорци са 

подменени с нови, тъй като старите са твърде деформирани, за да се 

ремонтират. По покрива са възстановени нарушените връзки по 

обшивката от цинкова ламарина и е извършена ревизия на дървения 

гредоред. Отвътре помещенията са изолирани и боядисани, а по 

таваните и стените е запълнена увредената мазилка. Извършено е и 

почистване, обработка и уплътняване на пукнатини по подовите 

конструкции и ремонт и подмяна на компрометирани дървените 

елементи на тавана. Като важна мярка срещу проникването на влага в 

основите на сградата е подменена и съществуващата дворна настилка.  

Втори етап: Консервация и реставрация на външни стълбища и фасади, 

вкл. Каменоделски работи и полагане на нови мазилки; Изграждане на 

нови мазилки; Изграждане на стълбища и тоалетни в сутерена; вкл. 

Довършителни работи. 

Трети етап: Благоустрояване, включително полагане на плочник и 

озеленяване. 

Стойността на СМР е 1 559 120,52 лв. Средствата са от капиталовия 

бюджет на Община Русе. 

Предстои изпълнението на четвърти етап - Художествена реставрация. 

 
Проект „Оборудване на хранилище и реставрация на творби от фонда на 

Художествена галерия – Русе“ 

 

Период на реализация 2022 - 2023г.  

В рамките на проекта е модернизирано едно от хранилищата на ХГ – 

Русе, като са закупени стелажи за съхранение на културни ценности и 

техника за измерване на влажност в помещението. По проекта са 

реставрирани 19 бр. движими културни ценности, между които 

произведения на художниците Марко Монев, Димитър Хинков, Атанас 

Яранов, Кирил Станчев и др. 

Проектът е финансиран от Министерството на културата по тема 

„Дейности по опазване на движимото културно наследство в музеите и 

художествените галерии“. 

 Енергийни обследвания на сградата на Художествената галерия - Русе 

 През 2023г. е извършено обследване за енергийна ефективност и 

предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и 
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минимални изисквания за енергийна ефективност на сградата на 

Художествена галерия - Русе.  

Стойност на договора: 2 760,00 лв. с ДДС 

Източник на финансиране: Общински бюджет 

 

 

Проект „Цялостен ремонт на сградата на Русенската художествена 

галерия, ул. „Борисова“ №39, въвеждане на енергоспестяващи мерки и 

оборудване във фондохранилището“ 

 

Проектът е включен в одобрена КИТИ № BG16FFPR003-2.001-0107 

„Прилагане на интегриран териториален подход в община Русе чрез 

концепция за интегрирани териториални инвестиции в партньорство с 

община Сливо поле и Общински транспорт Русе ЕАД“ 

Индикативен ресурс: 2 700 000 лв. 

Източник на финансиране: ПРР 2021 - 2027 

 

Инвестиционен проект „Реставрация и консервация на покрива и главните 

фасади на корпус „А“, „К“ и „Л“ от сградата на „Доходно здание“ и 

реконструкция на техническите инсталации“ 

 

През 2022г. е изготвен инвестиционен проект за: Първи етап – Фасадни 

КРР, ВиК-площадкови мрежи и сградни инсталации; Втори етап – 

Покривни СРР и Трети етап: Електро 

 

През 2023г. Община Русе кандидатства пред Министерството на 

културата и получи одобрение за предоставяне на финансова подкрепа 

за извършаване на консервационно - реставрационни дейности на 

Доходното здание. 

Проектът е на стойност 499 565,46 лв. 

Сключен е договор и проектът ще започне да се реализира през 2024 г. 

със средства от общинския бюджет.  

 

Проект BGCULTURE-1.001-0023-C02 „Новатори в културното 

предприемачество и нови възможности за култура и изкуство в 

ревитализирана многофункционална зала на обществена библиотека“72 

 Бенефициент: Регионална библиотека „Любен Каравелов“ 

 
72 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=UooDmh1m1d6J2J%2FGtFbBYA%3D%3D&isHistoric=False 
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Период на изпълнение: 2022 – 2024г. 

Кратко описание: ревитализиране и оборудване на многофункционална 

зала и обособяване на място за съхраняване на старопечатен фонд, 

както и осигуряване на заетост в библиотеката; популяризиране на 

иновативните форми в изкуството чрез интерактивна изложба на 

триизмерни картини и др. 

Обща стойност на проекта: 801 766,73 лв. 

Източник на финансиране: ФМ на ЕИП „Културно предприемачество, 

наследство и сътрудничество“. 

 

Проект ROBG-424 „Реконструкция и представяне на значими културни 

забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе- 

Гюргево“ 

 

Бенефициент: Община Русе 

През 2023г. приключва изпълнението на проекта с Водещ бенефициент 

Община Русе и партньор Община Гюргево, Румъния 

Кратко описание: Целта е да се повиши туристическата привлекателност 

на трансграничния регион Русе - Гюргево чрез подобряване на 

устойчивото използване на културното наследство, което ще допринесе 

за икономическото благосъстояние на местните общности, ще 

стимулира местната икономика (особено МСП) и довеждайки до по-

високи нива на заетост.  

Двата обекта - Пантеонът в Русе и крепостта в Гюргево са 

забележителности с местен характер. Дейностите от българската 

страна, свързани със строително-монтажни работи за рехабилитация на 

сградата на Пантеона на възрожденците, са изпълнени успешно още в 

края на 2020г. В началото на 2021г. е закупена и монтирана модерна 

мултимедийна техника. 

В частта от проекта, изпълнявана от румънския партньор, 

интервенциите в крепостта в Гюргево търпят забавяне, което е 

предпоставка целият проект да бъде удължен до края на 30.04.2024 г. 

Обща стойност на проекта: 1 815 338,71 лв. 

Източник на финансиране: Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 

2014-2020 
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Проект ROBG-302 „Християнското наследство в културния коридор Русе - 

Гюргево“73 (ChristHaritage (ROBG-302) The Christian heritage along the cultural 

corridor Russe-Giurgiu) 

 

Водещ партньор по проекта е Църква „Света Петка“, град Русе. 

Партньори по проекта са Църква „Свети Георги“, град Русе и Община 

Ведя, окръг Гюргево, Румъния, стопанисваща църква „Свети 

Пантелеймон“, село Ведя. 

Продължителността на изпълнението на проекта е 36 месеца: от 11 

януари 2019 г. до 12 януари 2022 г. 

Общата цел на проекта е да популяризира интегрираното развитие на 

трансграничната зона Русе-Гюргево чрез развитие на 

културен/религиозен туризъм, основан на устойчиво използване на 

културното, религиозното и историческото наследство на региона. 

Инвестиционните дейности включват реставрация на храмовете:  

Църква „Света Петка“: укрепване на храмовата сграда и терен и  

израждане на експозиционен център; консервационно - 

реставрационни дейности и излагане в експозиционния център на 

културно-историческото наследство на трите църкви – дигитализация на 

архив, инвентаризация, реставрация и излагане на църковен инвентар 

и одежди.  

Ремонтът на църква „Свети Георги“: укрепване на храмовата сграда 

и интериор. 

Обща стойност на проекта е 1 499 991,21 евро. 

Източник на финансиране: Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 

2014-2020 

 
През периода 2021 – 2023г. в обекти на културната инфраструктура са 

влагани ресурси за подобряване на материално – техническата база. 

  

6.4.2. Изграждане на съпътстваща инфраструктура на значими археологически и 

природни обекти и превръщането им в туристически атракции 

 Не е отчетен напредък 

  

 
73 https://www.interregrobg.eu/bg/projects/our-hard-projectsb/axis-2bg/2-categorie-principala/559-robg-302.html 
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6.4.3. Валоризация на културно-историческите зони и обекти и използване на 

съвременни маркетинг технологии за популяризиране им на регионално, 

национално и международно ниво 

 Не е отчетен напредък 

  

6.4.4. Интегриране на кейовата зона и развитието й като атрактивно пространство за 

култура и изкуство за жителите и гостите на града 

 Отчетен напредък 

 

Множество проекти, подкрепени от Общинска фондация „Русе - град на 

свободния дух“, допринасят за припознаването на кейовата зона на 

Русе като място за събития, отворени към жителите и гостите на града. 

Това спомага за културния обмен между България и Румъния, тъй като 

все повече събития привличат интереса на жителите от нашата съседка 

и те специално планират посещения в града ни с цел да присъстват на 

мероприятията. 

 

През 2023г. на кея са проведени: 

 Международен тунинг фестивал „МАСКА“, в който се включват 

над 70 участници с тунинговани автомобили от България и 

Румъния. 

 Проект на ДГ „Снежанка“ - „Деца с големи сърца - доброто 

започва от нас!“. В Амфитеатъра на кея на река Дунав са 

представени различни спортни дейности, съчетани с много 

песни и танци. Организиран е благотворителен базар, а събрани 

и дарени средства в помощ на каузата на Фондация „Александър 

Русев“. 

 Осми кръг от Държавното първенство на Българска федерация на 

силовите атлети - Strongest men show, част от националната 

кампания на Министерството на физическото възпитание и 

спорта и Спортната асоциация на МВР. 

 Международен ден на река Дунав. През 2023 година мотото на 

националната кампания е „Пазете Дунав син“. 
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6.4.5. Укрепване на народните читалища и развитието им като съвременни 

информационно-образователни центрове, насочени към потребностите на малките 

общности, децата, младите хора и хората от третата възраст 

 Отчетен напредък 

 
Инвестиции в развитието и укрепването на капацитета и материалната 

база на народните читалища 

 

Инвестиции в развитието и укрепването на капацитета и материалната 

база на народните читалища като ресурс за развитието на разнообразни 

културни практики и потребности на малките общности в русенската 

община. Проектът се изпълнява и надгражда ежегодно.  

През 2021г. със средства от общинския бюджет на обща стойност близо 

102 000 лв. се финансира ремонтът на 11 читалищни сгради и 

закупуването на 2 климатика. През 2022г. е осигурено общинско 

финансиране в размер на общо 100 000 лв. за ремонтни дейности и 

закупуване на отоплителни уреди за 13 русенски читалища от Русе и 

малките населени места, а през 2023г. - 130 833 за ремонти на 

читалищни сгради.  

 Програма „Читалища“ 

 

Реализирането на програма „Читалища“ има за цел разширяване на 

достъпа до култура и развитие на специфични културни и социални 

услуги по райони и в малките населени места. Функциониращите на 

територията на Община Русе 25 народни читалища са важна интегрална 

част от културната политика на общината. През последните години 

допълващата общинска читалищна субсидия за дейност беше 

увеличена със 100% и достигна 40 000 лв. за 2022г. Двойното нарастване 

на общинската субсидия в сектора осигури и двойно по-голям ресурс за 

издръжката на народните читалища в община Русе, чиято дейност 

наброява към настоящия момент над 230 клубни форми и любителски 

формации, предоставящи широк достъп до знания, социални и 

творчески умения.  

 

Мярка 6.5. Интегрирани териториални проектни инициативи с фокус културно 

съдържание и културен календар 
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6.5.1. Действия за ускорено развитие на Русе като Дунавска столица на културата и 

прилагане на политики за развитието на града като модерен културен, фестивален 

и продуцентски център 

 Не е отчетен напредък 

 

6.5.2. Развитие на културния календар на общината като инструмент за привличане 

на туристически и инвестиционен интерес 

 Отчетен напредък 

 

През периода са осъществени над 90 регионални, национални и 

международни фестивали, конкурси и събития в различни области на 

културата и изкуствата с участници от Русе, страната и чужбина, 

мобилизирали огромния творчески потенциал на града и привлекли 

хиляди участници, посетители и туристи от страната и чужбина.  

През периода 2021 - 2022г. изразходените средства са в общ размер на 

1 258 300 лв. от бюджета на Община Русе, в т.ч. и собствено 

финансиране от русенските културни институти и организации, частни 

културни предприемачи, народни читалища, Програма „Култура“ на 

Община Русе; Фондация „Русе град на свободния дух“, Министерство на 

културата, НФК, спонсори, дарители и партньори от Русе и страната, 

проектно финансиране. През 2023г. - изразходените средства са в 

размер на 683 180 лв. 

 

Фолклорен танцов театър „Н. Киров“ - академия за фолклор (спектакли 

и концерти в Русе и малките населени места, насочени широко към 

различни възрастови и социални групи). Изразходените средства са от 

бюджета на Община Русе за 2022г. са в размер на 167 280 лв., 2023 г. са 

инвестирани 36 000 лв.  

 

През периода се провежда Алтернативна артсцена за гражданско 

участие в рамките на Празника на Русе, „Сцена под звездите“, Деня на 

река Дунав на Русенския кей, Международния „Грийн Рок Фест“ и др. 

Изразходените средства от бюджета на Община Русе са в размер на 82 

750 лв. за 2022г., 127 464 лв. за 2023г. 

 

В рамките на „Нощ на музеите“ в откритото пространство до галерията 

са организирани микросъбития – концерти на индивидуални 

изпълнители, работилници, лятно кино, рисунки и др. 
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Галерията разнообразява културния календар на Община Русе чрез 

организиране на самостоятелни, групови и съвместни изложби на 

български и международни автори, изложби-конкурси. За 2023г. са 

организирани 29 изложби, от които: 6 с материали от фонда на 

галерията в ХГ - Русе и гостуващи в други галерии в страната и чужбина; 

23 самостоятелни и колективни изложби на автори от страната и 

чужбина. В залите на ХГ - Русе са проведени 2 концерта, 1 представяне 

на книга и 3 прожекции. 

 

Ежегодна подкрепа и финансово подпомагане развитието и 

повишаване качеството на продукцията на ключовите държавни 

културни институти в Русе – Държавна опера, Драматичен театър „С. 

Огнянов“ и Държавен куклен театър. За 2021 - 2022г. инвестираните 

средства са в размер на 504 000 лв., за 2023 - 257 000 лв. от бюджета на 

Община Русе. 

 

Социално включване и широк достъп до култура на гражданите и 

гостите на града:  

За 2021 – 2022г. Празнична програма на открити сцени по случай 

Празника на Русе 6 май и 9 май – Ден на Европа с участието на широк 

кръг от институти, граждански организации, и независими артисти; 

Сцена под звездите – летен фестивал на открито за гражданите и гостите 

на града; Под мотото „Да празнуваме заедно“ хиляди русенци 

посрещнаха заедно Новата 2022 и 2023 г. на площада пред общината; 

Ден на река Дунав на Русенския кей; Международен Грийн рок фест на 

открита сцена в центъра на града. Изразходените средства са в общ 

размер на 89 500 лв. от Общински бюджет, бюджета на културните 

институти и по Програма „Култура“; 

 

За 2023г. Празнични програми на открити сцени по случай Великденско 

хоро, Празника на Русе 6 май, 29 юни - Ден на река Дунав с участие на 

широк кръг от институти и неправителствени организации; Сцена под 

звездите – летен фестивал на открито за гражданите и гостите на града; 

Подкрепа за Международния танцов конкурс MOVMMNT; Подкрепа за 

годишното издание на Грийн Рок Фест 2023; Под мотото „Да празнуваме 

заедно“ десетки хиляди русенци посрещнаха заедно Новата 2024 на 

площада пред общината; 

Ден на река Дунав на Русенския кей; Фолклорен събор „Златната 

гъдулка“ с участието на представители на българските общности от 
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Румъния и Молдова. Проектът се надгражда всяка година. 

Изразходените средства са в размер на 167 528 лв. 

 Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ 

 

Общинска фондация „Русе - град на свободния дух“ подкрепя ежегодно 

проекти на неправителствени организации и подпомага тяхното 

развитие и представяне пред широката общественост. Това обогатява 

събитийния календар на града и способства за повишаване капацитета 

на културните и творчески индустрии. 

  

6.5.3. Действия за укрепване капацитета на сектора на културните и творчески 

индустрии и разширяване събитийното съдържание на общинския културен 

календар 

 Отчетен напредък 

 Програма „Култура“ на Община Русе 

 

Развитие на Програма „Култура“ за подкрепа и финансиране на проекти 

в областта на културата и изкуствата от бюджета на Община Русе. През 

периода са подкрепени и изпълнени 61 творчески проекта. 

Изразходените средства са в размер на 341 000 лв. 

 Проект „Библиотеката - от традиции към иновации“ 

 

Проектът на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ се реализира 

през периода август 2022г. – декември 2023г. Основната цел на проекта 

е привличане, задържане и развитие на публики, чрез създаване на 

механизми за интерактивна комуникация и приобщаване към 

дейността на обществената библиотека на аудитории с помощта на 

съвременните технологии. Проектът включва цялостна концепция за 

възстановяване и развитие на най-голямата библиотека в Русе в 

няколко стратегически направления: Надграждане в развитието на 

дигиталните процеси и въвеждане на нови технологии в библиотечната 

дейност за ефективна комуникацията с потребителите и промотиране 

на културни продукти; Развитие на културни и образователни 

инициативи, насочени към разнородна аудитория. 
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Проектът в финансиран от Национален фонд „Култура“ по „Програма за 

възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински 

културни институти ‘22“. 

Изразходените средства са в размер на 38 300,90 лв. от Национален 

фонд „Култура“. 

 

Проект „Ex libris, от знак за собственост към белег за индивидуалност 20 

години Международен конкурс на Регионална библиотека Любен Каравелов – 

Русе“ 

 

Проектът на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ се реализира 

през периода 01 ноември 2023г. – 01 ноември 2024г. Продуктът е 

колекция от 6197 екслибриса. Целта е създаването на мобилна 

изложба. Изложбата ще включва наградените творби, както и по една 

творба на всеки български автор. Ще бъде показана в три галерии в 

малки населени места и в трансграничния регион Румъния - България, 

както и в галерията на библиотеката. Каталогът включва всички 

наградени творби, както и по една творба от всеки български артист. Ще 

бъдат създадени метаданни, позволяващи включването на 600 творби 

на български автори в Европеана. 

Проектът е на стойност 12 365,65 лв., от които 8 285 лв. се финансират  

от Национален фонд „Култура“ по програма „Разпространение“. 

 
Проект „Обществените библиотеки в област Русе - притегателни 

центрове за Култура“  

 

Проектът на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ се реализира 

през периода юли 2022г. – април 2023г. 

Инвестираните средства са в размер на 9 999,63 лв.  

Проектът се финансира от Министерство на културата по реда за 

разпределяне на допълнителни средства на регионалните библиотеки 

от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на културата. 

Партньор по проекта е РЕКИЦ-Русе. 

 
Проект „Светлината от книгата“ – иновативни форми в популяризирането 

на българска детска литература и насърчаване на четенето“ 

 Проектът на Сдружение „Културни пространства“ в партньорство с 

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и Народно читалище 
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„Пробуда-1907“ в с. Тетово се реализира през периода 01 ноември 

2023г. - 01 ноември 2024г. 

Проектът предоставя възможност за промотиране на осем творчески 

продукта в областта на литературата за деца. В програмата на проекта 

са подбрани шест произведения на детски български автори. Идеята е 

чрез творчески срещи, с добавени елементи на други видове изкуства и 

пряк контакт с авторите, да се даде възможност на малките читатели да 

се потопят в света на фантазиите и да обогатят знанията си.  

Проектът се финансира от Национален фонд „Култура“ по програма 

„Разпространение“ на стойност 10 440 лв. 

 Проект „Обществените библиотеки – традиции и модерност“ 

 

Проектът на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ се реализира 

през периода 31 юли 2023г. – 31 май 2024г. Проектът има за цел да 

издигне на по-високо професионално ниво библиотеките в област Русе 

и да утвърди ролята им на притегателни центрове за култура. 

Планираните дейности допринасят за обогатяване на знанията и 

уменията на библиотечните специалисти в област Русе, за 

популяризиране на постижения и добри практики на библиотеките от 

региона, за внедряване на иновативни технологични решения за 

ефективно съхранение и промотиране на документи с краеведско 

съдържание, за качествено популяризиране на културно наследство и 

за привличане на широка детска и младежка аудитория към 

библиотеките. В рамките на проектните дейности ще се организират 

обучения за работещите в обществените библиотеки в областта, а 

библиотеките ще получат методическа експертно-консултантска помощ 

и мониторинг на дейността си. Специален акцент е прилагането на 

опита на румънските колеги за привличане на детската аудитория. 

Проектът финансира закупуването на оборудване за изработване на 

ръчна хартия, което ще обогати събитийния календар на Регионална 

библиотека „Любен Каравелов“ и ще привлече млада публика. В 

рамките на проектните дейности ще бъде издаден библиографският 

указател „Русенският периодичен печат 1865 - 1944 г.“ - летопис на 

издаваните местни вестници и списания през този период. Проектът се 

финансира от Министерство на културата по реда за разпределяне на 

допълнителни средства на регионалните библиотеки от държавния 

бюджет чрез бюджета на Министерството на културата. 
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Проект „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и 

информираност“ 2022 

 

Проектът на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ се реализира 

през периода 08 декември 2022г. – 31 март 2023г. Регионална 

библиотека „Любен Каравелов“ получава финансова помощ за 

закупуване на книги от български издателства. Това осигурява 

възможност читателите на библиотеката да имат достъп до най-новите 

заглавия в областта на художествената литература за деца и възрастни, 

история, литературна критика, справочна и друга научна литература. 

Проектът се реализира по програма „Българските библиотеки - 

съвременни центрове за четене и информираност“ на Министерството 

на културата с финансиране в размер на 16748,22 лв.   

 Проект „Въведение в изящните изкуства - сертифициран курс за възрастни“ 

 

През 2023г. Художествена галерия – Русе изпълнява проект „Въведение 

в изящните изкуства - сертифициран курс за възрастни“ (практически и 

лекционен курс за възрастни от 35 до 60 години, проведени 2 лекции и 

10 занимания в областта на живописта) на обща стойност 7 600 лв. 

(донорски и собствени средства). Проектът е финансиран по програма 

„Култура“ на Община Русе. 

  

6.5.4. Сътрудничество с РУ „Ангел Кънчев“ за създаване на интердисциплинарни 

продукти и събития в областта на визуалните изкуства и новите технологии, 

стимулиращи развитието на млади творци и професионалисти от различните 

области на изкуствата и науката 

 Отчетен напредък 

 

Проект ROBG-499 „Живи, интерактивни и виртуални среди за музеите в 

трансграничния район на долното течение на р. Дунав между Румъния и 

България“74 ("LIVE (ROBG-499) Live, interactive and virtual environments for the 

museums of the lower Danube cross-border area between Romania and Bulgaria") 

 През 2021г. приключва проекта с Водещ партньор: РУ „Ангел Кънчев“ с 

партньори от България -Регионален Исторически Музей – Русе, 

 
74 https://www.interregrobg.eu/bg/projects/our-soft-projectsb/axis-2b/2-categorie-principala/458-robg-499.html 
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Регионален Исторически Музей- Силистра и партньори от Румъния - 

Музей „Долен Дунав“ - Кълъраш; Регионален музей „Железни врати“ 

Кратко описание: По проекта са разработени шест интегрирани 

туристически продукта, представени от онлайн платформа и настройки 

на камери за стрийминг на записани видео и събития на живо, 

създадени са дигитални кътове с общо 18 информационни павилиона, 

5 фото -щандове и др., разработени и инсталирани на 13 270-градусови 

и 5 360-градусови холограмни дисплея с 40 3D модела от всички 

партньори, интерактивната онлайн информационна система 

(https://info.robg.eu), и Museum Quest 3D интерактивна мобилна игра и 

3D картографски проекции. В гр. Русе е проведен 3D mapping 

прожекционно шоу. 

Обща стойност на проекта: Инвестираните средства са в размер на 256 

518,64 лв.; 

Източник на финансиране: Програма Интеррег V-A Румъния-България 

2014-2020. 

 
Проект 2019-1-DE02-KA204-006531 „Discovering European neighbours in the third 

age – DENTA“. 

 
Проектът е приключил с финансиране по Програма ERASMUS+, KA2. 

Инвестираните средства са в размер на 15 509,73 лв.; 

 
Проект 2020-1-LT01-KA204-077966 „Keep going, reach goals, get an award: 

empowering senior volunteerism“.  

 
Проектът се изпълнява от РУ „Ангел Кънчев“ по Програма ERASMUS+, 

KA2. Инвестираните средства са в размер на 15 607,05 лв.; 

  

6.5.5. Развитие на платформа за култура с широк социален адрес, насочена към 

усвояване на открити градски пространства и активно включване на гражданите 

 Не е отчетен напредък 

  

6.5.6. Разработване на общинска образователна програма Culture4Kids и въвеждане 

на атрактивни, в т.ч. и алтернативни образователни подходи, в дейността на 
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местните културни оператори за приобщаване и взаимодействие с детската и 

младежка аудитория 

 Отчетен напредък 

 

През периода се реализира инициативата „Културен чек“ за учениците 

от XII клас на всички общински и държавни училища на територията на 

град Русе, с който младежите посещават културни събития по техен 

избор на културните институции: Държавна опера - Русе, ДТ „Сава 

Огнянов“ - Русе и Куклен театър - Русе. Инвестираните средства от 

Община Русе са в размер на 4 827,90 лв. за 2022г., 10 000 лв. за 2023г. 

 

Художествена галерия - Русе провежда ежеседмично занятия с ученици 

в рамките на образователната си програма „Арт работилница 

Художествена галерия - Русе“. Галерията е партньор на училище „Недка 

Иван Лазарова“ - Русе по проект „Изкуство и мода - вдъхновения“.  

 

Фолклорен танцов театър „Н. Киров“ - академия за фолклор (спектакли 

и концерти в Русе и малките населени места, насочени широко към 

различни възрастови и социални групи). Дългосрочна програма, в която 

през 2023г. са инвестирани 36 000 лв. 

 МОН, НП „България – образователни маршрути“ 

 

Програмата подпомага създаването на условия за развитие на 

съвременното образование на XXI век чрез обучение, възпитание и 

социализация на всички ученици, по всяко време и навсякъде. През 

2023г. Програмата се реализира в следните модули: 

Модул 1 „Образователни маршрути“ - създаване на условия за 

надграждане на знанията и уменията на учениците, както и 

възможности за социализация и общуване на учениците и 

педагогическите специалисти извън училищната и семейната среда с 

цел получаване на трайно интегрирано знание и меки умения, които 

подобряват личностното развитие. Реализират се проекти на ОУ 

„Олимпи Панов“; СУ „Възраждане“; ПГМТ „Юрий Гагарин“; ПГСС „Ангел 

Кънчев“; 

Модул 2 „Културните и научните институции като образователна среда“ 

– изграждане на трайни навици за формиране на умения за учене през 

целия живот, практическо осмисляне на наученото и мотивиране за 

прилагане на изследователски подходи. Реализират се проекти на ОУ 

„Васил Априлов“; ОУ „Олимпи Панов“; ОУ „Отец Паисий“, гр. Русе; СУ 
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„Възраждане“; СУ „Васил Левски“;  ПГМТ „Юрий Гагарин“; ПГО „Недка 

Иван Лазарова“; СУПНЕ „Фридрих Шилер“; СУЕЕ „Св. Константин-Кирил 

Философ“; ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“; 

 МОН, НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 

 През периода 2021 – 2022г. се реализират проекти по следните модули: 

 

Б) Модул „Културните институции като образователна среда“ 

Основни дейности включени в модула: провеждане в музеите и 

галериите на задължителни, избираеми и факултативни учебни часове 

по учебни предмети от училищната подготовка за класовете от 

началния и прогимназиалния етап на основното образование и първия 

гимназиален етап на средното образование; провеждане на виртуални 

турове и видеоуроци; провеждане на конкурс за най-добър урок в 

културната институция; посещение на театрални постановки (или 

представянето им в училище), свързани с конкретно учебно 

съдържание; посещение на концерти (или представянето им в 

училище), свързани с конкретно учебно съдържание; срещи с актьори и 

музикални дейци по теми, свързани с конкретно учебно съдържание. 

Реализирани са проекти в следните училища: В ОУ „Отец Паисий“, гр. 

Русе; СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“; ОУ „Христо Смирненски“; 

ПГМТ „Юрий Гагарин“; ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“; ПГО „Недка 

Иван Лазарова“; ОУ „Олимпи Панов“; ОУ „Никола Обретенов“. 

 

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ е партньор на Българско 

средно училище „Д-р Петър Берон“, гр. Прага, Чешка република, по 

национална програма „Осигуряване на съвременна образователна 

среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“ на 

Министерство на образованието и науката. 

  

6.5.7. Повишаване творческия и професионален капацитет на сектора чрез правна 

регламентация и децентрализация на дейности от общинската културна 

инфраструктура 

 Не е отчетен напредък 
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6.5.8. Развитие на резидентни програми за творчески престой в Русе на млади и 

талантливи професионалисти от Европа и света 

 Не е отчетен напредък 

  

6.5.9. Разработване на стратегически действия за активен маркетинг на местния 

културен продукт в национален и международен план с цел повишаване интереса 

към града като привлекателна дестинация за културен и фестивален туризъм 

 Не е отчетен напредък 

 

1.4. Напредък по Стратегическа цел 3 

 

За постигане на Стратегическа цел 3 „Развитие на човешките ресурси, 

подобряване на социалната среда, жизнения стандарт и качеството на живот“ (фокус – 

публични услуги (в т.ч. образователни, здравни и социални услуги), спорт и младежки 

дейности) са формулирани три приоритета, всеки от тях насочен към решаването на 

конкретни проблеми и предизвикателства и/или оползотворяване на различни 

идентифицирани потенциали за развитие на територията на общината, както следва: 

 Приоритет 7 „Качествена среда, ефективен и приобщаващ образователен процес. 

 Приоритет 8. Осигуряване на достъп до качествени здравни услуги. Достъп до 

специализирана дългосрочна грижа и социално включване 

 Приоритет 9. Развитие на спорта и спортната инфраструктура. Младежки 

дейности и доброволчески инициативи 

 

Приоритет 7. Качествена среда, ефективен и приобщаващ образователен процес. 

Насърчаване обвързаността на образованието и пазара на труда 

 

Приоритет 7 е ориентиран към предоставянето на съвременни, качествени и 

адекватни на пазара на труда публични образователни услуги чрез подобряване 

състоянието на образователната инфраструктура – основни и текущи ремонти на 

сградния фонд на учебни и детски заведения, центрове за подкрепа на личностното 

развитие и други институции от местната образователна система. На следващо място, в 

мерките по приоритета е адресирано и приобщаващото образование за включване на 

децата от уязвимите групи към образователния процес, както и създаването на STEM 
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училищна среда, разширяване на дуалното обучение и други релевантни дейности за 

удовлетворяване на потребностите на местния бизнес от качествен, специализиран 

човешки ресурс.  

Образователната структура на населението е много добра, като община Русе се 

нарежда сред 10-те общини в България с най-висок дял на населението с висше 

образование: 28,2%, както и много нисък показател за неграмотност на населението 

(само 0,4%).  

Към настоящия момент, политиката свързана с образованието в 

административната единица – Община Русе се базира на действащ стратегически 

документ: Образователна програма 2022 – 2025г. За децата на Русе с изявени дарби е 

изготвена програма за закрила (за 2024г.). През изследвания период, Община Русе 

запазва тенденцията за увеличение на разходите във Функция: ІІІ. „Образование“ – от 

65 148 776 лв. през 2021 г., до 84 203 999 лв. през 2023г.75 

Към 2023г., броят на детските градини в община Русе остава неизменен – 24 бр., 

докато за периода 2020-2023г., броят на децата намалява минимално, но устойчиво в 

образователните заведения - с 2,74%, до 4 336 деца. Местата в детските градини на 

общината (без ясно изразена тенденция) нарастват с 1,17%, до 4 850 бр. през 2023г.  

 

Фигура 9. Места и деца в детските градини в община Русе 

 

Броят на работещите като педагогически персонал в детските заведения запазва 

устойчиви нива с незначително понижение от 0,97% за последните 4 учебни години (до 

408 души).  

За същия период (2020/21-2023/24г.), броят на общообразователните училища в 

община Русе намалява с едно, до 28. Броят на професионалните училища се запазва: 11 

 
75 Данни: https://obshtinaruse.bg/byudzhet  
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професионални гимназии (2 от които частни образователни заведения), 1 училище по 

изкуства и 1 професионално, спортно училище. 

Броят на учениците в общообразователните училища на Русе, в следствие от 

общата демографска картина, намалява устойчиво във всички възрастови групи, както 

следва: 

 I-IV клас: -1,63% (от 4819 деца през 2020/21г. до 4740 деца през 2023/24г.)  

 V-VII клас: -7,58% (от 4 036 деца през 2020/21г. до 3 730 деца през 2023/24г.)  

 VIII-XII клас: V-VII клас: -7,58% (от 4 036 деца през 2020/21г. до 3 730 деца през 

2023/24г.)  

Въпреки демографските проблеми, броят на учащите в професионалните 

гимназии/ училища се увеличава с 6,19%, от 3 829 деца през 2020/21г. до 4 066 деца през 

2023/24г. Увеличението е устойчиво и представлява нагледно, статистическото 

потвърждение на общинската политика за работа в посока осигуряване на потенциални 

кадри за местния бизнес. Минимално понижение има при броя на учителите в 

училищата на община Русе: -2,48% (от 1088 на 1061). 

 

Фигура 10. Учащи в общообразовател-

ните училища на община Русе 

Фигура 11. Учащи в професионалните 

гимназии/ у-ща на община Русе 

  

 

Висшето образование на територията на община Русе е представено от Русенския 

Университет „Ангел Кънчев“, притежаващ филиали в областните центрове гр. Разград и 

гр. Силистра. За периода 2020/21-2023/24г., висшето учебно заведение отчита спад на 

записаните студенти с 23,1% (от 6 096 души на 4 688 души) и на завършилите с 18,71% 

(от 1 390 души на 1 130 души). 

 

Фигура 12. Висше образование в община Русе 
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Образованието в община Русе е подкрепено от електронни системи за прием в 

детски заведения и подготвителни групи на училищата, както и прием в първи клас. Русе 

е първият български град, в който за учениците от 3 клас е осигурено обучение по 

роботика, виртуална и добавена реалност, а във всяка детска градина се прилагат 

иновативните методи на Лего обучението. Продължава активната работа с внедрените 

Google Workspace технологии в общинските детски градини и отдел „Образование, спорт 

и младежки дейности“, като се подновиха абонаментите. 

 

Двете предвидени мерки по Приоритет 7 са: 

 Мярка 7.1. Подобряване на образователната среда чрез ремонт и реконструкция 

на ДГ, НУ, ОУ и СУ и ЦПРЛ на територията на Община Русе 

 Мярка 7.2. Създаване на STEM училищна среда 

 

Мярка 7.1. Подобряване на образователната среда чрез ремонт и реконструкция на 

ДГ, НУ, ОУ и СУ и ЦПРЛ на територията на Община Русе 

 

7.1.1. Реализиране на дейности и мерки за подобряване на състоянието на 

образователната инфраструктура – основни и текущи ремонти на сградния фонд на 

учебни и детски заведения, центрове за подкрепа на личностното развитие и др. 

 Отчетен напредък 

 Общинска образователна програма (2022-2025) 

 
През 2022г. е утвърдена Общинска образователна програма (2022-2025) 

с две подпрограми: Раздел I Подпрограма „Проектиране и изграждане 

на нови детски площадки и/или ремонти и сертифициране на 
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съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства, 

модернизиране на материалната база и осигуряване на достъпна 

архитектурна среда в общинските детски градини“ и II „Програма за 

модернизация на учебния процес“.  

 

Проект „Изграждане на нова детска градина в кв.103, Централна градска 

част, гр. Русе, 63427.2.436, УПИ-436-за детска градина, кв. 103, с 

административен адрес: гр. Русе, ул. „Дондуков-Корсаков“ №3“ 

 

Период на изпълнение: 2022 – 2024г. 

Кратко описание: По проекта се предвижда изграждането на нова 

двуетажна сграда със сутерен на мястото на съществуваща стара сграда 

със следните помещения: занимални за пет групи, физкултурен и 

музикален салони, лекарски кабинет, басейн и административни 

помещения. На двора се разполагат 5 детски площадки – за всяка група 

по една, и едно спортно игрище, богато озеленен двор и трайни 

настилки, подходящи за ползване от деца – тип гумирани. Предвидено 

е изграждането на соларни панели и газова инсталация. 

Към 2023г. всички стари сгради, предвидени за премахване, са 

съборени и са стартирани строителни дейности в изпълнение на 

одобрения инвестиционен технически проект за обекта. Изпълнени са 

изкопните работи; грубият строеж на новата сграда е завършен. 

Изпълнена е основата за новата ограда. Към настоящия момент се 

извършват довършителни работи, като вътрешни, така и външни. 

Изпълнява се топлоизолация по всички фасади, като са стартирали 

дейностите по полагане на външни мазилки и боя. Изпълняват се 

вътрешните ЕЛ, ВиК, ОВК инсталации на сградата.  

Обща стойност на проекта: 2 999 900 лв.  

До 2023г. инвестираните средства са в размер на 2 397 423 лв., от които 

от МОН - 1 694 274 лв., а от общинския бюджет - 703 148 лв. 

Източник на финансиране: Програма за изграждане, пристрояване, 

надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и 

училища 2020 - 2022, МОН, Модул 1 „Детски ясли и детски градини - 

изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и 

реконструкция на съществуващи“ и общински бюджет 

 Проекти, финансирани от ПУДООС 

 Проект „Зелено вълшебство от ДГ „Здравец“, гр. Русе“. 
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През 2021г. е изпълнен проект на ДГ „Здравец“, гр. Русе на стойност  4 

990,65 лв., финансиран от ПУДДОС, Националната кампания „Чиста 

околна среда“ - 2021г. 

 

Проект „Обичам природата и аз участвам“. 

През 2021г. е изпълнен проект на ДГ „Радост“, гр. Русе на стойност  

4406,40 лв., финансиран от ПУДДОС, Националната кампания „Чиста 

околна среда“ - 2021г. 

 

Проект „Играят децата и пазят земята“. 

През 2022г. е изпълнен проект на ДГ „Слънце“, гр. Русе на стойност 7 430 

лв., финансиран от ПУДДОС, Националната кампания „Чиста околна 

среда“ - 2022г. 

 

Проект „Природата е вълшебство“.  

През 2022г. е изпълнен проект на ДГ „Снежанка“, гр. Русе на стойност 7 

500 лв., финансиран от ПУДДОС, Националната кампания „Чиста околна 

среда“ - 2022г. 

 Проект „Изграждане на нов  учебен корпус към СУ  „Васил Левски“, гр. Русе 

 

С реализирането на предвидените дейности ще се модернизира 

материалната база и ще бъде увеличен броят на групите за целодневно 

обучение. Обектът се изпълнява на инженеринг. 

Проектът е финансиран чрез „Програма за изграждане, пристрояване, 

надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и 

училища 2020 – 2022, МОН,  Модул 2 „Държавни и общински училища – 

изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и 

реконструкция на съществуващи“ и съфинансиране от бюджета на 

Община Русе. Стойност 4 000 000 лв. 

 Реализирани инвестиции през периода: 

 
Освен ремонт на фасадата на ОУ „Ангел Кънчев“ - Русе и адаптация на 

част от сутерена на сградата за многофункционална сграда. 

 

Асфалтиране на площадка около културен център за изящни и 

приложни изкуства НУИ проф. Веселин Стоянов в УПИ III- 1861 в гр. Русе. 

Пристройка към съществуваща сграда с идентификатор 

№63427.2.1874.1 по КККР на гр. Русе на НУИ „Проф. В.Стоянов“ за 

„Образователен и културен център за изящни и приложни изкуства“ с 
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финансиране от Министерство на културата като целева субсидия за 

капиталови разходи. 

 

ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе: текущ ремонт на покрив и фасади в корпус 

Г и на настилка от бетонови плочи на площадка. Проектът е изпълнен 

със средства от Инвестиционната програма на МОН в размер на 123 

310,03 лв. 

 

ПГДВА „Йосиф Вондрак“ - Русе: Реализирани инвестиции: Укрепване на 

деформирани части от сградата на ПГДВА „Йосиф Вондрак“ - I етап 

(2021г.); устройство за изкачване на стълби за инвалидни колички 

(2022г.); мълниезащитна инсталация, частичен ремонт и 

възстановяване на носеща способност на отделни конструктивни 

елементи - ЕТАП II, СМР във вътрешния двор, Система за 

видеонаблюдение (2023г.) 

Източник на финансиране: Общински и държавен бюджет 

 
НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ 

(2022 – 2023) 

 
По Модул 7 „Сигурност в училище“ са реализирани проекти на 

ПГРКК, ПГ по транспорт – Русе; 

 

Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни 

науки, изкуства и спорт“  

ОУ „Отец Паисий“, гр. Русе; ОУ „Олимпи Панов“; СУ „Възраждане“; СУ 

„Васил Левски“; АЕГ „Гео Милев“; МГ „Баба Тонка“; ПГДВА „Йосиф 

Вондрак“; ПГО „Недка Иван Лазарова“; ПГ по транспорт – Русе; 

 Проекти, финансирани от ПУДООС 

 

Проект „Учим, играем и творим сред природата от ОУ Св. Св. Кирил и 

Методий, с. Семерджиево, общ. Русе“. 

През 2021г. е изпълнен проект на ОУ Св. Св. Кирил и Методий, с. 

Семерджиево на стойност 4 996 лв., финансиран от ПУДДОС, 

Националната кампания „Чиста околна среда“ - 2021г. 

 
Проект „Зелено бъдеще от ПГ по дървообработване и вътрешна 

архитектура /ПГДВА/ Йосиф Вондрак, гр. Русе“ 
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През 2021г. е изпълнен проект на ПГДВА „Йосиф Вондрак“ на стойност 4 

833,48 лв., финансиран от ПУДДОС, Националната кампания „Чиста 

околна среда“ - 2021г. 

 

Проект „Зелена класна стая в училищния двор от ПГСАГ „Пеньо Пенев“, 

гр. Русе“ 

През 2021г. е изпълнен проект на ПГСАГ „Пеньо Пенев“ на стойност 5000 

лв., финансиран от ПУДДОС, Националната кампания „Чиста околна 

среда“ - 2021г. 

 

Проект „Лаборатория по природни науки“. 

През 2022г. е изпълнен проект на ОУ „Иван Вазов“, гр. Русе на стойност 

5 819,75 лв., финансиран от ПУДДОС, Националната кампания „Чиста 

околна среда“ - 2022г. 

  

7.1.2. Прилагане на ефективни мерки за включване на децата от уязвимите групи 

към образование 

 Отчетен напредък 

 Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ 

 

Бенефициент: МОН 

Кратко описание:  През периода 2021 - 2023г. от община Русе са 

включени 2 детски градини - ДГ „Детелина“ и ДГ „Пинокио“, 6 училища 

- ОУ „Алеко Константинов“, ОУ „Ангел Кънчев“; ОУ „Никола Обретенов“; 

ОУ „Отец Паисий“, ОУ „Тома Кърджиев“ и СУ „Възраждане“. Целта е 

приобщаване на деца и ученици със специални образователни 

потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби – с 

доказани постижения в науките, изкуствата и спорта, в детски градини 

и училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на 

образование, в системата на предучилищното и училищното 

образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за 

личностно развитие, включително чрез оборудване на специализирани 

кабинети и разработване на дидактически материали за работа с деца 

и ученици със специални образователни потребности, с хронични 

заболявания, в риск и с изявени дарби; повишаване на капацитета на 

институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование за осъществяване на приобщаващо образование, в т.ч. 
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чрез квалификация на педагогическите специалисти за предоставяне на 

допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със 

специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск 

и с изявени дарби; превенция на насилието и агресията, създаване на 

сигурна училищна среда и семейна подкрепа в процеса на 

приобщаващото образование. 

Проектът се реализира в периода 2021 – 2023 г. 

Източник на финансиране: Оперативна програма „Наука и образование 

за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 година. 

  

 

Проект BG05M9OP001-2.056-0007-2014BG05M2OP001-C03 Интегрирани 

мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на 

територията на Община Русе76 

 

Бенефициент: Община Русе 

Период на изпълнение: 2021 – 2023г. 

Кратко описание: Целта е създаване на условия за равноправно 

интегриране на хора от уязвими групи от различни етнически групи в 

обществения и икономическия живот, чрез осигуряване на равни 

възможности и равен достъп до възможности, стоки и услуги, участие 

във всички обществени сфери и подобряване на качеството на живот 

при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация. 

Обща стойност на проекта: 349 912,79 лв. 

Източник на финансиране: ОП ‚Наука и образование за интелигентен 

растеж 2014-2020“, процедура „Социално икономическа интеграция на 

уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до 

образование“ - Компонент 2; 

 Проект BG05M2Op001-2.011.0001 „Подкрепа за успех“ 

 

Бенефициент: МОН 

Основната цел е да се подпомогне равният достъп до качествено 

образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното 

образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в 

обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както 

и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно 

 
76 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=3uDpteuAb%2BMDkykAR6entg%3D%3D&isHistoric=False 
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завършване на средно образование и за бъдеща социална, 

професионална и личностна реализация. В проекта на МОН са включени 

училища от Русе: ОУ „Васил Априлов“; ОУ „Н. Обретенов“; ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“ - с. Семерджиево; Професионална гимназия по речно 

корабостроене и корабоплаване; ПГРКК - Русе; ПГЕЕ “Ап. Арнаудов”. 

 НП „Успяваме заедно“ 

 

Общата цел на програмата е осигуряване на цялостно развитие на 

детската личност (физическо, емоционално, социално, когнитивно и 

речево) чрез прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен 

преход на детето от семейната среда към детската градина. През 2021г. 

по Модул 1: Хубаво е в детската градина се реализират проекти на ДГ 

„Зора“; ДГ „Пролет“; ДГ „Ралица“; ДГ „Русалка“; ДГ „Снежанка“. 

 НП „Хубаво е в детската градина“ 

 

Програмата цели осигуряване на целенасочена подкрепа за прилагане 

на творчески и иновативни решения за работа на работещите учители, 

които търсят и постигат промяна за активно взаимодействие с 

участниците в образователния процес. През 2022-2023г. са включени 

следните детски градини: ДГ „Детелина“; ДГ „Звездица“; ДГ „Зора“; ДГ 

„Иглика“; ДГ „Пинокио“; ДГ „Русалка“; ДГ „Синчец“; ДГ „Слънце“; ДГ 

„Чучулига“. 

 НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ 

 

2022г.: НУ „Васил Априлов“, Хотница; ОУ „Братя Миладинови“; ОУ 

„Никола Обретенов“; ОУ „ Георги Стойков Раковски“, Ново село; ОУ 

„Братя Миладинови“; ОУ „Никола Обретенов“; ПГО „Недка Иван 

Лазарова“; ПГРКК; ПГДВА „Йосиф Вондрак“;  ПГМТ „Юрий Гагарин“;  

ПГДВА „Йосиф Вондрак“; ПГРКК; ПГМТ „Юрий Гагарин“; ПГО „Недка 

Иван Лазарова“; 

 2023г. - ПГМТ „Юрий Гагарин“; ПГО „Недка Иван Лазарова“; ПГРКК; 

 Проекти, финансирани от Програма на ЕК Еразъм + 

 През периода се реализират проекти с финансиране от  Еразъм + 

 
 Сдружение „Асоциация Дислексия – България“: Проект „Четене с 

лекота и забавление 2“ (Reading with Ease and Fun 2“; Проект 

„Подобряване на преподавателската компетентност на 
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началните учители в началните училища относно обучителни 

затруднения“ (Improving Teaching Competency of Pre-Service 

Primary School Teachers on Learning Disabilities); Проект 

„Съвместно преподаване в приобщаващата класна стая“ 

(Collaborative Teaching in the Inclusive Classroom“ 

 Сдружение „Вдъхновение“: Проект „ТолерАкт“ (TolerAct) 

 Сдружение „Мулти Акт“ – Русе: Проект „Мирът започва с 

толерантност“ (Peace begINs witH tOLErance) 

 Русенска Стопанска Камара: Проект „Изберете Уважението“ 

(Choose Respect) 

 Русенски университет „Ангел Кънчев“: Проект „Съвместимо с 

ECVET обучение по игрова терапия за ранна детска интервенция“ 

(ECVET compliant Play Therapy training towards early child 

intervention); Проект „Въвеждане на мерки на STICORDI на 

Балканите (фокус върху дислексията)“ (Introducing STICORDI 

measures in the Balkans (focus on dyslexia) 

 Фондация „Идеин развитие“ – Русе: Проект „Инструменти за 

благополучие в училище за деца, учители и семейства“ (Tools for 

well-being at school for children, teachers, and families) 

 Проект BG05M2OP001-3.019-0004-C02 Образование за по-добро утре77 

 

Бенефициент: Сдружение „Мулти Акт“ 

Период на изпълнение: 2022 – 2024г. 

Кратко описание: Основната цел е подобряване достъпа до висше 

образование и социалната интеграция на уязвимите групи. 

Обща стойност на проекта: 61 382,72 лв. 

Източник на финансиране: ОП НОИР 2014-2020, Процедура 

BG05M2OP001-3.019 Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше 

образование 

  

7.1.3. Подпомагане и подкрепа на учебните и детски заведения при подготовката и 

изпълнението на образователни проекти с европейско и други форми на външно 

финансиране 

 Не е отчетен напредък 

 
77 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=1nuic%2B2AadTdvbAQR6H3HA%3D%3D&isHistoric=False 
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Мярка 7.2. Създаване на STEM училищна среда 

 

7.2.1. Разширяването на дуалното обучение и увеличаване на възможностите за 

осъществяването му по различни професии, което да е съобразено с потребностите 

на бизнеса на общинско ниво 

 Отчетен напредък 

 

В община Русе професионално обучение на ученици в дуална система 

на обучение се осъществява в 8 професионални гимназии: ПГ по 

транспорт - Русе, ПГДВА „Йосиф Вондрак“ - Русе, ПГИУ „Елиас Канети“ - 

Русе, ПГМТ „Юрий Гагарин“ - Русе, ПГО „Недка Ив. Лазарова“ - Русе, 

ПГПТ „Атанас Ц. Буров“ - Русе, ПГРКК - Русе, ПГСАГ „Пеньо Пенев“ - Русе.  

 
Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на 

обучение“ 

 

Бенефициент: МОН 

Период на изпълнение: 2020 – 2023г. 

Целта на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на 

обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното 

образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара 

на труда. Дейностите са насочени към подобряване на 

компетентностите на учителите и преподавателите по професионална 

подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения от 

представители на работодателите. 

В проекта от община Русе са включени следните 8 професионални 

гимназии, както следва: ПГ по транспорт, ПГДВА „Йосиф Вондрак“, ПГИУ 

„Елиас Канети“ , ПГМТ „Юрий Гагарин“, ПГО „Недка Ив. Лазарова“, ПГПТ 

„Атанас Ц. Буров“, ПГРКК, ПГСАГ „Пеньо Пенев“. Източникът на 

финансиране е ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 

– 2020. 

 Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“  

 

Бенефициент: МОН 

През периода се реализира проектът, който има за цел отварянето на 

образованието и образователните институции към дигиталните 

технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро 

персонализирано обучение, което да позволи на учителите да 
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предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен 

учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на 

самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната 

стая. От община Русе в проекта са включени  ОУ „Ангел Кънчев“, ОУ 

„Иван Вазов“, ОУ „Олимпи Панов“, ОУ „Тома Кърджиев“, СУ „Йордан 

Йовков“, СУ „Васил Левски“, СУ „Възраждане“, СУ „Христо Ботев“, АГ 

„Гео Милев“, СУПНЕ „Фридрих Шилер“, ПГЕЕ Русе, ПГ По Облекло 

„Недка Иван Лазарова“ и др. 

Източник на финансиране: Оперативна програма „Наука и образование 

за интелигентен растеж “ 2014-2020 г. 

 Проекти, финансирани от Програма на ЕК Еразъм + 

 През периода се реализират проекти с финансиране от Еразъм + 

 

 ДГ „Детелина“: Проект „Иновативност в нови условия“ 

 Частна ДГ „Дъга“: Проект „Изграждане на позитивна учебна 

среда в детската градина зa благополучието на децата“ 

 ПГПТ „Атанас Буров“: Проект „Енергийна ефективност - 

инвестиция в бъдеще и равен достъп до приобщаващо 

образование“ 

 ПГИУ „Елиас Канети“: Проект „Мотивирани учители за 

европейско образование“ 

 Първо частно училище „Леонардо да Винчи“ ООД: Проект „Ние 

и другите – да се учим заедно“ 

 Английска езикова гимназия „Гео Милев“: Проект „Ние сме“ 

(STEM We are STEM) 

 ПГСАГ „Пеньо Пенев“: Проект „Усвояване на европейските 

стандарти за качество в професионалното образование“ 

(Assimilating of European Quality Standards in Vocational 

Education); Проект „Придобиване на европейски опит в 

предоставянето на качествено професионално образование“ 

(Acquiring European Experience in Providing Quality Vocational 

Education) 

 ЦПО към ПГСАГ „Пеньо Пенев“: Проект „Усвояване на 

италианския опит в качественото професионално обучение за 

възрастни“ (Assimilating Italian Experience in Quality Vocational 

Training for Adults) 

 ПГСС „Ангел Кънчев“: Проект „Изучаване на добри практики за 

екологично земеделие в Андалусия“ (Learning good practices of 
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ecological agriculture in Andalusia); Проект „Изграждане на 

капацитет в органичното фермерство“ 

 Професионална Гимназия по Механотехника „Юрий Гагарин“: 

Проект „Русе Европейска мобилност - технологии и иновации в 

действие“ 

 СУПНЕ „Фридрих Шилер“: Проект „По-високо качество на 

образованието и развитие на европейското измерение чрез 

култура, традиции и ИКТ“ (Higher Quality Education and 

Development of the European Dimension through Culture, 

Traditions and ICT) 

 СУЕЕ „Св. Константин-Кирил философ“: Проект „Пoзитивна 

училищна среда с иноватовни учители и мотивирани ученици“ 

 Русенска асоциация в помощ на обществото и младите хора: 

Проект „Възрастните към устойчиво развитие на селските 

райони“ (Adults towards a Rural Sustainable Development) 

 Агенция за развитие на човешките ресурси (АРЧР): Проект „Учете 

и работете лесно във виртуална и добавена реалност“ (Learn and 

work easy in Virtual and Augmented Reality) 

 Българо-румънска търговска камара: Проект „Мисли глобално, 

действай локално: Управление на разнообразието в МСП“ (Think 

Global, Act Local: Diversity Management in SMEs); Проект 

„Насърчаване на цифровото и социално включване в хибридни 

работни места“ (Fostering Digital and Social Inclusion in Hybrid 

Workplaces) 

 Сдружение „Импулс“: Проект „Дигитална лаборатория на 

младежкия работник“ 

 Сдружение Д.Г.Т: Проект „България Вкус на CulturEU!“ (A taste of 

CulturEU!) 

  

7.2.2. Развитие на обучителна инфраструктура и инициативи за професионална 

подготовка, квалификация и преквалификация на специалисти от 

структуроопределящи сектори на местната икономика и съобразно приоритетните 

области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) – 

реализиране на инициативи и партньорства с национално представените 

организации на работодателите 

 Отчетен напредък 
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 Проведени курсове за квалификация и преквалификация 

 

ПГ по транспорт - Русе - 6 курса; лица, придобили професионална 

квалификация - 21 (2022г.); 6 курса; лица, придобили професионална 

квалификация -22 (2023г.); 

ПГСАГ „Пеньо Пенев“ - Русе - 4 курса, лица, придобили квалификация – 

47 (2022г.); 

ПГРКК – Русе – 5 курса; лица, придобили квалификация - 11 (2022г.); общ 

брой курсове: 22, от които: „Водач на малък кораб“ - 1; „Оператор на 

корабна радиостанция, работеща в режим на радиотелефония на 

кораб, плаващ по вътрешните водни пътища“ - 12; „Основно обучение 

по безопасност при работа на борда на кораб от вътрешно плаване“ - 9; 

общ брой обучени лица - 162, от които: „Водач на малък кораб“ - 9; 

„Оператор на корабна радиостанция, работеща в режим на 

радиотелефония на кораб, плаващ по вътрешните водни пътища“ - 66; 

„Основно обучение по безопасност при работа на борда на кораб от 

вътрешно плаване“ - 87 (2023г.); 

 
Реализирани инициативи и партньорства с национално представените 

организации на работодателите: 

 

ПГ по транспорт-Русе – съвместно с Русенска стопанска камара е 

проведена беседа с ученици за професионалното обучение; със Съюз за 

стопанска инициатива е проведена среща с учители и ученици във 

връзка с придобиване на професионална квалификация по 

специалности, свързани с транспортната техника (2021 – 2022г.); 

 

ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“ - Русе - със Съюз на хотелиерите и 

ресторантьорите в град Русе ежегодно се организира и провежда 

Международно кулинарно състезание „Като шеф готвачите“; с фирми- 

партньори от града се провеждат Международно туристическо 

изложение „Уикенд туризъм“ и Международен фестивал на 

туристическите забавления и анимации. 

 

ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ - Русе - съвместно с БАИТ - „Българска 

асоциация по информационни технологии“ участие в инициатива 

„Наградите на БАИТ“ (2022); 

 
ПГИУ „Елиас Канети“ - Русе - съвместно с Русенска търговско-

индустриална камара - среща, посветена на Дните на Еразъм+ с експерт 

Проекти и програми; с Българо-румънска търговско-промишлена 
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палата - участие в международен проект RC4VETs и посещение в 

Португалия; с Международно дружество „Елиас Канети“ - участие в 

конкурси и фестивали (2021 – 2022г.); 

 

ПГРКК - Русе - Национално сдружение на българските спедитори – 

обучение на петима педагогически специалисти от Национално 

сдружение на българските спедитори на тема „Методика на 

преподаването по спедиция, транспортна и складова логистика“;(2021 - 

2022); Организиране на ден на професиите за специалност „Логистика 

на товари и услуги“ под наслов „Приятелко, ти знаеш - научи ме, 

приятелю, ти можеш - покажи ми“ (2023г.); 

 

ПГСС „Ангел Кънчев“ - Русе - съвместно със Съюз на дунавските овощари 

участие в лекция на тема: „Овощарство-добро бъдеще“; участие в 

състезание по резитба , проведено в село Черешово.(2021 – 2022г.); 

 МОН, НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 

 

Модул 1 „Подобряване на условията за експериментална работа по 

природни науки в профилираната подготовка“: СУЕЕ „Св. Константин-

Кирил Философ“ (2022г.) 

 
МОН, НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата 

на предучилищното и училищното образование“ 

 

Преносими компютри получават: ДГ „Радост“; ДГ „Ралица“; ДГ „Райна 

Княгиня“; ДГ „Иглика“; ДГ „Приказен свят“, Николово; ДГ „Пинокио“; ДГ 

„Пролет“; 

 
Интерактивна дъска и късофокусен проектор  получават: ДГ „Чучулига“; 

ДГ „Пинокио“; 

 

Реализирани са дейности по подобряване качеството и възможностите 

за електронно обучение в системата на училищното образование, 

достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии, 

внедряване на иновативни съвременни обучителни методи и 

създаване на условия за обучение на педагогическите специалисти за 

ползването им. 

 

През периода интерактивни дисплеи са получили следните училища: 

ОУ „Иван Вазов“; ОУ „Отец Паисий“, гр. Мартен; ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“, с. Николово; ОУ „Братя Миладинови“; ОУ „Ангел Кънчев“; ОУ 

„Никола Обретенов“; ОУ „Олимпи Панов“; ОУ „Любен Каравелов“; ОУ 
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„Тома Кърджиев“; ОУ „Васил Априлов“; СУ „Христо Ботев“; ОУ „Отец 

Паисий“, гр. Русе; ПГСС „Ангел Кънчев“; СУ „Васил Левски“; СУ „М-р 

Атанас Узунов“; АЕГ „Гео Милев“; ПГРКК; ПГ по туризъм „Иван П. 

Павлов“; 

 

Компютърна техника получават: МГ „Баба Тонка“; ПГЕЕ „Апостол 

Арнаудов“; ПГСАГ „Пеньо Пенев“; СУЕЕ „Св. Константин-Кирил 

Философ“ (2022) 

 

За изграждане/доизграждане на безжични (Wi-Fi) мрежи: ОУ „ Георги 

Стойков Раковски“, Ново село; СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“; 

ПГМТ „Юрий Гагарин“; ПГИУ „Елиас Канети“; ПГРКК; НУИ „Проф. В. 

Стоянов“; 

 

За електронен дневник са осигурени средства за: НУ „Васил Априлов“, 

Хотница; ОУ „Отец Паисий“, гр. Мартен; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 

с. Николово; ОУ „ Георги Стойков Раковски“, Ново село; ОУ „Отец 

Паисий“, гр. Русе; ОУ „Любен Каравелов“; ОУ „Ангел Кънчев“; ОУ „Братя 

Миладинови“; ОУ „Иван Вазов“; ОУ „Алеко Константинов“; ОУ „Тома 

Кърджиев“; ОУ „Никола Обретенов“; ОУ „Васил Априлов“; ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“, Семерджиево; ОУ „Отец Паисий“ с. Тетово; ОУ 

„Христо Смирненски“; ОУ „Олимпи Панов“;  СУ „Йордан Йовков“; СУ 

„Христо Ботев“; СУ „Възраждане“; СУ „Васил Левски“; СУ „М-р Атанас 

Узунов“; АЕГ „Гео Милев“; МГ „Баба Тонка“; НУИ „Проф. В. Стоянов“; 

СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“; СУПНЕ „Фридрих Шилер“; ПГЕЕ 

„Апостол Арнаудов“; ПГДВА „Йосиф Вондрак“; ПГСС „Ангел Кънчев“; 

ПГМТ „Юрий Гагарин“; ПГО „Недка Иван Лазарова“; ПГ по туризъм 

„Иван П. Павлов“; ПГРКК; ПГ по транспорт – Русе; ПГСАГ „Пеньо Пенев“; 

ПГПТ „Атанас Ц. Буров“; ЦСОП; ЦПЛР-ЦУТНТ; ЦПЛР-УСШ; РЦПППО; 

 

Училищата, ЦПЛР и ЦСОП, получили средства за Интернет свързаност: 

НУ „Васил Априлов“, Хотница; ОУ „ Георги Стойков Раковски“, Ново 

село; ОУ „Отец Паисий“, гр. Русе; ОУ „Любен Каравелов“; ОУ „Ангел 

Кънчев“; ОУ „Братя Миладинови“; ОУ „Алеко Константинов“; ОУ „Тома 

Кърджиев“; ОУ „Никола Обретенов“; ОУ „Васил Априлов“; ОУ „Христо 

Смирненски“; ОУ „Олимпи Панов“; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. 

Николово; ОУ „Отец Паисий“ с. Тетово; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, 

Семерджиево; ОУ „Иван Вазов“; СУ „М-р Атанас Узунов“;  СУ „Йордан 

Йовков“; СУ „Христо Ботев“; СУ „Възраждане“; СУ „Васил Левски“; АЕГ 

„Гео Милев“; НУИ „Проф. В. Стоянов“; МГ „Баба Тонка“; СУЕЕ „Св. 

Константин-Кирил Философ“; СУПНЕ „Фридрих Шилер“; ПГЕЕ „Апостол 
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Арнаудов“; ПГДВА „Йосиф Вондрак“; ПГСС „Ангел Кънчев“; ПГМТ „Юрий 

Гагарин“;  ПГО „Недка Иван Лазарова“; ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“; 

ПГРКК; ПГ по транспорт - Русе; ПГСАГ „Пеньо Пенев“; ЦСОП; ЦПЛР - УСШ 

- Русе; РЦПППО; ЦПЛР-ЦУТНТ; 

 

Училищата получили универсални шкафа за зареждане на техника: ОУ 

„Никола Обретенов“; ПГДВА „Йосиф Вондрак“; ПГО „Недка Иван 

Лазарова“; 

 

Училищата получили средства за софтуер за професионално обучение: 

ПГ по транспорт – Русе; ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“; ПГДВА „Йосиф 

Вондрак“; ПГО „Недка Иван Лазарова“; ПГИУ „Елиас Канети“; 

 МОН, НП „Професионално образование и обучение“ (2021г.) 

 
Модул А „Модернизиране на материално-техническата база“: ПГО 

„Недка Иван Лазарова“; ПГСС „Ангел Кънчев“; ПГМТ „Юрий Гагарин“;  

 Проекти, финансирани от Програма на ЕК Еразъм + 

 През периода се реализират проекти с финансиране от  Еразъм + 

 

 Русенска асоциация в помощ на обществото и младите хора: 

Проект „Учете ги, водете ги“ (Teach them, lead them); Проект 

„DigitAll“ 

 Бизнес иновационен център „Инобридж“: Проект „Съвременни 

инструменти за управление на стреса на работното място“ 

(Modern Tools for Work-Related Stress Management) 

  

7.2.3. Подкрепа за бърз преход от училище/университет към работа и успешно 

включване в активен икономически живот, в т.ч. чрез стажове, чиракуване, 

професионално, неформално и самостоятелно обучение и придобиване на умения 

 Отчетен напредък 

 Проект BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики-2“ 

 

Министерството на образованието и науката е бенефициент по проект 

BG05M2ОP001-2.015 „Ученически практики-2“, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 

2014 - 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален 

фонд. Основната цел на проекта е повишаване на броя на учениците в 
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професионалните училища и адаптиране на професионалното 

образование и обучение към пазара на труда. 

По време на изпълнение на проекта от община Русе се включват 8 

професионални гимназии: ПГСАГ „Пеньо Пенев“ - Русе, ПГИУ „Елиас 

Канети“ - Русе, ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“ - Русе, ПГО „Недка Ив. 

Лазарова“ - Русе, ПГМТ „Юрий Гагарин“ - Русе, ПГДВА „Йосиф Вондрак“- 

Русe, ПГ по транспорт - Русе и ПГСС „Ангел Кънчев“ - Русе.  

 МОН, НП „Бизнесът преподава“ (2021 и 2022) 

 

По Модул 1 „Бизнесът в училище“ се реализират проекти на следните 

училища: ОУ „Отец Паисий“, гр. Русе; ОУ „Никола Обретенов“; ПГМТ 

„Юрий Гагарин“; ПГСАГ „Пеньо Пенев“; 

 По Модул 2 „Учители в предприятия“: ПГСАГ „Пеньо Пенев“; 

 
МОН, НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите 

специалисти“ 

 

ДГ „Синчец“; ДГ „Незабравка“; ДГ „Иглика“ ДГ „Русалка“;  ДГ 

„Снежанка“; ОУ „Ангел Кънчев“; ОУ „Любен Каравелов“; ОУ „Никола 

Обретенов“; ОУ „Отец Паисий“, гр. Русе; ОУ „Тома Кърджиев“; ОУ 

„Христо Смирненски“; ОУ „Алеко Константинов“; СУ „Йордан Йовков“; 

СУ „Възраждане“; СУ „Васил Левски“; СУ „Христо Ботев“; АЕГ „Гео 

Милев“; МГ „Баба Тонка“; СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“; ПГСАГ 

„Пеньо Пенев“; ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“; ПГДВА „Йосиф Вондрак“;  

ПГИУ „Елиас Канети“; РЦПППО; 

 Проекти, финансирани от Програма на ЕК Еразъм + 

 През периода се реализират проекти с финансиране от Еразъм + 

 

 Русенски университет „Ангел Кънчев“: Проект „Модернизация 

на висшето образование в централна Азия чрез нови 

технологии“ (MODERNISATION OF HIGHER EDUCATION IN CENTRAL 

ASIA THROUGH NEW TECHNOLOGIES) - Координатор на проекта; 

Проект „Интегриране на виртуална и добавена реалност в 

учебните програми на висшето образование“ (Integrating Virtual 

and Augmented Reality in Higher Education Curricula); 

 Русенска търговско-индустриална камара: Проект „Дигитално 

образование за социални иновации, прерамкирано 

предприемачество“ (Digital Education for Social Innovation 
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Reframed Entrepreneurship); Проект „Програма за управление на 

личните финанси“ (Personal Finance Management Program) 

 Българо-румънска търговска камара: Проект „Наставничество 

между поколенията и учене на работното място“ (Acquiring skills 

in sustainable farm management); Проект „Инструменти за 

устойчивост на социалните предприятия“ (Social Enterprises' 

Sustainability Tools) 

 Русенска Стопанска Камара: Проект „ArtPreneurs“ 

 Частна ДГ „Леонардо да Винчи“ ООД: Проект „Изкуствен 

интелект, технологии и работни места на бъдещето“ (Artificial 

intelligence, technologies and jobs of the future) 

 Частна ДГ „Дъга“ – Русе: Проект „Адаптиране на уменията на 

учителите към нуждите на днешното поколение“ 

 ПГСС „Ангел Кънчев“: Проект „Придобиване на умения за 

устойчиво управление на ферми“ (Acquiring skills in sustainable 

farm management); Проект „Усвояване на португалския опит в 

биоземеделието, рибовъдството и аквакултурите като двигател 

за устойчив растеж и предприемачество“; Проект „Усвояване на 

добри практики за устойчиво земеделие чрез европейска 

мобилност“ 

 ПГИУ „Елиас Канети“ Русе: Проект „Икономика в движение“ 

(Economics on the go); Проект „Млади икономисти в търсене на 

иновации“ 

 ПГПТ „Атанас Буров“ – Русе: Проект „Рамо до рамо за европейско 

професионално образование и обучение в промишления дизайн 

чрез приложен софтуер“ 

 ПГ по транспорт – Русе: Проект „Европейска мобилност. 

Осигуряване на равен достъп до качествено приобщаващо 

образование“ 

 Английска езикова гимназия „Гео Милев“: Проект „СТАРТ“ 

(START) 

 Бизнес иновационен център „Инобридж“: Проект „Иновативна 

„кутия с инструменти“ за внедряване на стажове“ (Innovative 

Toolbox for Internship Implementation 

 Фондация „Право на детство“: Проект „Овластяване на 

нискоквалифицирани жени чрез глобална компетентност и 

наставничество - ЖЕНИТЕ ИДВАТ“ (Low skilled women' 

empowerment through global competence and mentorship - 

UPCOMING WOMEN) 
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78 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=mWUUInQUgZCgXUsqPxjWiA%3D%3D&isHistoric=False 
79 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=MxbrHZj2RFvmcjbt%2BBdaqg%3D%3D&isHistoric=False 

 Сдружение „Вдъхновение“: Проект „Акредитиран проект в 

областта на младежта“ (Accredited project in the field of youth) 

 Национален център за младежка информация и международна 

младежка мобилност (НЦМИМММ): Проект: „Мултипликатори 

на демокрация“ 

 

Проект BG06RDNP001-1.004-0003-C01 Трансфер на знания и подобряване 

уменията на земеделските производители за конкурентноспособно и 

устойчиво земеделие78 

 

Бенефициент:  Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ 

Период на изпълнение: 2023 – 2024г. 

Кратко описание: През програмния период на 2023-2025г. на 

територията на ИЗС „Образцов чифлик“ - Русе, екип от експерти 

включващ научните работници на Института, ще представи теми 

свързани с трансфер на знания и действия за осведомяване по 

Програмата за развитие на селските райони, за периода 2014-2020г. 

Основните дейности са: организиране и провеждане на 72-часови 

курсове и 9 броя семинари на теми, свързани с технологиите на 

отглеждане на създадените в Института сортове полски култури и лоза; 

ще бъде представен най-стария в страната траен торов опит, създаден 

през 1912г., който дава информация за нивото на почвеното 

плодородие и продуктивността на отглежданите култури; защита на 

полските култури от плевели и неприятели; новосъздадената 

пермаградина; аквапоника; формиране и резитба на лозя, болести при 

лозата и методи за определяне на качеството на семената. 

Обща стойност на проекта:  187 860 лв. 

Източник на финансиране: ПРСР 2014-2020, Процедура BG06RDNP001-

1.004 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 

1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от 

мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма 

за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. 

 

Проект BG06RDNP001-1.001-0015-C02 „Придобиване на знания и умения в 

иновациите и инвестициите в селското стопанство - гаранция за 

просперитет на земеделските производители”79 



Доклад за резултатите от Междинна оценка за периода 2021 – 2023г.  

на План за интегрирано развитие на Община Русе (2021 – 2027г.) 

 
 

стр. 166 
 

 

Бенефициент: Учебен център „Рагина“ ЕООД 

Период на изпълнение: 2021 – 2023г. 

Кратко описание: Повишаване на знанията и подобряване на уменията 

на земеделските стопани и на заетите лица в техните стопанства (в т.ч. 

„млади земеделски стопани“ и „малки стопанства, одобрени за 

подпомагане по мерки от Тематичната подпрограма за малки 

стопанства по ПРСР 2014-2020“), чрез повишаването на знанията, 

уменията и компетенциите в областта на иновациите и инвестициите в 

селското стопанство. Провеждане на обучения (162 учебни часа) по 

професия „Растениевъд“, специалност „Растителна защита“. 

Обща стойност на проекта: 425 520 лв. 

Източник на финансиране: ПРСР 2014-2020, BG06RDNP001-1.001 

Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 1.1. 

„Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 

„Трансфер на знания и действия за осведомяване от Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

  

7.2.4. Въвеждане на нови форми на извънкласни, извънучилищни дейности и 

взаимодействие с родителите чрез ресурсите на европейското финансиране и от 

други източници 

 Отчетен напредък 

 Проекти, изпълнявани през отчетния период: 

 

Проект Skills for Innovation („Умения за иновации“) 

В ОУ „Никола Обретенов“ пилотно се прилага проект Skills for Innovation 

(„Умения за иновации“) на INTEL и се реализира в България в 

сътрудничество с Център за творческо обучение. Дейностите на проекта 

са предназначени за учители и ученици и целят да вдъхновят 

следващото поколение иноватори. Skills for Innovation насочва 

вземащите решения и преподавателите при внедряването на 

технологии и създаването на възможности за учене, които активно 

ангажират учениците по целия свят. Фокусът е върху трансформиране 

на начина, по който технологията се използва в образованието. Целта е 

учителите и учащите да разгърнат пълния си потенциал, като се 

насърчава аналитичното мислене и по този начин се изграждат 
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уменията за технологично вдъхновено бъдеще. Проектът включва 

иновативни STEM образователни материали, разработени от Intel и 

техни партньори, редица обучения за подготовка на екипите в 

училищата и достъп до най-съвременна технология от Intel; 

 

В три училища е внедрен модела 1:1 в ОУ „Любен Каравелов“, ОУ 

„Никола Обретенов“ и СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“. Моделът 

1:1 (едно към едно) е модел на организация на учебния процес, при 

който всеки ученик и учител имат свое електронно устройство и свързан 

към него персонален профил. Моделът разглежда използването на 

дигиталните технологии като ресурс и платформа, а не като самоцел. 

„1:1” предполага, че учителите и учениците имат достъп до цялото 

съдържание, което интернет предлага (или друг набор от съдържание); 

 

В детските градини на територията на община Русе се внедрява Lego 

обучението, като за администрирането им вече са въведени облачни 

технологии и продължава работата по осигуряването на обучение по 

роботика и кодиране на учениците в училищата 

 МОН, Национална програма „Отново заедно“  

 

НП „Отново заедно“ е насочена към провеждане на шестдневни 

ученически туристически пътувания за ученици с цел преодоляване на 

последствията от COVID-19, в т.ч. липсата на активен социален живот. 

Дейностите, реализирани по време на програмата, допринасят за 

подобряване на социалния и здравословния начин на живот на 

учениците. През 2021 - 2022г. са реализирани проекти на ОУ „Ангел 

Кънчев“; ОУ „Олимпи Панов“; ОУ „Никола Обретенов“; ОУ „Васил 

Априлов“; СУ „Възраждане“; МГ „Баба Тонка“; ПГСАГ „Пеньо Пенев“; 

ПГСС „Ангел Кънчев“; ПГМТ „Юрий Гагарин“; Духовно училище;  

 
МОН, НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в 

училищния живот“ 

 

Общата цел на програмата е привличането на родителите в училищния 

живот на децата им за допринасяне на по-лесната адаптация и 

социализация на учениците в училищната среда; за превръщането на 

училището в подкрепяща, приемна, безопасна и желана среда за 

преживявания и учене на учениците; за развиване на положителното 

им отношение към ученето и редовното им посещение в училище. През 
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2021г. се реализират проекти на ОУ „Никола Обретенов“; ОУ „Отец 

Паисий“, гр. Русе; ОУ „Иван Вазов“; ОУ „Христо Смирненски“; 

 МОН, НП „Заедно за всяко дете“ 

 

Програмата цели привличането на родителите в училищния живот на 

децата им за допринасяне на по-лесната адаптация и социализация на 

учениците в училищната среда, както и за превръщането на училището 

в подкрепяща, приемна, безопасна и желана среда за преживявания и 

учене на учениците, за развиване на положителното им отношение към 

ученето и редовното им посещение в училище. 

 
Модул 1 „Подпомагане на екипите за обхват“ - РУО; ПГДВА „Йосиф 

Вондрак“; 

 

Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и 

учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“: ДГ 

„Снежанка“; ПГМТ „Юрий Гагарин“; ОУ „Олимпи Панов“; 

 

Модул „Участвай и променяй - родителят, активен партньор в 

училищния живот”: ОУ „Христо Смирненски“; ОУ „Отец Паисий“, гр. 

Русе; СУ „Възраждане“; СУ „Йордан Йовков“; 

 МОН, Национална програма „Иновации в действие“ 

 

Програмата е насочена към подкрепа на училища и на учители, 

реализиращи иновативни дейности чрез създаването на иновативна 

учебна среда в класната стая, иновативни методи на преподаване, както 

и към училища с иновативни практики и такива с потенциал за развитие 

на иновации в областта на финансовата грамотност, екологията и 

зелената енергия, интегрираното знание, личностното развитие на 

учениците, позитивното образование и др. 

 

За учебната 2021/2022 г. се реализират проекти на: ОУ „Отец Паисий“, 

гр. Русе; ОУ „Никола Обретенов“; ОУ „Любен Каравелов“; ОУ „Олимпи 

Панов“; СУ „М-р Атанас Узунов“; СУ „Възраждане“; СУЕЕ „Св. 

Константин-Кирил Философ“; ПГ по транспорт - Русе; СУПНЕ „Фридрих 

Шилер“; 

 

По Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на 

добри иновации“ се извършва обмен на иновационни практики 

(мобилности) - споделяне на опит на място между училищата. 

Иновативните училища извършат двустранно сътрудничество за обмен 
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на иновационни практики помежду си, като създават връзка чрез уеб 

базирана платформа и реализират взаимни посещения на място в 

другото училище. В програмата са включени ОУ „Отец Паисий“, гр. Русе; 

ОУ „Никола Обретенов“; ОУ „Любен Каравелов“; ОУ „Олимпи Панов“; 

АЕГ „Гео Милев“; СУ „Възраждане“; ПГ по транспорт - Русе; ПГСС „Ангел 

Кънчев“.(2022г.) 

 

По Модул 4 „Осигуряване на финансови средства за материали, учебни 

средства и пособия за прилагане на иновативни методи на 

преподаване“ се извършват дейности за прилагане на проектно-

базираното обучение (ПБО) като стратегия за учене, която може да 

обхваща едновременно различни учебни предмети. Реализирани са 

проекти в ОУ „Отец Паисий“, гр. Русе; ОУ „Братя Миладинови“; СУПНЕ 

„Фридрих Шилер (2022г.) 

 През 2023г. се работи по следните модули: 

 

По Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на 

добри иновации между училищата“ за учебната 2023/2024 година“ се 

извършва обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне 

на опит на място между училищата. Иновативните училища извършат 

двустранно сътрудничество за обмен на иновационни практики 

помежду си, като създават връзка чрез уеб базирана платформа и 

реализират взаимни посещения на място в другото училище. Включени 

са следните училища: ОУ „Олимпи Панов“; ОУ „Никола Обретенов“;ОУ 

„Иван Вазов“; ОУ „Любен Каравелов“; ОУ „Васил Априлов“; ОУ „Отец 

Паисий“, гр. Русе; МГ „Баба Тонка“; СУ „Възраждане“; АЕГ „Гео Милев“; 

СУПНЕ „Фридрих Шилер“; ПГРКК; ПГМТ „Юрий Гагарин“;  

 МОН, НП „Без свободен час“ (2021, 2022, 2023) 

 

Програмата е свързана с необходимостта от създаване на условия за 

непрекъснат образователен процес на децата и учениците в детските 

градини, в училищата и в центровете за специална образователна 

подкрепа при отсъствие на педагогически специалист и на условия за 

провеждането на обучение от разстояние в електронна среда. 

 

Модул 1. „Без свободен час в училище “ - създаване на условия за 

непропускане на учебно съдържание и на възможности за достатъчно 

учебно време за усвояването и осмислянето му чрез осигуряване на 

заместващи учители и други педагогически специалисти, водещи 

групите за терапевтични и рехабилитационни дейности (само за ЦСОП). 
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С проекти участват: ОУ „Отец Паисий“, гр. Русе; ОУ „Любен Каравелов“; 

ОУ „Ангел Кънчев“; ОУ „Братя Миладинови“; ОУ „Алеко Константинов“; 

ОУ „Тома Кърджиев“; ОУ „Никола Обретенов“; ОУ „Васил Априлов“; ОУ 

„Христо Смирненски“; ОУ „Олимпи Панов“; ОУ „Иван Вазов“; СУ 

„Йордан Йовков“; СУ „Христо Ботев“; СУ „Възраждане“; СУ „Васил 

Левски“; СУ „М-р Атанас Узунов“; АЕГ „Гео Милев“; МГ „Баба Тонка“; 

СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“; СУПНЕ „Фридрих Шилер“; 

ПГДВА „Йосиф Вондрак“; ПГСС „Ангел Кънчев“; ПГЕЕ „Апостол 

Арнаудов“; ПГМТ „Юрий Гагарин“; ПГО „Недка Иван Лазарова“; ПГ по 

туризъм „Иван П. Павлов“; ПГ по транспорт - Русе; ПГПТ „Атанас Ц. 

Буров“; 

 

Модул 2. „Без свободен час в детската градина“ - създаване на 

възможности за непрекъснат процес на организация на 

предучилищното образование чрез осигуряване на провеждането на 

планираните педагогически ситуации от заместващи учители през 

календарната година. С проекти участват: ДГ „Детелина“; ДГ 

„Звездица“; ДГ „Здравец“; ДГ „Иглика“; ДГ „Незабравка“; ДГ „Пинокио“; 

ДГ „Приказен свят“, Николово; ДГ „Пролет“; ДГ „Ралица“; ДГ „Радост“; 

ДГ „Роза“, Ново село; ДГ „Русалка“; ДГ „Синчец“; ДГ „Слънце“; ДГ 

„Снежанка“; ДГ „Чучулига“; 

 

Модул 3. „Подкрепа на обучението от разстояние в електронна среда“- 

осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в 

електронна среда /ОРЕС/ от педагогическите специалисти по време на 

епидемии, пандемии, енергийни кризи, извънредно положение или 

други случаи на преустановен присъствен образователен процес. С 

проекти участват:ОУ „Васил Априлов“; СУЕЕ „Св. Константин-Кирил 

Философ“; СУ „М-р Атанас Узунов“; ПГПТ „Атанас Ц. Буров“; ПГ по 

туризъм „Иван П. Павлов“; ПГ по транспорт – Русе; 

 
МОН, НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на 

Българската армия“ (2021 и 2023) 

 

Програмата допринася за придобиване на нови компетентности в 

областта на гражданското образование и патриотичното възпитание на 

учениците, както и за провеждане на дейности, свързани със 

съхраняването на историческата памет за българската армия и за 

националните традиции и култура. По програмата са реализирани 

проекти на СУ „Васил Левски“; СУ „Христо Ботев“; СУ „Възраждане“; 

ПГРКК; СУПНЕ „Фридрих Шилер“; 
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 Проекти, финансирани от Програма на ЕК Еразъм + 

 През периода се реализират проекти с финансиране от  Еразъм + 

 

 СУ „Възраждане“: Проект „Здравословен живот – здрави деца – 

здравословно бъдеще“ (Healthy Live - Healthy Kids - Healthy 

Future) 

 ОУ „Отец Паисий“: Проект „Обратно на училище - основата на 

щастието“ (BACK TO SCHOOL - THE FOUNDATION OF HAPPINESS) 

 ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе: Проект „Щастието - просто решение 

за сложни проблеми“ (Happiness - simple solution for complex 

problems); Проект „Усвояване на испанския опит в обучението на 

възрастни“ 

 Русенска асоциация в помощ на обществото и младите хора: 

Проект „Здрави отвътре и отвън“ (Fit In, Fit Out); Проект 

„Младежка заетост чрез изкуство и култура“ (Youth Employability 

through Arts and Culture); 

 Сдружение „Вдъхновение“: Проект „Супервайзори и ментори: 

Ключ към успех“ 

 Фондация „Идеин развитие – Русе“: Проект „Сътрудничество за 

процъфтяваща академия за възрастни хора“ (Cooperation for 

thriving elder academy); 

 „Идеин“ ЕООД: Проект „Организационна ориентация и 

социализация от ново поколение“ (Organizational orientation and 

socialization of a new generation) 

 Сдружение Д.Г.Т България: Проект „Следете своя въглероден 

отпечатък!“ (Watch your Carbon Footprint!) 

7.2.5. Осигуряване на подкрепа за изява и развитие на таланта и възможностите на 

децата и учениците 

 Отчетен напредък 

 

Реализиране на Общинска програма на мерките за закрила на деца с 

изявени дарби за 2021 и 2022 г. Инвестираните средства са в размер на 

59 410 лв. 

 Реализиране на Общинска програма на мерките за закрила на деца с 

изявени дарби за 2023 г. Инвестираните средства са в размер на 11 720 
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лв. за еднократно финансово подпомагане от общинския бюджет и 

29 025 лв. за едногодишни стипендии от МОН и ММС. 

 МОН, НП „Ученически олимпиади и състезания“ 

 
Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в 

ученически олимпиади“ 

 

Ученическите олимпиади и състезания в областта на науката, изкуствата 

и спорта развиват ключови компетентности и умения за живот, 

изключително необходими на учениците в съвременното общество. 

Организирането и провеждането на състезания по професионални 

направления са едни от начините за популяризиране възможностите на 

системата за професионално образование и обучение, за избор и 

усвояване на професии според желанията и интересите на младите 

хора и за утвърждаване на привлекателността и значимостта на 

професиите. Осигуряването на допълнителни възможности за 

подготовка на талантливи ученици от всички етапи и степени на 

училищното образование за участие в олимпиади е от изключително 

значение за по-високи постижения в националните олимпиади. През 

анализирания период в програмата са включени следните учебни 

институции: ОУ „Отец Паисий“, гр. Русе; ОУ „Иван Вазов“; СУ „Васил 

Левски“; СУ „Христо Ботев“; МГ „Баба Тонка“; АЕГ „Гео Милев“; СУПНЕ 

„Фридрих Шилер“; СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“; ПГЕЕ 

„Апостол Арнаудов“; 

 МОН, НП „Заедно в грижата за всеки ученик“ (2021г.) 

 

Личният напредък на ученика в образователния процес е пряко зависим 

от екипната работа на учителите от различните образователни етапи, 

насочена към преодоляване на проблемите на приемствеността между 

етапите на основното образование. Преходите от детската градина в 

училище и от началния етап в прогимназиалния етап на основното 

образование съвпадат с кризисни периоди в личностното развитие на 

ученика, изразени в редица психически и физиологични промени. 

Различията в изискванията на учителите, макар и обективно обусловени 

от различията на комплексния характер на обучението в началния етап 

и предметно-ориентираното обучение в прогимназиалния, 

допълнително оказват негативно влияние върху развитието на ученика. 

През 2021г. в програмата участват:  
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Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните 

постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио 

и оценъчна карта“: ОУ „Христо Смирненски“; ОУ „Ангел Кънчев“; СУ 

„Йордан Йовков“; СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“; 

Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от 

началния етап с учителите от детската градина”: ОУ „Христо 

Смирненски“; СУ „Възраждане“; 

Модул 3 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от 

началния етап с учители по учебни предмети от прогимназиалния 

етап“: ОУ „Христо Смирненски“; СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“;  

СУПНЕ „Фридрих Шилер“; ОУ „Отец Паисий“, гр. Русе; 

 

МОН, Национална програма „Предоставяне на съвременни условия за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институции в 

системата на предучилищното и училищното образование“ (2021г.) 

 
Модул А) Подкрепа на децата и учениците за работата в ЦПЛР: ЦПЛР - 

УСШ - Русе; ЦПЛР - ЦУТНТ; 

 МОН,  НП „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“ 

 

Модул 1 „Подкрепа на децата и учениците за работата в ЦПЛР  

ЦПЛР - УСШ - Русе (2022г.) 

ЦПЛР-ЦНСТ, ЦПЛР - УСШ - Русе (2023г.) 

 МОН,  НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ 

 

Програмата е насочена към осигуряване на условия за личностно 

развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и 

изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към 

стимулиране на техните интереси, способности и компетентности; 

засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за 

колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, 

музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта; 

насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните 

взаимодействия на учениците; изграждане на умения за отговорно и 

дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците; повишаване 

на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и 

насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;  

стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, 
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Приоритет 8. Осигуряване на достъп до качествени здравни услуги. Достъп до 

специализирана дългосрочна грижа и социално включване 

 

Приоритет 8 обхваща предоставянето на съвременни и качествени здравни и 

социални услуги на населението с оглед подобряване на жизнения стандарт и условията 

за живот на територията на Община Русе. Предвидени са мерки за подобряване, както 

на средата, така и на услугите в здравната сфера и насърчаване на иновациите в 

здравеопазването; подобряване на средата и качеството на услугите в социалната сфера 

и насърчаване на социални иновации.  

Средната продължителност на живота в област Русе е близка, но под средната, а 

коефициентът на детска смъртност намалява и се задържа нисък. Здравното и 

медицинско обслужване на населението в община Русе към 2023г. е осигурено със 

танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове; 

развитие на спортните способности на учениците и изграждане на 

умения за здравословен начин на живот. 

В Модул 1. Изкуства през периода участват следните училища: ОУ 

„Братя Миладинови“; ОУ „Олимпи Панов“; ОУ „Ангел Кънчев“; ОУ 

„Христо Смирненски“; ОУ „Иван Вазов“; ОУ „Отец Паисий“, гр. Мартен; 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Семерджиево; ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“, с. Николово; ОУ „Любен Каравелов“; ОУ „Никола 

Обретенов“; ОУ „Васил Априлов“; СУ „Васил Левски“; СУ „Възраждане“; 

СУ „Йордан Йовков“; СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“; АЕГ „Гео 

Милев“; МГ „Баба Тонка“; ПГДВА „Йосиф Вондрак“; ПГРКК; ПГИУ „Елиас 

Канети“; ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“; ПГО „Недка Иван Лазарова“; 

ПГСАГ „Пеньо Пенев“; СУПНЕ „Фридрих Шилер“; 

 

В Модул 2. Спорт участват следните училища: ОУ „Тома Кърджиев“; ОУ 

„Олимпи Панов“; ОУ „Ангел Кънчев“; ОУ „Васил Априлов“; ОУ „Отец 

Паисий“, гр. Русе; ОУ „Отец Паисий“, гр. Мартен; ОУ „Иван Вазов“; СУ 

„Възраждане“; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Николово; ОУ „Братя 

Миладинови“; ОУ „Алеко Константинов“; ОУ „Никола Обретенов“; СУ 

„Васил Левски“; СУ „Йордан Йовков“; АЕГ „Гео Милев“; МГ „Баба 

Тонка“; СУПНЕ „Фридрих Шилер“; СУЕЕ „Св. Константин-Кирил 

Философ“; ПГДВА „Йосиф Вондрак“; ПГМТ „Юрий Гагарин“; ПГЕЕ 

„Апостол Арнаудов“; ПГИУ „Елиас Канети“; ПГ по транспорт – Русе; ПГ по 

туризъм „Иван П. Павлов“; ПГО „Недка Иван Лазарова“; ПГСАГ „Пеньо 

Пенев“; 
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спешна, болнична и извън болнична помощ. Съгласно разработваната аптечна карта от 

Областна администрация – Русе, в едноименната община функционират 88 аптеки, при 

необходим минимум от 47, като 3 от тях са денонощни и се намират на територията на 

гр. Русе. Общата осигуреност е 1590 души/аптека за 2023г. от 1736 души/ аптека в 

предходната година. 

Здравното обслужване на населението, живеещо на територията на общината се 

осъществява от лечебни заведения за болнична помощ, извънболнична помощ и спешна 

медицинска помощ. Доболничната медицинска и стоматологична помощ са с предимно 

локален характер (в границите на общината), а болничната е с надобщинско значение.  

През отчетния период 2021 – 2023г. община Русе продължава да осигурява 

медицинско обслужване във всички образователни институции, като е гарантиран 

достъп до здравни грижи на всяко дете от детска градина или учебно заведение. Община 

Русе продължава да инвестира все повече в грижата за здравето на жителите и гостите 

на административната единица, като разходите за здравеопазване нарастват от 

7 577 971 лв. през 2021г. до 10 175 408 лв. през 2023г80. 

През анализирания период 2020 – 2023г., броят на лечебните заведения за 

болнична помощ остава без промяна – 2 многопрофилни и 3 специализирани болници, 

1 комплексен онкологичен център и 1 център за психично здраве. За същия период, 

броят на заведенията за извънболнична помощ се увеличава, достигайки 70. 

 

Таблица 4. Лечебни заведения на територията на община Русе 

Вид 
2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

заведения легла заведения легла заведения легла заведения легла 

Лечебни 

заведения за 

болнична помощ - 

общо 

7 1425 7 1541 7 1541 7 1535 

Многопрофилни 

болници 
2 924 2 1037 2 1037 2 1031 

Специализирани 

болници 
3 238 3 238 3 238 3 238 

Комплексни 

онкологични 

центрове 

1 148 1 151 1 151 1 151 

Центрове за 

психично здраве 
1 115 1 115 1 115 1 115 

Лечебни 

заведения за 

извънболнична 

помощ - общо 

68 22 68 24 67 21 70 22 

 
80 https://obshtinaruse.bg/byudzhet  

https://obshtinaruse.bg/byudzhet


Доклад за резултатите от Междинна оценка за периода 2021 – 2023г.  

на План за интегрирано развитие на Община Русе (2021 – 2027г.) 

 
 

стр. 176 
 

Вид 
2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

заведения легла заведения легла заведения легла заведения легла 

Диагностично-

консултативни 

центрове 

3 15 3 15 3 15 3 15 

Медицински 

центрове 
13 4 14 4 14 4 15 4 

Дентални 

центрове 
3 - 3 - 4 - 4 - 

Медико-дентални 

центрове 
1 1 1 1 1 - 1 1 

Самостоятелни 

медико-

диагностични и 

медико-

технически 

лаборатории 

48  47  46  47  

Други лечебни и 

здравни заведения 
4 2 4 4 4 2 4 2 

По последни данни на НСИ, на територията на община Русе работят общо 720 

лекари, 158 лекари по дентална медицина и 1323 медицински специалисти по здравни 

грижи. Повишение в броя се наблюдава във всяка една от изследваните години, за 

всички категории медицински персонал. 

Към 2023г., на 1 лекар в община Русе се падат по 186 пациенти, а на 1 лекар по 

дентална медицина 837 – и по двата показателя, осигуреността е по-висока от тази в 

едноименната област, която е съответно 224 души на 1 лекар и 968 души на 1 лекар по 

дентална медицина. 

 

Таблица 5. Медицински персонал и население на един лекар в община Русе 

Вид 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

Лекари 700 707 720 - 

Лекари по дентална медицина 147 154 158 - 

Медицински специалисти по здравни грижи 1280 1283 1323 - 

Население на 1 лекар 220 215 193 186 

Население на 1 лекар по дентална медицина 1046 985 881 837 

В края на изследвания период в община Русе функционират 17 детски ясли, което 

е понижение с 1 бр. за 2020 – 2023г., докато местата в заведенията за грижа за най-

малките са се увеличили с 6,26% - от 764 на 815, което показва подобряване на 

ефективността на яслената грижа в Русе.  
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Фигура 13. Деца и места в детските ясли в община Русе 

 

Повишава се и посещаемостта на детските ясли в община Русе с 12,65%, като през 

последната 2023г., броят на децата надхвърля този на първоначално обявените места. 

Съвсем логично, това води и до повишаване на обхвата на децата в детските ясли с 28,16 

процентни пункта - от 20,6 на 26,4. 

Община Русе, като областен административен център, се характеризира с развита 

богата мрежа от функциониращи социални услуги, насочени към оказване на адекватна, 

индивидуална подкрепа на гражданите, с идентифицирани потребности за ползване на 

конкретни социални услуги и превенция на установените рискови фактори. Социалните 

дейности в община Русе се реализират съобразно изискванията на националните и 

европейски политики, спазвайки основните принципи на равнопоставеност, социално 

включване, липса на дискриминация. 

Община Русе запазва лидерските си позиции в предоставянето на качествени 

социални услуги за деца и пълнолетни лица. След проведени конкурси са сключени 

договори с 11 доставчици на социални услуги. На всеки третокласник в Русе вече е 

осигурено от общината безплатно обучение по роботика и софтуерно кодиране в 

училище. Във внедряваната ГИС-система, община Русе предвижда и тематична карта 

„Социални услуги“, която система вече достъпа безплатно за гражданите. 

С цел гарантиране прилагането на държавните политики на местно ниво и имайки 

предвид потребностите на гражданите в неравностойно положение в Община Русе, към 

2023г. е изготвен Анализ на потребностите от социални услуги. Съгласно изготвения 

анализ на територията на Община Русе се предоставят 39 социални услуги, три от които, 

директно от общината - Дом за стари хора „Възраждане“, Асистентска подкрепа и 

Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск. 
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Другите 36 социални услуги са възложени за управление, след проведени конкурси, на 

11 външни лицензирани частни доставчици на социални услуги, съгласно Закона за 

социалните услуги. Община Русе оказва методическа подкрепа на доставчиците на 

социални услуги, чрез мониторинг, провеждане на работни срещи и експертно 

съдействие при всеки възникнал инцидент или рискова ситуация, касаеща както живота 

и здравето и на потребителите, така и на екипите в социалните услуги.   

Към настоящия момент, на територията на община Русе се предоставят социални 

услуги за деца, младежи и пълнолетни лица, делегирана държавна дейност, 

предоставяни в домашна и специализирана среда, с общ капацитет 1567 лица (вкл. 

асистентска подкрепа - 384 лица).81 

Показателите за заетостта и безработицата са важни индикатори за 

икономическото развитие, тъй като човешкия фактор е свързващо звено между 

останалите фактори на производството и от него зависи тяхното пълноценно 

използване. 

Пазарът на труда в община Русе остава сред предпочитаните в страната и водещ 

в някои от основните показатели (безработица), но и отчита наличието на съответни 

предизвикателства. Делът на населението в трудоспособна възраст остава малко по-

висок от средното за страната (58,88% при 58,5% в страната). Безработицата за 2022г. е 

една от най-ниските в страната (след тази в столицата) - 3,3% (при 5,3% в страната). 

Средната месечната брутна заплата в община Русе, бележи устойчив ръст от 

26,39% за периода от 2020 - 2022г., или от 1 148 лв. до 1 451 лв. 

Четирите предвидени мерки по Приоритет 8 са: 

 Мярка 8.1. Подобряване на средата за предоставяне на здравни услуги 

 Мярка 8.2. Подобряване на услугите в здравната сфера и насърчаване на 

иновациите в здравеопазването 

 Мярка 8.3. Подобряване на средата за предоставяне на специализирана 

дългосрочна грижа и социално включване 

 Мярка 8.4. Подобряване на услугите в социалната сфера и насърчаване на 

социални иновации 

  

 
81 https://obshtinaruse.bg/aplanirane-na-sotsialni-uslugi  

https://obshtinaruse.bg/aplanirane-na-sotsialni-uslugi
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Мярка 8.1. Подобряване на средата за предоставяне на здравни услуги 

 

8.1.1. Обновяване и модернизация на материално-техническата база на обектите на 

здравната инфраструктура 

 Отчетен напредък 

 Детски ясли 

 Ремонти в детските ясли 82 

 

През 2022г. са извършени: 

 Ремонт на козирки за Детска ясла №8, град Русе 

 Преустройство и промяна предназначението на етаж 3 на бивш 

ДМСГД /разкриване на две яслени групи към Детска ясла №6, 

град Русе/ 

Общата стойност на изразходените средства от държавно делегиран 

бюджет са 19 170 лв. 

 Нови детски площадки 

 

През 2021 – 2023г. са изградени нови 4 броя детски площадки в 

дворните пространства на следни детски ясли в Русе:  

 Детска ясла №1 с адрес: ул. „Червен“ №5;  

 Детска ясла №4 с адрес: ул. „Муткурова“ №98;  

 Детска ясла №5 с адрес: ул. „Петър Стрелковски“ №1  

 Детска ясла №15 с адрес: ул. „Околчица“ №4.  

Общата стойност на изразходените средства от държавно делегиран 

бюджет за изграждане на детските площадки в детските ясли е 199 152 

лв. 

 Система за видеонаблюдение на яслите 

 

Към отчетния период всички 10 общински детски ясли са с изградени 

системи за видеонаблюдение.  

През периода са реализирани инвестиции в следните обекти: 

 Система за видеонаблюдение на яслите и детска мл. Кухня, град 

Русе (2021г.) 

 
82 Бележка: Проекти за енергийна ефективност са описани в Приоритет 3 
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 Изграждане на система за видеонаблюдение в Детска ясла №9, 

гр. Русе (2023г.) 

Общата стойност на изразходените средства от държавно делегиран 

бюджет са 17 199 лв. 

 Подобряване МТБ в детските ясли 

 

През периода 2021 – 2023г. за нуждите на детските ясли са закупени 

нови мебели за оборудване и обзавеждане, като и нови компютърни 

конфигурации – детски ясли. Общата стойност на изразходените 

средства от държавно делегиран бюджет е 31 959 лв. 

 Детска млечна кухня 

 

През 2023г. на територията на Община Русе са разкрити два нови пункта 

за предоставяне на храна от Детска млечна кухня. Единият е 

разположен в сградата на Кметство - кв. Средна кула, а втория е разкрит 

в сградата на Детска ясла №15. Средствата са от държавно-делегиран 

бюджет, в размер на 5 800 лв. 

 

За Детска млечна кухня е закупено ново кухненско оборудване, вкл. 

парен електрически казан, картофобелачка, електрически конвектомат. 

Инвестираните средства са от държавно-делегирания бюджет на 

функция „Здравеопазване“, в размер на 13 300 лв.; 

 
Медицинско оборудване и обзавеждане на здравните кабинети към детски 

градини и училища.  

 
Общата стойност на закупеното оборудване е в размер на 15 270 лв. 

Средствата са от държавно делегиран бюджет; 

 УМБАЛ „Канев“ Русе АД 

 

През периода са извършени основни ремонти на отделения, 

операционни зали и административни части. 

 Ремонт на клиника по „Ортопедия и травматология“, Ремонт на 

трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и 

клинична хематология“ (2021г.) 

 Изграждане на специализирана зала за аутопсии на починали 

пациенти в напреднало трупно разложение. Стойност на 

инвестицията от МЗ Целева субсидия е в размер на 49 666 лв.; 
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 Извършване на текущи ремонти в болнични звена и обекти на 

УМБАЛ „Канев“ АД- Русе“ (2023г.).  

 

Извършени са инвестиции за подобряване на материално – 

техническата база: 

 Доставка на фабрично ново, неупотребявано специализирано 

транспортно средство (микробус) предназначено и оборудвано 

за превоз на пациенти на отделение „Диализно лечение“ (2021г.) 

 Доставка, монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на 

операционна маса (ползвана за демонстрационни цели) за 

нуждите на клиника по „Ортопедия и травматология“ (2022г.) 

 Доставка и монтаж на два броя болнични асансьори за нуждите 

на УМБАЛ „Канев“ АД на стойност 365 150 с финансиране от 

бюджета на Министерството на здравеопазването; Доставка на 

мебели и декоративни елементи за нуждите на Отделение 

„Урология“ и Отделение „Съдова хирургия“ (2023г. – 2024г.) 

 

Закупена е медицинска апаратура за потребностите на лечебното 

заведение със собствени средства на УМБАЛ „Канев“ – Русе АД. 

 2021г. - Отделение по „Кардиология“: трансезофагеална обемна 

сонда към ултразвуков апарат VIVID E95  

 2022г. - Отделение „Клинична лаборатория“: медицинска 

апаратура „Уринен анализатор“ за изследване на урина и 

седимент; Отделение „Урология“: лазер урологична система с 

помпа и морселаторна урологична система; Тъканен процесор за 

нуждите на УМБАЛ „Канев“ АД; Отделение „Обща, гнойно-

септична, детска и еднодневна хирургия“: 

високоспециализирана ултразвукова система; Отделение 

„Акушерство и гинекология“: видеосистема HD за лапароскопска 

хирургия и хистерорезекция;  

 2023г. - Отделение „Обща и клинична патология“: автоматична 

система за имунохистохимична диагностика; апарат за 

вътресъдова ултразвукова диагностика за нуждите на УМБАЛ 

„Канев“ АД; Отделение „Съдова хирургия“ - роботизирано С-

рамо за хибридна съдова операционна зала и компютърен 

томограф (скенер)/ Отделение „Анестезиология и интензивно 

лечение“: анестезиологични апарати – 7 броя; устройство за 

биспектрален мониторинг – 2 броя; Отделение „Образна 

диагностика“: надграждане на наличен апарат за магнитно-

резонансна томография; Отделение „Образна диагностика“: 
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компютърен томограф; нова рентгенова тръба за ангиографска 

система – модел INNOVA, IGS 530 OMEGA, производство на GE, за 

нуждите на УМБАЛ „Канев“ АД“ 

 СБАЛПФЗ „Д-р Д. Граматиков“ – Русе 

 

Доставка на медицинска апаратура през периода 2022 – 2023г.: 

 плетизмограф, ехограф, компютърен томограф, графичен 

рентгенов апарат, нова рентгенова конфигурация, мобилна 

рентгенова апаратура, бронхоскоп и климатична техника, 

диагностична апаратура за адекватна оценка на състоянието на 

пациенти от рискови контингенти,  

 

Изготвяне на инвестиционни проекти: 

 Разработен инвестиционен проект за създаване и оборудване на 

изолирани помещения за пациенти с Covid-19, чрез 

пристрояване на съществуваща сграда на ДКБ към СБАЛПФЗ „Д-

р Д. Граматиков“ – Русе на стойност 15 000 лв. със собствени 

средства на болничното заведение (2022г.) 

 Проектиране, подготовка на прилежащата инфраструктура и 

изграждане на допълнителни помещения към Диагностично-

консултативен блок. Общата стойност на инвестираните 

собствени средства в размер на 25 000 лв. (2023г.) 

 

През 2023г. са извършени ремонтни дейности: 

 Преустройство на съществуваща сграда в сграда за ползване при 

епидемично разпространение на инфекциозни заболявания към 

КОЦ-Русе 

 Преустройство на съществуващи помещения в блок за лечебно-

диагностични дейности на КОЦ Русе и адаптирането им за 

нуждите на апаратура за магнитно-резонансна томография;  

 

През периода е закупувано медицинска апаратура: 

 2022г.: отворена автоматизирана система за IHC и ISH 

оцветявания; 

 2023г.: HD видеоколоноскоп и видеодоуденоскоп, съвместими с 

наличната HD видеоендоскопска система Exera III на Olympus; 

 Апарат за магнитно-резонансна томография на стойност 1 794 

594 лв., Рентгенова уредба за мамографски изследвания на 

стойност 753 970 лв., Автоматичен биохимичен анализатор на 
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стойност 35 880 лв., Видеобронхоскоп на стойност 33 459,60 лв., 

Дигитален ултразвуков апарат на стойност 35 394 лв. и 

Анестезиологичен апарат на стойност 47 460 лв. 

 ЦПЗ-Русе ЕООД 

 

През 2021г. са извършени ремонтни дейности: 

 Рехабилитация на метална постройка в дворното пространство 

на ЦПЗ-Русе ЕООД 

 

През 2022г. са извършени ремонтни дейности: 

 Извършена частична подмяна на дограми на Детско-юношески 

център за психично здраве - Русе. Общата стойност на 

инвестираните собствени средства на ЦПЗ-Русе ЕООД е в размер 

на 6 960 лв.; 

 Извършен цялостен ремонт и реновиране на санитарните възли 

на Мъжко и Женско отделения и ЦНСТ – 1, боядисване на 

коридори, столови и други общи помещения. Общата стойност 

на инвестираните собствени средства на ЦПЗ-Русе ЕООД е в 

размер на 171 818 лв.; 

 

През 2023г. са извършени ремонтни дейности: 

 Извършен цялостен ремонт и реновиране на санитарните възли 

на Мъжко и Женско отделения и ЦНСТ – 1, боядисване на 

коридори, столови и други общи помещения. Общата стойност 

на инвестираните собствени средства на ЦПЗ-Русе ЕООД е в 

размер на 60 995,50 лв. (от общо 146 904,60 лв.); 

 Ремонт на санитарен възел в ДКЦ към ЦПЗ-Русе. Общата стойност 

на инвестираните собствени средства на ЦПЗ-Русе ЕООД е в 

размер на 13 052,12 лв.; 

 Център по дентална медицина-Русе 

 

През периода 2021 – 2022г. са изпълнени: 

 Ремонт на тоалетни помещения ет. 2; Ремонт на тоалетни 

помещения ет. 3; Основен ремонт на стъпала и главен вход, 

съобразени с изискванията за достъпна среда за гражданите, 

вкл. и хора с увреждания; поставяне на посетителски пейки; 

Дограма, щори и климатици; Закупена нова специализирана 

апаратура и оборудване; Винтова компресорна уредба с 



Доклад за резултатите от Междинна оценка за периода 2021 – 2023г.  

на План за интегрирано развитие на Община Русе (2021 – 2027г.) 

 
 

стр. 184 
 

изсушител 500л. Общата стойност на инвестираните собствени 

средства на Център по дентална медицина-Русе е в размер на 

447 873 лв.; 

 Ремонт на тоалетни помещения - ет. 4; Закупени щори и 

климатици; Обзавеждане на дентални кабинети; Ремонт и 

обзавеждане на гардеробна стая за персонала; Закупена нова 

специализирана рентгенова апаратура и оборудване; 

Компютърна работна станция Intel Core. Закупеният нов модерен 

3D скенер е първият в България с възможност за 

висококачествени 2D и 3D изображения. Общата стойност на 

инвестираните собствени средства на Център по дентална 

медицина-Русе е в размер на 97 281 лв.; 

 ДКЦ 1-Русе ЕООД 

 

 Доставка на дигитален рентгенов мамограф за нуждите на ДКЦ-

1-Русе ЕООД (2021г.) 

 Медицинска апаратура за специализираните кабинети и 

лаборатории, автомобил за служебно ползване. Общата 

стойност на инвестираните собствени средства е в размер на 111 

440 лв. (2023г.) 

  

8.1.2. Икономически ефективни мерки за намаляване на основни рискови за 

здравето и подобряване профилактиката на болестите 

 Отчетен напредък 

 
Провеждане на безплатни профилактични прегледи на спортуващи деца и 

ученици в община Русе. 

 
Обща стойност на изразходените средства от бюджета на Община Русе 

2021г. – 61 000 лв.; 2022г. - 68 945 лв.; 2023г. - 68 945 лв.; 

 
Провеждане на профилактични прегледи и лечение на деца с гръбначни 

заболявания. 

 
Обща стойност на изразходените средства от бюджета на Община Русе 

2021г. – 8 000 лв.; 2022г. - 12 000 лв.; 2023г. - 12 000 лв.; 

 
Безплатни профилактични прегледи за деца до 18 годишна възраст от 

Център по дентална медицина – Русе. 
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Общо изразходени собствени средства на Център по дентална 

медицина - Русе. 2021г. - 3 500 лв.; 2022г. - 3 500 лв.; 2023г. - 1 500 лв.; 

 

Профилактични дейности на терен сред уязвими контингенти по 

отношение на разпространението на туберкулоза от СБАЛПФЗ „Д-р Д. 

Граматиков“ 

 
Общо изразходени собствени средства на СБАЛПФЗ „Д-р Д. Граматиков“ 

- Русе са в размер на 2 000 лв. 

 КОЦ-Русе ЕООД 

 

КОЦ-Русе ЕООД организира регулярни изяви в медиите на водещи 

специалисти от лечебното заведение през 2023 г. и публикации, 

представящи възможностите за лечение и профилактика на 

онкологичните заболявания. Също така от м. октомври 2023 г. към КОЦ- 

Русе ЕООД е разкрит Медицински център за онкологични заболявания - 

Русе ЕООД, в който специалистите имат възможност да работят и в 

извънболничната помощ с направления по здравна каса. 

 Програма „Асистирана репродукция” 

 
Обща стойност на изразходените средства от бюджета на Община Русе 

2021г. - 56 471 лв.; 2022г. - 52 158,75 лв.; 2023г. - 53 008,92 лв. 

 
Програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и 

наркотрафика в съответствие с националните програми, ОбСНВ – ПИЦ Русе 

 

Общата стойност на изразходените средства от държавно делегиран 

бюджет е в размер за 2021г. - 29 810 лв.; 2022г. - 29 810 лв.; 2023г. - 30 

000 лв. 

 Програма „Моите зъбки – здрави и бели“ 

 

През 2023г. Община Русе реализира нова програма за промоция и 

профилактика на детското здраве. Програма „Моите зъбки – здрави и 

бели“ е свързана с превенция и профилактика на кариеса на ранното 

детство и обхваща деца, посещаващи детска ясла на територията на 

Община Русе. Програмата се изпълнява от дентален лекар.  

Община Русе е закупила образователни материали и играчки за всяка 

детска ясла, както и еднократни стоматологични инструменти (дентални 

огледала) за целите на профилактичния преглед. Програмата 
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предвижда преглед на зъбния статус на децата, обучения под формата 

на игра с осигурените образователни материали и играчки. Целите на 

програмата са: Провеждане на профилактични прегледи на деца от 

детските ясли, обучение на децата и заостряне на вниманието на 

родителите им относно правилните хигиенни навици за поддържане на 

зъбите в детска възраст. 

Изразходените средства са в размер на 2 752 лв.; 

 Програма „Да опазим очите на децата“  

 

През 2023г. Община Русе реализира нова програма за промоция и 

профилактика на детското здраве: е свързана с провеждане на 

информационна кампания, консултиране и промоция на очното здраве 

при деца от предучилищна трета група в детските градини на 

територията на Община Русе. Програмата се реализира чрез екип от 

лекар специалист офталмолог и оптометрист. Обхванати са всички 

децата от трета предучилищна група на всички детски градини. 

Планирано е програмата да продължи и през новата учебна 2024 г. - 

2025 г. Целите на програма са следните: Да се проведат информационни 

кампании за родители на деца и медицински сестри от детските 

градини в Община Русе относно очните заболявания при децата, 

симптоматика и лечение (амблиопия - „мързеливо око“). Консултиране 

на родители и медицински сестри от здравни кабинети на детски 

градини в Община Русе относно проблемите на зрителното здраве на 

децата, симптоматиката и лечението (амблиопия – „мързеливо око“).  

Изразходените средства са в размер на 8 400 лв. 

 

Проект „Поставянето на силанти на първите постоянни молари на деца от 

5 до 8-годишна възраст по Националната програма за профилактика на 

оралните заболявания при деца 0-18 г. в България“ 

 

По Договор № РД-11- 376/13.09.2022 г., сключен с Министерство на 

здравеопазването - Център по дентална медицина - Русе. Общо 

изразходените средства са в размер на 11 000 лв.; 

По Договор № 181/01.09.2023, сключен с Министерство на 

здравеопазването - Център по дентална медицина - Русе. Общо 

изразходените средства са в размер на 3 236 лв.; 

 Медицинско обслужване във всички образователни институции 
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Община Русе осигурява медицинско обслужване във всички 

образователни институции с гарантиран достъп до здравни грижи на 

всяко дете от детска градина или учебно заведение. Разкрити са 85 

здравни кабинети към училища, детски градини и техните филиали, 

които са оборудвани съгласно нормативните изисквания. Назначените 

медицински специалисти в здравните кабинети са 75, а 

осъществяваните от тях дейности включват профилактика и промоция 

на здравето на децата и учениците и медицинско обслужване на спешни 

състояния, до пристигане на екипите за спешна медицинска помощ.  

Общата стойност на изразходените средства от държавно делегиран 

бюджет е в размер на 2 276 197 лв.; 

  

8.1.3. Осигуряване на достъпно и качествено здравеопазване в периферните 

населени места 

 Отчетен напредък 

 Център по дентална медицина-Русе 

 

През 2023г. - Дежурен кабинет във всички почивни и празнични дни.  

Общо изразходвани собствени средства на Център по дентална 

медицина-Русе са в размер на 41 000 лв.; 

 СБАЛПФЗ „Д-р Д. Граматиков“ – Русе 

 

Участие в профилактични програми съвместно с НПО за контрол на 

туберкулозата в отдалечени региони с рисково за развитие на 

заболяване население.  

Инвестираните собствени средства на СБАЛПФЗ „Д-р Д. Граматиков“ - 

Русе и съфинансиране от МЗ са в размер на 20 000 лв. за 2022 - 2021г., 2 

000 лв. - 2023г. 

 
Амбулатория за първична медицинска помощ в отдалечените квартали 

ДЗС и Образцов чифлик. 

 
Ежегодно инвестираните средства от бюджета на Община Русе са общо 

в размер на 8 376 лв.  
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Мярка 8.2. Подобряване на услугите в здравната сфера и насърчаване на иновациите 

в здравеопазването 

 

8.2.1. Повишаване на здравната култура на населението и квалификацията на 

медицинските специалисти 

 Отчетен напредък 

 

Център по дентална медицина - Русе. Периодични специализирани 

курсове, лекции, уъркшоп, обучения на персонала. Общо 

изразходените средства от Център по дентална медицина - Русе: 2021 - 

2022г. - 4 000 лв.; 2023 г. - 2 100 лв.; 

 

Обучение - Първа долекарска помощ за медицинските специалисти, 

работещи в здравните кабинети в детските заведения и училищата на 

територията на община Русе и немедицински персонал от детските 

ясли. Общо разходвани средства от държавно делегиран бюджет 2021 - 

2022г. - 2 250 лв.; 2023 г. -2 250 лв. 

 

Обучение и интервизия на тема „Ролята на детската ясла в системата от 

грижи за най-малките“. Общо разходвани средства от държавно 

делегиран бюджет 2021 - 2022г. - 4 900 лв. 

 

СБАЛПФЗ „Д-р Д. Граматиков“ - Русе - професионално обучение на 

лекари и специалисти по здравни грижи и подготовка на медицинския 

персонал за справяне с възникнали пожари и други природни бедствия. 

Общо изразходените средства от СБАЛПФЗ „Д-р Д. Граматиков“ - Русе са 

в размер на 2 000 лв. за 2023г.  

 

Медицински център 1 Русе“ ЕООД - обучение Първа долекарска помощ 

на медицинските специалисти и на работещи в социалната сфера /с. 

Семерджиево, гр. Борово, гр. Ветово и др./. Общо изразходвани 

средства от държавния бюджет са в размер на 2 250 лв. за 2023г. 

 
КОЦ Русе - Ежемесечни семинари и колоквиуми за продължаващо 

обучение на професионалистите по здравни грижи. 

  

8.2.2. Подобряване на условията за обучение и работа в сектор „Здравеопазване“ 

 Отчетен напредък 
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Съгласно подписано споразумение с РУ „Ангел Кънчев“, Община Русе 

предоставя бази за провеждане на практически занимания и стажове в 

общински детски ясли за студенти от специалностите „Медицинска 

сестра“ и „Акушерка“, както и здравни кабинети в училища за 

провеждане на стажове и преддипломни практики за студенти от 

специалност „Лекарски асистент“. 

 

Център по дентална медицина - Русе (ЦДМ). Обзавеждане на 

„обучителна стая” и библиотека. Общо изразходените средства от 

Център по дентална медицина - Русе са в размер на 2 300 лв. 

 

ЦДМ 1 - Русе преминава успешно през процедура по акредитиране като 

учебна практическа база за обучение на дентални лекари по 

специалностите „Детска дентална медицина“ и „Орална хирургия“ и 

става първият провеждащ практическо обучение в Северна България и 

е одобрен за срок от 5 г. да поеме практическата подготовка на 

дентални лекари, заявили своето желание за специализация по двете 

специалности. Във връзка с това е подписан и договор за обучение на 

студенти и специализанти с Медицински университет „Проф. Д-р 

Параскев Стоянов“ - Варна. Общо изразходените средства са в размер 

на 4 350 лв.; 

 

КОЦ Русе - провежда се клинично обучение на студенти от 

професионално направление „Здравни грижи“ - медицински сестри и 

акушерки от Русенския университет, както и следдипломно обучение на 

лекари - двама лекари по специалността „Медицинска онкология и 

двама по „Лъчелечение“. 

  

8.2.3. Справяне с пандемията от COVID-19 и последиците от нея в сектор 

„Здравеопазване“ 

 Отчетен напредък 

 Център по дентална медицина-Русе 

 

Финансови средства за справяне с пандемията, свързана с Covid-19:  

Термален дисплей – главен вход. Общо разходвани средства на Център 

по дентална медицина Русе 7 450,00 лв.; Дезинфектанти на стойка с 
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фотоклетка на главен вход и по етажите. Общо разходвани средства на 

Център по дентална медицина Русе 1 200 лв.; 

Общо разходвани средства от Община Русе 30 000 лв.; 

Провеждане на дезинфекция. Общо разходвани средства на Център по 

дентална медицина Русе са 5 500 лв. (2023г.) 

 СБАЛПФЗ „Д-р Д. Граматиков“ – Русе. 

 

Скринингова програма за оценка на въздействието на пандемията от 

Covid-19 върху дихателната функция на преболедували пациенти – 

СБАЛПФЗ „Д-р Д. Граматиков“ – Русе. Изразходени собствени средства 

на СБАЛПФЗ „Д-р Д. Граматиков“- Русе общо в размер на 20 000 лв. 

(2022г.) 

Подсигуряване на персонала със защитни средства при работа с 

инфекциозни заболявания. Изразходвани собствени средства и по 

програма на Министерство на здравеопазването чрез РЗИ – Русе общо 

в размер на 10 000 лв. (2023г.) 

 Медицински център 1 Русе ЕООД 

 

Финансови средства за справяне с пандемията от COVID-19, включващ и 

обособяване на специализиран кабинет за имунизации срещу 

заболяването. Общо изразходените средства от общинския бюджет са в 

размер на 20 000 лв. 

 КОЦ-Русе ЕООД 

 

През 2023г. е изпълнено „Преустройство на съществуваща сграда в 

сграда за ползване при епидемично разпространение на инфекциозни 

заболявания към КОЦ - Русе“ - болничното заведение извърши 

преустройство на собствена изолирана сграда за лечението на пациенти 

при епидемично разпространение на инфекциозни заболявания, в т.ч. с 

коронавирусна инфекция, на стойност 197 147,13 лв. с ДДС. Проектът е 

изпълнен по Процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с 

пандемията“, ПО 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с 

кризи“, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. - Конкретен бенефициент е 

Министерство на здравеопазването. 

 
В края на 2023г. КОЦ-Русе ЕООД получи апаратура по проект „Подкрепа 

за структурите на извънболнична медицинска помощ и центровете за 

трансфузионна хематология за справяне с кризи“ и проект „Укрепване 
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на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи, финансирани 

по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, в т.ч. 

Преносимо рентгеново устройство на стойност 202 764 лв., Пациентен 

монитор на стойност 4 368 лв., Ехограф на стойност 111 226,32 лв., 

Електрокардиограф на стойност 3 036,00 лв. и Система за комплексно 

управление, контрол и обезвреждане на болнични отпадъци чрез 

микровълново обеззаразяване. 

 

Мярка 8.3. Подобряване на средата за предоставяне на специализирана дългосрочна 

грижа и социално включване 

 

8.3.1. Модернизация на социалната инфраструктура и услуги 

 Отчетен напредък 

 
През периода Община Русе реализира инвестиции в следните обекти на 

социалната инфраструктура. 

 За социална услуга „Обществена трапезария“ 

 

През периода са направени следните инвестиции: Хладилници за 

съхранение на хранителни продукти - 2 бр., нов лекотоварен автомобил 

тип фургон - за нуждите на ОП „ОТСЖ“, професионална електрическа 

фурна и др. 

 Дом за стари хора „Възраждане“. 

 

През периода е извършен ремонт на трети жилищен етаж; Поставени 

климатични въздуховоди на 4 етаж Подмяна на нова абонатна станция 

за парно отопление. Общо инвестираните средства от държавно 

делегиран бюджет са в размер на 460 434,67 лв. 

За подобряване на материално – техническата база са закупени 40 бр. 

мултифункционални легла за лежащо болни, климатици, компютърна 

техника, изградена е система за видеонаблюдение и др. 

 
От 2023г. услугата е в процес на реформиране, съгласно Закона за 

социалните услуги, а именно: всички домове за стари хора следва да се 

реформират в съответствие със стандартите за качество на резидентна 
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грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, определени в 

Наредбата за качеството на социалните услуги, в срок до 01.01.2025 г.  

 

Община Русе има сключен договор с изпълнител, след проведена 

процедура по ЗОП, за проектиране и СМР на ДСХ с капацитет за 120 

потребителя и изграждане на нова сграда в двора на бившия ДМСГД с 

до 114 потребители. Предварителните разчети на общата стойност на 

проекта са в размер на 16 039 411,47 млн. лв. 

 

През 2023г. Община Русе кандидатства с BG-RRP-11.010-0060-C01 

Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и 

обзавеждане с оглед реформиране на Дом за стари хора "Възраждане" 

град Русе за финансиране от НПВУ.  

Одобреният проект е на стойност 6 407 822,19 лв. 

Проектът е одобрен и изпълнението започва от 2024г. 

Основна цел на проекта: привеждане в пълно съответствие с 

изискванията на стандартите за качество на резидентна грижа за 

възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на 

специализираната среда за предоставянето на услугата. Ще се извършат 

дейности по реформиране на съществуващата сграда в която се 

помещава ДСХ „Възраждане“ за 120 потребителя и изграждането на 

нова сграда, в която ще се помещават до 114 потребителя - в двора на 

бившият ДМСГД. 

 Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста“ (ДПЛД) 

 

През периода са вложени инвестиции за изграждане на фотоволтаична 

система в ДПЛД „Приста“; Доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация на система за производство на водородно-кислородна 

смес по метода импулсна електролиза на вода за нуждите на ДПЛД 

„Приста“; Ремонт на отоплителна инсталация в ДПЛД „Приста“; авариен 

ремонт на парокотелна инсталация с подмяна на преносимата 

мрежа/тръби на стойност 160 000,00 лв. 

За подобряване на материално – техническата база са закупени 40 бр. 

механични болнични легла с четири секции, хидравличен пациентски 

лифтер за лежащо болни  климатици, компютри и др.  

 

Изготвен е инвестиционен проект за изграждане на два нови корпуса за 

потребители в Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста“ - 

проектиране, град Рус 
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Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие“ (ДПЛФУ) – 

Русе 

 

През периода са извършени текущи ремонти на основната сграда: 

изградена фотоволтаична система; поставени камери за 

видеонаблюдение; изградена система за видеонаблюдение, изградена 

е I част на пожароизвестителна система, изградена е фотоволтаична 

система, кухненско оборудване, текущ ремонт на медицински кабинет. 

През 2023г. е сключен е договор проектиране, чрез преустройство и 

реконструкция на съществуващи сгради и изграждане на топла връзка 

между тях. 

 Домашен социален патронаж - местна дейност 

 

През 2023г. със средства от общинския бюджет са закупени 2 бр. 

лекотоварни автомобили - нови, 1+1 места, тип фургон за Домашния 

социален патронаж. 

 

Реализиран е проект „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд 

в Община Русе“ 

Бенефициент: Община Русе 

Период на изпълнение: 2023г. 

Кратко описание: Доставка на 1 бр. нов лекотоварен автомобил за 

облекчаване на процесите при разнос на храна до потребителите на 

топъл обяд, оптимизирани са разходите и е подобрено качеството на 

спомагателните услуги, което се е отразило и на качественото 

предоставяне и на социалните услуги. 

Обща стойност на проекта: 39 600 лв. 

Източник на финансиране: Фонд „Социална закрила“, Министерството 

на труда и социалната политика 

 Социална услуга „Обществена пералня“ 

 

През периода е изградена и оборудвана обществена пералня за 

нуждите на специализираните институции за предоставяне на социални 

услуги – Дом за стари хора „Възраждане“, Дом за пълнолетни лица с 

дeменция „Приста“ и Дом за пълнолетни лица с физически увреждания  

„Милосърдие“. Обществената пералня се намира в ж.к. Дружба 3, в 



Доклад за резултатите от Междинна оценка за периода 2021 – 2023г.  

на План за интегрирано развитие на Община Русе (2021 – 2027г.) 

 
 

стр. 194 
 

сградата на бившия Дом за медико социални грижи за деца /ДМСГД/ на 

ул. „Н. Й. Вапцаров“ 20. 

 
За социална услуга „Център за грижа за пълнолетни лица с Деменция“ и 

„Център за грижа за пълнолетни лица с психични разстройства“ 

 

През 2023г. за нуждите на двата центъра са закупени система за 

отопление и охлаждане ELITE AHCS, на стойност 254,15 лв. за всяка от 

тях. 

 
През периода са реализирани инвестиции в следните обекти на социалната 

инфраструктура от социални доставчици 

 Социални услуги, възложени за управление на РКО „Каритас“ 

 

През 2023г. е извършен текущ ремонт с освежаване на стени и подмяна 

на подова настилка, на стойност 2 000 лв. на Център за временно 

настаняване, гр. Русе, ул. „Тракия“ №25 

 Социални услуги, възложени за управление на РАЛИЗ -БАЛИЗ 

 

През 2023г. е извършен текущ ремонт на стойност 2 000,00 лв. Дневен 

център за деца и младежи с умствени увреждания, гр. Русе, ул. Сърнена 

гора №28, помещава се в свободно крило в ОУ „Олимпи Панов“. 

 Социални услуги, възложени за управление на СНЦ „Еквилибриум“ 

 

През 2023г. е закупено оборудване и обзавеждане на стойност 3 550 лв. 

за Център за обществена подкрепа към Комплекс за социални услуги за 

деца и семейства (КСУДС) – Русе, гр. Русе, бул. „Липник“ №14 

 
Социални услуги, възложени за управление на Сдружение „Дете и 

пространство“ 

 

През 2023г. в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Дъга“ и 

Дневен център за деца и младежи с увреждания – седмична грижа 

„Мечо Пух“, гр. Русе, ул. „Искър“ № 41, ет.1 са извършени СМР и е 

доставено оборудване в двете услуги на обща стойност 75 932,05 лв.; 

Закупено оборудване и обзавеждане на стойност – 10 000,00 лв. за 

останалите 5 услуги.; 

 
Социални услуги, възложени за управление на Сдружение „Център за 

консултиране и кратка терапия „Решения“ 
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През 2023г. са извършени следните инвестиции: 

 Център за социална рехабилитация и интеграция - извършен 

текущ ремонт на помещение за трудотерапевтична работилница 

по предписания на Агенция за Качеството на социалните услуги. 

(АКСУ) и комисия от Община Русе, с доброволен безвъзмезден 

труд. Закупени строителни материали на стойност 1 709,80 лв. 

 Дневен център за пълнолетни лица с психични разстройства, гр. 

Русе, бул. „Тутракан“ № 20 - Подменена е покривна конструкция 

над стълбище, на стойност 840,00 лв.; 

 Защитено жилище за пълнолетни лица с психични разстройства, 

гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 20 - Изградено е обособено 

мултифункционално помещение - кухня, столова и офис чрез 

преграждане на съществуваща част от постройка. Стойност на 

закупените строителни материали - 4 272,51 лв.; Доставена и 

монтирана е PVC дограма и алуминиева врата на помещението 

на стойност 5 300,00 лв. Ремонтните дейност са извършени с 

доброволен безвъзмезден труд. Закупен е метален архивен 

шкаф на стойност 299,99 лв. 

 Социални услуги, възложени за управление на Център за психично здраве 

 

През 2023г. са извършени следните инвестиции: 

 Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

психични разстройства 1, гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 20, ет.3: 

Извършен е текущ ремонт на бани и тоалетни с преграждане на 

съществуващо помещение в две самостоятелни стаи за 

потребители и частично боядисване коридор, на стойност 24 

162,55 лв.; Закупено лазерно мулти-функционално устройство на 

стойност 670,00 лв.; 

 Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

психични разстройства - 2 „Св. Петка“ гр. Русе, бул. „Тутракан“ 

№20 - закупено техническо оборудване и обзавеждане на 

стойност 6 000,00 лв.; 

 Защитено жилище за пълнолетни лица с психични разстройства, 

гр. Русе, бул. „Тутракан“ №20: закупено техническо оборудване 

и обзавеждане на стойност 4 100,00 лв. 

 
Социални услуги, възложени за управление на Фондация „Приятелска 

подкрепа“ 
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През 2023г. е закупено оборудване и обзавеждане на стойност 20 000 

лв. за следните обекти: 

 Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, гр. Русе, ул. 

„Яребична“ № 4 

 Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, гр. Русе, ул. 

„Йоаким Груев“ № 3, вх.3, ет.1, ап.1 

 Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, гр. Русе, ул. 

„Йоаким Груев“ № 3, вх.3, ет.1, ап.2  

 
Социални услуги, възложени за управление на Сдружение „Съюз на слепите в 

България“ 

 

Център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи - /ЦСРИН -

Русе/, гр. Русе, ул. „Плиска“ №78, бл. „Мадара“, вх. „В“ - закупено 

оборудване и обзавеждане на стойност – 4 000 лв. 

 
Проект BG05SFPR002-2.002-0109-C01 Укрепване на общинския капацитет в 

Община Русе83 

 

Бенефициент: Община Русе 

Период на изпълнение: 2023 – 2025г. 

Кратко описание: Дейностите са насочени към подготовка за 

обезпечаване правомощията на Община Русе по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП и 

създаване на изнесени работни места (фронт-офиси) с цел 

обезпечаване на механизма по сътрудничество и наблюдение на соц. 

услуги по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП. 

Обща стойност на проекта: 771 009,00 лв. 

Източник на финансиране: ПРЧР 2021-2027, Процедура BG05SFPR002-

2.002 Укрепване на общинския капацитет 

 
Проект „Създаване на мултифункционален социален център за деца и 

младежи от уязвими групи“ 

 

Проектът е включен в одобрена КИТИ № BG16FFPR003-2.001-0107 

„Прилагане на интегриран териториален подход в община Русе чрез 

концепция за интегрирани териториални инвестиции в партньорство с 

община Сливо поле и Общински транспорт Русе ЕАД“ 

Индикативен ресурс: 1 279 000 лв. 

 
83 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=t%2BmEvy2zkDD%2FtK8myyAoqQ%3D%3D&isHistoric=False 
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Източник на финансиране: ПРР 2021 - 2027 

  

8.3.2. Предоставяне на жилищни условия и подкрепа на социално слаби/бездомни 

лица и семейства, включително и бежанци (ЛТМЗ/ЛПМЗ),  чрез изграждане на 

социални/общински жилища и бежански центрове/лагери/кампуси, и  

поддържане/подобряване на материалната база 

 Отчетен напредък 

 

Проект BG16RFOP001-1.005-0005-C01 Изграждане на социални жилища за 

настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално 

слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното 

настаняване на Община Русе84 

 

Бенефициент: Община Русе 

Период на изпълнение: 2018 – 2021г. 

Кратко описание: Изграждането на социални жилища има за цел 

осигуряване на съвременни жилища за настаняване на уязвими, 

малцинствени и социално слаби групи от населението и др. групи в 

неравностойно положение. По проекта е изградена масивна сграда със 

сутерен и четири надземни нива с административен адрес: гр. Русе, ж.к. 

„Родина 3“, на ул. „Белмекен“ №31 и ул. „Черни връх“ №9 – с 2 входа и 

28 апартамента. 

Обща стойност на проекта: 1 909 209,37 лв. 

Източник на финансиране: ОПРР 2014-2020, Процедура BG16RFOP001-

1.005 Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014-2020-Русе 

 

След приключване на проекта се предоставя социалната услуга 

„Социални жилища“. В 28-те апартамента се настаняват лица и 

семейства, съгласно изискванията на Наредба на ОбС-Русе за реда и 

условията за настаняване в социалните жилища. До момента са 

преминали общо 117 лица и семейства, като целта е успешна 

интеграция в обществото. 

 Социална услуга „Център за временно настаняване“ 

 
84 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=udMaKeJYl%2Bm%2BdZm%2FZwly0g%3D%3D&isHistoric=False 
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Социална услуга Център за временно настаняване, възложена за 

управление на РКО „Каритас“ - услугата е насочена към осигуряване на 

подслон и храна на бездомни лица и лица в кризисна ситуация. 

 
Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в 

риск. 

 

В Община Русе е стартиран и единственият в страната Кризисен център 

за непридружени деца чужди граждани и деца бежанци в риск, който 

предлага 24-часови грижи. Неговото откриване се наложи вследствие на 

бежанската вълна през ГКПП „Дунав мост“ и увеличилите се опити за 

нелегален трафик на непридружени деца, граждани на Афганистан, 

Сирия и др.  

Социалната услуга е разкрита на 01.11.2022г. и е с капацитет 16 деца. 

Дейностите се осъществяват, съгласно стандартите за услуга резидентна 

грижа. Средствата са от държавно делегирания бюджет. 

На децата се осигурява подслон, здравни, образователни и спортни 

услуги, храна и облекло, съгласно Наредбата за качество на социалните 

услуги. „Златна ябълка“, във връзка с разкриване на новата услуга 

Кризисен център за деца чужди граждани и деца бежанци в риск. 

  

8.3.3. Развитие на интегрирани медико-социални услуги за възрастни хора – 

дейности за долекуване, продължително лечение и рехабилитация и хосписи за 

пациенти, които не могат да се обслужват сами в домашна обстановка 

 Отчетен напредък 

 Процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“85 

 

Бенефициент: Община Русе 

Период на изпълнение: 2021 – 2023г. 

Кратко описание: Предоставяне на интегрирани социално-здравни 

услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване 

разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. 

Обща стойност на проекта: 801 773,69 лв. 

 
85 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=zeJq2tNrLe4tmMVYH4Tnzg%3D%3D&isHistoric=False 
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Източник на финансиране: ОПРЧР 2014-2020, Процедура BG05M9OP001-

6.002 Патронажна грижа + 

 
Проект BG05M9OP001-6.004-0091-C01 Патронажна грижа + в Община Русе, 

Компонент 2.86 

 

Бенефициент: Община Русе 

Период на изпълнение: 2022 – 2023г. 

Кратко описание: Проектното предложение предвижда предоставяне 

на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица 

в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване 

на последиците от COVID-19. 

Обща стойност на проекта: 505 034,11 лв. 

Източник на финансиране: ОПРЧР 2014-2020, Процедура  

BG05M9OP001-6.004 Патронажна грижа + Компонент 2 

 
Проект BG05M9OP001-2.101-0057-C03 „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле“87 

 

Бенефициент: Община Русе 

Период на изпълнение: 2020 – 2022г. 

Кратко описание: Дейностите по проекта са насочени към лица, за които 

е налице социална необходимост от почасови услуги като по този начин 

се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на 

населението от превенция разпространението на COVID-19. 

Обща стойност на проекта: 795 591,68 лв. 

Източник на финансиране: ОПРЧР 2014-2020, Процедура BG05M9OP001-

2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 3” 

 
Проект BG05M9OP001-2.040-0117-C01 „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле“88 

 
Бенефициент: Община Русе 

Период на изпълнение: 2019 – 2021г. 

 
86 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=Ov4N5mXUD6zerYhAJIWQVg%3D%3D&isHistoric=False 
87 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=FPk7OvVXnRjPY6e85JcQUA%3D%3D&isHistoric=False 
88 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=E%2FpYqlTR8Eq1T%2F76JDxrRg%3D%3D&isHistoric=False 
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Кратко описание: Проектът надгражда създадения модел за 

предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални 

услуги за възрастни хора в двете общини и ще се реализира, чрез 

прилагане на вече изградения модел и единни програми за 

предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални 

услуги и обучение на персонала. 

Обща стойност на проекта: 435 523,76 лв. 

Източник на финансиране: ОПРЧР 2014-2020, Процедура BG05M9OP001-

2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 2 

 

Проект BG05M9OP001-2.103-0059-C01 „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле“89 Компонент 

4 

 

Бенефициент: Община Русе 

Период на изпълнение: 2020 – 2021г. 

Кратко описание: Целта е да подобри качеството на живот и 

възможностите за социално включване на хората с увреждания и 

възрастните хора в общината, чрез осигуряване на мрежа от услуги в 

домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови 

капацитет за предоставянето им чрез въвеждане на модел за 

патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с 

хронични заболявания и трайни увреждания за осигуряване на 

почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните 

домове. 

Обща стойност на проекта: 270 927,80 лв. 

Източник на финансиране: ОПРЧР 2014-2020, Процедура BG05M9OP001-

2.103 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 4 

 
Проект BG05FMOP001-5.001-0059-C08 3.1 - Предоставяне на топъл обяд в 

условията на пандемията от COVID-19 в Община Русе 

 
Бенефициент: Община Русе 

Период на изпълнение: 2021 – 2022г. 

 
89 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=0YQlV%2FDOnTOmczyghrymIA%3D%3D&isHistoric=False 
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Кратко описание: В периода от 01.01.2021г. до 30.09.2022г. в рамките на 

435 работни дни 250 лица от целевите групи ще получават топъл обяд 

във функциониращата обществена трапезария. С предоставянето на 

възможността да получат топъл обяд лицата от целевите групи ще 

задоволят основни жизнени потребности от храна в отговор на 

пандемията от COVID-19 в страната за осигуряване на подкрепа за 

задоволяване на базовата нужда и необходимостта те да получават 

социална закрила в най-висока степен. 

Обща стойност на проекта: 330 848,42 лв. 

Източник на финансиране: Оперативна програма за храни и/или 

основно материално подпомагане, Приоритетна ос „3.1 – Топъл обяд в 

условия на пандемията от Covid-19”. 

 Проект BG05SFPR003-1.001-0094-C02 Топъл обяд в Община Русе 90 

 

Бенефициент: Община Русе 

Период на изпълнение: 2022 – 2025г. 

Кратко описание: В периода от 01.10.2022г. до 30.09.2025г. в рамките на 

755 работни дни 250 лица от целевите групи ще получават топъл обяд 

чрез Общинско предприятие „Обществена трапезария и социални 

жилища“ /ОП ОТСЖ/ за потребители с настоящ адрес в община Русе. С 

предоставянето на възможността да получат топъл обяд лицата от 

целевите групи ще задоволят основни жизнени потребности от храна за 

осигуряване на подкрепа за задоволяване на базовата нужда и 

необходимостта те да получават социална закрила в най-висока степен. 

Обща стойност на проекта: 723 626,40 

Източник на финансиране: Програма „Храни и основно материално 

подпомагане“ 2021-2027, Процедура BG05SFPR003-1.001 Топъл обяд 

 Проект BG05SFPR002-2.001-0024-C04 Грижа в дома в Община Русе91  

 

Бенефициент: Община Русе 

Период на изпълнение: 2022 – 2025г. 

Кратко описание: Проектното предложение предвижда предоставяне 

на социални и интегрирани здравно-социални услуги за лица с 

увреждания и възрастни хора, зависими от грижа в домашна среда, вкл. 

 
90 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=HlwpZKBOetIWCS2aNISbaQ%3D%3D&isHistoric=False 
91 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=fqMN9lM7txfqF3CZtMEktA%3D%3D&isHistoric=False 
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и в контекста на пандемични ситуации като предвидените по проекта. 

Дейности ще обхванат минимум 493 лица, представители на целевата 

група - възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с 

увреждания. 

Обща стойност на проекта: 5 600 011,92 лв. 

Източник на финансиране: Програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2021-2027, Процедура BG05SFPR002-2.001 Грижа в дома 

  

8.3.4. Развитие и децентрализация на общинската социална инфраструктура с цел 

разширяване на спектъра и обхвата на социалните услуги чрез включване на нови 

доставчици 

 Отчетен напредък 

 

Община Русе има добре развита мрежа от социални услуги на 

територията си с общо 49 броя, от които 46 са държавно делегирани 

дейности, а останалите са услуги местна дейност. Съгласно Закона за 

социалните услуги, Община Русе е възложила управление на частни 

лицензирани доставчици социалните услуги, след проведен конкурс, 

както следва: 

 РКО „Каритас“ – доставчик на 4 бр. социални услуги: Център за 

социална рехабилитация и интеграция, Център за временно 

настаняване, Дневен център за деца/младежи с увреждания, 

Център за обществена подкрепа; 

 СНЦ „Еквилибриум“ – доставчик на 8 бр. социални услуги – 

Дневен център за деца/младежи с увреждания, Център за 

обществена подкрепа, Звено майка и бебе, Център за 

настаняване от семеен тип за младежи с увреждания „Надежда“, 

Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания 

„Любов“ и Център за настаняване от семеен тип за 

деца/младежи с увреждания „Розовата къща“, Център за работа 

с деца на улицата и Център за настаняване от семеен тип за 

деца/младежи с увреждания с потребност от постоянна 

медицинска грижа. 

 Сдружение „Дете и пространство“ – доставчик на 6 бр. социални 

услуги: Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с 

увреждания -1 и Център за настаняване от семеен тип за 

деца/младежи с увреждания „Вяра“, Дневен център за 
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пълнолетни лица с увреждания, Дневен център за 

деца/младежи с увреждания – седмична грижа, Дневен център 

за деца с увреждания – седмична грижа, ДЦДУ-СГ и Център за 

социална рехабилитация и интеграция. 

 Център за психично здраве – Русе ЕООД - доставчик на 5 бр. 

социални услуги от които - Защитено жилище за пълнолетни 

лица с психични разстройства и Център за настаняване от семеен 

тип за пълнолетни лица с психични разстройства - 4 бр. 

 Център за консултиране и кратка терапия „Решения“ – доставчик 

на 3 броя социални услуги – Защитено жилище за пълнолетни 

лица с психични разстройства, Дневен център за пълнолетни 

лица с психични разстройства и Център за социална 

рехабилитация и интеграция. 

 Сдружение БЧК – доставчик на 2 броя социални услуги – Център 

за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и Център 

за работа с деца на улицата. 

 РАЛИЗ-БАЛИЗ - доставчик на 1 социална услуга – Дневен център 

за деца и младежи с увреждания. 

 Фондация „Приятелска подкрепа“ - доставчик на Защитено 

жилище за лица с умствени увреждания - 3 броя.  

 Сдружение „Център Динамика“ - доставчик на 2 броя социални 

услуги – Кризисен център за жертви на домашно насилие, Център 

за социална рехабилитация и интеграция. 

 Фондация „Трета възраст“ - доставчик на 2 броя социални услуги: 

Център за социална рехабилитация и интеграция и Дневен 

център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания. 

 Сдружение „Съюз на слепите в България“ - доставчик на 1 бр. 

социална услуга: Център за социална рехабилитация и 

интеграция за незрящи лица. 

Община Русе предоставя услуги, които се финансират като държавно 

делегирана дейност: 

 На 01.11.2022г. Община Русе разкри и предоставя единствената 

в страната социална услуга Кризисен център за непридружени 

деца, чужди граждани и деца - бежанци в риск, където децата 

получават 24 часа специализирана грижа; 

 От 01.07.2023г. след приключил проект, Община Русе предоставя 

услугите: Център за грижа за пълнолетни лица с Деменция за 15 

лица и Център за грижа за пълнолетни лица с психични 

разстройства за 15 лица; 
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 От 01.01.2021г. Община Русе предоставя социалната услуга 

„Асистентска подкрепа“ на 384 лица, за които полагат почасови 

грижи 259 социални асистента до 4 часа дневно. Максималната 

продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска 

подкрепа“ от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен 

ден, съобразно изготвената предварителна оценка на 

потребностите и последващите индивидуални оценки на 

потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения 

договор за ползване на услугата. При изготвянето на Анализа на 

потребностите от социални услуги в община Русе, се установи 

необходимост от увеличаване броя на потребителите на 

социалната услуга „АП“ от 384 на 484, като увеличаването на 

броя на потребителите бе включено в Предложението на 

община Русе за планиране на социалните услуги в Националната 

карта на социалните услуги. 

 

В изпълнение на новия Закон за социалните услуги, Община Русе 

разработи Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и 

областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния 

бюджет, въз основа на който се разработи Предложение за планиране 

на услугите на общинско и областно ниво, с цел актуализиране на 

Националната карта за социалните услуги, с цел държавно 

финансиране. Целта на стратегическите документи на Община Русе е 

осигуряване на достъп на всички нуждаещи се граждани до социални и 

интегрирани здравно-социални услуги. 

 

Мярка 8.4. Подобряване на услугите в социалната сфера и насърчаване на социални 

иновации 

 

8.4.1. Развитие на социалното предприемачество и корпоративна социална 

отговорност, с цел намаляване на социалното неравенство и устойчиво 

териториално развитие 

 Отчетен напредък 

 
Проект BG05M9OP001-1.096-0028-C01 Създаване на детски кът в ДУНАРИТ 

АД92 

 
92 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=rV1gTI6BhYJAoeaceJ%2BgSQ%3D%3D&isHistoric=False 
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Бенефициент: ДУНАРИТ АД 

Период на изпълнение: 2021 - 2023 

Кратко описание: Обособяване в рамките на завод ДУНАРИТ АД на зона 

за пребиваване на децата на работниците и служителите. Детският кът 

е разположен в самостоятелна сграда с размер 250 кв. м. Дейността на 

детския кът ще подпомогне работниците-родители на 50 деца от 3-12 

години с почасова грижа за деца им. 

Обща стойност на проекта: 199 568,68 лв. 

Източник на финансиране: ОПРЧР 2014-2020, Процедура BG05M9OP001-

1.096 ДЕТСКИ КЪТОВЕ 

  

8.4.2. Разкриване на нови социални услуги чрез ресурсите на европейското 

финансиране, държавния бюджет и от други източници 

 Отчетен напредък 

 

През анализирания период 2021 – 2023г. е допълнена съществуващата 

мрежа от социални услуги в общността за деца и възрастни.  

Разкрити са следните нови услуги за възрастни хора: 

 Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени 

увреждания от 01.01.2022г.  

 Център за грижа за лица с психични разстройства от 01.07.2022г.  

 Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

психични разстройства – 01.07.2022г. От 01.07.2023г. се 

предоставя като държавно делегирана дейност; 

 Център за грижа за лица с различни форми на деменция услугата 

се предоставя като държавно делегирана дейност от 01.07.2022г.  

 Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца 

бежанци в риск - от 01.11.2022 г. Услугата се предоставя като 

държавно делегирана дейност с променена целева група. 

Дейностите им се реализират в изцяло обновени бази, които са 

изградени и отговарят напълно на новите функционални 

характеристики. 

 
Проект BG16RFOP001-5.002-0025-C01 „Осигуряване на инфраструктура за 

социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания 

/съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за 
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подкрепа в общността/ на територията на община Русе/; Един център за 

грижа за лица с психични разстройства; Един център за грижа за лица с 

различни форми на деменция“93 

 

Бенефициент: Община Русе 

Период на изпълнение: 2019 – 2021г. 

Кратко описание: Осигуряване на инфраструктура за социални услуги в 

общността за възрастни хора и хора с увреждания на територията на 

Община Русе: Център за грижа за лица с психични разстройства - 1 бр.; 

Център за грижа за лица с различни форми на деменция - 1 бр.; 

Обща стойност на проекта: 859 235, 97 лв., в т.ч. БФП 833 335,97 лв., 

собствено финансиране 25 900 лв. През 2021г. са инвестирани 392 193 

лв. 

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, 

Процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация 

на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” 

 

Проект BG05M9OP001-2.090-0020-C02 Нова дългосрочна грижа за 

възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите 

услуги - Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа 

за лица с различни форми на деменция в Община Русе94 

 

Бенефициент: Община Русе 

Период на изпълнение: 2022 – 2023г. 

Кратко описание: За период от 12 месеца са създадени услуги от общ 

икономически интерес на територията на община Русе – Център за 

грижи за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с 

различни форми на деменция, всеки с капацитет 15 лица. 

Обща стойност на проекта: 562 287,43 лв. 

Съгласно ДБФП, в размер на 542 000 лв. и подписан анекс за 

предоставени допълнително финансови средства, с нов размер на 

ДБФП - 916 299,45 лв. След приключване на проекта на 30.06.2023г., са 

предприети мерки за продължаването им като държавно делегирана 

дейност, считано от 01.07.2023г. В рамките на проекта инвестираните 

средства са в размер на 961 922,49 лв.; 

 
93 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=DCTYsmjZSB8MCYY%2BHCoUYw%3D%3D&isHistoric=False 
94 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=yU5B2eNPS0r4lyVtvXisbg%3D%3D&isHistoric=False 
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Източник на финансиране: Програма „Развитие на човешките ресурси“, 

2021-2027 г. Процедура BG05M9OP001-2.090 Нова дългосрочна грижа за 

възрастните и хората с увреждания - Етап 2 - предоставяне на новите 

услуги 

 
Проект BG05M9OP001-2.008-0003-C04 Разкриване на Център за комплексно 

обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания в Община Русе95 

 

Бенефициент: Община Русе 

Период на изпълнение: 2018 – 2022г. 

Кратко описание: По проекта се предоставят услуги и качествена грижа 

за лицата с увреждания, вкл. с тежки увреждания, чрез подкрепата за 

развитие на Център за комплексно обслужване на тези лица и техните 

семейства. Изграденият Център ще осигурява дневни и почасови услуги 

като грижа, рехабилитация, терапия, психологическа подкрепа, 

консултиране, информиране и подкрепа, включително и на лицата, 

полагащи грижи за тях в домашна среда, мобилни услуги и други 

подкрепящи дейности, съгласно спецификата и потребностите на 

целевата група.  

Обща стойност на проекта: 981 971,89 лв. 

Източник на финансиране: ОПРЧР 2014-2020, Процедура BG05M9OP001-

2.008 Подкрепа за лицата с увреждания 

  

8.4.3. Развитие на иновативни междусекторни услуги за деца и семейства, за 

възрастни и хора с увреждания, както и за други уязвими групи 

 Отчетен напредък 

 
Проект BG05M9OP001-2.004-0041-C08 „Социално включване чрез услуги за 

ранно детско развитие в община Русе”96 

 

Бенефициент: Община Русе 

Период на изпълнение: 2016 – 2023г. 

Кратко описание: По проекта се предоставят интегрирани услуги, 

насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, в т.ч. деца с 

увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители. 

 
95 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=kMHA8vUrZaexCN6jRumjYA%3D%3D&isHistoric=False 
96 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=rv8%2Boqm0NbzVTW9KI%2FFtkw%3D%3D&isHistoric=False 
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Предоставяните услуги са педагогическа и психологическа подкрепа, 

здравни грижи и профилактика, семейно консултиране и ранна 

интервенция на уврежданията.  

Обща стойност на проекта: 1 877 538,14 лв. 

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура BG05M9OP001-2.004 Услуги 

за ранно детско развитие 

Проектът е изпълнен през 2023г. 

 
Проект BG05SFPR002-2.003-0035-C03 „Равен старт за щастливо бъдеще, чрез 

услуги за ранно детско развитие в Община Русе“97 

 

Бенефициент: Община Русе 

Период на изпълнение: 2023 – 2024г. 

Кратко описание: Проектът е насочен към: повишаване на детското 

благосъстояние, чрез предоставяне на социални и интегрирани 

здравно-социални услуги, вкл. в домашна среда, както и други видове 

консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на 

детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската 

бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на 

Европейската гаранция за детето. Предоставяне на комплексна грижа за 

деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, техните семейства и 

бъдещи родители, чрез педагогическа и психологическа подкрепа, 

здравни грижи и профилактика, семейно консултиране и ранна 

интервенция на уврежданията. 

Обща стойност на проекта: 126 773,18 лв. 

Източник на финансиране: програма „Развитие на човешките ресурси“  

2021-2027, Процедура BG05SFPR002-2.003 Бъдеще за децата 

 Социална услуга: Асистентска подкрепа (държавно делегирана услуга) 

 

От 01.01.2021г. Община Русе предоставя социалната услуга „Асистентска 

подкрепа“ на 384 лица, за които полагат почасови грижи 259 социални 

асистента до 4 часа дневно. Максималната продължителност за 

ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ от един 

потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно 

изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите 

 
97 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=xLBvgKD912MiJKYesfawTw%3D%3D&isHistoric=False 
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индивидуални оценки на потребностите, индивидуален план за 

подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.  

При изготвянето на Анализа на потребностите от социални услуги в 

община Русе, се установи необходимост от увеличаване броя на 

потребителите на социалната услуга АП от 384 на 484, като 

увеличаването на броя на потребителите е включено в Предложението 

на община Русе за планиране на социалните услуги в Националната 

карта на социалните услуги.  

Годишно финансиране, в размер на 3 523 690 лв. 

 Проект BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“ 

 

През периода 2015-2023г. се изпълнява Проект BG05M9OP001-2.003 

„Приеми ме 2015“ от Агенцията за социално подпомагане, финансиран 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

Община Русе е партньор на АСП.  

Проектът е насочен към подбор, обучение и подкрепа на 

професионални приемни семейства; 

Към 31.12.2023г. в Община Русе има 20 приемни семейства с 18 

настанени деца, 8 от тях с увреждания. 

Във връзка с продължаване на дейностите по приемна грижа през 2024 

г., с цел улесняване на процеса по преход между проектите, Агенцията 

за социално подпомагане изпрати покана на Община Русе, за 

партньорство по операция „Повишаване на капацитета на служителите 

на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на 

системите за социална закрила“ - Компонент 1, по ПРР 2021 – 2027г.  

 
Проект: 2020-1-IT02-KA204-079192-ComEnter&RC „Imprese di Comunità & 

cittadinanza responsabile per giovani e donne“. 

 

Проектът се изпълнява от РУ „Ангел Кънчев“ през 2020 - 2022г. Целта е 

да оказва помощ в придобиването на знания, необходими за борба с 

депопулацията и обедняването на изолирани райони, чрез създаването 

на общински предприятия.  

Финансиране: по Програма ERASMUS+, KA2; 

 

Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000024805 (PLAYTHER) - Обучение по игрова 

терапия за интервенция при деца в ранна възраст, в съответствие с 

Европейската кредитна система за професионално образование и обучение 
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(ECVET).98 (ECVET compliant Play Therapy training towards early child intervention) 

 

Бенефициент: РУ „Ангел Кънчев“ 

Период на изпълнение: 2021 – 2023г. 

Кратко описание: Целта е разработване на обучение по игрова терапия 

за ранна детска интервенция, като използва най-добрите практики, 

събрани от Белгия и Португалия. Създаване на учебна програма и 

материали за 150 часа обучение по игрова терапия.  

Обща стойност на проекта: 168 815,00 евро, 329 586,69 лв. 

Източник на финансиране: Програма Erasmus+ 

 

Проект „Innovative educational approaches and practices for migrant pupils to 

maximize the effectiveness of their social inclusion and school performance 

(MEDUS)“ 

 

Проектът се изпълнява от РУ „А. Кънчев“ от 2021 - 2024г. Целта е 

развитие на професионални компетенции на учителите и специалния 

образователен персонал за създаване на приобщаваща академична 

социална и емоционална среда за ученици мигранти.  

Бюджет: 218 497 евро. Изразходваните средства са в размер на 26 000 

лв. с финансиране по Програма Еразъм+, KA2. 

  

8.4.4. Осигуряване на достъп до заетост по проекти, финансирани чрез ресурси на 

европейско, национално и друго финансиране 

 Отчетен напредък 

 Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ 

 

Община Русе има сключен Договор за заетост по Национална програма 

„Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ с Агенция по 

заетостта чрез дирекция „Бюро по Труда“. Изразходваните средства са: 

2021 г. - 2 166,95 лв.; 2022 г. - 19 756,38 лв.; 2023 г. - 20 413,95 лв. 

 Регионална програма за заетост 

 След приемане на Националния план за действие по заетостта и 

обявяване на процедура за кандидатстване, Община Русе разработи 

 
98 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-1-BG01-KA220-VET-000024805 
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проект по Регионална програма за заетост, който е одобрен и включен 

в Регионална програма за заетост на Област Русе. Финансирането по 

програмата е осигурено от Държавния бюджет чрез сключен Договор за 

осигуряване на заетост между Община Русе и Дирекция „Бюро по труда“ 

- гр. Русе. Изразходените средства са: 2021г. - 93 223,79 лв.; 2022г. - 279 

007,65 лв.; 

 Програма „Старт на кариерата“ 

 

Основна цел на програмата е осигуряване на възможности за 

придобиване на трудов стаж на безработни младежи до 29 г., 

завършили висше образование и без стаж по завършената специалност, 

с цел улесняване прехода от образование към заетост. С младите 

специалисти са сключени трудови договори за срок от 12 месеца на 

длъжност „Младши експерт“. Програмата се финансира със средства от 

Държавния бюджет, по Националния план за действие по заетостта. 

Изразходените средства са: 2021г. - 12 123,60 лв.; 2022г. - 4 003,53 лв.; 

2023г. - 6 469,36 лв. 

 
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – 

Компонент 2 

 

Община Русе има сключен Договор за заетост по Програма за обучение 

и заетост на продължително безработни лица – Компонент 2 на Агенция 

по заетостта чрез дирекция „Бюро по Труда“ Русе. Изразходените 

средства са: 2022г. - 7 704,70 лв., Схема „Младежка заетост“ - 19 212,38 

лв.; 2023г. - 26 024,33 лв. Проектът е приключил.  

 Национална програма „Активиране на неактивните“ 

 

Община Русе има сключени Договор за заетост по Национална програма 

„Активиране на неактивни лица“, на Агенция по заетостта, чрез 

дирекция „Бюро по Труда“ Русе Изразходените средства са: 2022г. - 3 

345,21 лв. 2023г. - 20 286,43 лв. Договорът се изпълнява до 31.12.2024г.; 

 Национална програма за временна заетост - ЦПЗ Русе ЕООД. 

 

Обхванати във временна заетост на лица с психични разстройства от 

ЦПЗ Русе ЕООД. Изразходените средства от ЕСФ и Национална програма 

за временна заетост са общо в размер на 2021 - 2022г. - 171 599 лв.; 

2023г. - 49 392 лв.; 
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 Проект BG05SFPR002-2.005-0031-C01 АКТИВни99 

 

През 2023г. е разработено и подадено проектно предложение на „Евро 

Проконсулт Русе“ ЕООД, което е финансирано през 2024г. Общата цел е: 

Повишаване качеството на живот и социалното включване на хора в 

неравностойно положение чрез подобряване достъпа им до пазара на 

труда в община Русе. 

Обща стойност на проекта: 244 398,00 лв. 

Източник на финансиране: Програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2021-2027, Процедура BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и 

достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ 

 
Проект BG05M9OP001-2.056-0007-C03 Интегрирани мерки за социално и 

образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе  

 

Бенефициент: Община Русе 

Период на изпълнение: 2021 – 2024г. 

Кратко описание: Целта е създаване на условия за равноправно 

интегриране на хора от уязвими групи от различни етнически групи в 

обществения и икономическия живот, чрез осигуряване на равни 

възможности и равен достъп до възможности, стоки и услуги, участие 

във всички обществени сфери и подобряване на качеството на живот 

при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация. 

Заетост: Подобряване на достъпа на уязвими групи до пазара на труда 

и повишаване на дела на заетите сред тях. 

Обща стойност на проекта: 254 047,62 лв. 

Източник на финансиране: ОПРР 2014-2020, Процедура BG05M9OP001-

2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 

интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – 

компонент 2  

Проектът е интегриран с финансиране от 2 оперативни програми: ОПРР 

2014-2020 и ОПНОИР 2014-2020 

  

8.4.5. Създаване на условия за социално включване чрез предоставяне на подкрепа 

за клубовете на пенсионера и клубовете на хора с увреждания 

 
99 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=f11EQkqRyIbrlf0b9%2BenHw%3D%3D&isHistoric=False 
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 Отчетен напредък 

 

През 2022г.: Инвестираните средства са от бюджета на Община Русе в 

размер на 20 683 лв.; Подкрепа за дейността на Дружествата на хора с 

увреждания. Инвестираните средства са от бюджета на Община Русе в 

размер на 27 800 лв. 

 

През 2023г.: Подкрепа за дейността на пенсионерските клубове. 

Инвестираните средства са от бюджета на Община Русе в размер на 21 

657 лв.; Подкрепа за дейността на Дружествата на хора с увреждания. 

Инвестираните средства са от бюджета на Община Русе в размер на 26 

400 лв. 

 

8.4.6. Развитие предоставянето на Механизма „Лична помощ“, с цел качествено 

обгрижване на деца и лица с увреждания 

 Отчетен напредък 

 

Предоставяне на Механизъм „Лична помощ“, по реда на Закона за 

личната помощ - дейностите са насочени към качествено обгрижване на 

деца и лица с увреждания, с чужда помощ, съгласно Наредба за 

предоставяне на личната помощ.  

За 2021г. - 2022 г. са обхванати 1000 ползватели. Назначени са 1111 

лични асистенти. Изразходените средства са от Агенция за социално 

подпомагане в размер на 9 106 395, 88 лв. За 2023 г. са обхванати 1001 

ползватели, за които са назначени 1001 лични асистенти.  

 

Приоритет 9. „Развитие на спорта и спортната инфраструктура. Младежки дейности и 

доброволчески инициативи“ 

 

Приоритет 9 е ориентиран към подобряване на достъпа до спортна 

инфраструктура и средата за практикуване на спорт и физическа активност, към 

създаването на достъпна среда за развитие на младежки дейности и доброволчески 

инициативи.  

Важен акцент в местната политика е качествената промяна на спортната 

инфраструктура, състояща се към 2023г. от: 48 спортни обекта, вписани към 

Министерство на Младежта и спорта (38 в гр. Русе); 108 спортни клуба, вписани към 
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Министерство на Младежта и спорта (102 в гр. Русе); 3 Туристически дружества, вписани 

към Министерство на Младежта и спорта (и 3-те в гр. Русе). 

Подпомагането от Община Русе на спортните клубове са регламентирано в 

Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в 

Община Русе, приета от ОбС-Русе. 

Четирите предвидени мерки по Приоритет 9 са: 

 Мярка 9.1. Подобряване на достъпа до спортна инфраструктура и средата за 

практикуване на спорт и физическа активност 

 Мярка 9.2. Подкрепа на дейности и услуги в сферата на спорта и физическата 

активност 

 Мярка 9.3. Създаване на достъпна среда за развитие на младежки дейности 

 Мярка 9.4. Подкрепа на дейности и услуги в сферата на развитие на младежки и 

доброволчески инициативи 

 

Мярка 9.1. Подобряване на достъпа до спортна инфраструктура и средата за 

практикуване на спорт и физическа активност 

 

9.1.1. Реализиране на дейности и мерки за подобряване на облика и на състоянието 

на спортните терени и бази, както и изграждане на нови 

 Отчетен напредък 

 Изграждане на плувен комплекс в Парка на младежта, гр. Русе (заем с ФИ)                                                                                 

 В процес на изпълнение 

 

През 2023г. започва изграждането на Многофункционален плувен 

комплекс в Парка на младежта гр. Русе 

Период на изпълнение: 2022 – 2025г. 

Кратко описание: Комплексът ще се използва целогодишно и ще 

разполага с открит 50-метров басейн, закрит басейн с размери 25 на 33 

м и детски басейн. На база открития басейн за водна топка ще бъде 

изграден закрит такъв, позволяващ провеждане на тренировъчна и 

състезателна дейност. Приходи ще се генерират още от планираната 

фитнес зала, зала за конференции, спа център и заведение за хранене. 

Ще бъде изградена укрепваща стена в северната част на имота, също 

така и голям паркинг, който да отговаря на капацитета на имота. 
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Проектът предвижда съществуващата инфраструктура да бъде 

облагородена и осъвременена.  

С Решение №901 по Протокол №34/19.05.2022 г. на Общински съвет – 

Русе, Община Русе внася като непарична апортна вноска в капитала на 

„Общински пазари“ ЕООД правото на строеж върху поземлен имот, 

представляващ плувен комплекс, находящ се в Парк на младежта, гр. 

Русе, за изграждане на многофункционален комплекс, включващ закрит 

плувен комплекс със застроена площ 2 757,13 кв. м. 

През юни 2023г. започва изграждането.  

Обща стойност на проекта: 14 054 000 лв. Инвестирани през 2023г. 

5 636 045 лв. 

Източник на финансиране: Финансов инструмент/заем от БАНКА ДСК АД 

и „Регионален фонд за градско развитие“ АД - 12 000 000 лв. и собствено 

финансиране в размер на 2 054 000 лв. 

 Басейн в СУ „Майор Атанас Узунов“ 

 

През 2023г. е монтирано съоръжение за допълнителна филтрация на 

басейна в СУ „Майор Атанас Узунов“ – изразходените средства от 

бюджета на ОП „Спортни имоти“ са в размер на 7 689,78 лв. 

 
Проект „Извършване на строително-ремонтни дейности и 

благоустрояване на гребна база Лесопарк „Липник“ в с. Николово“ 

 

Реализираните инвестиции са свързани с домакинството на Община 

Русе на спортните събития – Спортна купа по кану-каяк маратон 2023 г., 

както и състезанието през 2024г. по Драконови лодки. 

 

Бенефициент: Община Русе 

Период на изпълнение: 2022 – 2023г. 

Кратко описание: През 2022г. е изпълнено - проектиране, СМР, на 

кабелна линия средно напрежение между БКТП Придунавски и БКТП 

Гребна база. През 2023г. е извършена рехабилитация и обновяване на 2 

бр. халета за съхранение на лодки, изграждане на нови санитарни 

възли, подобряване на достъпа до зоната за гребане и др.  

Обща стойност на проекта: 327 049,110 лв., от които 269 154,56 лв. от 

Министерството на младежта и спорта и 57 894,55 лв. от общинския 

бюджет. 
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Източник на финансиране: Министерството на младежта и спорта по 

Наредба 4/2019 г. са за финансово подпомагане на изграждането и 

обновяването на спортни обекти и общински бюджет. 

 

През 2023г. е изпълнена доставка на приспособления за овеховане на 

състезателно трасе по кану – каяк, включващо десет коридора, с 

различни типове цветови зони и укрепващи „мустаци“ за захващане към 

брега, с размер на трасето 1 000 м. на стойност  45 613,60 лв. 

 Тенис кортове в „Парк на младежта“ 

 

През 2021 - 2022г. са реализирани следните инвестиции:  

 Изградена е поливна система от първи до шести корт и 

централен корт в Тенис кортове „Парк на младежта“. 

Инвестираните средства са в размер на 26 387 лв. от бюджета на 

ОП „Спортни имоти“. 

 Подменени са линии на седем от девет корта на Тенис кортове 

„Парк на младежта“. Инвестираните средства са в размер на 11 

515 лв. от бюджета на ОП „Спортни имоти“; 

 

През 2023г. са реализирани следните инвестиции: 

 Изграждане на допълнително осветление на Тенис кортове в 

„Парк на младежта“ от първи до пети корт – проектът е в процес 

на изпълнение. Проектът се реализира в периода 2023 - 2024г. на 

стойност 35 841 лв. Изразходените средства през 2023г. от 

бюджета на ОП „Спортни имоти“ са в размер на 35 762,92 лв. 

 Извърши се и ремонт на трибуни със седалки на кортове в „Парк 

на младежта“, като инвестираните средства са в размер на 72 574 

лв. от общинския бюджет. 

 Закупуване на мрежи и влачки за Тенис кортове в Парк на 

младежта - изразходените средства от бюджета на ОП „Спортни 

имоти“ са в размер на 2 080 лв. 

 Подмяна на душове в баните на Тенис кортове – „Парк на 

младежта“ - изразходените средства от бюджета на ОП „Спортни 

имоти“ 

 Спортен комплекс „Дунав“ 

 

През 2021 - 2022г. са реализирани следните инвестиции със средства от 

бюджета на ОП „Спортни имоти“: 

 Частична подмяна на дюшеме в Зала №2 - 35 000 лв.  
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 Ново информационно табло - 7 680 лв.  

 Метални сенници - 35 780 лв. 

 Подмяна на пожароизвестителна система - 2 550 лв.  

 Ново баскетболно табло - 2 166 лв.  

 СК „Ялта“ 

 

Реализирани следните инвестиции със средства от бюджета на ОП 

„Спортни имоти“: 

 Резервоар към съществуващ кладенец и съществуваща поливна 

система в СК „Ялта“(2021г.) 

 Закупуване на спортно оборудване в Спортен комплекс „Ялта“ - 

7 000 лв. (2022г.) 

 Закупуване на препятствия за лекоатлетически дисциплини –

професионален хърдел Поланик в СК „Ялта“ - 20 000 лв. 

 Градски стадион 

 

Реализирани следните инвестиции със средства от бюджета на ОП 

„Спортни имоти“: 

 Поставяне на разширителен съд към съществуващата поливна 

система – 19 557,60 лв.  

 Ретопинг лекоатлетическа писта - 52 110 лв.  

 ОЗК Арена 

 

През 2023г. е надградена съществуваща ограда на ОЗК Арена, с цел 

обезопасяване - изразходените средства от бюджета на ОП „Спортни 

имоти“ са в размер на 2 300 лв. 

 
„Обновяване на спортен обект, гр. Русе, ж.к. „Локомотив“, Спортен клуб по 

скокове на Батут „Имидж“ 

 

Бенефициент: Спортен клуб по скокове на Батут „Имидж“ 

Период на изпълнение: 2022 – 2023г. 

Кратко описание: Цялостен ремонт на покрив, фасади, отопление, 

вътрешни стени, таван и ел. инсталация. Ремонтът на сградата цели 

подобряване на условията за провеждане на тренировъчна дейност, 

подпомагане в изграждането на по-успешни състезатели и постигане на 

по-добри спортни резултати и за популяризиране на спорта. 
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Обща стойност на проекта: 348 488,64 лв. 

Източник на финансиране: Източник на финансиране: Министерството 

на младежта и спорта по Наредба 4/2019 г. са за финансово 

подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти  

  

9.1.2. Подобряване на училищната спортна инфраструктура 

 Отчетен напредък 

 Спортни площадки 

 

В периода 2022 - 2023г. в град Русе са реализирани 5 обекта с 

финансиране от Програма за изграждане и основен ремонт на спортни 

площадки в държавните и общинските училища (2022г.) на МОН. 

Изпълнени са 4 обекта за основен ремонт на спортна площадка: 

 ОУ „Ангел Кънчев“ – 80 652 лв. 

 СУПНЕ „Фридрих Шилер“ - 122 585 лв.  

 ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – 101 231 лв. 

 МГ „Баба Тонка - 51 920 лв. 

Изградена е 1 нова спортна площадка със специализирана спортна 

настилка: 

 ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ - 127 563 лв. 

 

През 2023г. са реализирани следните обекти:  

 СУ „Възраждане“ - Русе - запълване на пропадания по откритите 

спортни площадки, укрепване и боядисване на спортни 

съоръжения, допълване на обзавеждане във физкултурен салон, 

финансиране от бюджета на училището в размер на 1 000 лв.  

 АЕГ „Гео Милев“ - Русе - ремонт на спортна площадка с 

финансиране от НП „Заедно в изкуствата и спорта“ са в размер на 

5 400 лв.  

 Физкултурни салони 

 

През периода 2021 - 2023г. са извършени ремонти в следните училища: 

 МГ „Баба Тонка“, Вентилационна система за 2 бр. физкултурни 

салони за град Русе - 22 500 лв. от бюджета на училището (2021г.) 
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 ОУ „Тома Кърджиев“, частичен ремонт на физкултурен салон, 

финансиране от бюджета на училището в размер на 2 000 лв. 

(2023г.) 

 ПГИУ „Елиас Канети“ - Русе - частичен ремонт на физкултурен 

салон с финансиране от бюджета на училището - 3 342 лв. (2023г.) 

 ПГ по речно корабостроене и корабоплаване - подмяна на 

метална с ПВЦ дограма на физкултурен салон с финансиране от 

бюджета на училището в размер на 47 318 лв. (2023г.) 

 ОУ „Отец Паисий“, Русе или Мартен - ремонт на физкултурен 

салон с финансиране от Националния доверителен екофонд“ 

(2023г.) 

 ПГ по транспорт – Русе - ремонт на физкултурен салон и 

изграждане на спортна площадка - част от проект BG16RFOP001-

3.002-0004-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната 

образователна инфраструктура чрез подобряване на 

материално-техническата база на 17 държавни професионални 

гимназии в системата на МОН в областите Велико Търново, 

Габрово, Ловеч, Русе и Търговище“ с бенефициент МОН, 

финансиране по ОП „Региони в растеж 2014-2020“; 

 

През 2023г. започва изготвянето на инвестиционен проект за обект 

„Основен ремонт на физкултурен салон (Спортна зала) на ОУ „Олимпи 

Панов, гр. Русе“ на стойност 108 900 лв., от които през 2023г. са 

изразходвани   8 900 лв. от общинския бюджет. 

 Проект „Укрепване на физкултурен салон на ОУ „Иван Вазов“ гр. Русе 

 

Бенефициент: Община Русе 

Период на изпълнение: 2023 – 2024г. 

Кратко описание: Укрепи и модернизиране на физкултурния салон в ОУ 

„Иван Вазов“, гр. Русе, ул. „Петър Берон“ №20. 

Обща стойност на проекта: 425 491,98 лв. Изразходените средства през 

2023г. са в размер на 286 664,98 лв. 

Източник на финансиране: Министерството на младежта и спорта по 

Наредба №4/2019 г. са за финансово подпомагане на изграждането и 

обновяването на спортни обекти и общински бюджет.  
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9.1.3. Поддържане на открити и закрити спортни площи за насърчаване на масовия 

спорт и провеждането на масови спортни събития 

 Отчетен напредък 

 Скейт парк в Парка на младежта 

 

През периода 2022 - 2024г. се реализира проект „Строителство на обект 

„СКЕЙТ ПАРК“ в УПИ XXXVI-Парк на младежта, кв. 940 по плана на гр. 

Русе“. Реализирането на проекта се осъществява на 2 етапа. 

Скейт парка представлява скачена, сложна система от цилиндрични и 

сферични форми, композирани да образуват безкрайни линии на 

движение. Предоставя възможности за „carving“, трансфери, „grind“, 

„slide“, „hand plants“, „foot plants“, организиране на състезания от 

формати „Street“ и „Park“. Размерите са с плавна градация от „за 

начинаещи“ до „напреднали“ и „професионалисти“. 

Инвестираните средства са от общинския бюджет през 2022г. са 102 125 

лв., през 2023 г. - 396 570 лв. 

 Скейт площадки 

 
През 2021г. са изградени скейт площадки с финансиране от общинския 

бюджет: 

 

 Спортна скейт площадка в с. Червена вода - 24 000 лв.  

 Спортна скейт площадка в с. Николово - 33 000 лв. 

 2 броя площадки в гр. Русе пред бл. „Перущица“, кв. 

„Възраждане“ и бл. 45, кв. Дружба 3 за стрийт фитнес. 

 Площадки за стрийт фитнес 

 

През 2021г. са изградени стрийт фитнес площадки с финансиране от 

общинския бюджет: 

 Стрийт фитнес в училищен двор в с. Просена - 14 952 лв. 

 Стрийт фитнес площадка  в двор на кметство на с. Сандрово - 

9998 лв. 

 Площадка за стрийт фитнес, разположена на югозапад от бл. 

№45, жк „Дружба 3“, гр. Русе“ - 14 915 лв.; 

 Площадка за стрийт фитнес, разположена на север от бл. 

Перущица, кв. „Възраждане“, гр. Русе“ - 14 914 лв.; 
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През периода 2021 – 2022г. са изпълнени и следните обекти: 

 Основен ремонт на спортно игрище с размери 20 м/10 м, гр. Русе, 

ж. к. „Дружба 3“ на север от блок №18“ - 14 915 лв. 

 Изграждане на зона за спорт и фитнес уреди на открито в с. 

Хотанца - 22 926 лв. 

 
Проекти, финансиран от ПУДДОС чрез Националната кампания „Чиста 

околна среда“  

 

През 2021г. са изпълнени следните проекти: 

 Проект „Децата на Бъзън - възстановяване на спортна площадка 

и обособяване на еко зона в училищния двор“ на Кметство Бъзън 

стойност 9 935 лв. 

 Проект „Изграждане на стрийт фитнес площадка за деца и 

възрастни на с. Сандрово върху изоставен училищен двор, 

превърнат в депо и сметище от с. Сандрово, общ. Русе“ на 

Кметство Сандрово на стойност 9 997,92 лв. 

 Проект „Природа и спорт, ръка за ръка“ на Кметство 

Семерджиево на стойност 9 996,12 лв. 

 

През 2022г. са изпълнени следните проекти: 

 Проект „Облагородяване и оформяне на зелена площ за спорт и 

отдих в с. Николово“ на Кметство Николово на стойност 14 948,16 

лв. 

  

Мярка 9.2. Подкрепа на дейности и услуги в сферата на спорта и физическата активност 

 

9.2.1. Подпомагане на дейността на спортните клубове с цел развитие на 

възможностите за масов спорт и високо спортно майсторство 

 Отчетен напредък 

 Програма „Спорт“ на Община Русе 

 

Програма „Спорт“ на Община Русе ежегодно подпомага над 50 русенски 

спортни клуба, които получават финансиране за спортна дейност и 

организиране на спортни мероприятия. През периода 2021г. - 230 000 

лв., 2022г. - 895 000 лв., 2023г. - 577 200 лв. 
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9.2.2. Изпълнение на календара на спортните дейности и други общински 

ученически спортни прояви 

 Отчетен напредък 

 Ученически игри 

 

Ежегодно се провеждат състезанията включени Ученически игри. 

Инвестираните средства от Община Русе за 2021 -2022 са в размер на 4 

247 лв., 2022-2023 г. - 35 644 лв. 

 Спортни събития 

 

По големи и значими спортни събития през 2023 г., организирани със 

съдействието и финансовата подкрепа на Община Русе са следните: 

 Световна купа по кану-каяк маратон проведена от 02 до 04 юни 

2023 г. на езерото в лесопарк „Липник“ - 61 042 лв.; 

 Световни дни на ходенето и предизвикателството, организирани 

съвместно с Българска федерация спорт за всички - 1 180 лв.; 

 Церемония по връчване на наградите „Спортист на годината 

2022“, проведена в Доходно здание на 19.01.2023 г. на стойност 

8 984 лв. 

 Община Русе се включи като контролна точка в кампанията за 

масово изминаване на вело маршрута Дунав ултра от Видин до 

Дуранкулак, който се превърна в разпознаваемо спортно 

събитие от национален мащаб. Изразходените средства са в 

размер на 3 000 лв. 

 

Общинска фондация „Русе - град на свободния дух“ подкрепя и 

реализирането на редица спортни събития, които имат за цел 

насърчаването на масовия спорт и популяризирането на активното 

движение сред подрастващите. Подкрепени спортни събития от 

Общинска фондация „Русе - град на свободния дух“ през 2023г. 

 Работнически Спортен Фестивал - 7 816,89 лв.  

 Благотворителна кауза „Чрез спорт към знание“ - 5 600 лв.  

 Спелеоклуб „Академик“ - Едно скаутско лято в Русе - 491 лв.  

 „Деца с големи сърца - доброто започва от нас!“ - проект на ДГ 

„Снежанка“ - 4 292 лв.  

 Осми кръг от Държавното първенство на Българска федерация на 

силовите атлети - 4 972 лв. 
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 Проект Sports for Green Deal /Спорта за Зелената сделка/ 

 

Основен координатор: Община Русе 

Партньори: спорни клубове по ориентиране, триатлон и драконови 

лодки от 10 държави, Министерството на младежта и спорта, 

Националната спортна академия, Европейската мрежа за спортове на 

открито (Франция) и Русенския университет „Ангел Кънчев“. 

Период на изпълнение: 2022 – 2023г. 

Кратко описание: Основната му цел е активното участие и спортни 

дейности с нисък въглероден отпечатък в общността. Серия от различни 

образователни и интерактивни събития са проведени в Русе и в 

Лесопарк „Липник“, насочени към спортисти треньори и доброволци.  

За обезпечаване на дейностите е закупено ново подходящо оборудване 

за водни и спортове на открито: стартова платформа за триатлон,  

шатри- 8 бр., генератор, плаващ понтон, шосейни велосипеди - 12 бр., 

надуваема арка - 2 бр. 

Обща стойност на проекта: 880 123,50 лв. 

Източник на финансиране: Програма „Еразъм“ на ЕК 

 

Мярка 9.3. Създаване на достъпна среда за развитие на младежки дейности 

 

9.3.1. Подкрепа и развитие на младежките дейности в областта на гражданско 

образование; здравно образование, в т.ч. възстановяване на психическото здраве по 

време и след „Ковид“ кризата; предприемачество; международна мобилност; 

изкуство и спорт; младежки културен и фестивален туризъм 

 Отчетен напредък 

 Проект „Седмици на дигиталното изкуство и нови технологии“ 

 

Бенефициент: Сдружение „Стартъп Фектъри“ 

Период на изпълнение: 2023г. 

Кратко описание: Проведени са обучителни лекции и работилници, 

насочени към тийнейджъри с интереси в областта на дигиталното 

изкуство и новите технологии. В събитията участват близо 350 души с 

интереси в ИТ индустрията.  
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Обща стойност: 3 000 лв.  

Източник на финансиране: Фондация „Русе - град на свободния дух“ 

 
Holistic approach towards problem-based ICT education based on international 

cooperation in pandemic conditions (ICT_EDUPAND)100 

 

Бенефициент: РУ „А. Кънчев“ 

Период на изпълнение: 2021 – 2023г. 

Кратко описание: Холистичен подход към проблемно базирано ИКТ 

образование, основано на международно сътрудничество в 

пандемични условия. Разработена е методология за проблемно 

базирано преподаване и съответните методи за оценяване, подходящи 

за използване в условия на пандемия, и ги поставя в контекста на 

съвременните теории за обучение.  

Обща стойност на проекта: 234 700,00 евро 

Източник на финансиране: Програма „Еразъм+“ на ЕК 

 
Проект 2021-1-BG01-KA210-YOU-000030104 Възстановяване на връзката с 

младежта (RECONNECTING YOUTH)101 

 

Бенефициент: Фондация „Национален център за младежко 

информиране и международна младежка мобилност“ 

Период на изпълнение: 2021 – 2023г. 

Кратко описание: Проектът има за цел да предостави на 

професионалистите, работещи с млади хора, иновативни инструменти и 

методи за насърчаване на осведомеността по здравни теми, особено 

психичното здраве, сред младежите в неравностойно положение. 

Освен това има за цел да развие креативни образователни дейности за 

подобряване на неформалното образование в младежката работа и 

подобряване на качеството на младежката работа с младежи в 

неравностойно положение и уязвими млади хора. Проектът се стреми 

да ускори социалното включване на младежи в неравностойно 

положение и да насърчи сътрудничеството между партньорите в 

мрежата на Еразъм+ за планиране и изпълнение на бъдещи проекти. 

Обща стойност на проекта: 58 674,90 лв. 

Източник на финансиране: Програма „Еразъм+“ на ЕК 

 
100 https://nis.uni-ruse.bg/project/184 
101 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-1-BG01-KA210-YOU-000030104 
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Проект 2022-1-BG01-KA153-YOU-000059393 „Емоционални насоки за младите 

хора“102 

 

Бенефициент: Русенска асоциация в помощ на обществото и младите 

хора. 

През периода 2022 - 2023г. се реализира проектът, насочен към 

насърчаване и подобряване на по-доброто разбиране и 

идентифициране на емоциите и инструменти за тяхното управление в 

младежката работа на участниците; Обмяна на добри практики за 

емоционално насърчаване и задълбочаване на емоционалното 

управление на младите хора; Изграждане на идеи, водещи до бъдещо 

сътрудничество в рамките на различните ключови действия на 

програмата Еразъм+; Обмяна на полезни работни инструменти и 

умения за бъдещето (Youthpass и ключовите компетенции + виртуална 

мобилност; дигитални инструменти които улесняват бъдещи 

мобилности, разпространение и работа чрез виртуални ресурси). 

Обща стойност на проекта: 42596,02 лв. 

Източник на финансиране: Еразъм + 

 Реализирани са още проектите с финансиране от Еразъм +: 

 

 Идеин ЕООД: „Изграждане на умения за екологичност в 

творческите индустрии“ (Building skills for going green in creative 

industries); 

 Русенски университет „Ангел Кънчев“: „Проектиране на 

технологично подобрена учебна програма за изменение на 

климата“ (Designing a Technology-enhanced Climate Change 

Education Curriculum) 

  

9.3.2. Подкрепа за създаване на младежки пространства в достъпна среда, с цел 

подобряване качеството на живот на младите хора 

 Отчетен напредък 

 Проект „Изграждане на Международен младежки център – Русе“103 

 През 2023г. е разработен и одобрен проекта. 

 
102 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2022-1-BG01-KA153-YOU-000059393 
103 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=gpUoIGuCEl9c5cOuIjgNMg%3D%3D&isHistoric=False 
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Бенефициент: Община Русе 

Партньори: Студентския съвет на РУ „А. Кънчев“, Българо-румънска 

търговско-промишлена палата (БРТПП), Сдружение „Еквилибриум“, 

Сдружение „Асоциация родители на деца с увреден слух“ и „Булмаркет 

груп“ АД; 

Период на изпълнение: 2024 – 2026г. 

Кратко описание: Проектът ще се реализира в сградата на бившия Дом 

на учителя на ул. „Александровска“ №29. Целта на проекта е да 

предостави на младите хора разнообразни дейности, както и цялостни 

услуги в помощ на личностното им развитие и пригодността им към 

заетост. Дейностите на Младежкия център ще целят постигане на по-

висока пригодност на младите хора към пазара на труда, постигната 

чрез тясно сътрудничество с бизнеса и неправителствения сектор, и 

предоставяне на качествено неформално образование като основен 

подход в младежката работа. Проектът предвижда да се извърши 

основен ремонт на сградата, както и вътрешно реновиране и 

преустройство. Ще бъде закупено нужното съвременно и 

мултифункционално обзавеждане и оборудване, което да отговаря на 

нуждите на младите хора. Сградата ще бъде пригодена за използване и 

от лица с физически увреждания. 

Обща стойност на проекта: 4 277 438,24 лв. 

Източник на финансиране: НПВУ, Процедура BG-RRP-1.008 А1 

Младежки центрове (в областни градове) 

 

Мярка 9.4. Подкрепа на дейности и услуги в сферата на развитие на младежки и 

доброволчески инициативи 

 

9.4.1. Развитие на младежката активност и утвърждаване на доброволчеството чрез 

партньорство с младежкия неправителствен сектор и Българския червен кръст 

 Отчетен напредък 

 Изпълнение на План за младежта 

 
Реализиране на дейностите по плана за младежта за 2021г., 2022г. и 

2023г. Инвестираните средства са в размер на 60 000 лв. 104 

 
104 Доклад „Наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие 2021-2027 г.“ за периода 01.01.2021 Г. – 31.12.2022 
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9.4.2. Подкрепа и реализиране на кампании и инициативи, насърчаващи участието 

на младите хора в местното самоуправление и в процеса на вземане на решения 

 Отчетен напредък 

 
Практическо обучение за начинаещи предприемачи „Започни млад“ за 

ученици от X до XII клас. 105 

 

Организиране на практическо обучение за начинаещи предприемачи 

„Започни млад“ за ученици от X до XII клас, включено в Плана за 

младежта на Община Русе. През 2022г. инвестираните средства са в 

размер на 1 500 лв. 

 
Проект 2021-2-BG01-KA154-YOU-000041231 Младежки парламенти – къде сме 

ние?106 

 

Бенефициент: Сдружение „Вдъхновение“ 

Период на изпълнение: 2022г. 

Кратко описание: Проект е насочен към младежи от различни български 

общини, които активно се занимават с младежки дейности и са 

представители на младежки парламенти в страната.  

Обща стойност на проекта: 43280,56 лв. 

Източник на финансиране: Еразъм + 

 

Проект BG05SFOP001-2.025-0092-C01 Насърчаване на партньорското 

управление в сферата на местно икономическо развитие и подобряване на 

инвестиционната среда107 

 

Бенефициент: Българо-Румънска Търговско Промишлена Палата 

(БРТПП) 

Партньор: Община Русе 

Период на изпълнение: 2022 – 2023г. 

Кратко описание: Проектът базиран на дългосрочното партньорството 

между БРТПП и община Русе от една страна, и на установените нужди 

за подобряване взаимодействието между местната власт и бизнеса в 

процесите по изпълнение и мониторинг на програми и планове, 

свързани с местното икономическо развитие. Двете партниращи 

 
105 Доклад „Наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие 2021-2027 г.“ за периода 01.01.2021 Г. – 31.12.2022  
106 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-2-BG01-KA154-YOU-000041231 
107 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=P19DLQMccwiO8bPwHAARag%3D%3D&isHistoric=False 
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организации обединяват своите усилия в посока установяване на 

възможностите за подобряване на средата, изследване мнението на 

заинтересованите страни и дефиниране на Пътна карта за действие. 

Идентифицирани са и препоръки, валидни на национално ниво, които 

ще бъдат изпратени до компетентните министерства и комисии към 

Народното събрание.  

Обща стойност на проекта: 53 606,33 лв. 

Източник на финансиране: ОП „Добро управление“ 2014-2020, 

Процедура BG05SFOP001-2.025 Повишаване на гражданското участие в 

процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство 

 Проект BG05SFOP001-3.003-0090-C02 Съдебната реформа под лупа ІІ108 

 

Бенефициент: Сдружение „Център Динамика“  

Партньори: Сдружение „Център Динамика“, Клуб „Отворено общество“ 

– Русе и Районен съд – Русе. 

Период на изпълнение: 2021 – 2022г. 

Кратко описание: Целта е принос в използването на алтернативни 

методи за решаване на правни спорове в работата на Районен съд – Русе 

и улесняване достъпа на гражданите до предоставяне на правосъдие. 

Акцент в резултатите от проектното предложение е създаването на 

Център по медиация към Районен съд – Русе 

Обща стойност на проекта: 95 651,90 лв. 

Източник на финансиране: ОП „Добро управление“ 2014-2020, 

Процедура BG05SFOP001-3.003 Граждански контрол върху реформата в 

съдебната система 

  

9.4.3. Насърчаване на млади хора с постижения в образованието, културата и спорта 

 Отчетен напредък 

 Стипендия за Участие в международен космически лагер „Space Camp Turkey“ 

 

Предоставяне на стипендия за Участие в международен космически 

лагер „Space Camp Turkey“ 2022г. Инвестираните средства са в размер 

на 1 620 лв. 

 
108 https://2020.eufunds.bg/bg/0/163/Project/BasicData?contractId=KnZt97qInjXi31Rjd84OOg%3D%3D&isHistoric=False  
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 Фондация „Русе - град на свободния дух“ 

 

Фонд „Лицата на Русе“ отделя средства за талантливи млади хора, които 

се развиват в областта на изкуството и културата. През 2023г. финансово 

са подпомогнати в размер на 11 000 лв., млади музиканти и певци, 

фолклорни, танцови и певчески състави. 

 

За Национален ученически конкурс за литературно творчество и 

журналистика „Стоян Михайловски“ са осигурени 220 лв. за голямата 

награда – статуетка „Стоян Михайловски” и парична премия в 

шестнадесетия конкурс за литературно творчество и журналистика 

„Стоян Михайловски“. 16-ят конкурс е организиран от ОБДЦКС в Русе. 

През 2023г. в конкурса участват 93 млади автори от 2 до 12 клас от 

цялата страна със 104 творби и 2 журналистически екипа. 

 
Проект 2020-1-BG01-KA227-YOU-094981 Младежки транснационален център 

за творци и иноватори109 

 

Бенефициент: МИА - Мениджмънт. Изкуство. Анимации 

Период на изпълнение: 2021 – 2022г. 

Кратко описание: Проект - платформа за младежко творчество в 

широкия аспект на образованието, изкуството и културата, така че да 

покаже нов хоризонт в условията на глобална криза, преосмисляне на 

възможностите и критериите за успеха. 

Обща стойност на проекта: 124174,43 лв. 

Източник на финансиране: Еразъм + 

  

9.4.4. Развитие на неформалното учене и интегрирана подкрепа от различни видове 

специалисти и услуги, насочени към младежи с различни потребности 

 Отчетен напредък 

 Развитие на клубове за неформално образование110 

 През анализирания период се развиват клубове за неформално 

образование - Младежки парламент, Дебати, Европейско развитие и 

 
109 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-1-BG01-KA227-YOU-094981 
110 Доклад „Наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие 2021-2027 г.“ за периода 01.01.2021 Г. – 31.12.2022 
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младежка мобилност, Доброволец, Екология и спорт - към Младежки 

дом Русе; 

 

Община Русе подкрепя провеждането на: 

 Международно състезание за ученици по конструиране и 

роботика „First Lego Legue. Инвестираните средства са в размер 

на 1 500 лв. (2022г.); 

 Провеждане на състезание за ученици по конструиране и 

роботика през пролетта на 2023 г. Състезанието се проведе през 

м. юни, а участие взеха над 60 ученици от 3-ти и 4-ти клас на 

училищата в Община Русе. Събитието е продължение на 

проведените от РУ „Ангел Кънчев“ и ЦПЛР–ЦУТНТ-Русе 

образователни STEM курсове по роботика с микрокомпютрите 

micro:bit и роботизираните платформи micro:maqueen. 

Съдържанието на курсовете е целево разработено от 

преподаватели от катедра „Телекомуникации“ на РУ „Ангел 

Кънчев“ и е адаптирано за знанията и уменията на учениците от 

3-ти и 4-ти клас. Инвестираните средства са в размер на 3000 лв. 

(2023г.); 

 Проект 2022-1-BG01-KA155-YOU-000103165 Горе!111 

 

Бенефициент: Сдружение „Русенска асоциация в помощ на обществото 

и младите хора“ 

Период на изпълнение: 2022 – 2023г. 

Кратко описание: Включва младежи от един от най-бедните региони в 

България и чрез тази възможност младежите на 18 години ще могат да 

пътуват и да опознаят културните и кулинарни богатства на Европа, да 

станат по-независими и да открият културните богатства на Европа. 

Обща стойност на проекта: 66967,62 лв. 

Източник на финансиране: Програма Еразъм+ на Европейския съюз 

 Проект 2019-3-BG01-KA105-077880 История за разказване (A Story To Tell)112 

 
Бенефициент: Сдружение „Вдъхновение“ 

Период на изпълнение: 2020 – 2021г. 

 
111 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2022-1-BG01-KA155-YOU-000103165 
112 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-3-BG01-KA105-077880 
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Кратко описание: Семинари за запознаване с темата и методологията на 

проекта. Създавайте дигитални истории на различни теми, открийте 

канал в YouTube и споделяйте истории. Работа с различни приложения 

за създаване на цифрови истории. 

Обща стойност на проекта: 34314,65 лв. 

Източник на финансиране: Еразъм + 

  

9.4.5. Подобряване на разпознаваемостта на младежката работа и ползите от нея 

 Отчетен напредък 

 

Предоставяне на информация, като част от европейската 

информационна мрежа „Евродеск“– към Младежки дом Русе. В 

изпълнение на заложените дейности по Плана за младежта за 2023 г. са 

проведени информационни кампании в училища и онлайн, 

инфощандове на открито, Открита информационна среща за всички 

заинтересовани от младежка мобилност, реализиране на кампанията 

„Time to move“. Предоставяне на информация онлайн в различни 

страници и групи в социалните медии. 
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II. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПИРО 

 

2.1. Оценка на степента на постигане на целите от изпълнението на ПИРО 

 

За оценката на степента на постигане на целите от изпълнението на ПИРО на 

Община Русе е направен стойностен анализ на техническото изпълнение на заложените 

стратегически цели, приоритетите, с които целите се конкретизират и най-вече на 

мерките и дейностите, имащи основополагаща роля за реализирането на целия план. 

Отчитането на техническия напредък се базира на заложените 3 стратегически цели, 9 

приоритета, 30 мерки, които включват към момента на междинната оценка 832 

проекта/проектни идеи/дейности.  

 

Фигура 14. Оценка на постигане на стратегическите цели по категории проекти/дейности 

 

През периода 2021 – 2023г. са приключили 44% (365 проекта) и 41% (340 проекта) 

са в процес на изпълнение или за тях е осигурено финансиране през 2023г., като 

реалното им изпълнение започва през 2024г. Без напредък са 15% (127 

проекта/дейности). Ефективността на техническото изпълнение на ПИРО на Община Русе 

за периода 2021-2023г. е 85%, формирана от приключили или в процес на изпълнение 

на дейности/проекти, което се оценява като отлично общо изпълнение, в съответствие 

с избраната Методика за качествена оценка на количествени показатели. 

 

103

162

100

119

142

79

51

50

26

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Стратегическа цел 1

Стратегическа цел 2

Стратегическа цел 3

приключили отчетен напредък без напредък



Доклад за резултатите от Междинна оценка за периода 2021 – 2023г.  

на План за интегрирано развитие на Община Русе (2021 – 2027г.) 

 
 

стр. 233 
 

Фигура 15. Дял на изпълнените проекти спрямо заложените в ПИРО на Община Русе 

 

Освен анализа на общата реализация на всички мерки спрямо планираните, за 

целите на Оценката на изпълнението на ПИРО на Община Русе е направена и съпоставка 

с отчетено изпълнение за всеки приоритет, за да се анализират силните и слабите 

моменти в изпълнението на заложените приоритети и мерки. Резултатите от този анализ 

са представени на следващата фигура: 

 

Фигура 16. Оценка на постигане на приоритетите по категории проекти/дейности 
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В междинния период на изпълнение са отчетени извършени дейности и 

техническия напредък на изпълнените мерки, посочени са причините за неизпълнение 

на някой от мерките и са дадени конкретни препоръки за последващи действия от 

страна на администрацията. 

Постигнатото изпълнение е в резултат на реализирани проекти/дейности по 16 

мерки. Не е отчетен напредък по следните 14 мерки: 

 2.1.7. ИТИ за изграждане на интермодален терминал (в партньорство с АПИ) 

 3.2.1. Реализиране на проекти за управление на промишлени отпадъци за целите 

на кръговата и ниско въглеродната икономика и предотвратяване на емисиите на 

парникови газове 

 4.4.3. Подкрепа на инициативи и проекти за скъсяване на веригите на доставки и 

създаване на вериги на добавената стойност в и отвъд общинската икономика 

 6.1.1. Подкрепа за изграждане на специализирана инфраструктура за 

оползотворяване на туристическите ресурси и развитието на различни видове 

туризъм, вкл. и транспортна инфраструктура до туристическите обекти 

 6.2.1. Русе – иновативна туристическа дестинация „Дом на новите технологии“ -  

интерактивни преживявания по р. Дунав чрез прилагане на 3D и VR технологии 

 6.2.5. ИТИ с други представители на местна власт по линия на националната 

културно-историческа дестинация „Столиците и градовете на българските царе и 

патриарси“ - Велико Търново - Русе - Шумен – Плиска - Мадара - Преслав - 

Силистра – Провадия – Варна 

 6.4.2. Изграждане на съпътстваща инфраструктура на значими археологически и 

природни обекти и превръщането им в туристически атракции 

 6.4.3. Валоризация на културно-историческите зони и обекти и използване на 

съвременни маркетинг технологии за популяризиране им на регионално, 

национално и международно ниво 

 6.5.1. Действия за ускорено развитие на Русе като Дунавска столица на културата 

и прилагане на политики за развитието на града като модерен културен, 

фестивален и продуцентски център 

 6.5.5. Развитие на платформа за култура с широк социален адрес, насочена към 

усвояване на открити градски пространства и активно включване на гражданите 

 6.5.7. Повишаване творческия и професионален капацитет на сектора чрез правна 

регламентация и децентрализация на дейности от общинската културна 

инфраструктура 

 6.5.8. Развитие на резидентни програми за творчески престой в Русе на млади и 

талантливи професионалисти от Европа и света 

 6.5.9. Разработване на стратегически действия за активен маркетинг на местния 

културен продукт в национален и международен план с цел повишаване 

интереса към града като привлекателна дестинация за културен и фестивален 

туризъм 
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 7.1.3. Подпомагане и подкрепа на учебните и детски заведения при подготовката 

и изпълнението на образователни проекти с европейско и други форми на 

външно финансиране. 

 

Оценка на напредъка по Стратегическа цел 1  

 

Изпълнението на Стратегическа цел 1 „Устойчиво използване на природно-

ресурсния потенциал и адаптация към предизвикателствата на климатичните промени 

чрез хармонично и балансирано развитие на територия с подобрена инфраструктура и 

достъпност“ се постига чрез три приоритета:  

Приоритет 1. Подобряване и опазване на състоянието на околната среда за повишаване 

качеството на живот 

Приоритет 2. Развитие на техническата и транспортната инфраструктура – предпоставка 

за достъпност и териториално сътрудничество 

Приоритет 3. Ориентиране към енергоефективна, ниско въглеродна и кръгова 

икономика. 

 

Оценка на напредъка по Приоритет 1. Подобряване и опазване на състоянието на 

околната среда за повишаване качеството на живот 

 

По Приоритет 1 „Подобряване и опазване на състоянието на околната среда за 

повишаване качеството на живот“ са обособени три мерки, съответно насочени към 

ключови теми, релевантни най-общо към околната среда, и в частност, към 

предприемането на адекватни действия и интервенции срещу климатичните промени в 

посока подобряване качеството на атмосферния въздух, подобряване на състоянието на 

общинския горски фонд, поддържане на екосистемите и биоразнообразието, 

устойчивото управление на отпадъците, и не на последно място, осъществяването на 

превенция и преодоляване на последствията от природни бедствия. Адресирането на 

изключително актуалните предизвикателства, в посока подобряване качеството на 

атмосферния въздух е предвидено главно чрез ограничаване на нивата на 

замърсителите в резултат от битовото отопление и транспорта, вкл. и не само, чрез 

замяна на уредите на дърва и въглища в читалища, училища, музеи, библиотеки и други, 

както и повишаване на енергийната ефективност в жилищния сграден фонд 

(еднофамилни и многофамилни жилищни сгради). 

В ПИРО е предвидено Приоритет 1 да бъде реализиран чрез изпълнението на 3 

мерки: 
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Мярка 1.1. Интервенции срещу климатичните промени 

Мярка 1.2. Устойчиво управление на отпадъците 

Мярка 1.3. Превенция и преодоляване на последствията от природни бедствия 

В Приоритет 1 оценката за напредъка е направена на база 53 проекта.  

 

Фигура 17. Оценка на напредъка на Приоритет 1.  

 

 

Мярка 1.1. Интервенции срещу климатичните промени 

Изпълнението на Мярка 1.1. е обвързано с реализацията на 23 проекта, 

обособени в 2 групи дейности/ проектни идеи.  

Констатации: От проектите в мярка 1.1. е приключило изпълнението на 4 проекта: за  

закупуване на мобилна станция за измерване на качеството на атмосферния въздух с 

анализатор за органични съединения; за изграждане на буферен паркинг за 

тежкотоварни автомобили; разработване на програма за качеството на атмосферния 

въздух на Община Русе за периода 2021-2026 и изпълнени залесявания на територията 

на община Русе. Отчетен е напредък по 18 проекта. 

Оценка на мярката: Мярка 1.1. се осъществява успешно. Оценката на техническото 

изпълнение е отлично – 96%, с оглед на реализираните проекти през периода 2021 – 

2023г., както проектите в процес на изпълнение и за които е договорен финансов ресурс 

през 2023г., които ще бъдат реализирани в периода на действие на ПИРО. 
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Препоръка: Да се предприемат действия по реализиране на проекта идея „Проучване 

на биоразнообразието на територията на община Русе и изготвяне на карта на 

обекти (зелени площи и др.) с голямо значение за опазване на биологичното 

разнообразие“. 

При актуализация на ПИРО да се прецизира записът в колона „Кратко описание“ с цел 

избягване дублирането на проекти, които са включени и в други приоритети. Напр. 

От проектите по т. 1.1.1. Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез 

ограничаване на нивата на замърсителите, в резултат от битовото отопление и 

транспорта (вкл. изграждане на буферен ТИР паркинг) да отпадат текстовете за:  

Реализиране на инвестиционни проекти за подобряване на обществения транспорт 

и подобряване на съществуващата транспортна схема (описани и в Приоритет 2, 

Мярка 2.1., дейност 2.1.2. и 2.2.2.); Замяна на уредите на дърва и въглища в читалища, 

училища, музеи, библиотеки и др. (описани и в Приоритет 3., Мярка 3.1., дейност 

3.1.2.) 

От проектите по т. 1.1.2. Подобряване на състоянието на общинския горски фонд, 

поддържане на екосистемите и биоразнообразието, социалните и икономическите 

функции на общинските гори…:  

 Облагородяване и затревяване на междублокови пространства (описани в 

Приоритет 2, Мярка 2.2., дейност 2.2.2.).  

Да отпаднат общи текстове, които имат препоръчителен характер към 

изпълнението или са много общо формулирани: Залесяването на територията на 

община Русе (както в градските, така и в извънградските части) да се извършва с 

местни видове; Реализиране на мерки за адаптация към климатичните промени 

(съгласно заявка на отдел Екология);  Увеличаване на броя залесени дървета на 

териториите, собственост или управлявани от община Русе; Насърчаване 

използването на покривно и вертикално озеленяване; Поетапна подмяна на 

растителни видове, с други по-добре приспособими към новите условия; Създаване на 

ефективна напоителна система (без проектна готовност) – над 500 хил. лв. (по 

получен фиш) 

 

Мярка 1.2. Устойчиво управление на отпадъците 

Изпълнението на Мярка 1.2. е обвързано с реализацията на 19 проекта/дейности, 

обособени в 3 групи дейности/ проектни идеи.  

Констатации: От проектите в мярка 1.2. е приключило изпълнението на 15 проекта: за 

изграждане функциониране на мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от 

домакинствата; закупуване на нови контейнери; извършен морфологичен анализ за 

състава на битовите отпадъци; актуализирана Програмата за управление на отпадъците 
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на Община Русе; Приключването на партньорския проект: BGENVIRONMENT-3.002-0005-

C04 Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, 

Сливо поле и Ветово; въведените системи за разделно събиране на отпадъци; поетапно 

отстраняване на всички излезли от употреба МПС (ИУМПС); поддържане на чистотата на 

уличната мрежа и озеленените площи; информационни кампании и др. Отчетен е 

напредък по 3 проекта. Не е отчетен напредък по 2 проекта.  

Оценка на мярката: Мярка 1.2. се осъществява успешно. Оценката на техническото 

изпълнение е отлично – 90%, с оглед на реализираните проекти през периода 2021 – 

2023г., както проектите в процес на изпълнение.  

Препоръка: Да се предприемат действия за реализация следните проекти или за 

преценяване възможността и необходимостта им: 

 „Проектиране и изграждането на клетка 4 за неопасни отпадъци на РД-Русе“;  

  „Интервенции и инвестиции по депото за отпадъци на пристанище Русе-

Запад, вкл. във връзка с повишаването на нивото на реката като последица 

от функционирането му – ДППИ (съгласно обсъдено на оперативна работна 

среща от 06.04.2022 г.)“ 

 

Мярка 1.3. Превенция и преодоляване на последствията от природни бедствия 

Изпълнението на Мярка 1.3. е обвързано с реализацията на 7 проекта. 

Констатации: От проектите в мярка 1.3. е приключило изпълнението на 2 проекта: 

изградена система за термонаблюдение на критични пожароопасни места при 

Телевизионната кула, град Русе и Проект ROBG-427 „Партньорства за преодоляване на 

бедствия за сигурен регион“ (POD (ROBG-427) за увеличаване капацитета за реакция и 

превенция в случай на горски пожари или наводнения в зоната за трансгранично 

сътрудничество Гюргево – Русе. Отчетен е напредък по 5 проекта. Не е отчетен напредък 

по 3 проекта. 

Оценка на мярката: Мярка 1.3. се осъществява успешно. Оценката на техническото 

изпълнение е много добро – 70%, с оглед на реализираните проекти през периода 2021 

– 2023г., както проектите в процес на изпълнение. 

Препоръка: Да се предприемат действия за реализация или за преценяване 

възможността и необходимостта им от реализация на следните проекти: 

 Проект „Създаване на интегриран оперативен център за мониторинг, 

управление и превенция на кризи, бедствия и аварии в Еврорегион Русе-

Гюргево“; 

 Проект „Изграждане на Регионален център за Долен Дунав за интегрирано 

управление на риска и територията в  ПГ по ЖП Транспорт“; 
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 Проект „Създаване на регионална система за управление на територията, 

наблюдение и превенция на риска от природни бедствия“; 

 

Оценка на напредъка по Приоритет 2. Развитие на техническата и транспортната 

инфраструктура – предпоставка за достъпност и териториално сътрудничество 

 

По Приоритет 2 „Развитие на техническата и транспортната инфраструктура – 

предпоставка за достъпност и териториално сътрудничество“ са обособени 3 мерки за 

подобряване на достъпа и пространствената свързаност чрез интервенции в пътна и 

улична мрежа, обновяване на транспортната инфраструктура, вкл. инфраструктура за 

алтернативни горива за нуждите на обществения градски транспорт, изграждане на 

зарядни станции, развитие на интегрирана инфраструктура за велосипеден транспорт, 

изграждане на интермодален терминал и други. Подобряване на градската среда и 

благоустрояване на населените места; развитие на обществени зони за отдих и зелени 

площи, облагородяване на междублокови пространства и на детски площадки, 

осигуряване на достъпна архитектурна среда и др.  

 

Фигура 18. Оценка на напредъка на Приоритет 2.  

 

Мерките, включени в Приоритет 2 са: 

Мярка 2.1. Подобряване на достъпа и транспортната свързаност в град Русе (ИГТ) и 

между населените места на територията 

Мярка 2.2. Подобряване на градска среда и благоустрояване на населените места 
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Мярка 2.3. Развитие на териториалното сътрудничество и сближаване в подкрепа на 

местните общности 

В Приоритет 2 оценката за напредъка е направена на база 88 проекта.  

 

Мярка 2.1. Подобряване на достъпа и транспортната свързаност в град Русе (ИГТ) и 

между населените места на територията 

Изпълнението на Мярка 2.1. е обвързано с реализацията на 17 проекта, 

обособени в 8 групи дейности/ проектни идеи.  

Констатации: От проектите в мярка 2.1. е приключило изпълнението на 6 проекта: 

поетапното маркиране на остарялата маркировка на велоалеите в града; разработен 

Генерален план за организацията на движението на територията на Община Русе и 

актуализирани стратегически карти за шум (СШК) за агломерация Русе; изготвено е 

предпроектно проучване за състоянието на светофарните уредби на територията на гр. 

Русе; изготвено е прединвестиционно проучване за изграждане на Тролейбусно депо 

закупени електрически автомобил за нуждите на Община Русе; закупени тролейбуси и 

автобуси за нуждите на „Общински транспорт Русе“; възобновяване дейността на 

летище ;. Отчетен е напредък по 8 проекта.  Не се отчита изпълнение на 3 проекта 

Оценка на мярката: Мярка 2.1. се осъществява успешно. Оценката на техническото 

изпълнение е отлично – 82%, с оглед на реализираните проекти през периода 2021 – 

2023г., както проектите в процес на изпълнение и за които е договорен финансов ресурс 

през 2023г., които ще бъдат реализирани в периода на действие на ПИРО. 

Препоръка: Да се предприемат действия за реализация или за преценяване 

възможността и необходимостта им от реализация на следните проекти: 

 2.1.2. Изграждане на Тролейбусно депо (по проект „Подготовка за изпълнение 

на Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 3 етап – обект 

„Тролейбусно депо“ 

 2.1.6. Внедряване на интелигентни транспортни системи за управление на 

движението по пътищата, Включително по линия на SMART City, в т.ч. 

управление на трафика, системи за паркиране, изграждане на Филтърни 

кубове по ключови кръстовища и др. (по получени фишове) 

 2.1.7. ИТИ за изграждане на интермодален терминал (в партньорство с АПИ) 

 

Мярка 2.2. Подобряване на градска среда и благоустрояване на населените места 

Изпълнението на Мярка 2.2. е обвързано с реализацията на 64 проекта/дейности, 

обособени в 9 групи дейности/ проектни идеи.  
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Констатации: От проектите в мярка 2.2. е приключило изпълнението на 19 проекта: 

реализиране на инвестиции в обществените зони за отдих; изградени детски площадки, 

облагородяване на междублокови пространства; проекти за благоустрояване на малки 

населени места и по Фонд за „Граждански инициативи“; осигуряване на достъпна 

архитектурна среда; приключване на проект BG16M1OP002-1.016-0001-C05 Изграждане 

на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ Русе ООД; 

изпълнение обекти от водопроводната и канализационната мрежа; внедрена 

Географска информационна система, разширен обхватът на видеонаблюдението, вкл. 

създаване на обединен Център за видео наблюдение на Община Русе. Отчетен е 

напредък по 10 проекта. Не е започнало изпълнението на 35 проекта. 

Оценка на мярката: За Мярка 2.2. се отчита напредък. Оценката на техническото 

изпълнение е добро – 45% с оглед на реализираните проекти през периода 2021 – 

2023г., както проектите в процес на изпълнение и за които е договорен финансов ресурс 

през 2023г., които ще бъдат реализирани в периода на действие на ПИРО. Отчита се 

значително забавяне при изпълнението на 55% от предвидените проекти. 

Препоръка: Да се предприемат действия за реализация или за преценяване 

възможността и необходимостта им от реализация на следните проекти: 

Към т. 2.2.1. Изграждане, реконструкция и ремонт на улици, обществени 

паркинги, тротоари, алеи, вкл. системи за видеонаблюдение 

 Реконструкция, модернизация на ключовите улици за влизане в града и 

изграждане на вело алеи – „Доростол“ и „Плиска“;  

 Проекти „Подобряване на достъпността на трансграничния регион Русе-

Гюргево към TEN-T мрежата: вкл. Рехабилитация на бул. „Христо Ботев" в гр. 

Русе“; 

 Рехабилитация на ул. „Пристанищна“ в гр. Русе; 

 Довършване на рехабилитацията на бул. „Тутракан“ в гр. Русе; 

 Рехабилитация на бул. „Придунавски“ в гр. Русе; 

 Проект „Благоустройство на пешеходната зона по ул. Александровска“ от ул. 

„Мостова“ до п-к „Альоша”; 

 Проект „Транспортно решение за бул. „Родина”, бул. „България” – бул. 

„Липник”; 

 Проект „Линеен проект за пътна връзка по „Канлъ дере” (ул. „Кариерна“ – 

подлез при жп гара „Изток“); 

 Усвояване на водоема в спортен комплекс „ЯЛТА“ чрез изграждане на паркинг 

(или в комбинация с игрище); 

 Паркинг: „КЕЯ“ – да се създаде паркинг на празното място на ъгъла на ул. „Л. 

Каравелов“ и бул. „Придунавски“, като поне 10 от парко местата да бъдат със 

електрическо захранване; 
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 Отстраняване на регистрирани „Кални точки“ – неасфалтирани улици, 

пътеки, паркинги и др., чрез асфалтиране, благоустрояване, затревяване и др. 

 „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Шипка”, бул. „Цар Освободител“ – ул. 

„Чипровци”, в т.ч. реконструкция на жп прелез и разделяне на жп и 

автомобилен транспорт; 

 Реконструкция на бул. „Бозвели“;  

 Изграждане на подземен паркинг – гараж и озеленяване в кв. 183, западно от 

бл. „Парчевич“, гр. Русе – ПУП;  

 Реконструкция на кръстовище бул. „Христо Ботев“ – бул. „Васил Левски“ – 

кръстовище на две нива за облекчаване на трафика и разделяне на 

транспортните потоци - ПУП; 

 Изграждане на пешеходна зона по ул. „Чипровци”, в участъка от ул. „Шипка“ до 

кръгово кръстовище с ул. „Лозен планина“ (пробив „Кауфланд“) и в участъка от 

ул. „Тича“ до кръстовище „Олимпа“ и благоустрояване на околните 

пространства”, в т.ч. и изграждане на модерни спортни съоръжения, фитнес 

площадки на открито;  

 Изграждане на подземен паркинг пл. „Дунав“; 

 Реконструкция на бул. „България“ и прилежащата инфраструктура в 

участъка над Централна ЖП гара;  

 Ремонт на тротоари по ул. „Борисова“; Ремонт и рехабилитация на подлез 

пред ЖП гара с №4; 

Към т. 2.2.2. Развитие на обществени зони за отдих и зелени площи, вкл. 

физически елементи на градската среда и зелена инфраструктура за сгради (вкл. 

облагородяване на междублокови пространства)  

 „Благоустрояване на крайбрежната ивица северно от Парка на младежта и 

обособяването му като зона за обществен отдих“;  

 Проект „Зелени паркове и градини: Благоустрояване на Парка на младежта в 

гр. Русе“; 

 проект „Зелени паркове и градини: Благоустрояване и социализация на 

Крайбрежната ивица – северно от Парка на Младежта в гр. Русе“ – 21 514 130 

лв.  

 проекти „Зелената Алея на времето“  

 Благоустрояване на градина „Дунав” (ул. Дунав) и паркинг на 3 нива  

 Рехабилитация на пешеходна зона по ул. „Иван Вазов“ и реконструкция на 

градина на пл. „Д-р. Мустаков” и ул. „И. Вазов“  

 поставяне на 30 броя мини къщички-библиотеки в паркове, кейова алея и други 

подходящи места  

 разработване на наръчник за създаване на нови зелени площи като 

инициатива на граждани (какви административни процедури трябва да 

преминат) и създаване на приложение с въведени градските зелени площи и 



Доклад за резултатите от Междинна оценка за периода 2021 – 2023г.  

на План за интегрирано развитие на Община Русе (2021 – 2027г.) 

 
 

стр. 243 
 

дървета, позволяващо маркиране на проблеми и проследяване на решаването 

им, мониторинг и анализ на градската зелена среда с включване на РУ, ученици 

и НПО  

 Природо-съобразни методи за контрол и намаляване популацията на комари 

в гр. Русе съгласно разработени планове за борба с комарите (по получен фиш 

от НПО Академия за Развитие);  

 Подобряване инфраструктурата и зелените площи в парцел, в който се 

намират УМБАЛ „Канев“, КОЦ-Русе, СБАЛПФЗ-Русе, ДКЦ-1 Русе и РУМЕДИТ ЕООД 

(по получен фиш);  

 Видово разнообразие флората в Парка на младежта, вкл. теренни проучвания 

и изработване на информационни табели (по получен фиш на Русенски 

университет „Ангел Кънчев“);  

 Възстановяване на първоначалните параметри на язовир Образцов чифлик; 

Възстановяване на първоначалните параметри на яз. Тетово /създаване на 

място за отдих/ възможност за риболов;  

 Изграждане на парк (пространство за отдих и почивка) в ПИ 63427.1.238 и 

63427.1.239 (жк „Възраждане“) 

По т. 2.2.3. Осигуряване на достъпна архитектурна среда  

 Ремонт на Пленарна зала за осигуряване на достъп 

Да отпаднат общи текстове, които имат препоръчителен характер към 

изпълнението или са много общо формулирани или са нерелевантни към мярката: В 

контекста на Европейския Баухаус; Изготвяне на указания и наредби за изпълнение на 

подземни комуникации на територията на Общината; Постоянен контрол с оглед 

бързо установяване и отстраняване на аварии - екип, апаратура, режим; 

Систематизиране на наличните данни и създаване на дългосрочна програма и 

рестриктивни мерки (по получен фиш); Подробно проучване и измерване на 

влажността на земната основа, особено в центъра на града, вкл.: Картиране и 

анализ на причините; Проектиране на мрежа и монтаж на датчици за електронно 

наблюдение на влажността на льоса;  

По т. 2.2.8. Подкрепа и реализиране на мерки, мероприятия и кампании, 

свързани с безопасността на движението по пътищата  

 Проект за изграждане на полигон за провеждане на шофьорски курсове, 

картинг писта и/или писта за автомобилни състезания, с опция за обучения 

по безопасност на движението по пътищата на ученици (съгласно обсъдено 

на оперативна работна среща от 06.04.2022 г.); изграждане на Детски 

трафик парк - малък учебен полигон (по получен фиш) 
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По т. 2.2.9. Развитие на цифровата свързаност и „умна“ община (вкл. 

развитие на ГИС и система за сигурност чрез надграждане на видеонаблюдението и 

изграждане на сървъри за включване на частни охранителни сигнали)   

 Онлайн платформа, обединяваща всички търговци в община Русе, улесняваща 

онлайн търговията и представянето на бизнеса в града – 47 000 лв. (по 

получени фишове) 

Да отпаднат общи текстове, които имат препоръчителен характер към 

изпълнението или са много общо формулирани или са нерелевантни към мярката: 

Разработване на карта с важна техническа инфраструктура в общината – например 

хидранти и актуалното и състояние;  Полагане на кабелите за тв и нет в подземна 

кабелна мрежа; Изграждане на кабелна мрежа за осигуряване на видеонаблюдението 

и комуникациите в община Русе; 

 

Мярка 2.3. Развитие на териториалното сътрудничество и сближаване в подкрепа на 

местните общности 

Изпълнението на Мярка 2.3. е обвързано с реализацията на 7 проекта. 

Констатации: От проектите в мярка 2.3. е приключило изпълнението на 6 проекта: В 

процес на изпълнение е 1 проект.  

Оценка на мярката: Мярка 2.3. се осъществява успешно. Оценката на техническото 

изпълнение е отлично, с оглед на реализираните проекти през периода 2021 – 2023г., 

както проектите в процес на изпълнение. 

 

Оценка на напредъка по Приоритет 3. Ориентиране към енергоефективна, ниско 

въглеродна и кръгова икономика. 

 

По Приоритет 3 „Ориентиране към енергоефективна, ниско въглеродна и кръгова 

икономика“ са обособени 2 мерки, насочени към ключови теми, релевантни към 

прехода на общината и общинската икономика към енергоефективна, ниско въглеродна 

и кръгова, в контекста на Европейския Зелен пакт. По линия на енергийната ефективност, 

по приоритета тя е засегната чрез предвидено реализиране на проекти за енергийна 

ефективност и използване на ВЕИ в различни обекти от сградния фонд 

(административни и специализирани обществени (публични) сгради, промишлените 

сгради и/или в промишлените системи и др.), изграждане на енергоспестяващо 

осветление, интелигентни стълбове и др. По линия на прехода на общината и 

общинската икономика към ниско въглеродна и кръгова, същите са засегнати чрез 

интервенции, съотносими към устойчивото управление на промишлени отпадъци, 
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зелени инвестиции, вкл. стартиране на производство на зелени продукти (стоки и 

услуги), както и чрез дейности за повишаване на осведомеността, информационни и 

разяснителни кампании сред представители на местния бизнес. И двете мерки са с 

очакван синергичен ефект от интегритета на проектите и дейностите по тях за постигане 

на положително въздействие в посока развитието на Община Русе в контекста на 

Европейския Зелен Пакт и ускоряване трансформацията на общинската икономика към 

енергоефективна, ниско въглеродна и кръгова. 

Мерките, включени в Приоритет 3 са: 

Мярка 3.1. Ориентиране към енергоефективна икономика 

Мярка 3.2. Ориентиране към ниско въглеродна и кръгова икономика 

В Приоритет 3 оценката за напредъка е направена на база 132 проекта.  

 

Фигура 19. Оценка на напредъка на Приоритет 3.  

 

Мярка 3.1. Ориентиране към енергоефективна икономика 

Изпълнението на Мярка 3.1. е обвързано с реализацията на 91 проекта, 

обособени в 4 групи дейности/ проектни идеи.  

Констатации: От проектите в мярка 3.1. е приключило изпълнението на 48 проекта: 

изграждане на ФЕЦ на покрива на сграда в Гробищен парк „Чародейка“ – гр. Русе и на 

покрива на сградата на Кметство Мартен; Проект „Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност на обект ОУ „Отец Паисий – град Мартен“; Проект на МОН , по който в 

община Русе са реализирани следните обекти: ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“, ПГ по туризъм 

„Иван П. Павлов“, ПГИУ „Елиас Канети“, ПГМ „Юрий Гагарин“; Проект „Русе – 
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нисковъглероден град“; внедрени са мерки за енергийна ефективност в Детска ясла №9 

и Детска ясла №4. Проект „Изграждане на осветление по главен път I-2 „Русе - Разград“ 

до кръстовище за гр. Кубрат и кв. Средна кула, гр. Русе“; Електрическо осветление на път 

RSE1138 в землището на с. Сандрово; Проект „Изследване на възможностите за 

енергоефективно управление на улични осветителни системи“ и прилагане на мерки за 

енергийна ефективност по уличното осветление; Реализирани са 38 проекта на частни 

бенефициенти за подобряване на енергийната ефективност на предприятията. Отчетен 

е напредък по 38 проекта.  Не се отчита изпълнение на 5 проекта 

Оценка на мярката: Мярка 3.1. се осъществява успешно. Оценката на техническото 

изпълнение е отлично – 95%, с оглед на реализираните проекти през периода 2021 – 

2023г., както проектите в процес на изпълнение и за които е договорен финансов ресурс 

през 2023г., които ще бъдат реализирани в периода на действие на ПИРО. 

Препоръка: Да се предприемат действия за реализация или за преценяване 

възможността и необходимостта им от реализация на следните проекти: 

По т. 3.1.1. Реализиране на проекти за енергийна ефективност и използване 

на ВЕИ в административни обществени (публични) сгради: 

 Проект Ремонт на сградата сграда с адрес: гр. Русе, ул. „Тома Кърджиев“ №4 

/Ритуален дом/ с прилагане на мерки за енергийна ефективност;  

По т. 3.1.2. Реализиране на проекти за енергийна ефективност и използване 

на ВЕИ в специализирани обществени (публични) сгради  

 Инвестиции в материалната база в ДГ „Снежанка“ (сградата на ул. „Илинден“ 

№5), вкл. енергийна ефективност на единия корпус и ремонт на покривите и 

на двата корпуса; 

По т. 3.1.4. Реализиране на проекти за подобряване на енергийната 

ефективност на промишлените сгради и/или в промишлените системи   

 Мултисинергична термо-фотоволтаична система, едновременно облъчвана 

с пряка и отразена светлина, за загряване флуид и генериране на 

електричество, захранващо термопомпи;  

 Изграждане на иновативен понтонен ВЕЦ „НОН СТОП ПАУЪР“;  

 Вертикална електро-акумулираща система със зареждаеми електрохимични 

акумулатори и реверсивна гравитационна електро-акумулация на 

светоусилени фотоволтаични генератори - концепция  

 

Мярка 3.2. Ориентиране към ниско въглеродна и кръгова икономика 

Изпълнението на Мярка 3.2. е обвързано с реализацията на 41 проекта/дейности, 

обособени в 4 групи дейности/ проектни идеи.  
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Констатации: От проектите в мярка 3.2. е приключило изпълнението на 3 проекта:  

Проект на тема „Еко и енергоспестяващи технологии“ на РУ „А. Кънчев“; 2 проекта за 

функциониране на Областен информационен център – Русе. Отчетен е напредък по 36 

проекта. Не е започнало изпълнението на 2 проекта. 

Оценка на мярката: Мярка 3.2. се осъществява успешно. Оценката на техническото 

изпълнение е отлично – 95%, с оглед на реализираните проекти през периода 2021 – 

2023г., както проектите в процес на изпълнение и за които е договорен финансов ресурс 

през 2023г., които ще бъдат реализирани в периода на действие на ПИРО. 

Препоръка: Да се предприемат действия за реализация или за преценяване 

възможността и необходимостта им от реализация на проект: 

По т. 3.2.2. Реализиране на проекти за зелени инвестиции, вкл. стартиране на 

производство на зелени продукти (стоки и услуги)  

 Изграждане на соларни паркове в общински терени (съгласно заявка на отдел 

Екология) 

 

Оценка на напредъка по Стратегическа цел 2  

 

Изпълнението на Стратегическа цел 2 „Ускоряване на социално-икономическото 

развитие чрез подобряване на бизнес средата, насърчаване на предприемачеството, 

стимулиране на инвестициите в иновации, неутрални към климата производства, 

туризъм и селско стопанство“ се постига чрез три приоритета: 

Приоритет 4: Подобряване на условията за бизнес развитие и инфраструктурата 

за насърчаване на икономическата активност и привличането на инвестиции 

Приоритет 5. Подкрепа на общинската икономика за иновации, технологично 

развитие  и дигитализация 

Приоритет 6. Устойчиво развитие на туризма и разгръщане на иновационен 

туристически потенциал базиран на местните ресурси 

 

Оценка на напредъка по Приоритет 4: Подобряване на условията за бизнес развитие и 

инфраструктурата за насърчаване на икономическата активност и привличането на 

инвестиции 

По Приоритет 4 „Подобряване на условията за бизнес развитие и 

инфраструктурата за насърчаване на икономическата активност и привличането на 

инвестиции“ са обособени 4 мерки, насочени към ключови теми, релевантни към 

ускоряване растежа и конкурентоспособност на местните МСП, вкл. в рамките на нови 
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и/или съществуващи индустриални паркове, индустриални зони и сходни територии, и 

привличане на инвестиции чрез изграждане на нужната инфраструктура, обхващаща 

съответните компоненти на довеждаща инфраструктура, съпътстваща инфраструктура (в 

т.ч. зелена и иновативна, специализирана и социална инфраструктура) и други 

съотносими; стимулиране на предприемаческата активност; насърчаване на 

интернационализацията на местната икономика, и не на последно място, адресиращи 

скъсяването на веригите на доставки и създаването на вериги на добавената стойност, с 

акцент върху селскостопанския сектор и в контекста на Европейската стратегия „От 

фермата до трапезата“ за създаване и развитие на устойчиви хранителни вериги.  

Мерките, включени в Приоритет 4 са: 

Мярка 4.1. Растеж и конкурентоспособност на местни МСП 

Мярка 4.2. Насърчаване на интернационализацията на местната икономика 

Мярка 4.3. Подкрепа и създаване на условия за стимулиране на предприемаческата 

активност 

Мярка 4.4. Подкрепа за скъсяване на веригите на доставки и създаване на вериги на 

добавената стойност 

В Приоритет 4 оценката за напредъка е направена на база 124 проекта.  

 

Фигура 20. Оценка на напредъка на Приоритет 4.  
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Мярка 4.1. Растеж и конкурентоспособност на местни МСП 

Изпълнението на Мярка 4.1. е обвързано с реализацията на 9 проекта, обособени 

в 4 групи дейности/ проектни идеи.  

Констатации: От проектите в мярка 4.1. е приключило изпълнението на 4 проекта за 

ремонт на общински жилища, изготвяне на Общ устройствен план, Русе, актуализиране 

на инвестиционния профил на общината и приключване на Проект BG05SFOP001-2.025-

0092-C01 „Насърчаване на партньорското управление в сферата на местно 

икономическо развитие и подобряване на инвестиционната среда“ на БРТПП. Отчетен е 

напредък по 3 проекта.  Не се отчита изпълнение на 2 проекта. 

Оценка на мярката: Мярка 4.1. се осъществява успешно. Оценката на техническото 

изпълнение е отлично – 78%, с оглед на реализираните проекти през периода 2021 – 

2023г., както проектите в процес на изпълнение и за които е договорен финансов ресурс 

през 2023г., които ще бъдат реализирани в периода на действие на ПИРО. 

Препоръка: Да се предприемат действия за реализация или за преценяване 

възможността и необходимостта им от реализация на следните проекти: 

По т. 4.1.1. Инвестиции в подобряване на достъпността, техническата 

осигуреност и цялостното управление на индустриални зони/паркове – 

обновяване/изграждане на транспортни комуникации и техническа 

инфраструктура, решения за интелигентно и ресурсно ефективно управление, 

дигитализация 

 Растеж и конкурентоспособност на местни МСП в рамките на нови и/или 

съществуващи индустриални паркове, индустриални зони и сходни 

територии, и привличане на инвестиции, вкл. чрез изграждане на нужната 

инфраструктура, обхващаща съответните компоненти на довеждаща 

инфраструктура, съпътстваща инфраструктура (в т.ч. зелена и иновативна, 

специализирана и социална инфраструктура), и/или производствена 

инфраструктура, и други съотносими;  

 ИТИ за развитие на индустриални зони със съседни общини (Община Сливо 

поле) (съгласно обсъдено на оперативна работна среща от 06.04.2022 г.) 

 

Мярка 4.2. Насърчаване на интернационализацията на местната икономика 

Изпълнението на Мярка 4.2. е обвързано с реализацията на 8 проекта/дейности, 

обособени в 1 група дейности/ проектни идеи.  

Констатации: От проектите в мярка 4.2. е приключило изпълнението на 1 проект: 

Проект „mindtheDATA - Creating a data protection culture among SMEs“ на БЦП МСП. 

Отчетен е напредък по 3 проекта. Не е започнало изпълнението на 4 проекта. 
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Оценка на мярката: По Мярка 4.2. се отчита напредък. Оценката на техническото 

изпълнение е добро – 50%, с оглед на реализираните проекти през периода 2021 – 

2023г., както проектите в процес на изпълнение и за които е договорен финансов ресурс 

през 2023г., които ще бъдат реализирани в периода на действие на ПИРО. 

Препоръка: Да се предприемат действия за реализация или за преценяване 

възможността и необходимостта им от реализация на проект: 

По т. 4.2.1. Стимулиране на инициативи (обучителни, промоционални, 

трансфер на добри практики, know-how и др.), подпомагащи по-бързия преход на 

бизнеса към дигитализация и по-ефективно управление, с цел повишаване на 

местната конкурентоспособност в страната и международен план 

 Насърчаване на интернационализацията на местната икономика, вкл. 

предприемаческа екосистема, и привличане на чуждестранни инвестиции; 

 Участие на български, местни МСП в промоционални дейности в страната и 

чужбина, вкл. свързване на МСП с чуждестранни партньори за подобряване на 

експортния им потенциал;  

 Реализиране на проекти за проактивен инвестиционен маркетинг, 

осигуряване на механизми за предоставяне на услуги на потенциални 

инвеститори;  

 Проекти, насочени към участие на МСП в различни европейски международни 

мрежи 

 

Мярка 4.3. Подкрепа и създаване на условия за стимулиране на предприемаческата 

активност 

Изпълнението на Мярка 4.3. е обвързано с реализацията на 53 проекта/дейности, 

обособени в 3 групи дейности/ проектни идеи.  

Констатации: От проектите в мярка 4.3. е приключило изпълнението на 6 проекта: 

проекти на частни бенефициенти за подпомагане стартирането на малък бизнес; 

Проекти на БРТПП и РТИК. Отчетен е напредък по 42 проекта. Не е започнало 

изпълнението на 5 проекта. 

Оценка на мярката: Мярка 4.3. се осъществява успешно. Оценката на техническото 

изпълнение е отлично – 91%, с оглед на реализираните проекти през периода 2021 – 

2023г., както проектите в процес на изпълнение и за които е договорен финансов ресурс 

през 2023г., които ще бъдат реализирани в периода на действие на ПИРО. 

Препоръка: Да се предприемат действия за реализация или за преценяване 

възможността и необходимостта им от реализация на проект: 
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По т. 4.3.1. Подкрепа и насърчаване за създаване на нови микро- и малки фирми 

в общината. Стимулиране на стартиращи, т.ч. в технологични производства и 

услуги  

 Предоставяне на комплексни услуги в подкрепа на МСП – консултации, 

обучения и информация за разработване на бизнес планове, определяне на 

стойност на продукти, достъп до пазари и финансиране и др. в полза на МСП 

на принципа „обслужване на едно гише“. 

 Подкрепа на предприемаческата екосистема и развиването на 

предприемачеството (новостартиращ бизнес в приоритетни сектори, 

семеен бизнес, бързоразвиващи се МСП и т.н.) в ИКТ и информатика, 

мехатроника и креативни и рекреативни индустрии с акцент върху новите 

технологии в тях; 

 производствени инвестиции за растеж и повишаване 

конкурентоспособността на съществуващи местни предприятия, вкл. 

семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите. 

 По т. 4.3.2. Развитие на инфраструктура и програми за стимулиране на 

предприемаческата култура, вкл. и социално предприемачество.  

 Предоставяне на целенасочена консултантска подкрепа за стартиране на 

самостоятелна стопанска дейност  

 Дейности за приобщаващо предприемачество, социално предприемачество, 

предприемачество с акцент създаване на работни места. 

 

Мярка 4.4. Подкрепа за скъсяване на веригите на доставки и създаване на вериги на 

добавената стойност 

Изпълнението на Мярка 4.4. е обвързано с реализацията на 54 проекта/дейности, 

обособени в 3 групи дейности/ проектни идеи.  

Констатации: От проектите в мярка 4.4. е приключило изпълнението на 13 проекта: 

подкрепа на инициативи и проекти, подобряващи средата за пазарно предлагане на 

земеделски и животински продукти и проекти на частни бенефициенти за инвестиции в 

стопанствата и материални активи. Отчетен е напредък по 39 проекта. Не е започнало 

изпълнението на 2 проекта. 

Оценка на мярката: Мярка 4.4. се осъществява успешно. Оценката на техническото 

изпълнение е отлично – 96%, с оглед на реализираните проекти през периода 2021 – 

2023г., както проектите в процес на изпълнение и за които е договорен финансов ресурс 

през 2023г., които ще бъдат реализирани в периода на действие на ПИРО. 

Препоръка: Да се предприемат действия за реализация или за преценяване 

възможността и необходимостта им от реализация на проект: 
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По т. 4.4.1. Подкрепа на инициативи и проекти, подобряващи средата за 

пазарно предлагане на земеделски и животински продукти  

 Закупуване на материални и нематериални активи за прилагане на дейности 

и технологии за скъсяване на веригите на доставка в аграрния сектор чрез 

изграждане на центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение 

на плодове и зеленчуци и други съотносими. 

По 4.4.3. Подкрепа на инициативи и проекти за скъсяване на веригите на 

доставки и създаване на вериги на добавената стойност в и отвъд общинската 

икономика 

 Подкрепа на инициативи и проекти за скъсяване на веригите на доставки и 

създаване на вериги на добавената стойност в и отвъд общинската 

икономика, в т.ч. в различни сектори и между различни сектори на 

общинската, регионалната, националната и/или наднационалната (в т.ч. 

Европейската и/или ТГС-регионална) икономика. 

 

Оценка на напредъка по Приоритет 5. Подкрепа на общинската икономика за 

иновации, технологично развитие  и дигитализация 

 

По Приоритет 5 „Подкрепа на общинската икономика за иновации, технологично 

развитие и дигитализация“ са обособени 3 мерки, насочени към значими теми, 

свързани, на първо място, с изграждането и развитието на ключови звена на местната 

научно-изследователска и иновационна екосистема чрез разширяване на мрежите за 

бизнес иновации, подкрепа за иновационни клъстери и оптимизиране на местната 

иновационна екосистема, както и чрез подобряване на научно-изследователския 

потенциал и иновационен трансфер към бизнеса и подкрепа за развитие и ускорен 

растеж в пазарната фаза на старт-ъпи (Growth & Acceleration Support). На следващо 

място, темите, адресирани в Приоритет 5 са насочени към дигитализацията и 

технологичната трансформация на местната икономика чрез внедряване на технологии 

от Индустрия 4.0 в предприятията, осъществяващи приоритетни икономически 

дейности, идентифицирани и изведени в НСМСП 2021-2027 г., както и чрез 

производствени инвестиции с цел повишаване на производствен капацитет и/или 

диверсификация на дейността.  

Мерките, включени в Приоритет 5 са: 

Мярка 5.1. Изграждане и развитие на ключови звена на местната научно-

изследователска и иновационна екосистема 

Мярка 5.2. Дигитализация на местната икономика 
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Мярка 5.3. Технологична трансформация на местната икономика, вкл. чрез 

производствени инвестиции с цел повишаване на производствен капацитет и/или 

диверсификация на дейността 

В Приоритет 5 оценката за напредъка е направена на база 158 проекта.  

 

Фигура 21. Оценка на напредъка на Приоритет 5.  

 

 

Мярка 5.1. Изграждане и развитие на ключови звена на местната научно-

изследователска и иновационна екосистема 

Изпълнението на Мярка 5.1. е обвързано с реализацията на 13 проекта, 

обособени в 2 групи дейности/ проектни идеи.  

Констатации: От проектите в мярка 5.1. е приключило изпълнението на 7 проекта на  

РУ „Ангел Кънчев“, БЦПМСП, БРТПП. Отчетен е напредък по 3 проекта. Не се отчита 

изпълнение на 3 проекта. 

Оценка на мярката: Мярка 5.1. се осъществява успешно. Оценката на техническото 

изпълнение е отлично – 77%, с оглед на реализираните проекти през периода 2021 – 

2023г., както проектите в процес на изпълнение. 

Препоръка: Да се предприемат действия за реализация или за преценяване 

възможността и необходимостта им от реализация на следните проекти: 

По т. 5.1.1. Разширяване на мрежите за бизнес иновации, подкрепа за 

иновационни клъстери и оптимизиране на местната иновационна екосистема  
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 Изграждане на градска научна лаборатория „Русе“ (City Science Lab Ruse) - Нов 

научноизследователски център на Русенския университет; 

 Изграждане на изпитателна площадка за съвременни и иновативни 

технологии в транспорта и научни изследвания по безопасност на 

автомобилното движение - (по получени фишове от РУ „Ангел Кънчев") 

По т. 5.1.2. Подобряване на научно-изследователския потенциал и 

иновационен трансфер към бизнеса.  

 Подкрепа за развитие и ускорен растеж в пазарната фаза на стартъпи 

(Growth & Acceleration Support) 

 

Мярка 5.2. Дигитализация на местната икономика 

Изпълнението на Мярка 5.2. е обвързано с реализацията на 48 проекта/дейности, 

обособени в 3 групи дейности/ проектни идеи.  

Констатации: От проектите в мярка 5.2. е приключило изпълнението на 46 проекта на 

частни бенефициенти, БРТПП, РУ „А. Кънчев“, БЦП МСП, както и развитие на 

електронните услуги, предлагани от Община Русе. Не е започнало изпълнението на 2 

проекта. 

Оценка на мярката: Мярка 5.2. се осъществява успешно. Оценката на техническото 

изпълнение е отлично – 96%, в резултат на реализираните проекти през периода 2021 – 

2023г. 

Препоръка: Да се предприемат действия за реализация или за преценяване 

възможността и необходимостта им от реализация на проект: 

 5.2.1. Внедряване на технологии от Индустрия 4.0 в предприятията, 

осъществяващи приоритетни икономически дейности, идентифицирани и 

изведени в НСМСП 2021-2027г. 

 Дигитализация на местната икономика чрез внедряване на технологии от 

Индустрия 4.0 в предприятията, осъществяващи приоритетни икономически  

 

Мярка 5.3. Технологична трансформация на местната икономика, вкл. чрез 

производствени инвестиции с цел повишаване на производствен капацитет и/или 

диверсификация на дейността 

Изпълнението на Мярка 5.3. е обвързано с реализацията на 97 проекта/дейности, 

обособени в 2 групи дейности/ проектни идеи.  

Констатации: От проектите в мярка 5.3. е приключило изпълнението на 62 проекта на 

частни бенефициенти. Отчетен е напредък по 35 проекта.  
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Оценка на мярката: Мярка 5.3. се осъществява успешно. Оценката на техническото 

изпълнение е отлично с оглед на реализираните проекти през периода 2021 – 2023г., 

както проектите в процес на изпълнение. 

 

Оценка на напредъка по Приоритет 6. Устойчиво развитие на туризма и разгръщане на 

иновационен туристически потенциал базиран на местните ресурси 

 

Приоритет 6 „Устойчиво развитие на туризма и разгръщане на иновационен 

туристически потенциал базиран на местните ресурси“ е от изключително значение за 

развитието на територията на базата на развитието на туризма. По приоритета са 

обособени 5 мерки, насочени към ключови теми, релевантни към 

интернационализацията на местните туристически продукти и подобряване 

позиционирането им на съответните целеви пазари, разработването и въвеждането на 

системи за споделено иновативно развитие на туристическия сектор, повишаване на 

капацитета на частния сектор ангажиран с развитието на туризма, преминаване от 

традиционния към дигиталния маркетинг в туризма и други. По приоритета са 

предвидени и мерки за реализиране на интегрирани териториални проектни 

инициативи с два фокуса: с фокус културна инфраструктура, съхраняване и валоризация 

на КИН, и с фокус културно съдържание и културен календар.  

 

Фигура 22. Оценка на напредъка на Приоритет 6.  
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Мерките, включени в Приоритет 6 са: 

Мярка 6.1. Подкрепа на интернационализацията на местните туристически продукти и 

подобряването на позиционирането им на съответните целеви пазари 

Мярка 6.2. Разработване и въвеждане на системи за споделено иновативно развитие на 

туристическия сектор между общината и заинтересованите страни, повишаване на 

капацитета на частния сектор ангажиран с развитието на туризма 

Мярка 6.3. Диференциране и/или диверсифициране на местни туристически продукти и 

услуги чрез дигитализация в условия на криза 

Мярка 6.4. Интегрирани териториални проектни инициативи с фокус културна 

инфраструктура и съхраняване и валоризация на КИН  

Мярка 6.5. Интегрирани териториални проектни инициативи с фокус културно 

съдържание и културен календар  

В Приоритет 6 оценката за напредъка е направена на база 72 проекта.  

 

Мярка 6.1. Подкрепа на интернационализацията на местните туристически продукти 

и подобряването на позиционирането им на съответните целеви пазари 

Изпълнението на Мярка 6.1. е обвързано с реализацията на 11 проекта, 

обособени в 5 групи дейности/ проектни идеи.  

Констатации: От проектите в мярка 6.1. е приключило изпълнението на 4 проекта на  

Бизнес иновационен център „Инобридж“ – Русе, Регионална библиотека „Любен 

Каравелов“, Дирекция на Природен Парк „Русенски Лом и Регионален исторически 

музей – Русе. Отчетен е напредък по 3 проекта.  Не се отчита изпълнение на 4 проекта. 

Оценка на мярката: Мярка 6.1. се осъществява успешно. Оценката на техническото 

изпълнение е много добро – 64%, с оглед на реализираните проекти през периода 2021 

– 2023г., както проектите в процес на изпълнение. 

Препоръка: Да се предприемат действия за реализация на следните проекти или за 

преценяване възможността и необходимостта от реализация им: 

По т. 6.1.1. Подкрепа за изграждане на специализирана инфраструктура за 

оползотворяване на туристическите ресурси и развитието на различни видове 

туризъм, вкл. и транспортна инфраструктура до туристическите обекти 

 Развитие на алтернативен туризъм по р. Дунав чрез изграждане на 

съвременно рибарско селище в Русе, под хижа „Приста“, изграждане на 

довеждаща инфраструктура до Рибарското селище, с рампи и два подхода към 

локацията. 
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 Проект „Устойчиво развитие на Еврорегион Русе-Гюргево чрез изграждане на 

културни центрове“, вкл. изграждане на международен музеен, конгресен, 

културен и научен център „Елиас Канети“. 

 Изграждане на Научен център и/или Планетариум в жк Здравец. 

 По т. 6.1.5. Създаване и развитие на трансгранични туристически продукти 

Русе-Букурещ и Русе-Гюргево, както и насърчаване на вътрешния туризъм на 

база сътрудничество с други общини  

 Проект „Култура на два бряга – модернизиране на културни институции“, вкл. 

създаване на нови туристически продукти 

 

Мярка 6.2. Разработване и въвеждане на системи за споделено иновативно развитие 

на туристическия сектор между общината и заинтересованите страни, повишаване на 

капацитета на частния сектор ангажиран с развитието на туризма 

Изпълнението на Мярка 6.2. е обвързано с реализацията на 8 проекта/дейности, 

обособени в 6 групи дейности/ проектни идеи.  

Констатации: В процес на изпълнение са проектите за организиране на събития и 

мероприятия с местно и национално значение, реклама на туристическия продукт на 

общината, вкл. участие в туристически борси и изложения, изготвяне и популяризиране 

на собствен бранд и туристически продукт, вкл. провеждането на Празник на тортата 

„Гараш“ и членството на Община Русе в туристически организации. Не е започнало 

изпълнението на 2 проекта. 

Оценка на мярката: По Мярка 6.2. се отчита напредък. Оценката на техническото 

изпълнение е добро – 50%, в резултат на реализираните проекти, които са в процес на 

изпълнение. 

Препоръка: Да се предприемат действия за реализация на следните проекти или за 

преценяване възможността и необходимостта от реализация им: 

По т. 6.2.1. Русе – иновативна туристическа дестинация „Дом на новите 

технологии“ -  интерактивни преживявания по р. Дунав чрез прилагане на 3D и VR 

технологии „Иновативни културни практики в Еврорегион Русе-Гюргево“  

 Изграждане на Музей на иновациите 

 „Музей на р. Дунав – представяне на общото нематериално наследство чрез 

интерактивни експозиции“  

 проект „Основен ремонт на югозападно крило на РБ „Л. Каравелов” за 

Регионален център „Култура и иновации“  

По т. 6.2.5. ИТИ с други представители на местна власт по линия на 

националната културно-историческа дестинация „Столиците и градовете на 
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българските царе и патриарси“ - Велико Търново - Русе - Шумен – Плиска - Мадара - 

Преслав - Силистра – Провадия – Варна 

 

Мярка 6.3. Диференциране и/или диверсифициране на местни туристически продукти 

и услуги чрез дигитализация в условия на криза 

Изпълнението на Мярка 6.3. е обвързано с реализацията на 5 проекта/дейности, 

обособени в 2 групи дейности/ проектни идеи.  

Констатации: От проектите в мярка 6.3. е приключило изпълнението на 2 проекта: 

въведени са административни облекчения и подпомагане на търговците в Община Русе 

и проект „Виртуални археологически пейзажи на Дунавския регион“ на Регионален 

исторически музей – Русе. Отчетен е напредък по 3 проекта.  

Оценка на мярката: Мярка 6.3. се осъществява успешно. Оценката на техническото 

изпълнение е отлично с оглед на реализираните проекти през периода 2021 – 2023г., 

както проектите в процес на изпълнение. 

 

Мярка 6.4. Интегрирани териториални проектни инициативи с фокус културна 

инфраструктура и съхраняване и валоризация на КИН 

Изпълнението на Мярка 6.4. е обвързано с реализацията на 22 проекта/дейности, 

обособени в 5 групи дейности/ проектни идеи.  

Констатации: От проектите в мярка 6.4. е приключило изпълнението на 5 проекта за  

„Консервация, реставрация и адаптация на сграда на улица „Иван Вазов“ № 15 

(Семизова къща), „Оборудване на хранилище и реставрация на творби от фонда на 

Художествена галерия – Русе“; „Реконструкция и представяне на значими културни 

забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе - Гюргево“ - 

Пантеонът в гр. Русе; „Християнското наследство в културния коридор Русе - Гюргево“ - 

църквите „Света Петка“ и „Свети Георги“ в гр. Русе; реализирани инвестиции в 

развитието и укрепването на капацитета и материалната база на народните читалища. 

Отчетен е напредък по 5 проекта. Без изпълнение са 12 проекта. 

Оценка на мярката: По Мярка 6.4. се отчита напредък. Оценката на техническото 

изпълнение е добро – 45%, в резултат на реализираните проекти и тези, които са в 

процес на изпълнение или е осигурен финансов ресурс. 

Препоръка: Да се предприемат действия за реализация на следните проекти или за 

преценяване възможността и необходимостта от реализация им: 

По т. 6.4.1. Ремонт, доизграждане, рехабилитация, консервация и реставрация 

на културно-историческите зони и обекти 
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 Проект за Музей на транспорта (на БДЖ), с опция за включване на мини музей 

на БДЖ инфраструктурата (съгласно обсъдено на оперативна работна среща 

от 06.04.2022 г.) (концепция за Транспортен музей и прилежащото му 

пространство, вкл.: 1) Нова концепция за музейната експозиция; 2) Реновация 

на външните жп експонати 3) Приобщаване на сградите източно от музея, 

вкл. бившия техникум по ЖП транспорт; 4) Превръщането на музейния 

комплекс в образователен център свързан със съвременния център; 5) 

Реконструкция, озеленяване и благоустрояване на ската южно от музея; 6) 

Нова концепция за жп. линията;  

 Основен ремонт, реставрация и консервация на РБ „Любен Каравелов“  

 Ремонт на сградата на Клуба на дейците на културата  

 Реставрация на фасади на НКЦ. 

По т. 6.4.2. Изграждане на съпътстваща инфраструктура на значими 

археологически и природни обекти и превръщането им в туристически атракции 

По т. По т. 6.4.3. Валоризация на културно-историческите зони и обекти и 

използване на съвременни маркетинг технологии за популяризиране им на 

регионално, национално и международно ниво 

 Включително „Да изгледаме музеят с ръце“ (по получен фиш) 

По т. 6.4.4. Интегриране на кейовата зона и развитието й като атрактивно 

пространство за култура и изкуство за жителите и гостите на града  

 Надграждане на проект „Кейова стена“ чрез продължение в източна посока; 

 Проект „Връзката Русе-Дунав: граждани, бизнес и институции свързват 

реката с града“ – над 500 000 лв. (по получен фиш на фондация „Колективът“);  

 Свързване на града с реката при Западен парк „Приста“. 

По т. 6.4.5. Укрепване на народните читалища и развитието им като 

съвременни информационно-образователни центрове, насочени към потребностите 

на малките общности, децата, младите хора и хората от третата възраст  

 Проект „Привлекателни културни центрове за всички възрастови групи“ 

 Ремонт и обновяване на читалище „Васил Левски“  

 

Мярка 6.5. Интегрирани териториални проектни инициативи с фокус културно 

съдържание и културен календар  

Изпълнението на Мярка 6.5. е обвързано с реализацията на 26 проекта/дейности, 

обособени в 9 групи дейности/ проектни идеи.  

Констатации: От проектите в мярка 6.5. е приключило изпълнението на 8 проекта на 

Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Художествена галерия – Русе, РУ „Ангел 
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Кънчев“; реализира инициативата „Културен чек“, училищата реализират проекти 

свързани с културните институции с финансиране от Националните програми на МОН. 

Отчетен е напредък по 6 проекта. Без изпълнение са 12 проекта. 

Оценка на мярката: Мярка 6.5. се осъществява успешно. Оценката на техническото 

изпълнение е много добро – 58% с оглед на реализираните проекти през периода 2021 

– 2023г., както проектите в процес на изпълнение. 

Препоръка: Да се предприемат действия за реализация на следните проекти 

или за преценяване възможността и необходимостта от реализация им: 

По т. 6.5.1. Действия за ускорено развитие на Русе като Дунавска столица на 

културата и прилагане на политики за развитието на града като модерен културен, 

фестивален и продуцентски център  

 Изграждане на кино в Дома на културата  

 Лятно кино в Парк на Младежта,  кв. „Възраждане“; 

 Възможности за провеждане на филмови, музикални и арт фестивали с 

включване на различни представители на креативните и културните 

индустрии; 

По т. 6.5.2. Развитие на културния календар на общината като инструмент 

за привличане на туристически и инвестиционен интерес  

 Литературен фестивал (международен форум);  

 Литературна стипендия (за чуждестранен автор);  

 Организиране на класически концерти на открито; 

По т. 6.5.5. Развитие на платформа за култура с широк социален адрес, 

насочена към усвояване на открити градски пространства и активно включване на 

гражданите 

 Проект „Дигитален Атлас – Интерактивна карта на културно-

историческото и архитектурно наследство с база данни и паспорти на КИАН“; 

 Пълна дигитализация на обектите паметници на културата с изграждане на 

градски стандарт за тяхното опазване, ползване и наблюдение в реално 

време чрез 3Д технологии. 

По т. 6.5.6. Разработване на общинска образователна програма Culture4Kids  

По т. 6.5.8. Развитие на резидентни програми за творчески престой в Русе на 

млади и талантливи професионалисти от Европа и света 

Да отпаднат или да се дефинира конкретна проектна идея: 

По т. 6.5.7. Повишаване творческия и професионален капацитет на сектора 

чрез правна регламентация и децентрализация на дейности от общинската 

културна инфраструктура 



Доклад за резултатите от Междинна оценка за периода 2021 – 2023г.  

на План за интегрирано развитие на Община Русе (2021 – 2027г.) 

 
 

стр. 261 
 

По т. 6.5.9. Разработване на стратегически действия за активен маркетинг 

на местния културен продукт в национален и международен план с цел повишаване 

интереса към града като привлекателна дестинация за културен и фестивален 

туризъм – да отпадне поради смислово дублиране с т. 6.4.3. 

 

Оценка на напредъка по Стратегическа цел 3  

 

Изпълнението на Стратегическа цел 3 „Развитие на човешките ресурси, 

подобряване на социалната среда, жизнения стандарт и качеството на живот“  се постига 

чрез три приоритета: 

Приоритет 7. Качествена среда, ефективен и приобщаващ образователен процес. 

Насърчаване обвързаността на образованието и пазара на труда 

Приоритет 8. Осигуряване на достъп до качествени здравни услуги. Достъп до 

специализирана дългосрочна грижа и социално включване 

Приоритет 9. Развитие на спорта и спортната инфраструктура. Младежки 

дейности и доброволчески инициативи 

 

Оценка на напредъка по Приоритет 7. Качествена среда, ефективен и приобщаващ 

образователен процес. Насърчаване обвързаността на образованието и пазара на 

труда 

 

По Приоритет 7 „Качествена среда, ефективен и приобщаващ образователен 

процес. Насърчаване обвързаността на образованието и пазара на труда“ са обособени 

2 мерки, насочени към ключови теми, релевантни, на първо място, към предоставянето 

на съвременни, качествени и адекватни на пазара на труда публични образователни 

услуги чрез подобряване състоянието на образователната инфраструктура – основни и 

текущи ремонти на сградния фонд на учебни и детски заведения, центрове за подкрепа 

на личностното развитие и други институции от местната образователна система. На 

следващо място, в мерките по приоритета е адресирано и приобщаващото образование 

за включване на децата от уязвимите групи към образователния процес, както и 

създаването на STEM училищна среда, разширяване на дуалното обучение и други 

релевантни дейности за удовлетворяване на потребностите на местния бизнес от 

качествен, специализиран човешки ресурс.  
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Мерките, включени в Приоритет 7 са: 

Мярка 7.1. Подобряване на образователната среда чрез ремонт и реконструкция на ДГ, 

НУ, ОУ и СУ и ЦПРЛ на територията на Община Русе 

Мярка 7.2. Създаване на STEM училищна среда  

В Приоритет 7 оценката за напредъка е направена на база 93 проекта.  

 

Фигура 23. Оценка на напредъка на Приоритет 7.  

 

 

Мярка 7.1. Подобряване на образователната среда чрез ремонт и реконструкция на 

ДГ, НУ, ОУ и СУ и ЦПРЛ на територията на Община Русе 

Изпълнението на Мярка 7.1. е обвързано с реализацията на 27 проекта, 

обособени в 3 групи дейности/ проектни идеи.  

Констатации: От проектите в мярка 7.1. е приключило изпълнението на 18 проекта за  

подобряване на образователната инфраструктура - ОУ „Ангел Кънчев“ – Русе, НУИ 

„Проф. В. Стоянов“ - „Образователен и културен център за изящни и приложни изкуства“; 

ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе: текущ ремонт на покрив и фасади в корпус Г и на настилка 

от бетонови плочи на площадка; ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – Русе; текущи ремонти и др.; 

Благоустрояване на дворни пространства с финансиране от ПУДООС; реализирани 

проекти по Национални програми на МОН. Отчетен е напредък по 4 проекта. Не се 

отчита изпълнение на 5 проекта. 
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Оценка на мярката: Мярка 7.1. се осъществява успешно. Оценката на техническото 

изпълнение е отлично – 81%, с оглед на реализираните проекти през периода 2021 – 

2023г., както проектите в процес на изпълнение и за които е договорен финансов ресурс 

през 2023г., които ще бъдат реализирани в периода на действие на ПИРО. 

Препоръка: Да се предприемат действия за реализация или за преценяване 

възможността и необходимостта им от реализация на следните проекти: 

По т. 7.1.1. Реализиране на дейности и мерки за подобряване на състоянието 

на образователната инфраструктура  

 Проекти за обновяване на ОУ „Любен Каравелов”; 

 Ремонт на ОУ „Иван Вазов”  

 Ремонт на ОУ „Олимпи Панов” 

По т. 7.1.2. Прилагане на ефективни мерки за включване на децата от 

уязвимите групи към образование Включително:  

 Цифрова писменост БУЛГАРИКА (по получен фиш) – да отпадне – дублира се с 

т. 8.4.3 

По т. 7.1.3. Подпомагане и подкрепа на учебните и детски заведения при 

подготовката и изпълнението на образователни проекти с европейско и други 

форми на външно финансиране – да се прецени необходимостта от наличието на 

този проект и конкретно да се дефинира съдържанието му. 

 

Мярка 7.2. Създаване на STEM училищна среда 

Изпълнението на Мярка 7.2. е обвързано с реализацията на 66 проекта/дейности, 

обособени в 5 групи дейности/ проектни идеи.  

Констатации: От проектите в мярка 7.2. е приключило изпълнението на 21 проекта: 

Проект „Образование за утрешния ден“ на МОН, Проекти, финансирани от 

Националните програми на МОН и Програма на ЕК Еразъм +; реализирани инициативи 

и партньорства с национално представените организации на работодателите и др. 

Отчетен е напредък по 43 проекта. Не е започнало изпълнението на 2 проекта. 

Оценка на мярката: Мярка 7.2. се осъществява успешно. Оценката на техническото 

изпълнение е отлично – 97%, с оглед на реализираните проекти през периода 2021 – 

2023г., както и проектите в процес на изпълнение и за които е договорен финансов 

ресурс през 2023г., които ще бъдат реализирани в периода на действие на ПИРО. 

Препоръка: Да се предприемат действия за реализация или за преценяване 

възможността и необходимостта им от реализация на следните проекти: 
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По т. 7.2.1. Разширяването на дуалното обучение и увеличаване на 

възможностите за осъществяването му по различни професии, което да е 

съобразено с потребностите на бизнеса на общинско ниво  

 „Популяризиране сред ученици дейността на родни малки фирми от Русенския 

регион“ (по получен фиш).  

По т. 7.2.3. Подкрепа за бърз преход от училище/университет към работа и 

успешно включване в активен икономически живот, в т.ч. чрез стажове, чиракуване, 

професионално, неформално и самостоятелно обучение и придобиване на умения 

 „Популяризиране на възможностите в областта на земеделието и 

запознаване с основните култури за региона на ученици от различни 

възрастови групи, с основна цел, тяхното ориентиране за кариера в бъдеще“ 

– 200 000 лв. (Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ - Русе) 

 

Оценка на напредъка по Приоритет 8. Осигуряване на достъп до качествени здравни 

услуги. Достъп до специализирана дългосрочна грижа и социално включване 

 

По Приоритет 8 „Осигуряване на достъп до качествени здравни услуги. Достъп до 

специализирана дългосрочна грижа и социално включване“ са обособени 4 мерки, 

насочени към ключови теми, адресиращи предоставянето на съвременни и качествени 

здравни и социални услуги на населението с оглед подобряване на жизнения стандарт 

и условията за живот на територията на Община Русе. По приоритета са адресирани 

подобряването, както на средата, така и на услугите в здравната сфера и насърчаване на 

иновациите в здравеопазването, а относно социалните услуги - подобряването на 

средата за предоставяне на специализирана дългосрочна грижа и социално включване, 

подобряване на услугите в социалната сфера и насърчаване на социални иновации.  

Мерките, включени в Приоритет 8 са: 

Мярка 8.1. Подобряване на средата за предоставяне на здравни услуги 

Мярка 8.2. Подобряване на услугите в здравната сфера и насърчаване на иновациите в 

здравеопазването 

Мярка 8.3. Подобряване на средата за предоставяне на специализирана дългосрочна 

грижа и социално включване 

Мярка 8.4. Подобряване на услугите в социалната сфера и насърчаване на социални 

иновации 

В Приоритет 8 оценката за напредъка е направена на база 65 проекта.  
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Фигура 24. Оценка на напредъка на Приоритет 8.  

 

 

Мярка 8.1. Подобряване на средата за предоставяне на здравни услуги 

Изпълнението на Мярка 8.1. е обвързано с реализацията на 13 проекта, 

обособени в 3 групи дейности/ проектни идеи.  

Констатации: От проектите в мярка 8.1. е приключило изпълнението на 6 проекта: 

обновяване и модернизация на материално-техническата база на обектите на здравната 

инфраструктура: детски ясли – ремонти, детски площадки, видеонаблюдение и др.; 

ремонти и подобряване на материално – техническата база в УМБАЛ „Канев“ Русе АД, 

СБАЛПФЗ „Д-р Д. Граматиков“ – Русе, Комплексен онкологичен център-Русе, ЦПЗ-Русе 

ЕООД, Център по дентална медицина-Русе, ДКЦ 1-Русе ЕООД. Реализиране на 

профилактични програми и асистирана репродукция и др. Отчетен е напредък по 5 

проекта.  Не се отчита изпълнение на 2 проекта. 

Оценка на мярката: Мярка 8.1. се осъществява успешно. Оценката на техническото 

изпълнение е отлично – 85%, с оглед на реализираните проекти през периода 2021 – 

2023г., както проектите в процес на изпълнение и за които е договорен финансов ресурс 

през 2023г., които ще бъдат реализирани в периода на действие на ПИРО. 

Препоръка: Да се предприемат действия за реализация на следните проекти или за 

преценяване възможността и необходимостта от реализацията им: 

По т. 8.1.1. Обновяване и модернизация на материално-техническата база на 

обектите на здравната инфраструктура, включително: 
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 Изграждане на нов болничен корпус към КОЦ-РУСЕ ЕООД по изготвен идеен 

проект за строителство; 

 Основен ремонт на Транспортна болница; 

 

Мярка 8.2. Подобряване на услугите в здравната сфера и насърчаване на иновациите 

в здравеопазването 

Изпълнението на Мярка 8.2. е обвързано с реализацията на 4 проекта/дейности, 

обособени в 3 групи дейности/ проектни идеи.  

Констатации: От проектите в мярка 8.2. е отчетен напредък по 3 проекта. Не е 

започнало изпълнението на 1 проект. 

Оценка на мярката: Мярка 8.2. се осъществява успешно. Оценката на техническото 

изпълнение е много добро – 75% с оглед на проекти, които са в процес на изпълнение. 

Препоръка: Да се предприемат действия за реализация на следните проекти или за 

преценяване възможността и необходимостта от реализацията им: 

По т. 8.2.2. Подобряване на условията за обучение и работа в сектор 

„Здравеопазване“ 

 Проект „Създаване на Център за трансфериране на умения в областта на 

медицинската практика“. 

 

Мярка 8.3. Подобряване на средата за предоставяне на специализирана дългосрочна 

грижа и социално включване 

Изпълнението на Мярка 8.3. е обвързано с реализацията на 25 проекта/дейности, 

обособени в 4 групи дейности/ проектни идеи. 

Констатации: От проектите в мярка 8.3. е приключило изпълнението на 16 проекта: 

модернизация на социалната инфраструктура и услуги - Обществена трапезария, ДСХ 

„Възраждане“ – Русе, ДПЛД „Приста“ – Русе, Дом за пълнолетни лица с физически 

увреждания „Милосърдие“ (ДПЛФУ) – Русе, Домашен социален патронаж, нова 

социална услуга „Обществена пералня“ и др.; приключва проект за изграждане на 

социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и 

социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното 

настаняване на Община Русе. Реализират се проекти за патронажна грижа и топъл обяд. 

Отчетен е напредък по 6 проекта. Не е започнало изпълнението на 3 проекта. 

Оценка на мярката: Мярка 8.3. се осъществява успешно. Оценката на техническото 

изпълнение е отлично – 88%, с оглед на реализираните проекти през периода 2021 – 

2023г., както и проектите в процес на изпълнение. 
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Препоръка: Да се предприемат действия за реализация на следните проекти или за 

преценяване възможността и необходимостта от реализацията им: 

По т. 8.3.1. Модернизация на социалната инфраструктура и услуги  

 Преустройство на съществуващи сгради с отпаднало предназначение и/или 

изграждане на нови сгради за предоставянето на социални услуги (местни 

дейности и услуги в общността) 

По т. 8.3.2. Предоставяне на жилищни условия и подкрепа на социално 

слаби/бездомни лица и семейства, включително и бежанци (ЛТМЗ/ЛПМЗ) 

 Изграждане на социални/общински жилища и бежански центрове/ лагери/ 

кампуси 

По т. 8.3.3. Развитие на интегрирани медико-социални услуги за възрастни 

хора – дейности за долекуване, продължително лечение и рехабилитация и хосписи за 

пациенти, които не могат да се обслужват сами в домашна обстановка 

 Проект „Изграждане на дневен център за стари хора с възможност за 

развитие и на читалищна дейност“ (Дом за възрастни хора)  

 

Мярка 8.4. Подобряване на услугите в социалната сфера и насърчаване на социални 

иновации 

Изпълнението на Мярка 8.4. е обвързано с реализацията на 23 проекта/дейности, 

обособени в 6 групи дейности/ проектни идеи. 

Констатации: От проектите в мярка 8.4. е приключило изпълнението на 13 проекта: 

завършват проекти за изграждане на социална инфраструктура - Център за грижа за лица 

с психични разстройства; Център за грижа за лица с различни форми на деменция; 

Център за комплексно обслужване на тези лица и техните семейства; проекти за 

създаване на нови социални услуги; осигуряване на достъп до заетост по проекти; 

инвестиции в клубовете на пенсионера и клубовете на хора с увреждания; Механизма 

„Лична помощ“ и др. Отчетен е напредък по 7 проекта. Не е започнало изпълнението на 

3 проекта. 

Оценка на мярката: Мярка 8.5. се осъществява успешно. Оценката на техническото 

изпълнение е отлично – 87%, с оглед на реализираните проекти през периода 2021 – 

2023г., както и проектите в процес на изпълнение. 

Препоръка: Да се предприемат действия за реализация на следните проекти или за 

преценяване възможността и необходимостта от реализацията им: 

По т. 8.4.1. Развитие на социалното предприемачество и корпоративна 

социална отговорност, с цел намаляване на социалното неравенство и устойчиво 

териториално развити 
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 Фестивал на хора с увреждания „Светът е за всички“  

По т. 8.4.2. Разкриване на нови социални услуги чрез ресурсите на европейското 

финансиране, държавния бюджет и от други източници 

 Организиране на общински специализирани бусове за транспорт на лица с 

намалена подвижност и хора в инвалидни колички от адрес на нормална цена 

(СК ,,Олимп – спортът е равнопоставен“) 

По т. 8.4.3. Развитие на иновативни междусекторни услуги за деца и 

семейства, за възрастни и хора с увреждания, както и за други уязвими групи  

 Цифрова писменост БУЛГАРИКА. 

 

Оценка на напредъка по Приоритет 9. Развитие на спорта и спортната инфраструктура. 

Младежки дейности и доброволчески инициативи 

 

По Приоритет 9 „Развитие на спорта и спортната инфраструктура. Младежки 

дейности и доброволчески инициативи“ също като по Приоритет 8 са обособени 4 

мерки, насочени към ключови теми, релевантни, от една страна, към подобряване на 

достъпа до спортна инфраструктура и средата за практикуване на спорт и физическа 

активност, а от друга, към създаването на достъпна среда за развитие на младежки 

дейности и доброволчески инициативи.  

 

Фигура 25. Оценка на напредъка на Приоритет 9.  

 

14

5

7

3

2

1

5

4

6

0 5 10 15 20 25

Мярка 9.1.

Мярка 9.2.

Мярка 9.3.

Мярка 9.4.

приключили отчетен напредък без напредък



Доклад за резултатите от Междинна оценка за периода 2021 – 2023г.  

на План за интегрирано развитие на Община Русе (2021 – 2027г.) 

 
 

стр. 269 
 

Мерките, включени в Приоритет 9 са: 

Мярка 9.1. Подобряване на достъпа до спортна инфраструктура и средата за 

практикуване на спорт и физическа активност 

Мярка 9.2. Подкрепа на дейности и услуги в сферата на спорта и физическата активност 

Мярка 9.3. Създаване на достъпна среда за развитие на младежки дейности 

Мярка 9.4. Подкрепа на дейности и услуги в сферата на развитие на младежки и 

доброволчески инициативи 

В Приоритет 9 оценката за напредъка е направена на база 46 проекта.  

 

Мярка 9.1. Подобряване на достъпа до спортна инфраструктура и средата за 

практикуване на спорт и физическа активност 

Изпълнението на Мярка 9.1. е обвързано с реализацията на 21 проекта, 

обособени в 3 групи дейности/ проектни идеи.  

Констатации: От проектите в мярка 9.1. е приключило изпълнението на 14 проекта: 

„Извършване на строително-ремонтни дейности и благоустрояване на гребна база 

Лесопарк „Липник“ в с. Николово“; реализирани инвестиции в спортни обекти - Тенис 

кортове в „Парк на младежта“, Спортен комплекс „Дунав“, СК „Ялта“, Градски стадион, 

Спортен клуб по скокове на Батут „Имидж“, ремонт на спортни площадки и физкултурни 

салони в училищата, изградени скейт площадки и площадки за стрийт фитнес. Отчетен е 

напредък по 3 проекта.  Не се отчита изпълнение на 4 проекта 

Оценка на мярката: Мярка 9.1. се осъществява успешно. Оценката на техническото 

изпълнение е отлично – 81%, с оглед на реализираните проекти през периода 2021 – 

2023г., както проектите в процес на изпълнение. 

Препоръка: Да се предприемат действия за реализация на следните проекти или 

преценяване възможността и необходимостта от реализация им: 

По т. 9.1.1. Реализиране на дейности и мерки за подобряване на облика и на 

състоянието на спортните терени и бази, както и изграждане на нови  

 Изграждане на плувен басейн при ОУ „Любен Каравелов“  

 Изграждане на плувен басейн при СУ „Васил Левски“  

По т. 9.1.3. Поддържане на открити и закрити спортни площи за насърчаване 

на масовия спорт и провеждането на масови спортни събития  

 Волейболно игрище на кея;  

 Създаване на воден маршрут по р. Русенски Лом за практикуване на водни 

спортове и воден туризъм (туристически каяк) чрез почистване на водното 
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корито от бентове от дървета и пластмаси (по проекти на WWF има 

картиране на бариери по реката)  

 

Мярка 9.2. Подкрепа на дейности и услуги в сферата на спорта и физическата активност 

Изпълнението на Мярка 9.2. е обвързано с реализацията на 2 проекта/дейности, 

обособени в 2 групи дейности/ проектни идеи.  

Констатации: От проектите в мярка 9.2. през целия период на действие на ПИРО ще се 

изпълняват дейностите, свързани с подпомагане на дейността на спортните клубове с 

цел развитие на възможностите за масов спорт и високо спортно майсторство и 

изпълнение на календара на спортните дейности и други общински ученически спортни 

прояви. 

Оценка на мярката: Мярка 9.2. се осъществява успешно. Оценката на техническото 

изпълнение е отлично. 

 

Мярка 9.3. Създаване на достъпна среда за развитие на младежки дейности 

Изпълнението на Мярка 9.3. е обвързано с реализацията на 12 проекта/дейности, 

обособени в 2 групи дейности/ проектни идеи. 

Констатации: От проектите в мярка 9.3. е приключило изпълнението на 5 проект 

свързани с подкрепа и развитие на младежките дейности в областта на гражданско 

образование. В процес на изпълнение е 1 проект. Не се отчита напредък по 6 проекта. 

Оценка на мярката: Мярка 9.3. се осъществява успешно. Оценката на техническото 

изпълнение е добро – 50%, с оглед на реализираните проекти през периода 2021 – 

2023г. 

Препоръка: Да се предприемат действия за реализация на следните проекти или 

преценяване възможността и необходимостта от бъдещото им изпълнение и 

съответно демаркация с идентични проекти, включени в обхвата на други 

приоритети и мерки. 

По т. 9.3.2. Подкрепа за създаване на младежки пространства в достъпна 

среда, с цел подобряване качеството на живот на младите хора  

 Проект „Изграждане на атрактивни зони за отдих и спорт в  Еврорегион Русе-

Гюргево“, вкл. малък информационен център, два амфитеатъра – за 

тържества и концерти и за камерни изяви, плаващи понтони за концерти, 

горска читалня и параклис; 

 Рехабилитация на алейна мрежа на територията на Лесопарк „Липник“ и 

изграждане на атракциони и велоалеи  

 Детски увеселителен парк – възстановяване на Парк на Младежта;  
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 Увеселителен парк на остров „Люляка“;  

 Въжен парк;  

 Обособяване на горист терен в пресечена местност за практикуване на 

еърсофт и осъществяване на  републикански и международни ивенти с 

включване на младежи доброволци и възможност за изработка и 

разпространение на рекламни сувенири, свързани с града  

 

Мярка 9.4. Подкрепа на дейности и услуги в сферата на развитие на младежки и 

доброволчески инициативи  

Изпълнението на Мярка 9.4. е обвързано с реализацията на 12 проекта/дейности, 

обособени в 5 групи дейности/ проектни идеи. 

Констатации: От проектите в мярка 9.4. е приключило изпълнението на 7 проекта, 

свързани с Реализиране на дейностите по Плана за младежта на Община Русе, проекти 

за насърчаване участието на младите хора и формиране на активна гражданска позиция. 

В процес на изпълнение са 5 проекта.  

Оценка на мярката: Мярка 9.4. се осъществява успешно. Оценката на техническото 

изпълнение е отлично, с оглед на реализираните проекти през периода 2021 – 2023г., 

както проектите в процес на изпълнение. 

 

Оценка на Зоните за прилагане на интегриран подход   

 

В ПИРО на Община Русе за периода 2021 – 2027 г. са определени 6 зони за 

прилагане на интегриран подход (Зони за въздействие), които имат най-голям 

потенциал да повлияят върху социално-икономическото развитие на общината.  

1. Зона за индустриално-базирано развитие (ЗВ 1) – приоритетна;  

Обхват: Източна промишлена зона – според ОУП; Западна промишлена зона – според 

ОУП 

2. Зона за агробазирано развитие (ЗВ2) 

Обхват: землищата на селата в община Русе и гр. Мартен 

3. Зона за публични функции (ЗВ3) 

Обхват: Централна градска част на град Русе; Жилищните комплекси: жк „Хъшове“; жк 

„Централен южен район“; жк „Мидия – Енос“ 

4. Зона с многофункционално предназначение (ЗВ4) 
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Обхват: Надгражда териториалния обхват на Зона „Б“ – зона с преобладаващ социален 

характер в ИПГВР, като към квартали „Родина 1“, „Родина 2“, „Родина 3“, „Родина 4“ се 

прибавят и следните жилищни комплекси и квартали на град Русе: 

5. Зона за туризъм и рекреация (ЗВ5) – приоритетна  

Обхват: Русенски кей; Градски център; Парк на Възрожденците; Парк на младежта; 

Местност „Левента“; Западен парк „Приста“; Лесопарк „Липник“ и с. Николово; ЗЗ 

„Ломовете“: населени места по р. Русенски лом – гр. Русе, кв. Средна кула и кв. 

Долапите, с. Басарбово; гр. Мартен и с. Сандрово и дунавския бряг между селата и 

остров Алеко; с. Хотанца и с. Червена вода. 

6. Зона за превенция и безопасност (ЗВ6) 

Обхват: поречието на р. Русенски лом и брега на р. Дунав 

 

Дефинираните зони обезпечават много добро териториално покритие на 

територията на общината. При извършване на оценката се наблюдава реализирането на 

дейности/проекти и изразходването на финансов ресурс да се насочва към цялата 

територия на общината, което допринася за реалното развитие на полицентричната 

мрежа на населените места. През оставащия период трябва да бъдат оползотворени 

възможностите за изпълнение на интегрирани проектни дейности, което ще даде 

възможност за насочване на финансов ресурс във всички зони на гр. Русе. 

 

Изпълнение на Реформа за устойчива градска мобилност 

 

Настоящата точка е разработена на основание на Писмо с Рег. 

№РД22013229ВН_006ВН/11.09.2024г. от Главна дирекция „Стратегическо планиране и 

програми за регионално развитие“ на МРРБ относно Изпълнение на Реформа за 

устойчива градска мобилност в рамките на НПВУ. Реформата има за цел да се насърчи 

развитието на устойчивата градска мобилност в общините чрез използване на 

одобрените планове, идентифициращи конкретни за съответната територия мерки и 

действия. 

През 2022 – 2023г. е разработен проект на Генерален план за организация на 

движението (ГПОД) за територията на Община Русе“. С Решение №421, Прието с 

Протокол №14/28.11.2024г. на Общински съвет – Русе е одобрен Окончателния проект 

на Генералния план за организация на движението (ГПОД) за територията на Община 

Русе. 

Община Русе изпълнява План за устойчива градска мобилност на град Русе 

(ПУГМ) за периода 2016-2026г. 
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В ПИРО са включени дейности, свързани с градската мобилност в Приоритет 2. 

Развитие на техническата и транспортната инфраструктура – предпоставка за достъпност 

и териториално сътрудничество, като е поставен акцент върху развитие на интегрирана 

велосипедна инфраструктура, обновяване на транспортната инфраструктура, вкл. 

инфраструктура за алтернативни горива за нуждите на обществения градски транспорт, 

зарядни станции; обновяване на подвижния състав, осъществяващ обществен превоз на 

пътници (по линиите на градски транспорт) и др., както и подобряване условията за 

пешеходното движение като алтернативна форма на придвижване. 

 

2.2. Констатирани проблеми през периода 2021 – 2023г. 

 

Основните предизвикателства пред изпълнението на ПИРО през анализирания 

период са свързани с външни фактори върху които общинската администрация не може 

да въздейства. Но те наложиха промяна на някои управленски приоритети на общинско 

ниво. Въпреки тежката ситуация, в която общината е поставена да работи, са положени 

усилия за пренасочване на ресурси към дейности и инициативи, които да повлияят за 

намаляване на негативния ефект от кризите върху най-засегнатите сфери и приоритетно 

в изпълнение на ангажиментите за завършване на проекти с европейско финансиране. 

Забавянето в процеса на разработване на новите програми за периода 2021-2027 

г., както и тяхното последващо одобряване от Европейската комисия оказаха пряко 

влияние върху изпълнението на Програмата за реализация на ПИРО, както и върху 

рамката от индикатори. Има забавяне предвид самото програмиране на новия период 

след Covid-19 и началото на войната в Украйна. 

За първи път започна и много-фондовото финансиране. Това са т.нар. 

интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), по които финансирането идва от различни 

програми (ПРР, ПОС, ПРЧР, ПО, ПНИИТИТ и ПКИП) и фондове (ЕФРР и ЕСФ). 

Затова се препоръчва при ясна национална финансова рамка да бъде 

актуализирана/изменена Програмата за реализация на ПИРО, като се определят 

реалистични финансови параметри. През отчетния период се наблюдават редица 

проблеми, оказващи пряко негативно влияние по отношение изпълнението на плана. 

Последиците от пандемичната обстановка, нестабилната политическа среда на 

национално ниво и растящата инфлация са сред най-значимите от тях. Те ограничават 

възможността за осъществяване на заложените мерки, забавят се и възможностите за 

кандидатстване по различите програми. 

Други проблеми оказващи влияние при изпълнението на плана: 

 Липса на актуални статистически данни към момента на изготвяне на доклада; 
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 Липса на достатъчен общински финансов ресурс за извършване на 

инфраструктурни интервенции; 

 Високи цени на строителните материали и други. 

За преодоляване на констатираните проблеми към всеки един от компонентите 

на Стратегическата рамка на ПИРО са направени конкретни препоръки. 
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III. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА 

ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ 

 

3.1. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните финансови 

ресурси 

 

Експертната оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси 

при изпълнението на ПИРО на Община Русе в междинния етап на плановия период се 

базира на аналитичния преглед и на обобщените резултати от изпълнените проекти и 

дейности в периода, обхванат от междинната оценка, финансирани със средства от 

бюджета на общината, държавния бюджет, фондове на ЕС и други източници. За 

извършването на оценката са използвани събраните данни по отношение на 

техническото и финансово изпълнение на проектите и дейностите в Програмата за 

реализация на ПИРО, Индикативната финансова таблица, както и определените 

индикатори за наблюдение и оценка на плана. Цялата базова информация е 

систематизирана в Раздел II. Оценка на степента на постигане на целите на ПИРО и в 

Приложение 1. Оценка на Програма за реализация – Русе към настоящия доклад.  

При извършването на междинната оценка на реализацията на ПИРО на Община 

Русе важно значение има обратната връзка по постигнатите резултати, въздействието на 

предприетите интервенции върху територията и съответно тяхната релевантност и 

адекватност на текущата ситуация. 

Настоящата оценка ще провери два аспекта: 

(1) доколко използваните ресурси са довели до очакваните резултати (цели, 

приоритети и завършени проекти от Програмата за реализация) – ефективност; 

(2) доколко начинът за изпълнение на ПИРО се основава на добро управление на 

ресурсите – ефикасност. 

 

3.1.1. Оценка на ефективността 

 

Ефективността на използваните ресурси показва отношението на постигнатия 

резултат спрямо поставената цел. В тази част от оценката се отчитат постигнатите цели 

на базата на предварително идентифицираните резултати. Ефективността измерва 

степента, до която провежданите политики чрез програми, мерки, инициативи или 

проекти постига предварително поставените цели.  
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За целите на настоящата Междинна оценка за периода 2021-2023 г., 

ефективността на използваните ресурси при реализацията на ПИРО на Община Русе се 

оценява в два аспекта. От една страна се прави съпоставяне на дела на реализираните 

проекти и дейности спрямо първоначално планираните и от друга страна се оценява 

степента на постигане на стойностите по заложените индикатори, отчитащи 

изпълнението на стратегическите цели и приоритети. 

Системата от индикатори обединява два основни компонента – индикатори за 

резултат, проследяващи степента на изпълнение на целите, както и индикатори за 

продукт, измерващи ефектите от изпълнението на мерките в рамките на приоритетните 

области. Двата вида индикатори са въведени в следствие на предписанията от 

„Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано 

развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027г.“.  

След оценката за степента на техническо и финансово изпълнение на проектите, 

следва отчитане на актуалните стойности на индикаторите за измерване на целите и 

приоритетите от ПИРО. Сравнението между реалните и целевите стойности позволява 

втори подход за преценка на степента в реализацията на ПИРО. Разгледани са 

индикаторите с достоверен източник на информация към момента на изготвяне на 

оценката.  

Напредъкът по индикаторите е представен в Приложение 2. Матрица на 

индикаторите на ПИРО 2021-2027 г. на Община Русе 

При извършване на оценката е установено, че по-голямата част от индикаторите 

не са съобразени с „Методическите указания за разработване и прилагане на Планове 

за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“ на МРРБ и с 

Приложение 3а – Списък на общите индикатори в областта на регионалната политика и 

за постигане на растеж и заетост чрез ЕСИФ за периода 2021-2027 г. (Съгласно проекта 

на Регламент за ЕФРР за периода 2021-2027). Напр. при индикаторите за продукт често 

се използва „Реализирани инвестиции…“, „Реализирани партньорства…“ и т.н. При 

индикаторите за резултат не са посочени базови стойности, което води до невъзможност 

да бъде изчислен реалния напредък. 

Приложение 2. Отчет за изпълнението на индикаторите за наблюдение и оценка 

на ПИРО 2021-2027 г. на Община Русе 

 

Препоръка: Необходимо е при актуализация на ПИРО да се предприемат корективни 

действия в Матрицата на индикаторите (Приложение №3), които да бъдат 

съобразени с „Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за 

интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“ на МРРБ и с 

Приложение 3а – Списък на общите индикатори в областта на регионалната 
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политика и за постигане на растеж и заетост чрез ЕСИФ за периода 2021-2027 г. 

(Съгласно проекта на Регламент за ЕФРР за периода 2021-2027). 

 

3.1.2. Оценка на ефикасността 

 

В настоящата точка е представено финансовото изпълнение на ПИРО на Община 

Русе, на база количествен анализ, при който единичните финансови параметри на 

остойностените проекти/ дейности са обобщени в общо финансово изпълнение. 

Получените стойности и тяхното съпоставяне с планирания финансов ресурс в 

Програмата за реализация на ПИРО (Приложение 1) позволява да се направи 

количествена оценка за степента на изпълнение на приоритетите - финансовото 

изпълнение се използва като индикатор за степента на постигане на приоритетите.  

Разработването на ПИРО се базира на „интегрирания подход“ в стратегическото 

планиране. В резултат, отделните приоритети са с дефиниции и обхват, така че да 

допринасят заедно за постигането на стратегическите цели. 

Всеки приоритет има определен принос към изпълнение ПИРО и по този начин 

проследените резултати отразяват степента на постигане на планирания индикативен 

ресурс. Методиката на работа включва: разпределение на бюджета на даден проект 

според наличната информация за дяловете на различните финансови източници; 

сумиране на общите стойности за всички изпълнени проекти; разпределение на общата 

сума по приоритети и източници. 

 

Таблица 6. Финансово изпълнение на ПИРО на Община Русе за периода 2021-2023 г. (в 

хил. лв.) 

Приоритет 

Програма за реализация на ПИРО 

(Приложение 1) 
Договорен 

финансов 

ресурс (до края 

на 2024г.) 

Индикативен 

бюджет 2021 - 

2027 

Отчетено 

изпълнение 

2021 - 2023 

% на 

изпълнение 

Приоритет 1. Подобряване и опазване 

на състоянието на околната среда за 

повишаване качеството на живот 

62 940,58 51 630 82,03% 66 874 

Приоритет 2. Развитие на 

техническата и транспортната 

инфраструктура – предпоставка за 

достъпност и териториално 

сътрудничество 

411 664,92 193 647 47,04% 61 713 

Приоритет 3. Ориентиране към 

енергоефективна, ниско въглеродна и 

кръгова икономика 

24 400,00 21 063 86,32% 68 237 
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Приоритет 

Програма за реализация на ПИРО 

(Приложение 1) 
Договорен 

финансов 

ресурс (до края 

на 2024г.) 

Индикативен 

бюджет 2021 - 

2027 

Отчетено 

изпълнение 

2021 - 2023 

% на 

изпълнение 

Приоритет 4: Подобряване на 

условията за бизнес развитие и 

инфраструктурата за насърчаване на 

икономическата активност и 

привличането на инвестиции 

83 390,00 10 890 13,06% 56 020 

Приоритет 5. Подкрепа на 

общинската икономика за иновации, 

технологично развитие  и 

дигитализация 

73 800,00 42 397 57,45% 39 826 

Приоритет 6. Устойчиво развитие на 

туризма и разгръщане на 

иновационен туристически потенциал 

базиран на местните ресурси 

83 520,43 12 326 14,76% 7 980 

Приоритет 7. Качествена среда, 

ефективен и приобщаващ 

образователен процес. Насърчаване 

обвързаността на образованието и 

пазара на труда 

9 206,00 17 925 194,71% 18 748 

Приоритет 8. Осигуряване на достъп 

до качествени здравни услуги. Достъп 

до специализирана дългосрочна 

грижа и социално включване 

39 084,00 49 115 125,67% 25 114 

Приоритет 9. Развитие на спорта и 

спортната инфраструктура. Младежки 

дейности и доброволчески 

инициативи 

43 928,32 11 874 27,03% 11 362 

ОБЩО 831 934,24 410 868 49,39% 355 874 

За изпълнение на ПИРО на Община Русе през периода 2021 – 2023 г. реално 

инвестираният финансов ресурс в публичния и частния сектор е 410 868 405 лв., което 

формира 49,39% изпълнение от планирания индикативен бюджет. За обективно 

отчитане на напредъка по изпълнението е необходимо да се прибави и договореният 

финансов ресурс през 2023г. в резултат на подписани договори за безвъзмездна помощ 

на обща стойност 355 873 787 лв., резултат на разработени и одобрени проектни 

предложения както на Община Русе, така и проекти на училищата, Русенския 

университет, други публични организации, неправителствени организации и на частни 

бенефициенти. Обединени двата показателя показват конкретно, че финансовото 

обезпечение за изпълнението на ПИРО на етап междинна оценка е 92,78% от 

планирания индикативен финансов ресурс. Този резултат е показателен за постигнато 

отлично финансово изпълнение. 
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Фигура 26. Финансово изпълнение на Приоритети на ПИРО на Община Русе за периода 

2021-2023 г. (в хил. лева) 

 

От направения по-детайлен анализ на финансовото изпълнение на междинния 

етап от изпълнение на ПИРО на Община Русе категорично води до извода, че най-много 

инвестиции са вложени в Приоритет 2. „Развитие на техническата и транспортната 

инфраструктура – предпоставка за достъпност и териториално сътрудничество“. 

Финансовото изпълнение на Приоритет 1. „Подобряване и опазване на 

състоянието на околната среда за повишаване качеството на живот“ е отлично – 82,03%, 

формирано от инвестиран ресурс в размер на 51 630 228,08 лв. от общо планираните 

62 940 580 лв. Основен принос имат реализираните проекти за подобряване качеството 

на атмосферния въздух - закупуване на мобилна станция за измерване на качеството на 

атмосферния въздух с анализатор за органични съединения; изграждане на буферен ТИР 

паркинг; залесяването на територията на община Русе; подобряване на качеството и 

капацитета на инфраструктурата за управление на отпадъците, в т.ч. проектиране и 

62 940,58

411 664,92

24 400,00

83 390,00

73 800,00

83 520,43

9 206,00

39 084,00

43 928,32

51 630

193 647

21 063

10 890

42 397

12 326

17 925

49 115

11 874

66874

61 713

68 237

56 020

39 826

7 980

18 748

25 114

11 362

0,00 50 000,00 100 000,00150 000,00200 000,00250 000,00300 000,00350 000,00400 000,00450 000,00

Приоритет 1

Приоритет 2

Приоритет 3

Приоритет 4

Приоритет 5

Приоритет 6

Приоритет 7

Приоритет 8

Приоритет 9

договорен ресурс през 2023г. постигнато финансово изпълнение индикативен бюджет
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изграждане на съоръжения за третиране на отпадъци; подобряване организацията на 

дейностите по управление на отпадъците, поддържане на чистотата на уличната мрежа 

и озеленените площи и извършване на превантивни дейности за предпазване от 

наводненията и други стихийни бедствия. За изпълнението на проектите, заложени в 

Приоритет 1 в края на 2023 г. е осигурен финансов ресурс в размер на 66 873 948,25 лв., 

като прогнозата е, че към периода на изготвяне на последващата оценка през 2028г. ще 

бъде преизпълнен. 

По Приоритет 2. „Развитие на техническата и транспортната инфраструктура – 

предпоставка за достъпност и териториално сътрудничество“ е постигнато добро 

изпълнение – 47,04%, като вложените инвестиции са 193 647 127,92 лв. от общо 

планираните 411 664 920 лв. Основен принос имат реализираните проекти за 

изграждане, реконструкция и ремонт на улици, обществени паркинги, тротоари, алеи в 

град Русе и в малките населени места; обновяване на подвижния състав на обществения 

превоз на пътници; проекти за осигуряване на достъпна архитектурна среда; инвестиции 

в базовата инфраструктура, ВиК мрежа, газопреносна мрежа, топлопреносна мрежа и 

др. За изпълнението на проектите, заложени в Приоритет 2 в края на 2023 г. е предвиден 

финансов ресурс в размер на 61 713 495,00 лв., основно чрез включване на 

инфраструктурни проекти за финансиране от Инвестиционната програма за общински 

проекти, определени с приложение №3 към чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г., така и в 

одобрената Концепция за интегрирани териториални инвестиции №BG16FFPR003-2.001-

0107 „Прилагане на интегриран териториален подход в община Русе чрез концепция за 

интегрирани териториални инвестиции в партньорство с община Сливо поле и 

Общински транспорт Русе ЕАД“ и финансирани вече проекти. Прогнозата е, че към 

периода на изготвяне на последващата оценка през 2028г. ще бъде постигнато над 

62,03% от финансовото изпълнение на заложения индикативен ресурс. Важно е да се 

търсят възможности за финансиране на проекта за изграждане на интермодален 

терминал, изграждане на транспортната инфраструктура, вкл. велосипедната и 

преодоляване на проблемите с трафика по Дунав мост. 

По Приоритет 3. „Ориентиране към енергоефективна, ниско въглеродна и 

кръгова икономика“ е постигнато отлично финансово изпълнение от 86,32%, като 

изразходваният публичен ресурс е в размер на 21 063 218,43 лв. от общо планираните 

24 400 000 лв. Основен принос имат реализираните проекти за енергоспестяващо 

външно осветление,  внедряване на мерки за енергийна ефективност в публични и в 

промишлени сгради и др. За изпълнението на проектите, заложени в Приоритет 3. в края 

на 2023 г. е осигурен финансов ресурс в размер на 68 237 387,53лв., като прогнозата е, 

че към периода на изготвяне на последващата оценка през 2028г. заложеният 

индикативен ресурс ще бъде преизпълнен.  

Финансовото изпълнение на Приоритет 4. „Подобряване на условията за бизнес 

развитие и инфраструктурата за насърчаване на икономическата активност и 
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привличането на инвестиции“ е незадоволително от 13,06%, като изразходваният 

публичен ресурс е в размер на 10 890 120,13 лв. от общо планираните 83 390 000 лв. 

Отчетеният напредък е основно резултат от реализирани/или в процес на реализация на 

проекти на частни бенефициенти за стимулиране на предприемаческата активност, 

технологичен и екологичен преход на селското стопанство; проекти на 

неправителствения сектор, дейности на общинската администрация за стимулиране на 

инвестиционната активност чрез предоставяне на възможностите за използване на 

общински имоти и терени и промотиране на общината като инвестиционна дестинация. 

За изпълнението на проектите, заложени в Приоритет 4. в края на 2023 г. е осигурен 

финансов ресурс в размер на 56 020 379,09 лв., като прогнозата е, че към периода на 

изготвяне на последващата оценка през 2028г. заложеният индикативен ресурс ще бъде 

постигнато изпълнение от 80,24% от индикативния бюджет. Съществен принос ще има 

реализацията на Проект BG-RRP-3.007-0012-C01 „Реконструкция, рехабилитация и 

изграждане на нова техническа довеждаща и вътрешна инфраструктура за 

„Индустриален парк ЛВЗ“ гр. Русе, в това число и обновяване на сградния фонд. 

По Приоритет 5. „Подкрепа на общинската икономика за иновации, технологично 

развитие и дигитализация“ е постигнато много добро финансово изпълнение от 57,45%, 

като изразходваният публичен ресурс е в размер на 42 397 432,45 лв. от общо 

планираните 73 800 000 лв. Основен принос имат реализираните проекти от частния 

бизнес за технологична модернизация, научни разработки и изследвания на Русенския 

университет „Ангел Кънчев“, Българо-румънската търговско промишлена палата, Бизнес 

център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе и др. За изпълнението на 

проектите, заложени в Приоритет 5. в края на 2023 г. е осигурен финансов ресурс в 

размер на 39 825 600,57лв., като прогнозата е, че към периода на изготвяне на 

последващата оценка през 2028г. заложеният индикативен ресурс ще бъде 

преизпълнен.  

По Приоритет 6. „Устойчиво развитие на туризма и разгръщане на иновационен 

туристически потенциал базиран на местните ресурси“ е постигнато незадоволително 

финансово изпълнение от 14,76%, като изразходваният публичен ресурс е в размер на 

12 325 736,45 лв. от общо планираните 83 520 430 лв. Основен принос имат 

реализираните инвестиции на Регионална библиотека „Любен Каравелов“, ТИЦ Русе, 

Исторически музей Русе, неправителствени организации, частен бизнес и организиране 

на събития и мероприятия с финансиране от общинския бюджет. За изпълнението на 

проектите, заложени в Приоритет 6. в края на 2023 г. е осигурен финансов ресурс в 

размер на 7 979 639,95 лв., като прогнозата е, че към периода на изготвяне на 

последващата оценка през 2028г. ще бъде постигнато изпълнение малко над 24%. 

Много е важно да се търсят възможности за финансиране на проектите за реставрация, 

консервация и социализация на недвижими културни ценности, за изграждане на 

специализирана инфраструктура за оползотворяване на туристическите ресурси и 

развитието на различни видове туризъм, вкл. и транспортна инфраструктура до 
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туристическите обекти, внедряване на иновативни технологии и др., за да се постигне 

ускорено развитие на Русе като Дунавска столица на културата. 

По Приоритет 7. „Качествена среда, ефективен и приобщаващ образователен 

процес. Насърчаване обвързаността на образованието и пазара на труда“ е постигнато 

преизпълнение от 194,71%, като изразходваният публичен ресурс е в размер на 17 925 

193,62 лв. от общо планираните 9 206 000 лв. Концентрацията на средства в 

образователната инфраструктура за предучилищно, училищно и висше образование, 

реализирането на проекти за включване на децата от уязвимите групи към образование, 

проекти на Община Русе, образователни институции и неправителствени организации 

по Програма „Еразъм +“, активно участие на училища и детски градини с проекти в 

Националните програми на Министерство на образованието и науката; проекти по 

Национални програми към Агенция по заетостта и др. За изпълнението на Приоритет 7. 

в края на 2023 г. е осигурен финансов ресурс в размер на 18 747 793,52 лв., като 

прогнозата е, че към периода на изготвяне на последващата оценка през 2028г. 

заложеният индикативен ресурс ще бъде преизпълнен близо 4 пъти.  

По Приоритет 8. „Осигуряване на достъп до качествени здравни услуги. Достъп 

до специализирана дългосрочна грижа и социално включване“ също е постигнато 

преизпълнение от 125,67%, като изразходваният публичен ресурс е в размер на 49 115 

293,67 лв. от общо планираните 39 084 000 лв. Определящи за постигнатия напредък 

имат инвестициите в здравна и в социална инфраструктура; в реализиране на проекти 

за профилактика на заболяванията, за предоставяне на социално – здравни услуги и др. 

За изпълнението на проектите, заложени в Приоритет 8. в края на 2023 г. е осигурен 

финансов ресурс в размер на 25 113 650,88 лв., като прогнозата е, че към периода на 

изготвяне на последващата оценка през 2028г. заложеният индикативен ресурс ще бъде 

преизпълнен.  

Приоритет 9. „Развитие на спорта и спортната инфраструктура. Младежки 

дейности и доброволчески инициативи“ постига добро изпълнение – 27,03%, като 

вложените инвестиции са 11 874 053,98 лв. от общо планираните 43 928 320 лв. Основен 

принос имат реализираните проекти за спортна инфраструктура и създаване на среда за 

практикуване на спорт и физическа активност във всички населени места на община 

Русе; подобряване на училищната спортна инфраструктура; финансово подпомагане на 

общинския бюджет на спортните клубове и изпълнение на общинския спортен 

календар, реализиране на проекти за активно участие на младите хора основно на 

неправителствените организации. За изпълнението на проектите, заложени в Приоритет 

9 в края на 2023 г. е осигурен финансов ресурс в размер на 11 361 891,99 лв. като 

прогнозата е, че към периода на изготвяне на последващата оценка през 2028г. ще бъде 

постигнато над 52,90% от финансовото изпълнение на заложения индикативен ресурс. 

В оставащия период на действие на ПИРО е необходимо да се планира реалистично 
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възможността за финансиране на проектите за изграждане на Плувен басейн в ОУ 

„Любен Каравелов“ и в СУ „Васил Левски“. 

С най-висока динамика на инвестиции за изпълнение на ПИРО е 2023г. Това е 

резултат, както от приключването на значителна част от проектите, финансирани от  

оперативните програми за периода 2014 – 2020 г., така и реалното изпълнение на 

проекти по програмите за новия период 2021 – 2027 г. Забавянето на отваряне на схеми 

за финансиране по одобрените от Европейската комисия програми забави темповете за 

кандидатстване. Но договорираните и изпълнявани от Община Русе проекти от 2023г.  

показва, че общинската администрация има капацитет и готовност да ускори процеса по 

изпълнение на ПИРО с привличане на финансиране от различни източници. 

 

Фигура 27. Разпределение на финансовото изпълнение по години (хил. лв.) 

 

При анализа на Програмата за реализация на ПИРО ясно се вижда дисбаланса 

между приоритетите както по отношение натовареността с проекти, така и при 

планирания финансов ресурс. 

Към края на периода на ПИРО – 2027г. се прогнозира преизпълнение на 

следните приоритети: 

 Приоритет 1. „Подобряване и опазване на състоянието на околната среда за 

повишаване качеството на живот“;  

 Приоритет 3. „Ориентиране към енергоефективна, ниско въглеродна и кръгова 

икономика“;  

 Приоритет 5. „Подкрепа на общинската икономика за иновации, технологично 

развитие и дигитализация“;  

 Приоритет 7. „Качествена среда, ефективен и приобщаващ образователен 

процес. Насърчаване обвързаността на образованието и пазара на труда“; 
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 Приоритет 8. „Осигуряване на достъп до качествени здравни услуги. Достъп до 

специализирана дългосрочна грижа и социално включване“. 

С осигурения финансов ресурс и проектите в процес на оценка се очаква да бъде 

постигнато финансово изпълнение на проектите по следните приоритети:   

 Приоритет 2. „Развитие на техническата и транспортната инфраструктура – 

предпоставка за достъпност и териториално сътрудничество“ над 62,03%; 

 Приоритет 4. „Подобряване на условията за бизнес развитие и инфраструктурата 

за насърчаване на икономическата активност и привличането на инвестиции“ 

80,24%;   

 Приоритет 9. „Развитие на спорта и спортната инфраструктура. Младежки 

дейности и доброволчески инициативи“ над 52,90%; 

Най-рисково е изпълнението на Приоритет 6. „Устойчиво развитие на туризма и 

разгръщане на иновационен туристически потенциал базиран на местните ресурси“ за 

който се предвижда финансово изпълнение малко над 24%. столица на културата. 

 

Фигура 28. Прогноза за изпълнение на Приоритетите на ПИРО на Община Русе (в хил. 

лева) 
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Съществено влияние за финансово изпълнение ще окажат проектите на Община 

Русе, одобрени за финансиране от Инвестиционната програма за общински проекти, 

определени с приложение № 3 към чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г., както проектите, 

включени в одобрената Концепция за интегрирани териториални инвестиции 

№BG16FFPR003-2.001-0107 „Прилагане на интегриран териториален подход в община 

Русе чрез концепция за интегрирани териториални инвестиции в партньорство с община 

Сливо поле и Общински транспорт Русе ЕАД“. Реален принос ще имат и проектите по 

програмите за новия програмен период, с които Община Русе кандидатства през 2024г. 

Ефикасността на използваните ресурси указва отношението на постигнатия 

резултат спрямо вложените разходи. От направения преглед и оценка е уставен 

сериозен дисбаланс при напредъка между приоритетите, който се дължи основно на 

предвидените и изразходваните средства по отделните приоритети, както и заложения 

голям брой проектни инициативи/дейности/проекти в някой от приоритетите. Оценката 

на ефикасността е направена и от гледна точка на произхода на финансовите ресурси за 

подпомагане на проектите, включени в ПИРО.  

Основен източник на финансиране за изпълнението на ПИРО – Русе за периода 

2021 - 2023 г. са средствата за безвъзмездно финансиране от структурните и кохезионни 

фондове на ЕС формира дял от 50% или 203 343 352,97 лв. От направения преглед на 

техническия напредък, както и от движението на финансовите посоки може категорично 

да се направи извод за много висока проектна активност на различни бенефициенти – 

общинска администрация, образователни институции, неправителствени организации, 

частни бенефициенти.  

 

Фигура 29. Ефикасност на използваните източници на финансиране 
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Инвестираните средства от държавния бюджет са 25% или 103 525 644,28 лв. за 

проекти на общинската администрация и на публичните институции, които са 

реализирани през периода на междинната оценка. През периода със собствени 

средства от бюджета на Община Русе за изпълнение на ПИРО са реализирани 24 229 

718,63 лв., което представлява 6%. „Други/финансови инструменти“ формират дял от 

19% или 79 769 688,84 лв., от изразходвания ресурс и това са основно използвани 

банкови кредити, средства на общински дружества на Община Русе, публични 

институции, частните инвестиции  за съфинансиране на проекти от различни европейски 

фондове и др. 

Прегледът на изпълнението показва, че са търсени различни възможности за 

финансовото обезпечаване на изпълнението на ПИРО. Осигуреният финансов ресурс е 

от спечелени проекти по оперативните програми на ЕС, действащи до края на 2023 г.:  

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020; Оперативна програма „Околна 

среда“ 2014 – 2020; Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ 2014-2020 г.; Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020; Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020; Програма за 

развитие на селските райони 2014 – 2020; Оперативна програма „Добро управление“ 

2014-2020, Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020; Оперативна програма за 

храни и/или основно материално подпомагане, както и програмите за новия период: 

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027; Национален план за 

възстановяване и устойчивост, Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 

2021-2027; Европейски програми: Финансов механизъм на Европейското икономическо 

пространство; Програма Еразъм+ на Европейския съюз; Програма за трансгранично 

сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V – A Румъния – България 2014-2020 г.“, Програма за 

транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020; Програма 

Horizon 2020; Програма LIFE+, Програма EIT Digital, Програма „Творческа Европа“, 

Програма „Хоризонт Европа“, Програма COSME и др.; Национални фондове и програми: 

Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС), 

Програми на Министерство на образованието и науката, Национален Фонд „Култура“ 

към Министерство на културата, Програма „Българските библиотеки - съвременни 

центрове за четене и информираност“ на Министерство на културата; Фонд „Социална 

закрила“ към МТСП, Министерство на младежта и спорта, Фонд „Научни изследвания“ 

към Министерство на образованието и науката, Националната програма за достъпна 

жилищна среда и лична мобилност; финансиране от Министерство на здравеопазването 

и др.; собствени средства на общинските дружества. 

За изпълнение на Приоритет 2. „Развитие на техническата и транспортната 

инфраструктура – предпоставка за достъпност и териториално сътрудничество“ е 

концентриран най-голям дял от получените средства от структурните и кохезионни 

фондове на ЕС, републиканския бюджет и други източници на финансиране. Най-голям 

дял от собствените средства от общинския бюджет на Община Русе е вложен за 
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изпълнение на Приоритет 1. „Подобряване и опазване на състоянието на околната среда 

за повишаване качеството на живот“. 

 

Фигура 30. Разпределение на финансовите ресурси по източници по приоритети (хил. 

лв.) 

 

От гледна точка на произхода на финансовите ресурси, Община Русе води 

ефикасна политика при изразходването на собствен ресурс, тъй като за всеки похарчен 

1 лв. от общинския бюджет са привлечени 16 лв. от други източници, вкл. и на различни 

от общинската администрация бенефициенти и частни инвеститори. 

На етап междинна оценка към края на 2023г., отчетените проекти и инициативи 

и индикатори показват добра резултатност в изпълнението на ПИРО, обвързана с 

подобрени показатели за общинското развитие. Анализираните проекти и инициативи в 

Община Русе имат пълно съответствие със стратегията на ПИРО, като по отделно 

допринасят за различните мерки на плана. Високата ефикасност на оползотворения 

ресурс и големият брой реализирани проекти дава основание да се даде положителна 

оценка относно съотношението между направените разходи и очакваните/ постигнатите 

ползи. 
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3.2. Оценка на организацията и координацията на компетентните органи 

и ефективността на работата на административната структура 

 

Мерки за наблюдение и механизми за събиране и обработване на данни 

 

Наблюдението на изпълнението на ПИРО се извършва с цел постигане на 

ефективност и ефикасност на стратегическото планиране на регионалното и 

пространственото развитие, програмирането, управлението и ресурсното им 

осигуряване. 

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за регионално 

и местно развитие съгласно определени физически и финансови индикатори, 

организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, и 

мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на 

ПИРО. 

В Община Русе е създадена много добра организация по разработване, 

реализиране и отчитане на проекти и дейности, въпреки, че те се осъществяват от 

различни ресори на общинската администрация и външни изпълнители. Важна роля в 

цялостния координационен процес има дирекция „Международни политики, стопански 

дейности и анализи“. 

Със Заповед №РД-01-4171/19.12.2022 г. на Кмета на Община Русе е назначена 

работна група, със задача да организира наблюдението и изпълнението на Плана за 

интегрирано развитие на Община Русе за периода 2021-2027 г., като извършва следните 

дейности: 

 Да отчита промените в социално-икономическите условия на общината; 

 Да отчита постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на 

ПИРО въз основа на индикаторите за наблюдение и оценка; 

 Да инициира и организира механизми за събиране, обработване и анализ на 

данни; 

 Да обобщава проблемите, възникнали в процеса на прилагане на ПИРО през 

съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми; 

 Да осигурява информация и публичност на действията по изпълнение на ПИРО; 

 Да следи за постигане на необходимото съответствие на ПИРО със секторните 

политики, планове и програми на територията на общината, вкл. мерките за 

ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите 

промени; 

 Да спазва мерките за прилагане принципа на партньорство; 
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 Да отчита изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и 

приоритетите на ПИРО с размера на усвоените средства за отчетния период и 

източниците на тяхното финансиране; 

 Да представя, когато това е приложимо, заключения и предложения за 

подобряване на резултатите от наблюдението на ПИРО. 

 Да инициира актуализация на програмата за реализация на плана, когато това е 

приложимо, периодично въз основа на изводите и препоръките в годишните 

доклади за наблюдение с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при 

изпълнението му и постигане на целите и приоритетите за развитие. 

Периодичната актуализация на програмата за реализация и приложенията към 

нея да се извършва с цел включване на нови мерки, дейности, проекти или 

източници на финансиране. Допълнителни мерки, дейности и проекти/проектни 

идеи да се включват в програмата или приложенията към нея само чрез 

обосновка на приноса им към постигането на целите и приоритетите на Плана 

при спазване на принципа на интегриран подход. 

Механизмите, които се използват в процеса на събиране на информация за 

изготвяне на Годишните доклади са: 

 писмени запитвания: с писмо е поискана информация от всички дирекции в 

общинска администрация Русе, относно степента на изпълнение на приоритетите 

и специфичните цели за отчетния период; 

 набиране на информация от интернет страниците на организации, институции и 

др. 

Информация относно степента на изпълнение на приоритетите и специфичните 

цели, както и показателите за мониторинг е набирана от интернет страниците на: 

http://www.eufunds.bg, http://www.nsi.bg/ и др. 

Наблюдението на изпълнението на ПИРО се извършва въз основа на официални 

данни на Националния статистически институт, на Агенцията по заетостта, както и на 

данни от други национални, регионални и местни източници на информация. При 

изготвяне на настоящия доклад е използвана публично достъпна информация от 

интернет страниците на Община Русе113 и на Общински съвет - Русе114, както и конкретни 

данни, предоставени от общинската администрация. 

Орган за наблюдение на плана за интегрирано развитие на общината е 

Общинският съвет - Русе. В процеса на наблюдение на изпълнението на ПИРО 

Общинският съвет осигурява участието на заинтересованите органи, организации, 

физически и юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и 

прозрачност при изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината. 

 
113 https://obshtinaruse.bg/ 
114 https://obs.ruse-bg.eu/ 



Доклад за резултатите от Междинна оценка за периода 2021 – 2023г.  

на План за интегрирано развитие на Община Русе (2021 – 2027г.) 

 
 

стр. 290 
 

Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на 

Плана за интегрирано развитие на общината се осигурява от бюджета на общината. 

Сред приложените инструменти за изпълнение и наблюдение на ПИРО са 

Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на ПИРО. За отчитане на напредъка 

по ПИРО са изготвени 2 Годишни доклада: за периода от 01.01.2021 г. – 31.12.2022 г. и 

за периода от 01.01.2023 – 31.12.2023г. 

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на плана за 

интегрирано развитие на общината. За резултатите от наблюдението на изпълнението 

на плана за интегрирано развитие на общината се разработва годишен доклад. 

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Плана за интегрирано 

развитие на общината е публичен и се оповестява на страницата на общината в 

интернет. Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана за 

интегрирано развитие на общината осигуряват информация за изготвяне на междинната 

и последващата оценка на плана. Копие от годишните доклади за наблюдението на 

изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината се изпраща на 

председателя на Областния съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното 

одобряване. 

 

Мерки за осигуряване на информация и публичност 

 

Планът за интегрирано развитие на Община Русе е разработен на базата на 

взаимодействие и поддържане на активна комуникация между общинските служители, 

държавните структури, бизнеса, културните институции, неправителствения сектор, 

образователните институции, граждани и др. За целта още в подготвителния етап на 

ПИРО е изготвена е разработена Комуникационна стратегия. В нея са описани методите 

и подходите за взаимодействие с различните заинтересовани страни както в хода на 

изготвянето на плана, така и при последващата му реализация. 

Спазени са нормативно регламентираните задължения за публикуване на ПИРО 

на сайта на общината и на Портала за обществени консултации на Министерски съвет, 

за да може всеки заинтересован да се запознае с него. Планът за интегрирано развитие 

на Община Русе 2021 – 2027г. е достъпен на страницата на Община Русе115. ПИРО е 

публикуван в Интернет портала за обществени консултации на Министерски съвет. 

Други методи за осигуряване на публичност по изпълнението на плана са 

публикации в медии (онлайн и традиционни) за развитието на проекти, заложени в 

ПИРО. Информация по отношение изпълнението на мерките, дейностите и 

 
115 https://obshtinaruse.bg/plan-za-integrirano-razvitie-na-obshtina 
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приоритетните проекти, заложени в ПИРО, е достъпна чрез публикации в местни 

електронни и печатни издания.  

Община Русе регулярно информира заинтересованите страни за 

стартиране/приключване реализацията на конкретни проекти, заложени в Програмата 

за реализация на ПИРО. Периодично се отразяват организираните публични 

информационни събития във връзка с подписване на договори за финансиране на 

проекти на Община Русе и процеса на изпълнение на дейностите по проектите. 

Информация за етапа на реализация на проектите се публикува и на официалния 

сайт на Общината. При отразяване на информация за проекти по Програми на ЕС, 

финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове, 

Община Русе стриктно съблюдава Насоките за осъществяване на мерките за 

информация и комуникация. 

Публично достъпни са и всички документи, решения, протоколи на Общински 

съвет Русе. Работата със заинтересованите страни и консултации е една от силните 

страни във водената местна политика. През 2023 г. са проведени редица срещи, 

обсъждани са възможности за реализиране на партньорски инициативи. Голяма част от 

реализираните проекти в обхвата на ПИРО са резултат от активността на 

заинтересованите страни, като администрацията е създала необходимите форми за 

стимулиране на интереса за партньорства. 

 

Мерки за прилагане на принципа на партньорство 

 

Прилагането на принципа на партньорство е гарантиран от изготвената 

комуникационна стратегия, приложение към ПИРО Русе. В нея са идентифицирани и 

систематизирани заинтересованите страни и са определени приложимите 

комуникационни дейности и канали за комуникиране на ПИРО Русе. 

В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за 

партньорство участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и 

кметските наместници, общинската администрация, социалните и икономическите 

партньори, неправителствените организации, представителите на гражданското 

общество в общината. 

В процеса на изпълнение на ПИРО е важно създаването на нови и поддържането 

на изградените вече ефективни партньорства. Това дава възможност в процеса на 

изпълнение да се реализира по-голяма икономическа целесъобразност и да се укрепи 

потенциалът за привличането на инвестиции и допълнителни финансови ресурси. 
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Реализирането на стратегическите цели и приоритети следва да стане в условията 

на тясно взаимодействие и партньорство между местните власти, бизнеса и НПО. 

Необходимо е да се използват всички възможности за съвместни проекти и 

дейности, вкл. в условията на междуобщинско и международно сътрудничество. 

Град Русе е административен център на общината и е град от 2-ро йерархично 

ниво. Русе е определен като град – основен полюс/център на растеж и като такъв е 

център на засилена социално-икономическа активност с изградени пространствено- 

комуникационни и функционални взаимовръзки. 

За прилагане принципа на партньорство за междуобщинско сътрудничество 

Община Русе следва да търси активно взаимодействие с големите общини, областни 

центрове от Северен централен район като общините Габрово и Велико Търново. На 

встъпителната среща на НСОРБ, наред с участие на кмета на Община Русе в Общото 

събрание се проведе и лична среща с кметовете от Североизточна и Централна Северна 

България. С новите кметове на Варна, Разград, Силистра, Плевен, Шумен и с кметовете с 

опит от Велико Търново, Търговище, Троян е взето решение за обща работа и съвместни 

действия в защита интересите на нашия регион. 

Община Русе си партнира много успешно с общините, част от Регионалното 

сдружение за управление на отпадъците. Заедно с тях тя изпълнява и проекта за Кръгова 

икономика, при който чрез поставянето на съдове за строителни и биоразградими 

отпадъци за домакинствата, специализирани съдове за разделно събиране на отпадъци 

в администрацията и чрез популяризирането на новия начин за управление на 

отпадъците ще се достигне до намаляване на количествата, които биват депонирани. 

През 2023 г. съвместно с общините Иваново и Борово са положени основите на 

Местна инициативна рибарска група, с която да се кандидатства за финансиране с 

проектни идеи, свързани с река Дунав и подобряване на условията за рибарство, 

туризъм, търговия и др. 

Община Русе поддържа динамична политика по отношение на международното 

сътрудничество като се установиха нови контакти с посланици и представители на 

посолствата на държави от Европа и Азия. Изпълняват се проекти, в които общината си 

партнира с общини от държави-членки на ЕС по програми към ЕК, както и по Програмата 

за трансгранично сътрудничество между България и Румъния. 

Община Русе подписа Меморандум за сътрудничество с „Клъстер Тракия 

Икономическа зона“ за развитие на наличните вече зони и паркове на територията на 

общината. 

Община Русе подписа Меморандум за сътрудничество с Българска академия на 

науките. Работи се отлично с Академията и Русенския университет „Ангел Кънчев“, като 

един от примерите е съвместният проект за развитие на водородните технологии в 
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България. С подписването на меморандума взаимодействието ще се задълбочи. 

Община Русе се включи като асоцииран партньор заедно с Русенския университет „Ангел 

Кънчев“ по проект АКРОС за създаване на Европейски трансграничен университет. 

Проектът, координиран от Технологичен университет Кемниц, Германия, е подаден по 

поканата за Европейски университети – Партньорства за върхови постижения. 

По проекти от ПИРО през 2023 г. активно се работи с партньори Агенция за 

социално подпомагане и неправителствени организации. 

Учреден е Обществен съвет по икономически въпроси към кмета на Община Русе 

с представители на бизнеса, търговски камари, академични среди, браншови и други 

граждански организации. Работата на Съвета цели да осигури гражданско участие и 

контрол върху управлението на въпросите, свързани с икономиката, инвестициите и 

публично-частното партньорство. 

Община Русе вече втора поредна година заема първото място в общата класация 

на областните центрове в „Индекса на местната система за почтеност“ като през 2023 г. 

заслужи своето място с първите стъпки, които направи, за установяване на механизми 

за прозрачни взаимоотношения с бизнеса и гражданските организации. За целта в 

общината вече работи учреденият Обществен съвет по икономически въпроси. 

Община Русе депозира пред Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството общо 34 проектни предложения по програма „Подкрепа за устойчиво 

енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I“. Община Русе е сред малкото 

в страната, които осигури заемообразни средства от собствения си бюджет за 

подпомагане на 26 сдружения при кандидатстване по програмата за енергийна 

ефективност – за извършване на техническо и енергийно обследване на жилищните 

сгради. 

Общински съвет Русе даде съгласие за участие на Община Русе като партньор на 

„Индустриален парк ЛВЗ“ ЕООД във връзка с подготовката и изпълнението на 

предложение за изпълнение на инвестиция „Реконструкция, рехабилитация и 

изграждане на нова техническа довеждаща и вътрешна инфраструктура за 

„Индустриален парк ЛВЗ“, гр. Русе, в т.ч. обновяване на сградния фонд“ по процедура 

BG-RRP-3.007: „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, 

паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“ с 

финансиране по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. 

През периода 27.06.-27.09.2023 г. Община Русе кандидатства по Процедура 

BG16FFPR003-2.001 - Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) за 

подготовка на КИТИ, включваща 9 (девет) проектни идеи/дейности, които ще се 

изпълняват в партньорство с Община Сливо поле и „Общински Транспорт Русе“ ЕАД. 
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Концепцията е основният стратегически документ, на база на който може да се 

кандидатства с инфраструктурни проекти по Програма „Развитие на регионите“ 2021- 

2027 г. За изпълнение на КИТИ е подписано Споразумение за партньорство за 

подготовка и изпълнение на КИТИ, което регламентира и доказва поетите ангажименти 

от страна на тримата партньори – Община Русе (Водещ партньор/кандидат по КИТИ), 

Община Сливо поле (Партньор 1) и „Общински Транспорт Русе“ ЕАД (Партньор 2). 

Голяма част от реализираните проекти в обхвата на ПИРО са резултат от 

активността на заинтересованите страни, като администрацията е създала 

необходимите форми за стимулиране на интереса за партньорства. 
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IV. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

Изводи от първоначално постигнатите резултати 

 

Междинната оценка за изпълнението на Плана за интегрирано развитие на 

община Русе 2021-2027г. има за цел да обобщи първоначалните резултати и напредъка 

за първите три години от прилагането на стратегическия документ, като анализира 

промяната в средата и условията на живот на местната общност. 

Стратегическата рамка включва: визия, 3 стратегически цели и 9 приоритета, 

които са в пряка корелация с конкретна стратегическа цел и допринасят чрез комплекса 

от мерки за постигане на желаната визия. Стратегическата част на ПИРО ясно показва 

избраната посока на развитие на общината и сферите, към които приоритетно да бъдат 

насочени усилията и основната част от инвестициите. 

В ПИРО на Община Русе за периода 2021-2027 г. са заложени общо 30 мерки, 

които включват към момента на междинната оценка 832 проекта/проектни 

идеи/дейности. 

Анализираният период се характеризира с негативни ефекти от общото състояние 

на външната среда – световна пандемия – Covid 19, засилване на глобалното 

геополитическо напрежение, инфлация, забавена икономическа активност, природни 

катаклизми, политическа нестабилност. През периода 2021 – 2023г. работата в областта 

на общинското развитие е насочена към изпълнение на основни дейности, в рамките на 

обективните възможности, създаващи условия за нормално функциониране на 

обществения живот - поддържане на съществуваща техническа инфраструктура; 

целесъобразно инвестиране на европейски и общински ресурс в социалната 

инфраструктура; повишаване на достъпността до услуги за гражданите и бизнеса. 

Осигурени са средства във всички сфери на обществения живот – икономика, социално 

развитие, инфраструктура и осигуряване на качествени услуги за жителите на общината. 

Положени са усилия за постигане на вътрешната съгласуваност и координация на 

изпълнението на ПИРО. Йерархичната съподчиненост и координация със секторните 

политики и програми на общината е добра. 

Наблюдава се подобряване на състоянието на инфраструктурата в т.ч. на уличната 

мрежа, изграждането и поддържането на детски площадки, облагородяване на зелени 

пространства, изграждане на детски градини, плувни басейни, скейт площадка и др.  
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Общинските финанси са стабилни и устойчиви, като усилията са насочени към 

постигане на баланс при изпълнение на приоритетите и целите на ПИРО. Основните 

финансови ресурси са насочени към дейности за намаляване на негативния ефект в най-

уязвимите сфери - социални услуги и образователни институции. 

За периода 2020 – 2023г. населението на община Русе е намаляло с 10,24%. 

Данните на ниво община са по-благоприятни в сравнение с ниво област, при която се 

отчита понижение от 11,7% спад в броя на населението. В градската част на общината, 

съставен от административния център – гр. Русе и гр. Мартен, е концентрирано 90,89% 

от общото население или 125 508 души, към 2023г. Към момента, възрастовата структура 

е сравнително благоприятна – около 2/3 от населението на община Русе (58,58% или 

80 884 души) са в трудоспособна възраст, но се наблюдава се общо понижение на 

населението в тази възрастова група. Намалява и броят на населението под 

трудоспособна възраст като през 2023г. то наброява 19 013 деца и младежи, 

формирайки дял от 16,02% от общата популация. На обратния полюс е населението в 

над трудоспособна възраст, което бележи ръст и за 2023г. е 38 187 лица, или 27,65% от 

жителите на община Русе. Това е тревожен знак за икономическото бъдеще на 

общината, тъй като намаляването на трудоспособното население може да доведе до 

недостиг на работна ръка и затруднения за местния пазар на труда. 

Негативната обща, демографска тенденция е и причината, общинската политика 

да бъде насочена към подобряване условията за живот в населените места 

превръщането им привлекателно място за живот. 

Русе продължава да бъде най-големият икономически център в българския 

участък на река Дунав, като икономическия профил се определя от високо 

диверсифицирана икономика на услугите и силен индустриален профил, откриващи 

възможности пред бизнеса, благодарение и на конкурентните разходи за старт и 

развитие, спрямо други сходни региони на България. 

По последни данни, БВП на община Русе е около 3 179 млн. лева, което 

представлява близо 2,3% от БВП на страната. За последната приключена година е 

отчетен ръст от 17,9% на БВП в община Русе. 

През периода се подобряват основните показатели на отчетените нефинансови 

предприятия. В община Русе се отчита положителна промяна в добавена стойност по 

факторни разходи през 2022г. е 1 708 млн. лв. и отчита ръст от 12,66% спрямо 2021г. 

Нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия за 2022г. са 11 675,42 

млн. лв. и е постигнат ръст от 25,33% спрямо предходната година. Произведената от 

предприятията в Русе продукция се увеличава с 26,4%. 

Преките чуждестранни инвестиции за община Русе също се увеличават от 355 

млн. евро до 402,5 млн. евро през 2022г., както и приходите от износ на нефинансовите 
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предприятия в административната единица – от 2 667 млн. лева до 4 638 млн. лева, 

което е много сериозно повишение от 73,9%.  

Разходите за научноизследователска и развойна дейност са относително високи, 

като за 2022г., община Русе продължава да е в топ 10 на общините, инвестирали суми 

над 10 млн. лева за НИРД. Наличието на университет и високотехнологични 

производства в административния център – Русе, обуславят място в топ 10 и по 

отношение заети лица в НИРД. 

Показателите за заетостта и безработицата са важни индикатори за 

икономическото развитие, тъй като човешкия фактор е свързващо звено между 

останалите фактори на производството и от него зависи тяхното пълноценно 

използване. 

Пазарът на труда в община Русе остава сред предпочитаните в страната и водещ 

в някои от основните показатели (безработица), но и отчита наличието на съответни 

предизвикателства. Делът на населението в трудоспособна възраст остава малко по-

висок от средното за страната (58,88% при 58,5% в страната). Безработицата за 2022г. е 

една от най-ниските в страната (след тази в столицата) – 3,3% (при 5,3% в страната). 

Средната месечната брутна заплата в община Русе, бележи устойчив ръст от 26,39% за 

периода от 2020 – 2022г., или от 1 148 лв. до 1 451 лв. 

За изпълнение на ПИРО на Община Русе през периода 2021 – 2023 г. реално 

инвестираният финансов ресурс в публичния и частния сектор е 410 868 405 лв., което 

формира 49,39% изпълнение от планирания индикативен бюджет. За обективно 

отчитане на напредъка по изпълнението е необходимо да се прибави и договореният 

финансов ресурс през 2023г. в резултат на подписани договори за безвъзмездна помощ 

на обща стойност 355 873 787 лв., резултат на разработени и одобрени проектни 

предложения както на Община Русе, така и проекти на училищата, Русенския 

университет, други публични организации, неправителствени организации и на частни 

бенефициенти. Обединени двата показателя показват конкретно, че финансовото 

обезпечение за изпълнението на ПИРО на етап междинна оценка е 92,78% от 

планирания индикативен финансов ресурс. Този резултат е показателен за постигнато 

отлично финансово изпълнение. 

Основен източник на финансиране за изпълнението на ПИРО – Русе за периода 

2021 - 2023 г. са средствата за безвъзмездно финансиране от структурните и кохезионни 

фондове на ЕС формира дял от 50% или 203 343 352,97 лв. От направения преглед на 

техническия напредък, както и от движението на финансовите посоки може категорично 

да се направи извод за много висока проектна активност на различни бенефициенти – 

общинска администрация, образователни институции, неправителствени организации, 

частни бенефициенти. 
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Инвестираните средства от държавния бюджет са 25% или 103 525 644,28 лв. за 

проекти на общинската администрация и на публичните институции, които са 

реализирани през периода на междинната оценка. През периода със собствени 

средства от бюджета на Община Русе за изпълнение на ПИРО са реализирани 24 229 

718,63 лв., което представлява 6%. „Други/финансови инструменти“ формират дял от 

19% или 79 769 688,84 лв., от изразходвания ресурс и това са основно използвани 

банкови кредити, средства на общински дружества на Община Русе, публични 

институции, частните инвестиции  за съфинансиране на проекти от различни европейски 

фондове и др. 

Прегледът на изпълнението показва, че са търсени различни възможности за 

финансовото обезпечаване на изпълнението на ПИРО. 

Причината за голяма част от проектите да са в начален етап на изпълнение е 

забавянето на финансиращите програми със средствата от Европейския съюз, които са 

основен инструмент за реализирането на ПИРО. С отварянето на възможностите за 

кандидатстване основно през 2023г. се отчита най-голям напредък по изпълнението. 

Това означава осигурен ресурс за динамична работа през 2024 – 2025 г. за важни 

инфраструктурни обекти. 

 

Препоръки за подобряване на организацията и дейността 

 

Планът за интегрирано развитие на Община Русе 2021 – 2027г. е достъпен на 

страницата на Община Русе. ПИРО е публикуван в Интернет портала за обществени 

консултации на Министерски съвет. 

Принципът на партньорство се прилага на всички етапи и нива в процеса на 

реализация на ПИРО, особено в областта на реализация на проекти от общинско 

значение, по които Общината е потенциален допустим партньор и проекти за обекти, 

които могат да се реализират на територията на общината. Голяма част от 

реализираните проекти в обхвата на ПИРО са резултат от активността на 

заинтересованите страни, като администрацията е създала необходимите форми за 

стимулиране на интереса за партньорства.  

Необходимо е да се извърши актуализиране на Плана за интегрирано развитие 

на Община Русе за периода 2021-2027г. с оглед променените социално – икономически 

условия през периода 2021 – 2023г. и наличието на одобрени програми за финансиране 

през новия програмен период със средства от фондовете на ЕС. Важно е при извършване 

на актуализацията да се спазват Методическите указания за разработване и прилагане 

на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027г. на МРРБ 
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и да се предприемат следните действия в съответствие с направените препоръки в 

настоящия доклад: 

 Актуализация на Приложение №1 Програма за реализация на ПИРО на Община 

Русе за периода 2021-2027 г.;  

 Разработване на Приложение № 1А. Индикативен списък на важни за общината 

проекти, включени в ПИРО на Община Русе за периода 2021-2027г., в който 

следва да се включат проекти, които имат в „известна степен на проектна 

готовност“, каквото е изричното указание на МРРБ; 

 Да се актуализира Приложение №2. Индикативна финансова таблица с цел 

обективно отразяване на постигнатите резултати на етап междинна оценка; 

 Актуализация на Приложение №3 Матрицата с индикатори за постигане на 

съответствие с „Методическите указания за разработване и прилагане на 

Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“ на 

МРРБ и с Приложение 3а – Списък на общите индикатори в областта на 

регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез ЕСИФ за периода 

2021-2027 г. (Съгласно проекта на Регламент за ЕФРР за периода 2021-2027). 

 

Необходимо е още от страна на общинската администрация: 

 Да се търсят нови източници за финансиране на заложените в ПИРО мерки, за да 

се осигури тяхната реализация и през следващите години и за да се избегне 

евентуалното забавяне при възможни неблагоприятни изменения в средата, от 

икономическо, здравно или друго естество; 

 Да продължи да се укрепва административният капацитет по отношение на 

проектната дейност и да се стимулира проектната активност на общината; 

 През следващите години на плановия период да продължат усилията за 

реконструкция и модернизация на пътната, образователната и социалната 

инфраструктура, в т.ч. – уличната мрежа в населените места, ВиК мрежата /вкл. в 

малките населени места/, енергийно обновяване на публичните сгради, 

благоустрояване, озеленяване и др.; 

 Да се обърне внимание на мерките, свързани с човешкия фактор и със 

създаването на благоприятна среда за живеене, образование, труд и отдих на 

територията на общината, тъй като от качеството на човешките ресурси и от 

тяхната мотивация да останат и да се реализират тук, ще зависи нейният 

просперитет през следващите години; 

 В условията на ограничените ресурси – да се полагат усилия за оптимално 

балансиране на финансовите, материалните, човешките и информационните 

ресурси на общината; 

 Да се инициират и осъществяват партньорски проекти със съседни общини и 

други местни групи заинтересовани страни, които имат потенциал да се 

реализират чрез интегрирани териториални инвестиции. 
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Препоръки за провеждане на политиката за развитие на Община Русе 

 

Реализирането на стратегическите цели и приоритети на ПИРО не е задача само 

на местната власт и трябва да се случва в условията на тясно взаимодействие и 

партньорство с бизнеса, социални, образователни културни институции, НПО и други 

заинтересовани страни. Необходимо е да се използват всички възможности за 

съвместни проекти и дейности, включително в условията на междуобщинско и 

международно сътрудничество.  

За реализиране политиката на Община Русе е необходимо: 

 Да се повиши степента на проектна готовност – изготвяне на техническа 

документация на инвестиционни проекти. Факт е, че общинската администрация 

е предприела действия по техническо обезпечаване чрез финансиране от 

Инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение №3 

към чл. 107 от  ЗДБРБ за 2024 г., но е важно да се прецизират включените обекти 

в ПИРО и да се прецени възможността за реален напредък до 2027г. 

 С оглед наличието на проекти в ПИРО, включени в ИТСР и зависещи от 

реализиране на държавната политика е необходимо активизиране на диалога 

между местната и държавната власт за предприемане на реални действия за 

решаване на ключови проблеми на територията на община Русе. 

 

Изведените препоръки няма задължителен характер. 
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V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

  



Приложение 1. Оценка на Програма за реализация – Русе 

 

Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 
зона за 

прилагане 
на 

интегриран 
подход 

(ЗВ) 

Индикатив
ен бюджет 

(в 
 хил.лв.) 

ФИНАНСОВ
О 

ИЗПЪЛНЕН
ИЕ 2021-

2023 

Собствен
и 

средства 
- 

Общинск
и 

бюджет 

Републиканс
ки бюджет 

Средств
а от ЕС 

Други 
източниц

и 
2021 2022 2023 

Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълне

ние 

Административна 
структура (звено в 
общината), отг.за 

реализация на мярката 

Стратегическа цел 1 „Устойчиво използване на природно-
ресурсния потенциал и адаптация към предизвикателствата на 
климатичните промени чрез хармонично и балансирано развитие 
на територия с подобрена инфраструктура и достъпност“ 

  266341 14323 58511 149994 43513 
4352

1 
82643 140176       

Приоритет 1. Подобряване и опазване на състоянието на околната 
среда за повишаване качеството на живот 

 62 941 51630 6232 5329 25203 14866 4140 10474 37016       

 Мярка 1.1. Интервенции срещу климатичните промени                           

1.1.1. Подобряване качеството на 
атмосферния въздух чрез 
ограничаване на нивата на 
замърсителите, в резултат от битовото 
отопление и транспорта (вкл. 
изграждане на буферен ТИР паркинг) 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

6 000 2 197 242 903 1 053 0 175 92 1 930 

НПВУ; ПОС 2021-
2027 г., 

Приоритет 5 
„Въздух“; 

програми на ЕК; 
Общински 

бюджет, ФИ, 
Програма LIFE+, 
републикански 

бюджет, 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел),  оператори от 
частния и граждански 

сектор 

1.1.2. Подобряване на състоянието на 
общинския горски фонд, поддържане 
на екосистемите и биоразнообразието, 
социалните и икономическите функции 
на общинските гори (вкл. създаване на 
Зелен регистър и интервенции в 
лесопарк Липник), и интервенции в 
подобряване на местната зелена 
инфраструктура 

  

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ5 - ТР  

1 100 6 025 4 821 0 47 1 157 0 5 144 881 

ПОС 2021-2027 г., 
Приоритет 3 
„Биологично 

разнообразие“, 
програми на ЕК,, 

ФМ на ЕИП 

2022 - 
2027 

Община Русе, ОП 
"Паркстрой" 

Мярка 1.2. Устойчиво управление на отпадъците                           

1.2.1. Подобряване на качеството и 
капацитета на инфраструктурата за 
управление на отпадъците, в т.ч. 
проектиране и изграждане на 
съоръжения за третиране на отпадъци 

Проектиране  и 
изграждането на клетка 
4 за неопасни отпадъци 
на РД-Русе;  

Цялата 
територия 

на 
общината 

42 150 38 576 29 4 130 23 401 11 017 673 4 396 33 507 

ПОС 2021-2027 г., 
Приоритет 2 
„Отпадъци“, 

ПУДООС, 
Програма 

„Опазване на 
околната среда и 

климатични 
промени” (ФМ на 
ЕИП), държавен 

бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), РД-Русе, ДППИ 
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Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 
зона за 

прилагане 
на 

интегриран 
подход 

(ЗВ) 

Индикатив
ен бюджет 

(в 
 хил.лв.) 

ФИНАНСОВ
О 

ИЗПЪЛНЕН
ИЕ 2021-

2023 

Собствен
и 

средства 
- 

Общинск
и 

бюджет 

Републиканс
ки бюджет 

Средств
а от ЕС 

Други 
източниц

и 
2021 2022 2023 

Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълне

ние 

Административна 
структура (звено в 
общината), отг.за 

реализация на мярката 

1.2.2. Подобряване на качеството и 
организацията на дейностите по 
управление на отпадъците, 
поддържане на чистотата на уличната 
мрежа и озеленените площи 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

1 000 4 088 1 075 50 282 2 680 3 165 521     402 

ПОС 2021-2027 г., 
Приоритет 2 
„Отпадъци“,  

Програма 
„Опазване на 

околната среда и 
климатични 

промени” (ФМ на 
ЕИП), общински 

бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

1.2.3. Реализиране на образователно-
информационни, обществени и 
общностни кампании за повишаване 
на културата и на обществения 
ангажимент към отговорното 
управление на отпадъците, 
подобряване на качеството на 
атмосферния въздух и опазване на 
околната среда 

Включително 
инсталиране на 
Специални табла за 
обяви по улиците на 
града (по получен фиш);  

Цялата 
територия 

на 
общината 

100 64     64   64     

ПОС 2021-2027 г., 
Приоритет 2 
„Отпадъци“,  

Програма 
„Опазване на 

околната среда и 
климатични 

промени” (ФМ на 
ЕИП), общински 

бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

Мярка 1.3. Превенция и преодоляване на последствията от 
природни бедствия 

                          

1.3.1. Извършване на превантивни 
дейности за предпазване от 
наводненията и други стихийни 
бедствия 

  

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ6-ПБ; 
Еврорегио

н Русе-
Гюргево 

12 591 680 65 247 356 12 63 321 296 

ПОС 2021-2027 г., 
Приоритет 4 

„Риск и 
изменение на 

климата“, 
ИНТЕРРЕГ, 
Общински 

бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), Еврорегион Русе-
Гюргево,  ПГ по ЖП 

Транспорт 

Приоритет 2. Развитие на техническата и транспортната 
инфраструктура – предпоставка за достъпност и териториално 
сътрудничество 

  411 665 193647 6274 48270 118313 20790 
3733

8 
68958 87351     

Мярка 2.1. Подобряване на достъпа и транспортната свързаност в 
град Русе (ИГТ) и между населените места на територията 

             

2.1.1. Развитие на интегрирана 
инфраструктура за велосипеден 
транспорт – свързване на изградената 
мрежа от велосипедни алеи и 
доизграждане на такива, съгласно 
плана за велосипедната мрежа 

Изграждане на вело 
алеи от близките 
квартали и села и 
свързването им с 
маршрут ЕВРО ВЕЛО 6 – 
изграждане на велоалеи 
по 3 основни 
направления 

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ5-ТР 

10 050 39 39           39 

ПРР 2021-2027г., 
ИНТЕРРЕГ, 
ФИ/заем, 
Общински 

бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 
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Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 
зона за 

прилагане 
на 

интегриран 
подход 

(ЗВ) 

Индикатив
ен бюджет 

(в 
 хил.лв.) 

ФИНАНСОВ
О 

ИЗПЪЛНЕН
ИЕ 2021-

2023 

Собствен
и 

средства 
- 

Общинск
и 

бюджет 

Републиканс
ки бюджет 

Средств
а от ЕС 

Други 
източниц

и 
2021 2022 2023 

Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълне

ние 

Административна 
структура (звено в 
общината), отг.за 

реализация на мярката 

2.1.2. Обновяване на транспортната 
инфраструктура, вкл. инфраструктура 
за алтернативни горива за нуждите на 
обществения градски транспорт, 
зарядни станции 

Изграждане на 
Тролейбусно депо (по 
проект „Подготовка за 
изпълнение на 
Интегрирана система за 
градски транспорт на гр. 
Русе – 3 етап – обект 
„Тролейбусно депо“ 28 
391 000 лв. – Проектът е 
включен в 
актуализацията на 
ИПГВР на гр. Русе. 
Проектът е включен и в 
Индикативния списък с 
резервни проекти в 
Инвестиционната 
програма на Община 
Русе“) 

ЗВ3-ПФ/ 
ЗВ4-МФП 

28 391 49 11     38   38 11 

ПРР 2021-2027г., 
ФИ/заем, 
Общински 

бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

2.1.3. Подобряване на организацията 
на движението по общинската пътна 
мрежа 

Намаляване на 
въглеродните и 
вредните емисии и 
подобряване 
пешеходната среда в 
централна градска част 
(по получен фиш) 

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ3-ПФ 
и ЗВ4-МФП 

900 71 71         36 35 

ПРР 2021-2027 г., 
ФИ/заем, 
Общински 

бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

2.1.4. Разработване на Генерален план 
за организацията на движението на 
територията на Община Русе 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

145 49 49         29 20 
 

Общински 
бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

2.1.5. Обновяване на подвижния 
състав, осъществяващ обществен 
превоз на пътници (по линиите на 
градски транспорт) 

  

ЗВ1-
ИБР/ЗВ3-
ПФ/ЗВ4-

МФП 

25000 38 017 187 5 353 30 332 2 145 
12 

119 
9 924 15 973 

ПРР 2021-2027г., 
ФИ/заем, 
Общински 

бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

2.1.6. Внедряване на интелигентни 
транспортни системи за управление на 
движението по пътищата 

Включително по линия 
на SMART City, в т.ч. 
управление на трафика, 
системи за паркиране, 
изграждане на Филтърни 
кубове по ключови 
кръстовища и др. (по 
получени фишове) 

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ3-ПФ 
и ЗВ4-МФП 

500 253 57,6     195 161 48 43 

ПРР 2021-2027г., 
програми на ЕК, 

ФИ/заем, 
Общински 

бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 
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Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 
зона за 

прилагане 
на 

интегриран 
подход 

(ЗВ) 

Индикатив
ен бюджет 

(в 
 хил.лв.) 

ФИНАНСОВ
О 

ИЗПЪЛНЕН
ИЕ 2021-

2023 

Собствен
и 

средства 
- 

Общинск
и 

бюджет 

Републиканс
ки бюджет 

Средств
а от ЕС 

Други 
източниц

и 
2021 2022 2023 

Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълне

ние 

Административна 
структура (звено в 
общината), отг.за 

реализация на мярката 

 
2.1.7. ИТИ за изграждане на 
интермодален терминал (в 
партньорство с АПИ) 

Проучване на 
възможностите за 
изграждане на 
интермодален 
терминал, насочване на 
усилията към 
модернизиране на 
съществуващи 
инфраструктури 
(съгласно заявка от 
общинска 
администрация относно 
предпроектно проучване 
по ИНТЕРРЕГ) 

ЗВ1-ИБР                   

ПРР 2021-2027г., 
Програма 

„Транспортна 
свързаност“ 
2021-2027г., 
ИНТЕРРЕГ, 
Държавен 
бюджет, 

Общински 
бюджет, ФИ, 

Заем от 
финансова или 

кредитна 
институция 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

2.1.8. ИТИ за възобновяване дейността 
на летище Русе, в т.ч. за извършване на 
търговски полети 

  ЗВ2-АР 5300                 

ПРР 2021-2027г., 
Програма 

„Транспортна 
свързаност“ 
2021-2027 г.,  

Общински 
бюджет, ФИ, 

Заем от 
финансова или 

кредитна 
институция 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), Администрация на 
Летище Русе 

Мярка 2.2. Подобряване на градска среда и благоустрояване на 
населените места 

             

2.2.1. Изграждане, реконструкция и 
ремонт на улици, обществени 
паркинги, тротоари, алеи, вкл. системи 
за видеонаблюдение 

  

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ3-ПФ 
и ЗВ4-МФП 

137 657 5 975 2 918 2 826 0 231 1 009 100 4 866 

ПРР 2021-2027 г., 
ПОС 2021-2027 г., 

Приоритет 5 
„Въздух“, 
Общински 

бюджет, ФИ, 
Заем от 

финансова или 
кредитна 

институция 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), Администрация на 
Летище Русе 

2.2.2. Развитие на обществени зони за 
отдих и зелени площи, вкл. физически 
елементи на градската среда и зелена 
инфраструктура за сгради (вкл. 
облагородяване на междублокови 
пространства) 

В контекста на 
Европейския Баухаус;  

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ3-ПФ 
и ЗВ4-МФП 

63 275 6 482 2 281 2 067 0 2 135 762 1 186 4 534 

ПРР 2021-2027 г., 
ПОС 2021-2027 г., 

Приоритет 5 
„Въздух“, 
Общински 

бюджет, ФИ, 
Заем от 

финансова или 
кредитна 

институция 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), Администрация на 
Летище Русе 
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Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 
зона за 

прилагане 
на 

интегриран 
подход 

(ЗВ) 

Индикатив
ен бюджет 

(в 
 хил.лв.) 

ФИНАНСОВ
О 

ИЗПЪЛНЕН
ИЕ 2021-

2023 

Собствен
и 

средства 
- 

Общинск
и 

бюджет 

Републиканс
ки бюджет 

Средств
а от ЕС 

Други 
източниц

и 
2021 2022 2023 

Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълне

ние 

Административна 
структура (звено в 
общината), отг.за 

реализация на мярката 

2.2.3. Осигуряване на достъпна 
архитектурна среда 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

1 500 281 156 120 0 5 49 0 232 

ПРР 2021-2027г., 
ПОС 2021-2027 г., 

Приоритет 3 
„Биологично 

разнообразие“ и 
Приоритет 4 

„Риск и 
изменение на 

климата“, 
програми на ЕК, 

Общински 
бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

2.2.4. Реконструкция и/или 
разширение на водопроводни мрежи 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

65 500 130 810 4 37 075 83 109 10 621 
17 

266 
52 991 60 553 

ПУДООС, 
Общински/ 
Държавен 

бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), ВиК оператор 

2.2.5. Строителство и/или довършване 
изграждането на канализационни 
системи 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

65 500 1 999 130 5 0 1 864 320 1 002 677 

ПУДООС, 
Общински/ 
Държавен 

бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), ВиК оператор 

2.2.6. Разширение на газопреносната 
мрежа 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

5 600 3 417       3 417 1 059 2 196 162 

ПУДООС, 
Общински/ 
Държавен 

бюджет, частни 
инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 
отдел), оператор на 

газопресосната мрежа 

2.2.7. Развитие на топлопреносната 
мрежа 

Разширяване на 
мрежата и 
присъединяване на нови 
абонати. 

Цялата 
територия 

на 
общината 

1 900 140       140 60 68 12 

ПУДООС, 
Общински/ 
Държавен 

бюджет, частни 
инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 
отдел), оператор на 

топлопреносната мрежа 

2.2.8. Подкрепа и реализиране на 
мерки, мероприятия и кампании, 
свързани с безопасността на 
движението по пътищата 

Проект за изграждане на 
полигон за провеждане 
на шофьорски курсове, 
картинг писта и/или 
писта за автомобилни 
състезания, с опция за 
обучения по безопасност 
на движението по 
пътищата на ученици 
(съгласно обсъдено на 
оперативна работна 

Цялата 
територия 

на 
общината 

100 78 15 63 0 0 45 3 30 

ПРР 2021-2027г.; 
ФИ/заем, 
Общински 

бюджет, частни 
инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), частни субекти 
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Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 
зона за 

прилагане 
на 

интегриран 
подход 

(ЗВ) 

Индикатив
ен бюджет 

(в 
 хил.лв.) 

ФИНАНСОВ
О 

ИЗПЪЛНЕН
ИЕ 2021-

2023 

Собствен
и 

средства 
- 

Общинск
и 

бюджет 

Републиканс
ки бюджет 

Средств
а от ЕС 

Други 
източниц

и 
2021 2022 2023 

Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълне

ние 

Административна 
структура (звено в 
общината), отг.за 

реализация на мярката 

среща от 06.04.2022 г.); 
изграждане на Детски 
трафик парк - малък 
учебен полигон (по 
получен фиш) 

2.2.9. Развитие на цифровата 
свързаност и „умна“ община (вкл. 
развитие на ГИС и система за сигурност 
чрез надграждане на 
видеонаблюдението и изграждане на 
сървъри за включване на частни 
охранителни сигнали) 

Разработване на карта с 
важна техническа 
инфраструктура в 
общината – например 
хидранти и актуалното и 
състояние;   

Цялата 
територия 

на 
общината 

47 356 356       80 111 164 

НПВУ, ПНИИДИТ 
2021-2027 г., 

Общински 
бюджет, ФИ, 

частни 
инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), частни субекти 

Мярка 2.3. Развитие на териториалното сътрудничество и 
сближаване в подкрепа на местните общности 

             

2.3.1. Партньорства за споделяне на 
ресурси – партньорства с граждани, 
общности, бизнес, инвеститори, 
институции 

Партньорски проекти 
между местната власт и 
релевантни 
заинтересовани страни 
по линия на ИНТЕРРЕГ 
Румъния-България, 
ИНТЕРРЕГ Дунав, 
ИНТЕРРЕГ Европа, 
програми на ЕК, ФМ на 
ЕИП и др. релевантни 
източници на 
финансиране. 

Цялата 
територия 

на 
общината 

150 5 633 0 761 4 871 0 4 407 1 226 0 

ИНТЕРРЕГ 
Румъния-
България, 

ИНТЕРРЕГ Дунав, 
ИНТЕРРЕГ 

Европа, програми 
на ЕК, ФМ на 

ЕИП, Общински 
бюджет, частни 

инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), публични / частни 
субекти 

Приоритет 3. Ориентиране към енергоефективна, ниско 
въглеродна и кръгова икономика 

  24 400 21063 1817 4911 6478 7857 2043 3212 15809    

Мярка 3.1. Ориентиране към енергоефективна икономика              

3.1.1. Реализиране на проекти за 
енергийна ефективност и използване 
на ВЕИ в административни обществени 
(публични) сгради 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

5 100 41 41         6 35 

НПВУ, Норвежки 
финансов 

механизъм 
(EEAGrants), 
общински 

бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), публични субекти 
– собственици на 

административната 
сграда 

3.1.2. Реализиране на проекти за 
енергийна ефективност и използване 
на ВЕИ в специализирани обществени 
(публични) сгради 

Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност 
и използване на ВЕИ в 
специализирани 
обществени (публични) 
сгради, в т.ч.:  

Цялата 
територия 

на 
общината 

10 500 7 660 1 018 4 484 2 158 0 1 422 2 552 3 686 

НПВУ, ПРР 2021-
2027 г., 

Норвежки 
финансов 

механизъм 
(EEAGrants), 
общински 

бюджет, частни 
инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), публични и частни 
субекти – собственици на 
специализираната сграда 
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Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 
зона за 

прилагане 
на 

интегриран 
подход 

(ЗВ) 

Индикатив
ен бюджет 

(в 
 хил.лв.) 

ФИНАНСОВ
О 

ИЗПЪЛНЕН
ИЕ 2021-

2023 

Собствен
и 

средства 
- 

Общинск
и 

бюджет 

Републиканс
ки бюджет 

Средств
а от ЕС 

Други 
източниц

и 
2021 2022 2023 

Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълне

ние 

Административна 
структура (звено в 
общината), отг.за 

реализация на мярката 

3.1.3. Реализиране на проекти за 
енергоспестяващо осветление (вкл. 
обследване на цялата община, 
възлагане на ЕСКО договори и подмяна 
на кабелни линии и касети; 
интелигентни стълбове) 

Мерки за ЕЕ на уличното 
осветление 

Цялата 
територия 

на 
общината 

1 500 1 435 758 353 317 6 323 353 759 

НПВУ, ФИ, 
Норвежки 
финансов 

механизъм 
(EEAGrants) 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

3.1.4. Реализиране на проекти за 
подобряване на енергийната 
ефективност на промишлените сгради 
и/или в промишлените системи 

  

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ1-ИБР 

и ЗВ2-АР 

5 000 10 967 0 0 3 128 7 839 0 0 10 967 

НПВУ, ПКИП 
2021-2027 г.,  
Иновационен 
фонд на ЕС, 

частни 
инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), частни субекти 

Мярка 3.2. Ориентиране към ниско въглеродна и кръгова 
икономика 

             

3.2.1. Реализиране на проекти за 
управление на промишлени отпадъци 
за целите на кръговата и ниско 
въглеродната икономика и 
предотвратяване на емисиите на 
парникови газове 

Реализиране на проекти 
за управление на 
промишлени отпадъци 
за целите на кръговата и 
ниско въглеродната 
икономика и 
предотвратяване на 
емисиите на парникови 
газове. В т.ч. 
реализиране на 
дейности за 
рециклиране на  
отпадъци от 
производствена дейност 
чрез създаване на 
предпоставки за 
разделно събиране 
и/или предварително 
третиране на същите, в 
т.ч. еко инвестиции в 
публични-частни 
партньорства за 
реализирането им в 
посока по-добро 
управление на 
отпадъците в контекста 
на кръговата и ниско 
въглеродна икономика и 
ресурсната ефективност; 
създаване на 
партньорства между 
релевантни 
заинтересовани страни 
за постигане на 
промишлена симбиоза; 
Стимулиране 

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ1-ИБР 

и ЗВ2-АР 

                  

НПВУ, ПКИП 
2021-2027 г., ПОС 

2021-2027 г., 
Приоритет 2 
„Отпадъци“; 

Програма LIFE; 
ФМ на ЕИП, 

частни 
инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), частни субекти 
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Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 
зона за 

прилагане 
на 

интегриран 
подход 

(ЗВ) 

Индикатив
ен бюджет 

(в 
 хил.лв.) 

ФИНАНСОВ
О 

ИЗПЪЛНЕН
ИЕ 2021-

2023 

Собствен
и 

средства 
- 

Общинск
и 

бюджет 

Републиканс
ки бюджет 

Средств
а от ЕС 

Други 
източниц

и 
2021 2022 2023 

Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълне

ние 

Административна 
структура (звено в 
общината), отг.за 

реализация на мярката 

изграждането на  
мощности за 
рециклиране на 
строителните отпадъци 
(съгласно заявка на 
отдел „Екология“) 

3.2.2. Реализиране на проекти за 
зелени инвестиции, вкл. стартиране на 
производство на зелени продукти 
(стоки и услуги) 

Изграждане на соларни 
паркове в общински 
терени (съгласно заявка 
на отдел Екология) 

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ1-ИБР 

и ЗВ2-АР 

  41 0 0 41 0 0 0 41 

НПВУ, ФИ/заем, 
общински 

бюджет, частни 
инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), частни субекти 

3.2.3. Реализиране на проекти за 
преход на местната икономика към 
кръгова и нисковъглеродна чрез 
дейности в областта на проектирането 
на продуктите и производствените 
процеси 

Реализиране на проекти 
за преход на местната 
икономика към кръгова 
и нисковъглеродна чрез 
дейности в областта на 
проектирането на 
продуктите и 
производствените 
процеси, в т.ч. по-
ефективно използване в 
производството на 
природните ресурси; 
увеличаване на 
трайността, 
възможностите за 
поправка, 
модернизиране или 
повторна употреба на 
продуктите; намаляване 
на съдържанието на 
опасни вещества в 
материалите и 
продуктите през целия 
им жизнен цикъл; 
удължаване 
използването на 
продуктите и др. 

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ1-ИБР 

и ЗВ2-АР 

2 400 399 0 0 387 12 97 145 157 

НПВУ, ПКИП 
2021-2027 г., ПОС 

2021-2027 г., 
Приоритет 2 
"Отпадъци", 

програми на ЕК, 
частни 

инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), частни субекти 

3.2.4. Реализиране на проекти за 
повишаване на осведомеността, 
информационни и разяснителни 
кампании сред представители на 
местния бизнес 

  

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ1-ИБР 

и ЗВ2-АР 

250 521 0 74 448 0 201 156 165 

НПВУ, ПКИП 
2021-2027 г., ПОС 

2021-2027 г., 
Приоритет 2 
„Отпадъци", 

програми на ЕК, 
частни 

инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), частни субекти 

Стратегическа цел 2 „Ускоряване на социално-икономическото 
развитие чрез подобряване на бизнес средата, насърчаване на 
предприемачеството, стимулиране на инвестициите в иновации, 

    65 613 5 639 6 329 33 588 20 058 
28 

125 
12 688 24 800    
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Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 
зона за 

прилагане 
на 

интегриран 
подход 

(ЗВ) 

Индикатив
ен бюджет 

(в 
 хил.лв.) 

ФИНАНСОВ
О 

ИЗПЪЛНЕН
ИЕ 2021-

2023 

Собствен
и 

средства 
- 

Общинск
и 

бюджет 

Републиканс
ки бюджет 

Средств
а от ЕС 

Други 
източниц

и 
2021 2022 2023 

Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълне

ние 

Административна 
структура (звено в 
общината), отг.за 

реализация на мярката 

неутрални към климата производства, туризъм и селско 
стопанство“  

Приоритет 4: Подобряване на условията за бизнес развитие и 
инфраструктурата за насърчаване на икономическата активност и 
привличането на инвестиции 

  83 390 10890 1397 384 7301 1808 1769 3576 5544    

Мярка 4.1. Растеж и конкурентоспособност на местни МСП              

4.1.1. Инвестиции в подобряване на 
достъпността, техническата 
осигуреност и цялостното управление 
на индустриални зони/паркове – 
обновяване/изграждане на 
транспортни комуникации и 
техническа инфраструктура, решения 
за интелигентно и ресурсно ефективно 
управление, дигитализация 

  

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет

но ЗВ1-
ИБР, 

съседни 
общини 

80 100                 

НПВУ, ПКИП 
2021-2027 г., ПРР 

2021-2027 г.; 
програми на ЕК, 

общински 
бюджет, ФИ, 

частни 
инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), публични субекти 
(община Сливо поле и 

др.), частни субекти 

4.1.2. Стимулиране на 
инвестиционната активност чрез 
предоставяне на възможностите за 
използване на общински имоти и 
терени и промотиране на общината 
като инвестиционна дестинация 

  

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ1-ИБР 

и ЗВ2-АР 

90 1 441 1 397 45 0 0 116 0 1 325 

НПВУ, ПКИП 
2021-2027 г., ПРР 

2021-2027 г.; 
програми на ЕК, 

общински 
бюджет, ФИ, 

частни 
инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), частни субекти 

4.1.3. Проактивни дейности по 
идентифициране и таргетиране на 
потенциални инвеститори, както и 
активно взаимодействие с настоящите 
инвеститори; Повишаване капацитета и 
експертизата, свързана с 
взаимодействието с инвеститори 

  

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ1-ИБР 

и ЗВ2-АР 

400 54   8 46       54 

НПВУ, ПКИП 
2021-2027 г., ПРР 

2021-2027 г.; 
програми на ЕК, 

общински 
бюджет, ФИ, 

частни 
инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), частни субекти 

4.1.4. Подкрепа на инициативи и 
проекти, насърчаващи публично-
частното партньорство за повишаване 
конкурентоспособността и развитието 
на общинската икономика 

  

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ1-ИБР 

и ЗВ2-АР 

300                 

НПВУ, ПКИП 
2021-2027 г., ПРР 

2021-2027 г.; 
програми на ЕК, 

общински 
бюджет, ФИ, 

частни 
инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция/отдел), 

частни субекти 

Мярка 4.2. Насърчаване на интернационализацията на местната 
икономика 

             

4.2.1. Стимулиране на инициативи 
(обучителни, промоционални, 
трансфер на добри практики, know-
how и др.), подпомагащи по-бързия 
преход на бизнеса към дигитализация 
и по-ефективно управление, с цел 
повишаване на местната 

Насърчаване на 
интернационализацията 
на местната икономика, 
вкл. предприемаческа 
екосистема, и 
привличане на 
чуждестранни 

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ1-ИБР 

и ЗВ2-АР 

200 4 479 0 0 4 479 0 1 106 1 375 1 998 

НПВУ, ПКИП 
2021-2027 г., 

програми на ЕК, 
общински 

бюджет, частни 
инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), частни субекти 
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Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 
зона за 

прилагане 
на 

интегриран 
подход 

(ЗВ) 

Индикатив
ен бюджет 

(в 
 хил.лв.) 

ФИНАНСОВ
О 

ИЗПЪЛНЕН
ИЕ 2021-

2023 

Собствен
и 

средства 
- 

Общинск
и 

бюджет 

Републиканс
ки бюджет 

Средств
а от ЕС 

Други 
източниц

и 
2021 2022 2023 

Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълне

ние 

Административна 
структура (звено в 
общината), отг.за 

реализация на мярката 

конкурентоспособност в страната и 
международен план 

инвестиции; участие на 
български, местни МСП в 
промоционални 
дейности в страната и 
чужбина, вкл. свързване 
на МСП с чуждестранни 
партньори за 
подобряване на 
експортния им 
потенциал; реализиране 
на проекти за 
проактивен 
инвестиционен 
маркетинг, осигуряване 
на механизми за 
предоставяне на услуги 
на потенциални 
инвеститори; проекти, 
насочени към участие на 
МСП в различни 
европейски 
международни мрежи 

Мярка 4.3. Подкрепа и създаване на условия за стимулиране на 
предприемаческата активност 

             

4.3.1. Подкрепа и насърчаване за 
създаване на нови микро- и малки 
фирми в общината. Стимулиране на 
стартиращи, т.ч. в технологични 
производства и услуги 

  

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ1-ИБР 

и ЗВ2-АР 

400 1 083 0 70 1 013 0 418 147 518 

НПВУ, ПКИП 
2021-2027 г., 

програми на ЕК, 
общински 

бюджет, частни 
инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), частни субекти 

4.3.2. Развитие на инфраструктура и 
програми за стимулиране на 
предприемаческата култура, вкл. и 
социално предприемачество. 
Предоставяне на целенасочена 
консултантска подкрепа за стартиране 
на самостоятелна стопанска дейност 

Дейности за 
приобщаващо 
предприемачество, 
социално 
предприемачество, 
предприемачество с 
акцент създаване на 
работни места. 

Цялата 
територия 

на 
общината 

200 283     283     185 98 

НПВУ, ПКИП 
2021-2027 г., 

програми на ЕК, 
общински 

бюджет, частни 
инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), частни субекти 

4.3.3. Реализиране на инициативи и 
партньорства с НПО и в частност с 
организациите в подкрепа на 
бизнеса/организациите на 
работодателите 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

300 289   43 246   87 72 130 

НПВУ, ПКИП 
2021-2027 г., 

програми на ЕК, 
общински 

бюджет, частни 
инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), частни субекти 

Мярка 4.4. Подкрепа за скъсяване на веригите на доставки и 
създаване на вериги на добавената стойност 
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Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 
зона за 

прилагане 
на 

интегриран 
подход 

(ЗВ) 

Индикатив
ен бюджет 

(в 
 хил.лв.) 

ФИНАНСОВ
О 

ИЗПЪЛНЕН
ИЕ 2021-

2023 

Собствен
и 

средства 
- 

Общинск
и 

бюджет 

Републиканс
ки бюджет 

Средств
а от ЕС 

Други 
източниц

и 
2021 2022 2023 

Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълне

ние 

Административна 
структура (звено в 
общината), отг.за 

реализация на мярката 

4.4.1. Подкрепа на инициативи и 
проекти, подобряващи средата за 
пазарно предлагане на земеделски и 
животински продукти 

Подкрепа на инициативи 
и проекти, подобряващи 
средата за пазарно 
предлагане на 
земеделски и 
животински продукти, в 
т.ч. за закупуване на 
материални и 
нематериални активи за 
прилагане на дейности и 
технологии за скъсяване 
на веригите на доставка 
в аграрния сектор чрез 
изграждане на центрове 
за подготовка за 
предлагане на пазара и 
съхранение на плодове 
и зеленчуци и други 
съотносими. 

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ2-АР 

700 376       376   376   

НПВУ, СПРЗСР 
2021-2027 г., 

програми на ЕК, 
общински 

бюджет, частни 
инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), частни субекти 

4.4.2. Подкрепа и насърчаване на 
технологичния и екологичен преход на 
селското стопанство 

Подкрепа и насърчаване 
на земеделските 
стопани за реализация 
на целеви инвестиции, 
за закупуване на 
материални и 
нематериални активи за 
прилагане на дейности, 
осигуряващи опазване 
на компонентите на 
околната среда и 
смекчаване на 
последиците от 
климатичните промени, 
въвеждащи иновативни 
производствени и 
цифрови технологии, 
технологии за 
производство и 
организация в селското 
стопанство, за 
автоматизиране на 
работните процеси и 
опазване на генетичните 
ресурси. 

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ2-АР 

200 2 884 0 218 1 235 1 432 42 1 421 1 421 

НПВУ, СПРЗСР 
2021-2027 г., 

програми на ЕК, 
общински 

бюджет, частни 
инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), частни субекти 
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Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 
зона за 

прилагане 
на 

интегриран 
подход 

(ЗВ) 

Индикатив
ен бюджет 

(в 
 хил.лв.) 

ФИНАНСОВ
О 

ИЗПЪЛНЕН
ИЕ 2021-

2023 

Собствен
и 

средства 
- 

Общинск
и 

бюджет 

Републиканс
ки бюджет 

Средств
а от ЕС 

Други 
източниц

и 
2021 2022 2023 

Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълне

ние 

Административна 
структура (звено в 
общината), отг.за 

реализация на мярката 

4.4.3. Подкрепа на инициативи и 
проекти за скъсяване на веригите на 
доставки и създаване на вериги на 
добавената стойност в и отвъд 
общинската икономика 

Подкрепа на инициативи 
и проекти за скъсяване 
на веригите на доставки 
и създаване на вериги на 
добавената стойност в и 
отвъд общинската 
икономика, в т.ч. в 
различни сектори и 
между различни сектори 
на общинската, 
регионалната, 
националната и/или 
наднационалната (в т.ч. 
Европейската и/или ТГС-
регионална) икономика. 

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ2-АР 

500                 

НПВУ, СПРЗСР 
2021-2027 г., 

програми на ЕК, 
общински 

бюджет, частни 
инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), частни субекти 

Приоритет 5. Подкрепа на общинската икономика за иновации, 
технологично развитие  и дигитализация 

  73 800 42397 0 3480 22645 16273 
2296

7 
4835 14595    

Мярка 5.1. Изграждане и развитие на ключови звена на местната 
научно-изследователска и иновационна екосистема 

             

5.1.1. Разширяване на мрежите за 
бизнес иновации, подкрепа за 
иновационни клъстери и 
оптимизиране на местната 
иновационна екосистема 

  

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ1-ИБР 
и ЗВ3-ПФ 

3 200 285 0 0 123 162 91 111 83 

НПВУ, ПНИИДИТ 
2021-2027 г., 

програми на ЕК, 
общински 

бюджет, частни 
инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел),  организации-
носители на научен 

капацитет (ВУЗ, БАН, ССА 
и др.) 

5.1.2. Подобряване на научно-
изследователския потенциал и 
иновационен трансфер към бизнеса. 
Подкрепа за развитие и ускорен 
растеж в пазарната фаза на стартъпи 
(Growth & Acceleration Support) 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

10 000 1 542 0 155 1 387 0 548 823 171 

НПВУ, ПКИП 
2021-2027 г., 

програми на ЕК, 
общински 

бюджет, частни 
инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел),  частни субекти 

Мярка 5.2. Дигитализация на местната икономика              
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Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 
зона за 

прилагане 
на 

интегриран 
подход 

(ЗВ) 

Индикатив
ен бюджет 

(в 
 хил.лв.) 

ФИНАНСОВ
О 

ИЗПЪЛНЕН
ИЕ 2021-

2023 

Собствен
и 

средства 
- 

Общинск
и 

бюджет 

Републиканс
ки бюджет 

Средств
а от ЕС 

Други 
източниц

и 
2021 2022 2023 

Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълне

ние 

Административна 
структура (звено в 
общината), отг.за 

реализация на мярката 

5.2.1. Внедряване на технологии от 
Индустрия 4.0 в предприятията, 
осъществяващи приоритетни 
икономически дейности, 
идентифицирани и изведени в НСМСП 
2021-2027г. 

Дигитализация на 
местната икономика 
чрез внедряване на 
технологии от Индустрия 
4.0 в предприятията, 
осъществяващи 
приоритетни 
икономически дейности, 
идентифицирани и 
изведени в НСМСП 2021-
2027 г., вкл. въвеждане 
на стандарти в областта 
на Индустрия 4.0; 
инвестиции за 
въвеждане на цифрови 
технологии, софтуер, 
цифрови приложения и 
прилагане на подходящи 
процеси за 
киберсигурност и 
поверителност на 
данните в 
предприятията и/или в 
публичния сектор; 
повишаване на 
дигиталните умения на 
персонала във връзка с 
въведените технологии 
от Индустрия 4.0., в т.ч. 
облачно обучение; 
придобиване и/или 
повишаване на цифрови 
и технологични умения 
на населението, като 
част от 
компетентностите 
свързани с бъдещето на 
труда 

Цялата 
територия 

на 
общината 

6000 822 0 0 
821,7211

8 
0 0 35 787 

НПВУ, ПКИП 
2021-2027 г., 

програми на ЕК, 
общински 

бюджет, частни 
инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел),  частни субекти 

5.2.2. Развитие на умения за 
интелигентно специализиране и нови 
модели на предприемачество 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

3 000 196     196     196   

НПВУ, ПКИП 
2021-2027 г., 

ПНИИДИТ 2021-
2027 г., програми 
на ЕК, общински 
бюджет, частни 

инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел),  частни субекти 
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Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 
зона за 

прилагане 
на 

интегриран 
подход 

(ЗВ) 

Индикатив
ен бюджет 

(в 
 хил.лв.) 

ФИНАНСОВ
О 

ИЗПЪЛНЕН
ИЕ 2021-

2023 

Собствен
и 

средства 
- 

Общинск
и 

бюджет 

Републиканс
ки бюджет 

Средств
а от ЕС 

Други 
източниц

и 
2021 2022 2023 

Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълне

ние 

Административна 
структура (звено в 
общината), отг.за 

реализация на мярката 

5.2.3. Усвояване на ползите от 
цифровизация от страна на 
гражданите, дружествата, 
изследователските организации и 
публичните органи 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

600                 

НПВУ, ПКИП 
2021-2027 г., 

ПНИИДИТ 2021-
2027 г., програми 
на ЕК, общински 
бюджет, частни 

инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел),  частни субекти 

Мярка 5.3. Технологична трансформация на местната икономика, 
вкл. чрез производствени инвестиции с цел повишаване на 
производствен капацитет и/или диверсификация на дейността 

             

5.3.1. Подкрепа на дейности за 
въвеждане на нови технологии, в т.ч. 
за подобряване на ресурсната и 
енергийна ефективност на 
производството 

Научен 
високотехнологичен 
парк Русе – 50 000 000 
лв. 

Цялата 
територия 

на 
общината 

50 000 14 062 0 76 1 711 12 275 508 0 13 554 

НПВУ, ПКИП 
2021-2027 г., 

ПНИИДИТ 2021-
2027 г., програми 
на ЕК, общински 
бюджет, частни 

инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция /о 
тдел),  частни субекти 

5.3.2. Подкрепа за проекти, 
стимулиращи и насърчаващи 
модернизацията на преработвателните 
предприятия, вкл. въвеждането на 
иновации 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

1 000 25 492 0 3 248 18 408 3 835 
21 

821 
3 671 0 

НПВУ, ПКИП 
2021-2027 г., 

ПНИИДИТ 2021-
2027 г., програми 
на ЕК, общински 
бюджет, частни 

инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел),  частни субекти 

Приоритет 6. Устойчиво развитие на туризма и разгръщане на 
иновационен туристически потенциал базиран на местните 
ресурси 

  83 520 12326 4243 2464 3642 1977 3389 4276 4661 14,76   

Мярка 6.1. Подкрепа на интернационализацията на местните 
туристически продукти и подобряването на позиционирането им 
на съответните целеви пазари 

             

6.1.1. Подкрепа за изграждане на 
специализирана инфраструктура за 
оползотворяване на туристическите 
ресурси и развитието на различни 
видове туризъм, вкл. и транспортна 
инфраструктура до туристическите 
обекти 

Развитие на 
алтернативен туризъм 
по р. Дунав чрез 
изграждане на 
съвременно рибарско 
селище в Русе, под хижа 
„Приста“, изграждане на 
довеждаща 
инфраструктура до 
Рибарското селище, с 
рампи и два подхода 
към локацията – 7 823 
320 лв. (4 млн. евро); 
Проект „Устойчиво 
развитие на Еврорегион 
Русе-Гюргево чрез 
изграждане на културни 

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ5-ТР 

16 735 312 17 44 250 0 309 0 3 

ПРР 2021-2027г., 
ИНТЕРРЕГ, ФМ на 
ЕИП, програми на 

ЕК, Общински 
бюджет, ФИ, 

частни 
инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел),  частни субекти 
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Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 
зона за 

прилагане 
на 

интегриран 
подход 

(ЗВ) 

Индикатив
ен бюджет 

(в 
 хил.лв.) 

ФИНАНСОВ
О 

ИЗПЪЛНЕН
ИЕ 2021-

2023 

Собствен
и 

средства 
- 

Общинск
и 

бюджет 

Републиканс
ки бюджет 

Средств
а от ЕС 

Други 
източниц

и 
2021 2022 2023 

Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълне

ние 

Административна 
структура (звено в 
общината), отг.за 

реализация на мярката 

центрове“, вкл. 
изграждане на 
международен музеен, 
конгресен, културен и 
научен център „Елиас 
Канети“ – 3 911 660 лв. 
(2 млн. евро) (съгласно 
заявка от общинска 
администрация относто 
предпроектно проучване 
по ИНТЕРРЕГ); 
Изграждане на Научен 
център и/или 
Планетариум в жк 
Здравец – 5  000 000 лв. 
Партньорски проекти 
между местната власт и 
релевантни 
заинтересовани страни, 
в т.ч. представители на 
организации, 
функциониращи в 
областта на културата, 
туризма, креативните и 
рекреативни индустрии, 
с цел подкрепа на 
интернационализацията 
на местните 
туристически продукти и 
подобряването на 
позиционирането им на 
съответните целеви 
пазари чрез развитие, 
усъвършенстване и 
интегритет на 
туристическото 
предлагане на 
различните видове 
туризъм (културен, вино 
и гурме, бизнес, 
конферентен, събитиен, 
фестивален, спортен, 
шопинг туризъм). 

6.1.3. Изграждане и функциониране на 
туристически информационни и 
посетителски центрове и организация 
на информационното обслужване на 
туристите 

ТИЦ Русе 

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ5-ТР и 

ЗВ3-ПФ 

500 129 129       40 47 41 

ПРР 2021-2027г., 
ИНТЕРРЕГ, ФМ на 
ЕИП, програми на 

ЕК, Общински 
бюджет, ФИ, 

частни 
инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел),  частни субекти 
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Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 
зона за 

прилагане 
на 

интегриран 
подход 

(ЗВ) 

Индикатив
ен бюджет 

(в 
 хил.лв.) 

ФИНАНСОВ
О 

ИЗПЪЛНЕН
ИЕ 2021-

2023 

Собствен
и 

средства 
- 

Общинск
и 

бюджет 

Републиканс
ки бюджет 

Средств
а от ЕС 

Други 
източниц

и 
2021 2022 2023 

Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълне

ние 

Административна 
структура (звено в 
общината), отг.за 

реализация на мярката 

6.1.4. Изграждане и поддържане на 
туристическите обекти, които са 
общинска собственост или за които 
правото за ползване и управление е 
предоставено на общината 

издръжка 

Цялата 
територия 

на 
общината 

8 000 1 255   1 255       552 703 

ПРР 2021-2027г., 
ИНТЕРРЕГ, ФМ на 
ЕИП, програми на 

ЕК, Общински 
бюджет, ФИ, 

частни 
инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел),  частни субекти 

6.1.5. Създаване и развитие на 
трансгранични туристически продукти 
Русе-Букурещ и Русе-Гюргево, както и 
насърчаване на вътрешния туризъм на 
база сътрудничество с други общини 

Проект „Култура на два 
бряга – модернизиране 
на културни 
институции“, вкл. 
създаване на нови 
туристически продукти 
(Забележка: Ремонтът на 
включените в проекта 
обекти е включен в 
проект 6.4.1) 

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ5-ТР 

3 600 224 8 32 184 0 0 221 3 

ИНТЕРРЕГ,  
програми на ЕК, 

Общински 
бюджет, ФИ, 

частни 
инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

Мярка 6.2. Разработване и въвеждане на системи за споделено 
иновативно развитие на туристическия сектор между общината и 
заинтересованите страни, повишаване на капацитета на частния 
сектор ангажиран с развитието на туризма 

             

6.2.1. Русе – иновативна туристическа 
дестинация „Дом на новите 
технологии“ -  интерактивни 
преживявания по р. Дунав чрез 
прилагане на 3D и VR технологии 

„Иновативни културни 
практики в Еврорегион 
Русе-Гюргево“ 
/Изграждане на Музей 
на иновациите/ – 2 933 
745 лв. (1,5 млн. евро); 
„Музей на р. Дунав – 
представяне на общото 
нематериално 
наследство чрез 
интерактивни 
експозиции“ – (1 млн. 
евро) (съгласно заявка от 
общинска 
администрация относно 
предпроектно проучване 
по ИНТЕРРЕГ); проект 
„Основен ремонт на 
югозападно крило на РБ 
„Л. Каравелов” за 
Регионален център 
„Култура и иновации“ – 5 
291 000 лв. (от ИПГВР) 

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ5-ТР и 

ЗВ3-ПФ; 
Еврорегио

н Русе-
Гюргево 

10 181                 

 
ПРР 2021-2027г., 
ИНТЕРРЕГ, ФМ на 
ЕИП, програми на 

ЕК, Общински 
бюджет, ФИ, 

частни 
инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

6.2.2. Организиране на събития и 
мероприятия с местно и национално 
значение, които допринасят за 
развитието на туризма 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

2 100 212 212       69 33 110 

ИНТЕРРЕГ, ФМ на 
ЕИП, програми на 

ЕК, Общински 
бюджет, частни 

инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 
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Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 
зона за 

прилагане 
на 

интегриран 
подход 

(ЗВ) 

Индикатив
ен бюджет 

(в 
 хил.лв.) 

ФИНАНСОВ
О 

ИЗПЪЛНЕН
ИЕ 2021-

2023 

Собствен
и 

средства 
- 

Общинск
и 

бюджет 

Републиканс
ки бюджет 

Средств
а от ЕС 

Други 
източниц

и 
2021 2022 2023 

Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълне

ние 

Административна 
структура (звено в 
общината), отг.за 

реализация на мярката 

6.2.3. Реклама на туристическия 
продукт на общината, вкл. участие в 
туристически борси и изложения 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

200 83 83       2 38 43,624 

ИНТЕРРЕГ, ФМ на 
ЕИП, програми на 

ЕК, Общински 
бюджет, частни 

инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

6.2.4. Изготвяне и популяризиране на 
собствен бранд и туристически продукт 

Разработване на 
туристически продукти 
въз основа на местни 
характеристики, напр. 
Фестивал на торатата 
„Гараш“. Празник на р. 
Дунав. 

Цялата 
територия 

на 
общината 

200 4 4           3,804 

ИНТЕРРЕГ, ФМ на 
ЕИП, програми на 

ЕК, Общински 
бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

6.2.5. ИТИ с други представители на 
местна власт по линия на 
националната културно-историческа 
дестинация „Столиците и градовете на 
българските царе и патриарси“ - 
Велико Търново - Русе - Шумен – 
Плиска - Мадара - Преслав - Силистра – 
Провадия – Варна 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

210                 

ПРР 2021-2027г., 
програми на ЕК, 
Общински/Държ

авен бюджет, 
частни 

инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

6.2.6. Взаимодействие и членство на 
общината в туристически сдружения и 
в съответната организация за 
управление на туристическия район 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

50 20 20       5 7 9 

ИНТЕРРЕГ, ФМ на 
ЕИП, програми на 

ЕК, Общински 
бюджет, частни 

инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

Мярка 6.3. Диференциране и/или диверсифициране на местни 
туристически продукти и услуги чрез дигитализация в условия на 
криза 

             

6.3.1. Преминаване от традиционния 
към дигиталния маркетинг, като 
резултат от промените в 
потребителското търсене и поведение, 
предизвикани от пандемията от COVID-
19 в световен мащаб 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

600 630 0 95 536 0 50 339 242 

ФМ на ЕИП, 
програми на ЕК, 

Общински 
бюджет, частни 

инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

6.3.2. Стимулиране на туристическия 
бизнес при настъпили форсмажорни 
обстоятелства /локдаун/ 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

100 70     70       70 
Общински 

бюджет 
2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

Мярка 6.4. Интегрирани териториални проектни инициативи с 
фокус културна инфраструктура и съхраняване и валоризация на 
КИН 
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Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 
зона за 

прилагане 
на 

интегриран 
подход 

(ЗВ) 

Индикатив
ен бюджет 

(в 
 хил.лв.) 

ФИНАНСОВ
О 

ИЗПЪЛНЕН
ИЕ 2021-

2023 

Собствен
и 

средства 
- 

Общинск
и 

бюджет 

Републиканс
ки бюджет 

Средств
а от ЕС 

Други 
източниц

и 
2021 2022 2023 

Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълне

ние 

Административна 
структура (звено в 
общината), отг.за 

реализация на мярката 

6.4.1. Ремонт, доизграждане, 
рехабилитация, консервация и 
реставрация на културно-
историческите зони и обекти 

Инвестиции в 
обновяване и 
популяризиране на 
културното наследство, 
паметниците на 
културата, културните 
организации и местния 
културен продукт за 
съхраняване на местните 
традиции и насърчаване 
развитието на проекти с 
висока добавена 
стойност.  Проект 
„Паметта на времето – 
реконструкция и 
представяне на 
архитектурни паметници 
в Еврорегион Русе-
Гюргево“, вкл. 
„Семизовата къща“ – 1 
858 039 лв. (950 хил. 
евро); проект 
„Валоризация на общото 
местно и европейско 
нематериално 
наследство чрез 
културни пространства“, 
вкл. рехабилитация на 
сградата на 
Художествената галерия 
на ул. „Борисова“ №39 – 
3 129 328 лв. (1,6 млн. 
евро)  (готов проект); 
проект „Довършване – 
реконструкцията и 
оборудването на 
комплекс „Доходно 
здание” – 8 505 000 лв. 
(от ИПГВР); проект за 
Музей на транспорта (на 
БДЖ), с опция за 
включване на мини 
музей на БДЖ 
инфраструктурата 
(съгласно обсъдено на 
оперативна работна 
среща от 06.04.2022 г.) 
(концепция за 
Транспортен музей и 
прилежащото му 
пространство, вкл.: 1) 
Нова концепция за 

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ3-ПФ 
и ЗВ5-ТР 

23 897 4 715 1 778 581 2 352 4 2 227 844 1 644 

ПРР 2021-2027г., 
ИНТЕРРЕГ, ФМ на 
ЕИП, програми на 

ЕК, 
Общински/Държ

авен бюджет, 
ФИ, частни 
инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), БДЖ 
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Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 
зона за 

прилагане 
на 

интегриран 
подход 

(ЗВ) 

Индикатив
ен бюджет 

(в 
 хил.лв.) 

ФИНАНСОВ
О 

ИЗПЪЛНЕН
ИЕ 2021-

2023 

Собствен
и 

средства 
- 

Общинск
и 

бюджет 

Републиканс
ки бюджет 

Средств
а от ЕС 

Други 
източниц

и 
2021 2022 2023 

Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълне

ние 

Административна 
структура (звено в 
общината), отг.за 

реализация на мярката 

музейната експозиция; 
2) Реновация на 
външните жп експонати 
3) Приобщаване на 
сградите източно от 
музея, вкл. бившия 
техникум по ЖП 
транспорт; 4) 
Превръщането на 
музейния комплекс в 
образователен център 
свързан със 
съвременния център; 5) 
Реконструкция, 
озеленяване и 
благоустрояване на 
ската южно от музея; 6) 
Нова концепция за 
жп.линията; 
Модернизиране на 
културни институции - 
основен ремонт, 
реставрация и 
консервация на РБ 
„Любен Каравелов“ и 
ремонт на сградата на 
Клуба на дейците на 
културата – 10 405 016 
лв. (5,32 млн. евро); 
Реставрация на фасади 
на НКЦ. 

6.4.2. Изграждане на съпътстваща 
инфраструктура на значими 
археологически и природни обекти и 
превръщането им в туристически 
атракции 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

1000                 

ПРР 2021-2027г., 
ИНТЕРРЕГ, ФМ на 
ЕИП, програми на 

ЕК, 
Общински/Държ

авен бюджет, 
ФИ, частни 
инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

6.4.3. Валоризация на културно-
историческите зони и обекти и 
използване на съвременни маркетинг 
технологии за популяризиране им на 
регионално, национално и 
международно ниво 

Включително „Да 
изгледаме музеят с 
ръце“ (по получен фиш) 

Цялата 
територия 

на 
общината 

100                 

ПРР 2021-2027г., 
ИНТЕРРЕГ, ФМ на 
ЕИП, програми на 

ЕК, 
Общински/Държ

авен бюджет, 
ФИ, частни 
инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 
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Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 
зона за 

прилагане 
на 

интегриран 
подход 

(ЗВ) 

Индикатив
ен бюджет 

(в 
 хил.лв.) 

ФИНАНСОВ
О 

ИЗПЪЛНЕН
ИЕ 2021-

2023 

Собствен
и 

средства 
- 

Общинск
и 

бюджет 

Републиканс
ки бюджет 

Средств
а от ЕС 

Други 
източниц

и 
2021 2022 2023 

Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълне

ние 

Административна 
структура (звено в 
общината), отг.за 

реализация на мярката 

6.4.4. Интегриране на кейовата зона и 
развитието й като атрактивно 
пространство за култура и изкуство за 
жителите и гостите на града 

Включително 
надграждане на проект 
„Кейова стена“ чрез 
продължение в източна 
посока (съгласно заявка 
от общинска 
администрация относто 
предпроектно проучване 
по ИНТЕРРЕГ); проект 
„Връзката Русе-Дунав: 
граждани, бизнес и 
институции свързват 
реката с града“ – над 500 
000 лв. (по получен фиш 
на фондация 
„Колективът“); 
Свързване на града с 
реката при Западен парк 
„Приста“. 

ЗВ3-ПФ и 
ЗВ5-ТР 

500 24       24     24 

ПРР 2021-2027г., 
ИНТЕРРЕГ, ФМ на 
ЕИП, програми на 

ЕК, 
Общински/Държ

авен бюджет, 
ФИ, частни 
инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), частни субекти 

6.4.5. Укрепване на народните 
читалища и развитието им като 
съвременни информационно-
образователни центрове, насочени 
към потребностите на малките 
общности, децата, младите хора и 
хората от третата възраст 

Проект „Привлекатени 
културни центрове за 
всички възрастови 
групи“, вкл.  
разширяване на 
културните параметри на 
читалищната дейност в 
Русе чрез ремонт и 
обновяване на читалище 
„Зора“ и  читалище 
„Васил Левски“ – 5 867 
490 лв. (3 млн. евро) 

Цялата 
територия 

на 
общината 

5 867 333 202 131     102 100 131 

ФМ на ЕИП, 
общински 
бюджет, 
ФИ/заем 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

Мярка 6.5. Интегрирани териториални проектни инициативи с 
фокус културно съдържание и културен календар 

             

6.5.1. Действия за ускорено развитие 
на Русе като Дунавска столица на 
културата и прилагане на политики за 
развитието на града като модерен 
културен, фестивален и продуцентски 
център 

Създаване на условия за 
развитие на модерна 
социална и културна 
среда за гражданите на 
град Русе, чрез 
изграждане на кино в 
Дома на културата и 
надграждането му с 
лятно кино в Парк на 
Младежта,  кв. 
„Възраждане“, където  
да бъде прожектирано 
приключенско, културно 
и европейско кино, а 
личности свързани с 
дадена прожекция да 
презентират идеите си, 
обвързани около 
дадения филм. 

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ5-ТР и 

ЗВ3-ПФ 

5150                 

НПВУ, ПРР 2021-
2027г.,  ФМ на 

ЕИП, програми на 
ЕК, Общински 
бюджет, ФИ, 

частни 
инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 
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Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 
зона за 

прилагане 
на 

интегриран 
подход 

(ЗВ) 

Индикатив
ен бюджет 

(в 
 хил.лв.) 

ФИНАНСОВ
О 

ИЗПЪЛНЕН
ИЕ 2021-

2023 

Собствен
и 

средства 
- 

Общинск
и 

бюджет 

Републиканс
ки бюджет 

Средств
а от ЕС 

Други 
източниц

и 
2021 2022 2023 

Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълне

ние 

Административна 
структура (звено в 
общината), отг.за 

реализация на мярката 

Възможности за 
провеждане на 
филмови, музикални и 
арт фестивали с 
включване на различни 
представители на 
креативните и 
културните индустрии 
(по получен фиш). 

6.5.2. Развитие на културния календар 
на общината като инструмент за 
привличане на туристически и 
инвестиционен интерес 

Литературен фестивал 
(международен форум); 
литературна стипендия 
(за чуждестранен автор); 
Организиране на 
класически концерти на 
открито (по получени 
фишове) 

Цялата 
територия 

на 
общината 

1 000 3 374 1 432 0 0 1 941 200 1 902 1 272 

НПВУ, ИНТЕРРЕГ; 
ФМ на ЕИП, 

програми на ЕК, 
Общински 

бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

6.5.3. Действия за укрепване 
капацитета на сектора на културните и 
творчески индустрии и разширяване 
събитийното съдържание на 
общинския културен календар 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

490 414 341 65 0 8 110 127 177 

НПВУ, ИНТЕРРЕГ; 
ФМ на ЕИП, 

програми на ЕК, 
Общински 

бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

6.5.4. Сътрудничество с РУ „Ангел 
Кънчев“ за създаване на 
интердисциплинарни продукти и 
събития в областта на визуалните 
изкуства и новите технологии, 
стимулиращи развитието на млади 
творци и професионалисти от 
различните области на изкуствата и 
науката 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

100 288 0 38 249 0 257 31 0 

НПВУ, ПНИИДИТ 
2021-2027 г.; ФМ 
на ЕИП, програми 

на ЕК, 
Общински/Държ

авен бюджет, 
частни 

инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), ВУЗ 

6.5.5. Развитие на платформа за 
култура с широк социален адрес, 
насочена към усвояване на открити 
градски пространства и активно 
включване на гражданите 

Проект „Дигитален Атлас 
– Интерактивна карта на 
културно-историческото 
и архитектурно 
наследство с база данни 
и паспорти на КИАН“ – 
600 000 лв. (от ИПГВР). 
Пълна дигитализация на 
обектите паметници на 
културата с изграждане 
на градски стандарт за 
тяхното опазване, 
ползване и наблюдение 
в реално време чрез 3Д 
технологии. 

Цялата 
територия 

на 
общината 

600                 

НПВУ, ИНТЕРРЕГ; 
ФМ на ЕИП, 

програми на ЕК, 
Общински 

бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 
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Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 
зона за 

прилагане 
на 

интегриран 
подход 

(ЗВ) 

Индикатив
ен бюджет 

(в 
 хил.лв.) 

ФИНАНСОВ
О 

ИЗПЪЛНЕН
ИЕ 2021-

2023 

Собствен
и 

средства 
- 

Общинск
и 

бюджет 

Републиканс
ки бюджет 

Средств
а от ЕС 

Други 
източниц

и 
2021 2022 2023 

Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълне

ние 

Административна 
структура (звено в 
общината), отг.за 

реализация на мярката 

6.5.6. Разработване на общинска 
образователна програма Culture4Kids и 
въвеждане на атрактивни, в т.ч. и 
алтернативни образователни подходи, 
в дейността на местните културни 
оператори за приобщаване и 
взаимодействие с детската и младежка 
аудитория 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

400 238 15 223 0 0 18 34 186 

НПВУ, ПО 2021-
2027 г.; ФМ на 

ЕИП, програми на 
ЕК, Общински 

бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

6.5.7. Повишаване творческия и 
професионален капацитет на сектора 
чрез правна регламентация и 
децентрализация на дейности от 
общинската културна инфраструктура 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

100                 
Общински 

бюджет 
2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

6.5.8. Развитие на резидентни 
програми за творчески престой в Русе 
на млади и талантливи 
професионалисти от Европа и света 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

40                 
програми на ЕК, 

Общински 
бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

6.5.9. Разработване на стратегически 
действия за активен маркетинг на 
местния културен продукт в 
национален и международен план с 
цел повишаване интереса към града 
като привлекателна дестинация за 
културен и фестивален туризъм 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

100                 
Общински 

бюджет 
2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

Стратегическа цел 3 „Развитие на човешките ресурси, подобряване 
на социалната среда, жизнения стандарт и качеството на живот“  

    78 915 4 268 38 686 19 761 16 199 
12 

852 
29 197 36 865    

Приоритет 7. Качествена среда, ефективен и приобщаващ 
образователен процес. Насърчаване обвързаността на 
образованието и пазара на труда 

  9 206 17925 1177 5819 10884 45 2768 6630 8528    

Мярка 7.1. Подобряване на образователната среда чрез ремонт и 
реконструкция на ДГ, НУ, ОУ и СУ и ЦПРЛ на територията на 
Община Русе 

             

7.1.1. Реализиране на дейности и 
мерки за подобряване на състоянието 
на образователната инфраструктура – 
основни и текущи ремонти на сградния 
фонд на учебни и детски заведения, 
центрове за подкрепа на личностното 
развитие и др. 

Проекти за обновяване 
на ОУ „Любен 
Каравелов”; ОУ „Иван 
Вазов” – 2 192  000 лв.; 
ОУ „Отец Паисий” – 2 
338 000 лв.; ОУ „Олимпи 
Панов” – 3 626 000 лв. 
(от ИПГВР); СУ „Васил 
Левски“; 

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ3-ПФ 
и ЗВ4-МФП 

8 156 3 834 1 089 2 700 0 45 164 549 3 121 

ПРР 2021-2027г., 
ПО 2021- 2027 г., 

ФИ/заем, 
Общински 

бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 
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Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 
зона за 

прилагане 
на 

интегриран 
подход 

(ЗВ) 

Индикатив
ен бюджет 

(в 
 хил.лв.) 

ФИНАНСОВ
О 

ИЗПЪЛНЕН
ИЕ 2021-

2023 

Собствен
и 

средства 
- 

Общинск
и 

бюджет 

Републиканс
ки бюджет 

Средств
а от ЕС 

Други 
източниц

и 
2021 2022 2023 

Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълне

ние 

Административна 
структура (звено в 
общината), отг.за 

реализация на мярката 

7.1.2. Прилагане на ефективни мерки 
за включване на децата от уязвимите 
групи към образование 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

50 2094 0 218 1876 0 476 732 886 
ПО 2021- 2027г.,  

Общински 
бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

7.1.3. Подпомагане и подкрепа на 
учебните и детски заведения при 
подготовката и изпълнението на 
образователни проекти с европейско и 
други форми на външно финансиране 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

50                 

ПО 2021- 2027г.,  
програми на ЕК, 

Общински 
бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

Мярка 7.2. Създаване на STEM училищна среда              

7.2.1. Разширяването на дуалното 
обучение и увеличаване на 
възможностите за осъществяването му 
по различни професии, което да е 
съобразено с потребностите на 
бизнеса на общинско ниво 

Разширяване на 
мрежата от STEM 
училищна среда, вкл. 
преустройство и 
оборудване на ОУ, СУ и 
ЦПРЛ на територията на 
Община Русе за 
осигуряване на достъпна 
среда, професионални и 
STEM кабинети с 
прилежащо оборудване, 
зони за отдих и/или 
физическа активност и 
културни прояви и др., 
вкл. комплексни проекти 
за създаване на STEM 
училищна среда, 
представляващи 
цялостни решения за 
физическата и 
цифровата среда на 
учене, техническото 
оборудване на STEM 
пространството, 
прилаганите методи на 
преподаване и на учене, 
иновативна и гъвкава 
организация на учебния 
процес, адаптиране на 
нови форми на 
управление, лидерство и 
взаимодействие на 
училищния екип, 
целенасочена 
квалификация и 
подкрепа за училищните 
колективи, споделяне на 
учебното пространство и 
взаимодействие с 

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ3-ПФ 
и ЗВ4-МФП 

50 2 507 0 125 2 382 0 337 1 214 956 

НПВУ, ПРР 2021-
2027г., ПО 2021- 

2027 г., ПРЧР 
2021-2027 г.; ФМ 
на ЕИП, ФИ/заем, 

общински 
бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 
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Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 
зона за 

прилагане 
на 

интегриран 
подход 

(ЗВ) 

Индикатив
ен бюджет 

(в 
 хил.лв.) 

ФИНАНСОВ
О 

ИЗПЪЛНЕН
ИЕ 2021-

2023 

Собствен
и 

средства 
- 

Общинск
и 

бюджет 

Републиканс
ки бюджет 

Средств
а от ЕС 

Други 
източниц

и 
2021 2022 2023 

Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълне

ние 

Административна 
структура (звено в 
общината), отг.за 

реализация на мярката 

представители на 
местната и училищна 
общност (вкл. бизнес, 
ученици от други 
училища, училищни 
екипи, представители на 
граждански 
организации, висши 
училища и др.), вкл. 
„Популяризиране сред 
ученици дейността на 
родни малки фирми от 
Русенския регион“ (по 
получен фиш). 
Изграждането на STEM 
училищна среда включва 
и: обучение и 
повишаване на 
квалификацията на 
учителите, интегрирано 
образователно 
съдържание, 
извънкласни занимания 
съвместно с други 
училища и институции 
(пр. БАН, ССА, ВУ, музеи, 
детски научни центрове, 
неправителствени 
организации, фирми и 
производствени 
предприятия, 
професионални 
организации др.); 
въвеждане на базисни 
дигитални умения за 
учители и студенти; 
въвеждане на училище в 
облака; осигуряване на 
софтуер/програмни 
продукти за 
дигитализация на 
учебния процес. 

7.2.2. Развитие на обучителна 
инфраструктура и инициативи за 
професионална подготовка, 
квалификация и преквалификация на 
специалисти от структуроопределящи 
сектори на местната икономика и 
съобразно приоритетните области на 
Иновационната стратегия за 
интелигентна специализация (ИСИС) – 
реализиране на инициативи и 

  

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ1-ИБР 

и ЗВ2-АР 

200 760 0 395 366 0 91 179 490 

ПРР 2021-2027г., 
ПО 2021- 2027 г., 

ФМ на ЕИП, 
ФИ/заем, 
общински 

бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 
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Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 
зона за 

прилагане 
на 

интегриран 
подход 

(ЗВ) 

Индикатив
ен бюджет 

(в 
 хил.лв.) 

ФИНАНСОВ
О 

ИЗПЪЛНЕН
ИЕ 2021-

2023 

Собствен
и 

средства 
- 

Общинск
и 

бюджет 

Републиканс
ки бюджет 

Средств
а от ЕС 

Други 
източниц

и 
2021 2022 2023 

Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълне

ние 

Административна 
структура (звено в 
общината), отг.за 

реализация на мярката 

партньорства с национално 
представените организации на 
работодателите 

7.2.3. Подкрепа за бърз преход от 
училище/ университет към работа и 
успешно включване в активен 
икономически живот, в т.ч. чрез 
стажове, чиракуване, професионално, 
неформално и самостоятелно 
обучение и придобиване на умения 

"Популяризиране на 
възможностите в 
областта на земеделието 
и запознаване с 
основните култури за 
региона на ученици от 
различни възрастови 
групи, с основна цел, 
тяхното ориентиране за 
кариера в бъдеще“ – 200 
000 лв. (по получен фиш 
на Институт по 
земеделие и семезнание 
„Образцов чифлик“ - 
Русе) 

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ2-АР 

200 4 986,71 0 64,3224 4 922,38 0 
1 

182,0
4 

2 
228,97 

1 576 

ПРЧР 2021-2027г., 
ПО 2021- 2027 г., 

ФМ на ЕИП, 
ФИ/заем, 
общински 

бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

7.2.4. Въвеждане на нови форми на 
извънкласни, извънучилищни 
дейности и взаимодействие с 
родителите чрез ресурсите на 
европейското финансиране и от други 
източници 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

300 2 189 0 851 1338 0 395 906 888 

НПВУ, ФМ на 
ЕИП, програми на 

ЕК, общински 
бюджет, частни 

инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

7.2.5. Осигуряване на подкрепа за 
изява и развитие на таланта и 
възможностите на децата и учениците 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

200 1 554 88 1 466 0 0 123 821 611 

НПВУ, ФМ на 
ЕИП, програми на 

ЕК, общински 
бюджет, частни 

инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

Приоритет 8. Осигуряване на достъп до качествени здравни услуги. 
Достъп до специализирана дългосрочна грижа и социално 
включване 

  39 084 49115 786 31098 7467 9764 9246 20433 19436    

Мярка 8.1. Подобряване на средата за предоставяне на здравни 
услуги 

             

8.1.1. Обновяване и модернизация на 
материално-техническата база на 
обектите на здравната инфраструктура 

Включително 
изграждане на нов 
болничен корпус към 
КОЦ-РУСЕ ЕООД по 
изготвен идеен проект 
за строителство – 13 
000 000 лв.; Закупуване 
на апаратура (по 
приложен списък към 
получения фиш) за 
нуждите на КОЦ-Русе 
ЕООД – 14 000 000 лв. 
(по получени фишове от 
Управителя на КОЦ-Русе 
ЕООД); проект 
„Изграждане на детска 
ясла“ в кв. 767, жк 

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ3-ПФ 
и ЗВ4-МФП 

20 327 12 613 0 3 235 0 9 379 732 2 610 9 272 

НПВУ, ПРР 2021-
2027 г.,  

Общински/Държ
авен бюджет, 

частни 
инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), лечебни 
заведения 
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Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 
зона за 

прилагане 
на 

интегриран 
подход 

(ЗВ) 

Индикатив
ен бюджет 

(в 
 хил.лв.) 

ФИНАНСОВ
О 

ИЗПЪЛНЕН
ИЕ 2021-

2023 

Собствен
и 

средства 
- 

Общинск
и 

бюджет 

Републиканс
ки бюджет 

Средств
а от ЕС 

Други 
източниц

и 
2021 2022 2023 

Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълне

ние 

Административна 
структура (звено в 
общината), отг.за 

реализация на мярката 

„Родина“ 3 – 2 313 000 
лв. (от ИПГВР); Основен 
ремонт на Транспортна 
болница – 5 000 000 лв. 

8.1.2. Икономически ефективни мерки 
за намаляване на основни рискови за 
здравето и подобряване 
профилактиката на болестите 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

500 2 794 398 2 386 0 11 159 177 2 458 
НПВУ, ПРЧР 2021-
2027 г., общински 

бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), лечебни 
заведения 

8.1.3. Осигуряване на достъпно и 
качествено здравеопазване в 
периферните населени места 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

300 88 25 0 0 63 8 28 51 
НПВУ, ПРЧР 2021-
2027 г., общински 

бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), лечебни 
заведения 

Мярка 8.2. Подобряване на услугите в здравната сфера и 
насърчаване на иновациите в здравеопазването 

             

8.2.1. Повишаване на здравната 
култура на населението и 
квалификацията на медицинските 
специалисти 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

100 20   12   8   12 9 

НПВУ, ПРЧР 2021-
2027 г., ПО 2021-
2027 г., програми 
на ЕК, общински 

бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), лечебни 
заведения, 

образователни 
институции 

8.2.2. Подобряване на условията за 
обучение и работа в сектор 
„Здравеопазване“ 

проект „Създаване на 
Център за 
трансфериране на 
умения в областта на 
медицинската практика“ 
– 6 060 000 лв. (от 
ИПГВР) 

Цялата 
територия 

на 
общината 

6 060 7   4   2     7 

НПВУ, ПРЧР 2021-
2027г., ПО 2021-

2027 г., програми 
на ЕК, общински 

бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), лечебни 
заведения, 

образователни 
институции 

8.2.3. Справяне с пандемията от COVID-
19 и последиците от нея в сектор 
„Здравеопазване“ 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

300 611 98 283 20 210 39 20 552 

НПВУ, ПРЧР 2021-
2027г., програми 
на ЕК, общински 

бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), лечебни 
заведения, 

образователни 
институции 

Мярка 8.3. Подобряване на средата за предоставяне на 
специализирана дългосрочна грижа и социално включване 

             

8.3.1. Модернизация на социалната 
инфраструктура и услуги 

Преустройство на 
съществуващи сгради с 
отпаднало 
предназначение и/или 
изграждане на нови 
сгради за 
предоставянето на 
социални услуги (местни 
дейности и услуги в 
общността) 

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ3-ПФ 
и ЗВ4-МФП 

4 100 2 473 265 2 058 129 20 266 1 102 1 105 

НПВУ, ПРЧР 2021-
2027г., ПРР 2021-
2027г., програми 
на ЕК, общински 

бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция/отдел), 
доставчици на социални 

услуги 
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Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 
зона за 

прилагане 
на 

интегриран 
подход 

(ЗВ) 

Индикатив
ен бюджет 

(в 
 хил.лв.) 

ФИНАНСОВ
О 

ИЗПЪЛНЕН
ИЕ 2021-

2023 

Собствен
и 

средства 
- 

Общинск
и 

бюджет 

Републиканс
ки бюджет 

Средств
а от ЕС 

Други 
източниц

и 
2021 2022 2023 

Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълне

ние 

Административна 
структура (звено в 
общината), отг.за 

реализация на мярката 

8.3.2. Предоставяне на жилищни 
условия и подкрепа на социално 
слаби/бездомни лица и семейства, 
включително и бежанци (ЛТМЗ/ЛПМЗ),  
чрез изграждане на 
социални/общински жилища и 
бежански центрове/лагери/кампуси, и  
поддържане/подобряване на 
материалната база 

  

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ3-ПФ 
и ЗВ4-МФП 

1 200 844 0 164 668 12 830 0 14 

НПВУ, ПРЧР 2021-
2027г., ПРР 2021-

2027г., ФУМИ; 
ФВС; програми на 

ЕК, общински 
бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), доставчици на 
социални услуги 

8.3.3. Развитие на интегрирани 
медико-социални услуги за възрастни 
хора – дейности за долекуване, 
продължително лечение и 
рехабилитация и хосписи за пациенти, 
които не могат да се обслужват сами в 
домашна обстановка 

проект „Изграждане на 
дневен център за стари 
хора с възможност за 
развитие и на читалищна 
дейност“ (Дом за 
възрастни хора) – 1 123 
000 лв. (от ИПГВР) 

Цялата 
територия 

на 
общината 

1 123 4 168 0 395 3 773 0 1 245 2 274 649 

ПРЧР 2021-2027г., 
ПРР 2021-2027 г.,  
програми на ЕК, 

ФИ/заем, 
общински 

бюджет, частни 
инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), доставчици на 
социални услуги 

8.3.4. Развитие и децентрализация на 
общинската социална инфраструктура 
с цел разширяване на спектъра и 
обхвата на социалните услуги чрез 
включване на нови доставчици 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

1400                 

НПВУ, ПРЧР 2021-
2027 г., ПРР 2021-
202 7г., програми 
на ЕК, общински 

бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция/отдел), 
доставчици на социални 

услуги 

Мярка 8.4. Подобряване на услугите в социалната сфера и 
насърчаване на социални иновации 

             

8.4.1. Развитие на социалното 
предприемачество и корпоративна 
социална отговорност, с цел 
намаляване на социалното 
неравенство и устойчиво териториално 
развитие 

Фестивал на хора с 
увреждания „Светът е за 
всички“ (по получен 
фиш) 

Цялата 
територия 

на 
общината 

100 200   21 119 60     200 

НПВУ, ПРЧР 2021-
2027 г., ПКИП 
2021-2027 г.; 

програми на ЕК, 
ФМ на ЕИП; 
общински 

бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), доставчици на 
социални услуги 

8.4.2. Разкриване на нови социални 
услуги чрез ресурсите на европейското 
финансиране, държавния бюджет и от 
други източници 

Организиране на 
общински 
специализирани бусове 
за транспорт на лица с 
намалена подвижност и 
хора в инвалидни 
колички от адрес на 
нормална цена – 50 000 
лв. – без проектна 
готовност (по получен 
фиш на СК ,,Олимп – 
спортът е 
равнопоставен“ за хора с 
увреждания – Русе) 

Цялата 
територия 

на 
общината 

50 1 482 0 222 1 259 0 392 635 454 

ПРЧР 2021-2027 
г.,  програми на 
ЕК, ФМ на ЕИП; 

общински 
бюджет, частни 

инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция/отдел), 

частни субекти 
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Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 
зона за 

прилагане 
на 

интегриран 
подход 

(ЗВ) 

Индикатив
ен бюджет 

(в 
 хил.лв.) 

ФИНАНСОВ
О 

ИЗПЪЛНЕН
ИЕ 2021-

2023 

Собствен
и 

средства 
- 

Общинск
и 

бюджет 

Републиканс
ки бюджет 

Средств
а от ЕС 

Други 
източниц

и 
2021 2022 2023 

Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълне

ние 

Административна 
структура (звено в 
общината), отг.за 

реализация на мярката 

8.4.3. Развитие на иновативни 
междусекторни услуги за деца и 
семейства, за възрастни и хора с 
увреждания, както и за други уязвими 
групи 

Цифрова писменост 
БУЛГАРИКА (по получен 
фиш) 

Цялата 
територия 

на 
общината 

100 12 066 0 10 726 1 340 0 3 863 3 891 4 311 

НПВУ, ПРЧР 2021-
2027г., ПО 2021-
2027г.; програми 

на ЕК, ФМ на 
ЕИП; общински 
бюджет, частни 

инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), частни субекти 

8.4.4. Осигуряване на достъп до заетост 
по проекти, финансирани чрез ресурси 
на европейско, национално и друго 
финансиране 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

1 100 922 0 763 159 0 182 529 211 

НПВУ, ПРЧР 2021-
2027 г., ПО 2021-
2027 г.; програми 

на ЕК, ФМ на 
ЕИП; общински 
бюджет, частни 

инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), частни субекти 

8.4.5. Създаване на условия за 
социално включване чрез 
предоставяне на подкрепа за 
клубовете на пенсионера и клубовете 
на хора с увреждания 

Информационна 
кампания по широк 
спектър от въпроси от 
ежедневието на хората 
от третата възраст в 
рамката „Възрастни 
помагат на възрастни", 
вкл.: 1. Консултативно 
информационни – 
разговори с нуждаещите 
се, отговор на поставени 
от тях въпроси, 
осигуряване обратна 
информация, връзка с 
експерти или 
консултанти, данни за 
връзка с институциите за 
търсената информация 
или подкрепа;  2. 
Дискусионно 
направление – ще се 
проучват и подбират 
теми за обсъждане в 
групи или общности на 
възрастни хора с цел 
изясняване на 
определен проблем, 
оказване подкрепа и 
възможности за защита 
на права. Организиране 
на  Втори обществен 
форум "С грижа към 
възрастните хора – за 
активно дълголетие“; 3. 
Осигуряване на 

Цялата 
територия 

на 
общината 

324 127   127       48 78 

ПРЧР 2021-2027 
г., ПО 2021-202 

7г.; програми на 
ЕК, ФМ на ЕИП; 

общински 
бюджет, частни 

инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), частни субекти 
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Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 
зона за 

прилагане 
на 

интегриран 
подход 

(ЗВ) 

Индикатив
ен бюджет 

(в 
 хил.лв.) 

ФИНАНСОВ
О 

ИЗПЪЛНЕН
ИЕ 2021-

2023 

Собствен
и 

средства 
- 

Общинск
и 

бюджет 

Републиканс
ки бюджет 

Средств
а от ЕС 

Други 
източниц

и 
2021 2022 2023 

Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълне

ние 

Административна 
структура (звено в 
общината), отг.за 

реализация на мярката 

експерти, модератори, 
създаване организация 
на събития,срещи и др; 
4. Заставане зад 
определени каузи, 
привличане на 
съмишленици; 5. 
Съвместни инициативи с 
други НПО и институции 
работещи по 
проблемите на 
възрастните хора; 6. 
Солидарност между 
поколенията – 
организиране на срещи, 
чествания, разговори и 
др. с подрастващите; 7. 
Участие в подкрепа на 
национални традиции в 
сътрудничество с 
училища, читалища  и 
др. (по получен фиш) 

8.4.6. Развитие предоставянето на 
Механизма „Лична помощ“, с цел 
качествено обгрижване на деца и лица 
с увреждания 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

2 000 10 702 0 10 702 0 0 1 530 9 106 65 

ПРЧР 2021-2027г., 
програми на ЕК, 

ФМ на ЕИП; 
общински 

бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

Приоритет 9. Развитие на спорта и спортната инфраструктура. 
Младежки дейности и доброволчески инициативи 

  43 928 11874 2304 1770 1410 6391 838 2135 8902     

Мярка 9.1. Подобряване на достъпа до спортна инфраструктура и 
средата за практикуване на спорт и физическа активност 

             

9.1.1. Реализиране на дейности и 
мерки за подобряване на облика и на 
състоянието на спортните терени и 
бази, както и изграждане на нови 

  

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ3-ПФ 
и ЗВ4-МФП 

23 000 6 784 238 269 0 6 277 63 396 6 325 

ПРР 2021-2027г., 
Държавен 
бюджет,  

Общински 
бюджет, 

Програми на ЕК, 
ФИ/заем 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

9.1.2. Подобряване на училищната 
спортна инфраструктура 

  

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ3-ПФ 
и ЗВ4-МФП 

4 500 936 9 927 0 0 23 53 861 

ПРР 2021-2027г., 
програми на ЕК, 

ФИ/заем; 
общински/държа

вен бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 
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Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 
зона за 

прилагане 
на 

интегриран 
подход 

(ЗВ) 

Индикатив
ен бюджет 

(в 
 хил.лв.) 

ФИНАНСОВ
О 

ИЗПЪЛНЕН
ИЕ 2021-

2023 

Собствен
и 

средства 
- 

Общинск
и 

бюджет 

Републиканс
ки бюджет 

Средств
а от ЕС 

Други 
източниц

и 
2021 2022 2023 

Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълне

ние 

Административна 
структура (звено в 
общината), отг.за 

реализация на мярката 

9.1.3. Поддържане на открити и 
закрити спортни площи за насърчаване 
на масовия спорт и провеждането на 
масови спортни събития 

Волейболно игрище на 
кея; Байк парк; 
Създаване на воден 
маршрут по р. Русенски 
Лом за практикуване на 
водни спортове и воден 
туризъм (туристически 
каяк) чрез почистване на 
водното корито от 
бентове от дървета и 
пластмаси (по проекти 
на WWF има картиране 
на бариери по реката) – 
250-500 хил.лв. (по 
получени фишове) 

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ5-ТР 

500 787 137 551 0 100 218 173 397 

ПРР 2021-2027г., 
Държавен 
бюджет,  

Общински 
бюджет, 

Програми на ЕК, 
ФИ/заем 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), ДПП „Русенски 
Лом“, РИОСВ и 

туристическите дружества 
в района – ТД „Сексагинта 
Приста“, ТД „Приста“, РКП 

„Бяла звезда“ 

Мярка 9.2. Подкрепа на дейности и услуги в сферата на спорта и 
физическата активност 

             

9.2.1. Подпомагане на дейността на 
спортните клубове с цел развитие на 
възможностите за масов спорт и 
високо спортно майсторство 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

200 1 702 1 702       230 895 577 

ПРЧР 2021-2027 
г., програми на 
ММС, програми 

на ЕК, 
общински/държа

вен бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

9.2.2. Изпълнение на календара на 
спортните дейности и други общински 
ученически спортни прояви 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

6 000 248 136 0 112 0 0 4 244 

ПРЧР 2021-2027 
г., ПО 2021-2027 
г., програми на 
ММС, програми 
на ЕК, общински 

бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

Мярка 9.3. Създаване на достъпна среда за развитие на младежки 
дейности 

             

9.3.1. Подкрепа и развитие на 
младежките дейности в областта на 
гражданско образование; здравно 
образование, в т.ч. възстановяване на 
психическото здраве по време и след 
„Ковид“ кризата; предприемачество; 
международна мобилност; изкуство и 
спорт; младежки културен и 
фестивален туризъм 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

600 939 0 0 936 3 110 418 411 

ПРЧР 2021-2027г., 
ПО 2021-2027 г., 

програми на 
ММС, програми 
на ЕК, общински 

бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 
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Дейност/ проектна идея Кратко описание 

Територия/ 
зона за 

прилагане 
на 

интегриран 
подход 

(ЗВ) 

Индикатив
ен бюджет 

(в 
 хил.лв.) 

ФИНАНСОВ
О 

ИЗПЪЛНЕН
ИЕ 2021-

2023 

Собствен
и 

средства 
- 

Общинск
и 

бюджет 

Републиканс
ки бюджет 

Средств
а от ЕС 

Други 
източниц

и 
2021 2022 2023 

Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълне

ние 

Административна 
структура (звено в 
общината), отг.за 

реализация на мярката 

9.3.2. Подкрепа за създаване на 
младежки пространства в достъпна 
среда, с цел подобряване качеството 
на живот на младите хора 

[1] https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/project
s/search/details/2022-1-
BG01-KA153-YOU-
000059393 

Цялата 
територия 

на 
общината, 
приоритет
но ЗВ5-ТР, 
Еврорегио

н Русе-
Гюргево 

7 823 15 15           15     

НПВУ, ПРР 2021-
2027г.,  

ИНТЕРРЕГ, 
програми на ЕК, 

ФИ/заем, 
общински 

бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

Мярка 9.4. Подкрепа на дейности и услуги в сферата на развитие 
на младежки и доброволчески инициативи 

             

9.4.1. Развитие на младежката 
активност и утвърждаване на 
доброволчеството чрез партньорство с 
младежкия неправителствен сектор и 
Българския червен кръст 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

35 60 60       20 20 20 

ПРЧР 2021-2027 
г., програми на 
ММС, програми 

на ЕК, ФМ на 
ЕИП, общински 
бюджет, частни 

инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 
отдел), БЧК, частни 

субекти 

9.4.2. Подкрепа и реализиране на 
кампании и инициативи, насърчаващи 
участието на младите хора в местното 
самоуправление и в процеса на 
вземане на решения 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

70 194 2 22 170 0 64 77 54 

ПРЧР 2021-2027г., 
програми на ЕК, 

ФМ на ЕИП, 
общински 

бюджет, частни 
инвестиции 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел), частни субекти 

9.4.3. Насърчаване на млади хора с 
постижения в образованието, 
културата и спорта 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

100 137 2 0 124 11 62 64 11 

ПРЧР 2021-2027 
г., ПО 2021-2027 
г., програми на 
ЕК, ФМ на ЕИП, 

общински 
бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

9.4.4. Развитие на неформалното учене 
и интегрирана подкрепа от различни 
видове специалисти и услуги, насочени 
към младежи с различни потребности 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

1 000 72 5 0 68 0 34 35 3 

ПРЧР 2021-2027 
г., ПО 2021-2027 
г., програми на 
ЕК, ФМ на ЕИП, 

общински 
бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

9.4.5. Подобряване на 
разпознаваемостта на младежката 
работа и ползите от нея 

  

Цялата 
територия 

на 
общината 

100                 

програми на ЕК, 
ФМ на ЕИП, 
общински 

бюджет 

2022 - 
2027 

Община Русе (съответна 
ресорна дирекция / 

отдел) 

ОБЩО ПИРО   831 934 410 868 24 230 103 526 203 343 79 770 84 498 124 528 201 842    
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Приложение 2. Матрица на индикаторите на ПИРО 2021-2027 г. на Община Русе 
 

3.1. Индикатори за продукт 

Приоритет, мярка 
Индикатор (описание на 

индикатора) 

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период 

на 

отчитане 

Целева 

стойност 

(към края на 

периода) 

Отчетна 

междинна 

стойност 2023 

% на 

изпълнение 

Приоритет 1. Подобряване и опазване на състоянието на околната среда за повишаване качеството на живот 

Мярка 1.1. Интервенции 

срещу климатичните 

промени 

Увеличен капацитет на мрежата от 

паркинги в градска среда 
% Община Русе 4 г./ 7 г. 10 0 0 

Обекти, предоставящи публични 

услуги, получили подкрепа за 

замяна на уредите на твърдо гориво 

с алтернативни енергоспестяващи 

източници 

Брой Община Русе 4 г./ 7 г. 3 1 33,3 

Инсталирани системи за 

мониторинг на замърсяването на 

атмосферния въздух 

Брой Община Русе 4 г./ 7 г. 1 1 100 

Инсталирани поливни системи в 

градска среда 
Брой Община Русе 4 г./ 7 г. 1 1 100 

Залесени площи в градска и 

извънградска среда 
дка Община Русе 4 г./ 7 г. 100 

7  

(2022г.) 
7 

Облагородени зелени площи в 

градските райони, предназначени за 

широк обществен достъп 

м2 Община Русе 4 г./ 7 г. 500 
900 

(2022г.) 
180 

Зелена инфраструктура, изградена с 

цел приспособяване към 

изменението на климата 

Брой / 

обекти 
Община Русе 4 г./ 7 г. 3 1 33,3 
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Приоритет, мярка 
Индикатор (описание на 

индикатора) 

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период 

на 

отчитане 

Целева 

стойност 

(към края на 

периода) 

Отчетна 

междинна 

стойност 2023 

% на 

изпълнение 

        

Мярка 1.2. Устойчиво 

управление на 

отпадъците 

Надградени системи / инсталации за 

управление на смесени битови 

отпадъци 

Брой 
Община Русе, 

ИСУН2020 
4 г./ 7 г. 1 0 0 

Въведени системи / инсталации за 

рециклиране на строителни 

отпадъци 

Брой 
Община Русе, 

ИСУН2020 
4 г./ 7 г. 1 1116 100 

Въведени системи / инсталации за 

управление на излезли от употреба 

МПС 

Брой 
Община Русе, 

ИСУН2020 
4 г./ 7 г. 1 0 0 

        

Мярка 1.3. Превенция и 

преодоляване на 

последствията от 

природни бедствия 

Нови или усъвършенствани системи 

за подобрено управление на 

защитени зони/територии, в т.ч. 

опазване и възстановяване 

Брой Община Русе 4 г./ 7 г. 1 0 0 

Нови или усъвършенствани системи 

за внедряване на защитни мерки и 

съоръжения по речни брегове за 

защита на хора, активи и 

естествената околна 

Брой Община Русе 4 г./ 7 г. 1 0 0 

Нови или усъвършенствани системи 

за наблюдение на бедствия, за 

готовност и за предупреждение и 

реагиране 

Брой Община Русе 4 г./ 7 г. 1 1117 100 

 
116 Пилотно са поставени и извозване специализирани контейнери за строителни отпадъци в различни части на гр. Русе, в рамките на проект, финансиран чрез ФМ на ЕИП 
117 Изградена система за термонаблюдение на критични пожароопасни места при Телевизионната кула, град Русе. 
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Приоритет, мярка 
Индикатор (описание на 

индикатора) 

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период 

на 

отчитане 

Целева 

стойност 

(към края на 

периода) 

Отчетна 

междинна 

стойност 2023 

% на 

изпълнение 

        

Приоритет 2. Развитие на техническата и транспортната инфраструктура – предпоставка за достъпност и териториално 

сътрудничество 

Мярка 2.1. 

Подобряване на 

достъпа и 

транспортната 

свързаност в град Русе 

(ИГТ) и между 

населените места на 

територията 

Обща дължина на нови или 

подобрени линии на обществения 

транспорт 

км 

Община Русе 

ИСУН2020, 

eMS 

4 г./ 7 г. 2,5 0 0 

Подкрепяна велосипедна 

инфраструктура (RCO 58)  
км 

Община Русе 

ИСУН2020 
4 г./ 7 г. 10 0 0 

Екологосъобразен подвижен състав 

за обществения транспорт (RCO 57) 
Брой 

Община Русе 

ИСУН2020 
4 г./ 7 г. 5 55 преизпълнен 

Изградени и надградени 

интелигентни транспортни системи 
Брой Община Русе 4 г./ 7 г. 1 1 100 

Нови или модернизирани 

цифровизирани системи за градски 

транспорт (RCO 60) 

Брой 
Община Русе 

ИСУН2020 
4 г./ 7 г. 1 1 100 

Изградени зарядни станции Брой 
Община Русе 

ИСУН2020 
4 г./ 7 г. 2 4 200 

Интермодални връзки — нови или 

модернизирани (RCO 54) 
Брой 

Община Русе, 

ИСУН2020, 

НКЖИ 

4 г./ 7 г. 1 0 0 

        

Мярка 2.2. 

Подобряване на градска 

среда и 

благоустрояване на 

населените места 

Дължина на рехабилитираната 

улична мрежа на територията на 

Община Русе 

Км 

Община Русе, 

Програма 

Interreg V-A 

Румъния- 

България 

4 г./ 7 г. 5 7,71 154,2 
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Приоритет, мярка 
Индикатор (описание на 

индикатора) 

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период 

на 

отчитане 

Целева 

стойност 

(към края на 

периода) 

Отчетна 

междинна 

стойност 2023 

% на 

изпълнение 

Увеличен капацитет на мрежата от 

паркинги в градска среда 
% Община Русе 4 г./ 7 г. 10 0 0 

Новосъздадени паркоместа в 

градска среда 
брой Община Русе 4 г./ 7 г. 100 0 0 

Облагородени обществени 

пространства в градска среда 
Брой/Обекти Община Русе 4 г./ 7 г. 2 5 250 

Публични институции, получаващи 

подкрепа за разработване на 

цифрови услуги и приложения 

Брой Община Русе 4 г./ 7 г. 2 1 50 

Надградени и/или изградени 

електронни системи, ИТ решения, 

услуги и приложения във връзка с 

преминаване към електронна 

община 

Брой Община Русе 4 г./ 7 г. 2 2 100 

        

Мярка 2.3. Развитие на 

териториалното 

сътрудничество и 

сближаване в подкрепа 

на местните общности 

Реализирани съвместни проекти Брой Община Русе 4 г./ 7 г. 3 4 144,3 

Реализирани международни 

партньорства 
Брой Община Русе 4 г./ 7 г. 3 5 166,7 

        

Приоритет 3. Ориентиране към енергоефективна, ниско въглеродна и кръгова икономика  

Мярка 3.1. Ориентиране 

към енергоефективна 

икономика 

Специализирани обществени 

сгради, получили подкрепа за 

подобряване на енергийните им 

характеристики 

Брой 
Община Русе, 

ИСУН2020 
4 г./ 7 г. 5 7 140 
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Приоритет, мярка 
Индикатор (описание на 

индикатора) 

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период 

на 

отчитане 

Целева 

стойност 

(към края на 

периода) 

Отчетна 

междинна 

стойност 2023 

% на 

изпълнение 

Административни обществени 

сгради, получили подкрепа за 

подобряване на енергийните им 

характеристики 

Брой 
Община Русе, 

ИСУН2020 
4 г./ 7 г. 2 0 0 

Обновени публични сгради, вкл. 

преминали в по-горен клас на 

енергопотребление 

Брой 
Община Русе, 

ИСУН2020 
4 г./ 7 г. 7 7 100 

Промишлени сгради и системи, 

получили подкрепа за подобряване 

на енергийните си характеристики 

Брой ИСУН2020 4 г./ 7 г. 2 38 преизпълнен 

        

Мярка 3.2. Ориентиране 

към ниско въглеродна и 

кръгова икономика 

Реализирани инвестиционни 

проекти за развитие на умения в 

регионални/местни екосистеми 

Брой ИСУН2020 4 г./ 7 г. 2 3 150 

Изградени ВЕИ мощности в 

предприятия на територията на 

Община Русе 

MW 

ИСУН2020, 

Публични 

източници, 

РИОСВ 

4 г./ 7 г. 5 12,74032118 преизпълнен 

        

Приоритет 4. Подобряване на условията за бизнес развитие и инфраструктурата за насърчаване на икономическата активност и 

привличането на инвестиции 

Мярка 4.1. Растеж и 

конкурентоспособност 

на местни МСП 

Микро, малки, средни и големи 

предприятия, получаващи 

финансова подкрепа 

Брой ИСУН2020 4 г./ 7 г. 5 3 60 

 
118 АУЕР 
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Приоритет, мярка 
Индикатор (описание на 

индикатора) 

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период 

на 

отчитане 

Целева 

стойност 

(към края на 

периода) 

Отчетна 

междинна 

стойност 2023 

% на 

изпълнение 

Микро, малки, средни и големи 

предприятия, получаващи 

нефинансова подкрепа 

брой ИСУН2020 4 г./ 7 г. 10 3 30 

        

Мярка 4.2. Насърчаване 

на 

интернационализацията 

на местната икономика 

Участие на български, местни МСП в 

промоционални дейности и събития 

в страната и чужбина, вкл. свързване 

на МСП с чуждестранни партньори 

за подобряване на експортния им 

потенциал чрез участие в B2B и/или 

С2С срещи, бизнес форуми и/или 

делегации, международни панаири 

и изложби, специализирани 

обучения/уебинари и други 

релевантни събития 

Брой 

Община Русе, 

БРТПП, РТИК, 

БЦМСП 

4 г./ 7 г. 15 5 33,3 

        

Мярка 4.3. Подкрепа и 

създаване на условия за 

стимулиране на 

предприемаческата 

активност 

Предоставени комплексни услуги за 

МСП 
Брой 

Община Русе, 

РУ „Ангел 

Кънчев“ 

4 г./ 7 г. 2 1 50 

Повишен достъп до пазари % 

Община Русе, 

БРТПП, РТИК, 

БЦМСП 

4 г./ 7 г. 10 4 40 

        

Мярка 4.4. Подкрепа за 

скъсяване на веригите 

Земеделски стопани, получаващи 

финансова подкрепа 
Брой ПРСР 4 г./ 7 г. 10 12 преизпълнен 
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Приоритет, мярка 
Индикатор (описание на 

индикатора) 

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период 

на 

отчитане 

Целева 

стойност 

(към края на 

периода) 

Отчетна 

междинна 

стойност 2023 

% на 

изпълнение 

на доставки и създаване 

на вериги на 

добавената стойност 

Реализирани междусекторни 

партньорства 
Брой 

Община Русе, 

публични 

източници, 

ПРСР 

4 г./ 7 г. 2 1 50 

        

Приоритет 5. Подкрепа на общинската икономика за иновации, технологично развитие  и дигитализация 

Мярка 5.1. Изграждане 

и развитие на ключови 

звена на местната 

научно-

изследователска и 

иновационна 

екосистема 

Научно-изследователски 

институции, участващи в съвместни 

проекти за научни изследвания 

Брой 
РУ „Ангел 

Кънчев 
4 г./ 7 г. 2 3 150 

Реализирани съвместни проекти Брой 

Община Русе, 

РУ „Ангел 

Кънчев“, ФМ 

на ЕИП, 

ИСУН2020 

4 г./ 7 г. 2 2 100 

        

Мярка 5.2. 

Дигитализация на 

местната икономика 

Подкрепени иновативни решения за 

изграждане на IT високо-

технологична инфраструктура 

Брой 

Община Русе, 

РУ „Ангел 

Кънчев“, 

ИСУН2020 

4 г./ 7 г. 1 5 500 

        

Мярка 5.3. 

Технологична 

трансформация на 

местната икономика, 

вкл. чрез 

производствени 

Изградени и/или модернизирани 

лаборатории/ специализирани 

кабинети/работилници във ВУЗ и 

предприятията в контекста на 

иновациите и високите технологии 

Брой 
РУ „Ангел 

Кънчев“ 
4 г./ 7 г. 1 1 100 
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Приоритет, мярка 
Индикатор (описание на 

индикатора) 

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период 

на 

отчитане 

Целева 

стойност 

(към края на 

периода) 

Отчетна 

междинна 

стойност 2023 

% на 

изпълнение 

инвестиции с цел 

повишаване на 

производствен 

капацитет и/или 

диверсификация на 

дейността 

        

Приоритет 6. Устойчиво развитие на туризма и разгръщане на иновационен туристически потенциал базиран на местните ресурси 

Мярка 6.1. Подкрепа на 

интернационализацията 

на местните 

туристически продукти 

и подобряването на 

позиционирането им на 

съответните целеви 

пазари 

Реализирани съвместни проекти Брой 

Община Русе, 

ИСУН2020, 

публични 

източници 

4 г./ 7 г. 3 2 66,7 

Реализирани международни 

партньорства 
Брой 

Община Русе, 

публични 

източници 

4 г./ 7 г. 1 1 100 

Организации, осъществяващи 

трансгранично сътрудничество 
Брой 

Община Русе, 

РУ „Ангел 

Кънчев“, 

публични 

източници 

4 г./ 7 г. 2 3 150 

        

Мярка 6.2. 

Разработване и 

въвеждане на системи 

за споделено 

иновативно развитие на 

Повишен капацитет на 

подкрепяната инфраструктура в 

областта на туризма 

% 

БЦПМСП, 

Община Русе, 

публични 

източници 

4 г./ 7 г. 10 1 10 
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Приоритет, мярка 
Индикатор (описание на 

индикатора) 

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период 

на 

отчитане 

Целева 

стойност 

(към края на 

периода) 

Отчетна 

междинна 

стойност 2023 

% на 

изпълнение 

туристическия сектор 

между общината и 

заинтересованите 

страни, повишаване на 

капацитета на частния 

сектор ангажиран с 

развитието на туризма 

        

Мярка 6.3. 

Диференциране и/или 

диверсифициране на 

местни туристически 

продукти и услуги чрез 

дигитализация в 

условия на криза 

Повишен достъп до туристически 

продукти и услуги 

% 

 

Община Русе, 

Публични 

източници, 

ИСУН2020, 

4 г./ 7 г. 15 3 20 

        

Мярка 6.4. Интегрирани 

териториални проектни 

инициативи с фокус 

културна 

инфраструктура и 

съхраняване и 

валоризация на КИН 

Повишен капацитет на 

подкрепяната инфраструктура в 

областта на културата 

% 
Община Русе, 

ИСУН2020 
4 г./ 7 г. 10 10 100 

Реализирани инвестиционни 

проекти за изграждане/ 

реновиране/ консервация, 

реставрация, експониране и 

социализация на обекти на КИН и 

културни пространства 

Брой 
Община Русе, 

ИСУН2020 
4 г./ 7 г. 4 5 преизпълнен 
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Приоритет, мярка 
Индикатор (описание на 

индикатора) 

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период 

на 

отчитане 

Целева 

стойност 

(към края на 

периода) 

Отчетна 

междинна 

стойност 2023 

% на 

изпълнение 

Мярка 6.5. Интегрирани 

териториални проектни 

инициативи с фокус 

културно съдържание и 

културен календар 

Повишен достъп до култура и 

културно съдържание 
% 

Община Русе, 

ИСУН2020 
4 г./ 7 г. 15 0 0 

Реализирани съвместни проекти Брой 
Община Русе, 

ИСУН2020 
4 г./ 7 г. 2 2 изпълнен 

Реализирани международни 

партньорства 
Брой 

Община Русе, 

ИСУН2020 
4 г./ 7 г. 1 1 100 

Организации, предоставящи 

културно съдържание, включено в 

културния календар 

Брой Община Русе 4 г./ 7 г. 5 21 преизпълнен 

        

Приоритет 7. Качествена среда, ефективен и приобщаващ образователен процес. Насърчаване обвързаността на образованието и 

пазара на труда 

Мярка 7.1. 

Подобряване на 

образователната среда 

чрез ремонт и 

реконструкция на ДГ, 

НУ, ОУ и СУ и ЦПРЛ на 

територията на Община 

Русе 

Модернизирани обекти на 

предучилищното и училищното 

образование 

Брой 
Община Русе, 

ИСУН2020 
4 г./ 7 г. 3 5 166,7 

Реализирани инвестиционни 

проекти за реновиране, 

разширяване и изграждане на 

прилежаща среда към 

съществуваща образователна 

инфраструктура 

хил. лв. 

Община Русе, 

ИСУН2020, 

публични 

източници 

4 г./ 7 г. 8 000 9118,3 преизпълнен 

        

Мярка 7.2. Създаване 

на STEM училищна 

среда 

Създадени иновативни STEM-

центрове в образователните 

институции 

Брой 

Община Русе, 

РУ „Ангел 

Кънчев", МОН 

4 г./ 7 г. 4 3 75 
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Приоритет, мярка 
Индикатор (описание на 

индикатора) 

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период 

на 

отчитане 

Целева 

стойност 

(към края на 

периода) 

Отчетна 

междинна 

стойност 2023 

% на 

изпълнение 

Реализирани партньорства между 

бизнеса и образователните 

институции 

Брой 

Община Русе, 

ИСУН2020, 

МОН 

4 г./ 7 г. 2 6 300 

        

Приоритет 8. Осигуряване на достъп до качествени здравни услуги. Достъп до специализирана дългосрочна грижа и социално 

включване 

Мярка 8.1. 

Подобряване на 

средата за 

предоставяне на 

здравни услуги 

Модернизирани обекти в сферата на 

здравеопазването 
Брой 

Община Русе, 

ИСУН2020, МЗ 
4 г./ 7 г. 2 8 преизпълнен 

Реализирани инвестиции за 

обновяване и модернизация на МТБ 

в сферата на здравеопазването 

хил. лв. Община Русе 4 г./ 7 г. 20 000 15 495 77,48 

        

Мярка 8.2. 

Подобряване на 

услугите в здравната 

сфера и насърчаване на 

иновациите в 

здравеопазването 

Реализирани инвестиции за 

предоставяне на иновативни услуги 

в сферата на здравеопазването 

хил. лв. Община Русе 4 г./ 7 г. 6 000 4223,8 70,4 

Реализирани партньорства Брой 
Община Русе, 

ИСУН2020 
4 г./ 7 г. 1 2 100 

        

Мярка 8.3. 

Подобряване на 

средата за 

предоставяне на 

специализирана 

дългосрочна грижа и 

социално включване 

Модернизирани обекти в сферата на 

социалните услуги 
Брой 

Община Русе, 

ИСУН2020, 

МТСП 

4 г./ 7 г. 2 6 300 

Реализирани инвестиции за 

предоставяне на интегрирани 

медико-социални услуги 

 

хил. лв. 

 

Община Русе, 

ИСУН2020, 

МТСП 

4 г./ 7 г. 1 000 8482,27 преизпълнен 
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Приоритет, мярка 
Индикатор (описание на 

индикатора) 

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период 

на 

отчитане 

Целева 

стойност 

(към края на 

периода) 

Отчетна 

междинна 

стойност 2023 

% на 

изпълнение 

        

Мярка 8.4. 

Подобряване на 

услугите в социалната 

сфера и насърчаване на 

социални иновации 

Реализирани съвместни проекти за 

предоставяне на междусекторни 

услуги в социалната сфера 

Брой 

Община Русе, 

ИСНУ2020, 

МТСП, ОП 

4 г./ 7 г. 1 1 100 

Реализирани партньорства Брой 

Община Русе, 

ИСНУ2020, 

МТСП, ОП 

4 г./ 7 г. 1 3 300 

        

Приоритет 9. Развитие на спорта и спортната инфраструктура. Младежки дейности и доброволчески инициативи 

Мярка 9.1. 

Подобряване на 

достъпа до спортна 

инфраструктура и 

средата за 

практикуване на спорт и 

физическа активност 

Новоизградена/реконструирана 

специализирана спортна 

инфраструктура 

Брой 
Община, Русе, 

ММС, МОН 
4 г./ 7 г. 3 12 400 

Новоизградени/реконструирани 

обособени места за практикуване на 

масов спорт на открито 

Брой 
Община, Русе, 

ММС, МОН 
4 г./ 7 г. 2 7 350 

Реализирани инвестиции в спортна 

инфраструктура и подобряване на 

достъпа до услуги за населението 

хил. лв. 
Община, Русе, 

ММС, МОН 
4 г./ 7 г. 2 000 8 507 34,9 

        

Мярка 9.2. Подкрепа на 

дейности и услуги в 

сферата на спорта и 

физическата активност 

Организации, предоставящи услуги 

в сферата на спорта, включени в 

календара на спортните дейности 

Брой Община Русе 4 г./ 7 г. 10 56 560 

        

Мярка 9.3. Създаване 

на достъпна среда за 

Подобрен достъп до младежки 

пространства 

% 

 

Община Русе, 

ИСУН2020, 
4 г./ 7 г. 25 0 0 
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Приоритет, мярка 
Индикатор (описание на 

индикатора) 

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период 

на 

отчитане 

Целева 

стойност 

(към края на 

периода) 

Отчетна 

междинна 

стойност 2023 

% на 

изпълнение 

развитие на младежки 

дейности 

НПВУ 

Реализирани инвестиции в 

младежки пространства и 

осигуряване на достъпна среда 

хил. лв. 

Община Русе, 

Кампания 

МНМ, 

ПУДООС 

4 г./ 7 г. 7 000 953 13,61% 

        

Мярка 9.4. Подкрепа на 

дейности и услуги в 

сферата на развитие на 

младежки и 

доброволчески 

инициативи 

Реализирани съвместни проекти за 

предоставяне на услуги в сферата на 

развитие на младежки и 

доброволчески инициативи 

Брой Община Русе 4 г./ 7 г. 2 2 100 

Реализирани партньорства Брой 

Община Русе, 

ИСУН2020, 

НПВУ 

4 г./ 7 г. 2 2 100 
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3.2. Индикатори за резултат 

Стратегическа цел 
Индикатор (описание на 

индикатора) 
Мерна 

единица 
Източник на 
информация 

Период 
на 

отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Отчетна 
междинна 

стойност 2023 
% на изпълнение 

Стратегическа цел 1. 
Устойчиво използване на 

природно-ресурсния 
потенциал и адаптация 

към предизвикателствата 
на климатичните промени 

чрез хармонично и 
балансирано развитие на 

територия с подобрена 
инфраструктура и 

достъпност 

Увеличение на годишния брой 
на пътниците, използващи 

обществения транспорт 
% Община Русе 7 г.  5 -10,2 (2022г.) - 

Увеличение на годишния брой 
на лицата, използващи 

специално предназначената 
велосипедна инфраструктура 

% 
Община 

Русе, 
ВелоРусе 

7 г.  10 10 (2022г.) - 

Домакинства с подобрени 
енергийни характеристики на 

своите жилища 
Брой 

Община 
Русе, НПВУ, 
ИСУН2020 

7 г.  20 237 (2021) 237% 

Сгради с подобрена енергийна 
класификация 

Брой 
Община 

Русе, 
ИСУН2020 

7 г.  15 9 (2022) 60% 

Предприятия с подобрени 
енергийни характеристики 

Брой ИСУН2020 7 г.  5 2 (2022) 40% 

Жители, които се ползват от 
мерки за защита от 

наводнения 
% 

Interreg V-A, 
Община Русе 

7 г.  100 100 100 

Жители, които се ползват от 
мерки по отношение на 
качеството на въздуха 

% 
Община 

Русе, 
РИОСВ 

7 г.  100 97,5%  

Жители, които имат достъп до 
нова или модернизирана 
зелена инфраструктура в 

градските райони 

% Община Русе 7 г.  100 100 100 

Жители, обслужвани от 
системи за управление на 
отпадъци и съоръжения за 
рециклиране на отпадъци 

% Община Русе 7 г.  100 82,2 82,2 
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Стратегическа  цел 2. 
Ускоряване на социално-
икономическото развитие 

чрез подобряване на 
бизнес средата, 
насърчаване на 

предприемачеството, 
стимулиране на 

инвестициите в иновации, 
неутрални към климата 

производства, туризъм и 
селско стопанство 

Предприятия, постигащи висок 
интензитет на цифровите 

технологии 
Брой ИСУН2020 7 г.  5 36 720 

Увеличение на потребители на 
нови обществени цифрови 

услуги и приложения 
% Община Русе 7 г.  20 1 5 

Увеличение на ползватели на 
подкрепяната културна 

инфраструктура 
% 

Община 
Русе, 

ИСУН2020 
7 г.  15 10 66,7 

Увеличение на туристи/ 
посещения в подпомогнатите 

обекти 
% 

Община 
Русе, 

ИСУН2020 
7 г.  15 10 66,7 

Заинтересовани страни/ 
институции с повишен 

капацитет за трансгранично 
сътрудничество 

Брой Община Русе 7 г.  5 5 100 

         

Стратегическа  цел 3. 
Развитие на човешките 

ресурси, подобряване на 
социалната среда, 

жизнения стандарт и 
качеството на живот 

Годишен брой на децата, 
използващи подкрепяната 

образователна 
инфраструктура 

Брой 
Община 

Русе, 
НПВУ, МОН 

7 г.  
13 520 

 
6000 44,4 

Деца, ползващи иновативни 
STEM центрове 

Брой 
Община 

Русе, 
НПВУ, МОН 

7 г.  8 400 3449 41,1 

Годишен брой на лицата, 
които използват подкрепяните 

здравни заведения 
Брой 

Община 
Русе, 
МЗ 

7 г.  20 000 19500 97,5 

Лица с достъп до подобрени 
здравни услуги 

Брой 
Община 

Русе, 
НПВУ 

7 г.  60 000 59000 98,3 

Годишен брой на лицата, 
които използват подкрепяните 

съоръжения за социални 
грижи 

Брой 
Община 

Русе, 
НПВУ, МТСП 

7 г.  1 100 1800 163,6 

 


