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ПИТАНЕ ОТ:
Общински съветници от група ПП – ДБ

Относно: Забавено и оскъпено изграждане на мълниезащита на общински обекти.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛКОВ,,

След трагедията от август 2023 г., при която 11-годишно дете загина поразено от мълния на спортен терен в Русе, очакването на цялото общество беше категорично: да се действа незабавно. Не просто с обещания, а с резултат – светкавично и без компромис с безопасността. 	

През март 2024 г. Общинският съвет одобри актуализация на бюджета с над 58 000 лв. за за изграждане на активна мълниезащита на ключови спортни и обществени обекти. През 2025 г. същите обекти отново се появяват в капиталовата програма на общинския бюджет – този път с увеличени стойности, достигайки общо над 75 000 лв., при вече усвоени към края на 2024 г. 21 577 лв. т.е. по-малко от 40% от първоначално планираното.

Гражданите не могат да преглътнат, че най-естествената реакция – да защитим живота на децата си – се сблъска с бавна администрация, оскъпяване и безмълвие. Този въпрос не е просто бюджетен. Това е въпрос на обществена памет и доверие. Когато общината има отговорността да реагира на трагедия, свързана с живота на дете, нейните действия трябва да бъдат пример за бързина, яснота и почтеност.

Това поражда множество въпроси, на основание чл. 33 (1) т. 4. от Закона за местното самоуправление и местната администрация, поставяме следното питане:

	1.	Какво конкретно възпрепятства изпълнението на тези спешни проекти през 2024 г., въпреки че бяха финансирани извънредно?
	2.	Какви са причините за почти еднаквото оскъпяване (средно +3 700 лв. на обект)?
	3.	Представени ли са количествено-стойностни сметки или договори, обосноваващи разликите в стойността?
	4.	Има ли ясна времева рамка за завършване на проектите? Ако да – кога се очаква пълната им реализация и въвеждане в експлоатация?
	5.	Как се контролира изпълнението – има ли доклади, надзор, санкции при забавяне?

Желаем отговор в писмен вид и на мейл dido_ger@yahoo.com.


Деян Герасимов …………………………………………

