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[bookmark: _Hlk220674987]Относно: Осигуряване на допълнително финансиране от Община Русе във връзка с неотложно изпълнение на СМР по проект „Изграждане на Международен младежки център – Русе“, по процедура BG-RRP-1.008-0008 „А1 Младежки центрове (в областни градове)“, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост.


	
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Община Русе е бенефициент по проект №BG-RRP-1.008-0008 „Изграждане на Международен младежки център – Русе“, съгласно подписан Договор № BG-RRP-1.008-0008-C01 по Национален план за възстановяване и устойчивост, стълб 1 „Иновативна България“, компонент 1 „Образование и умения“, инвестиция 4 „Младежки центрове“, с краен срок за изпълнение 30.06.2026 г.
Изпълнението на проекта обхваща както изграждането на Международен младежки център, така и реализирането на комплекс от дейности за предоставяне на цялостни услуги в подкрепа на личностното развитие и повишаване на пригодността за заетост на ученици и младежи до 29-годишна възраст.
След проведена процедура по реда на ЗОП е сключен договор № ЗОП-33/07.04.2025 г. с предмет: „Преустройство, реконструкция, основен ремонт и промяна на предназначението на административна сграда в „Младежки център, сграда с идентификатор 63427.2.718.1 в ПИ с идентификатор 63427.2.718 по КККР на гр. Русе, кв.72 по плана на ЦГЧ с адм. Адрес ул. „Александровска“ №29“, с изпълнител „РОАН-90“ ООД.
Сградата, в която се изграждан Международен младежки център-Русе е обявена за недвижима културна ценност (паметник на културата). Възрастта на сградата, както и дългия период, през който е била неизползваема, представлява обективна предпоставка за възникване на непредвидени разходи, тъй като при извършване на описаните в проекта строително-монтажни работи – включително събаряне на вътрешни стени, премахване на подови настилки и разкриване на тавани и др., се установяват конструктивни и технически особености, които не е могло да бъдат установени предварително и съответно не е било възможно да бъдат предвидени от проектантите на етапа на проектиране и бюджетиране.
	В тази връзка в Община Русе е постъпило официално писмо от фирма „РОАН-90“ ООД - изпълнителя на строително-монтажните работи, с което се заявява необходимост от увеличение на стойността на договора, с цел осигуряване на законосъобразното, качествено и безопасно изпълнение на строителството, при спазване на изискванията за опазване на културното наследство.
С оглед на гореизложеното и с цел успешното и в срок приключване на проекта, както и недопускане на риск от забавяне на изпълнението по „А1 Младежки центрове (в областни градове), е необходимо да бъде осигурен допълнителен финансов ресурс от бюджета на Община Русе в размер на до 242 420,45 евро с ДДС.
В случай че предложеното решение не бъде взето своевременно, съществува риск от забавяне на строително-ремонтните дейности, което от своя страна може да доведе до неизпълнение на проекта в договорения срок. При настъпване на подобна хипотеза е възможно всички извършени разходи по проекта да бъдат обявени за недопустими, като цялата стойност на проекта в размер на 2 187 019.44 евро остане за сметка на Община Русе.
Бихме искали да подчертаем, че реализирането на проекта е от изключителна важност за Община Русе, както заради неговата обществена значимост и възможността да осигури устойчива подкрепа за младите хора, да развива тяхното личностно и професионално развитие, социална активност и участие в живота на общността, така и заради значението му за съхраняването и възстановяването на уникална сграда – паметник на културата, разположена в сърцето на града. Успешното изпълнение на проекта ще остави трайна следа за бъдещето на нашия град, ще укрепи културното наследство и ще превърне Младежкия център в място, което вдъхновява, подкрепя и обединява младите хора на Русе.
Кратките срокове за изпълнение на проекта и необходимостта от своевременно изпълнение на строително-монтажните работи, налагат предварително изпълнение на решението съгласно чл. 60 АПК.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 58 във връзка с чл. 63, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общински съвет – Русе да вземе следното:
Р Е Ш Е Н И Е:

	На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие Община Русе да осигури допълнително финансиране в размер до 242 420,45 евро с ДДС /двеста четиридесет и две хиляди четиристотин и двадесет евро и четиридесет и пет цента/ с вкл. ДДС за извършване на строително-монтажните работи на Международен младежки център – Русе /сградата, намираща се на адрес ул. „Александровска“ №29“/
2. На основание чл. 60 от АПК, се допуска предварително изпълнение на решението. 

Приложения:
  1. Писмо от изпълнителя на строително-монтажните работи – „РОАН-90“ ООД с входящ номер 30-18-1/14.01.2026 г.;




ВНОСИТЕЛ:

ПЕНЧО МИЛКОВ
Кмет на Община Русе
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