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ДО
Г-ЖА РОСИЦА КРЪСТЕВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ КОАЛИЦИЯ  ПП ГЕРБ

ЧРЕЗ
АКАД. ХРИСТО БЕЛОЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

На Ваш изх. № ОбС-45/13.01.2026 г. 

ОТНОСНО: Питане с вх. №06-01-17/14.01.2026 г.


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА,

	В деловодството на Община Русе е постъпило питане с наш вх. №06-01-17/14.01.2026 г., относно „Актуално състояние на изпълнението на проекта “Интегрирано развитие на булевардната инфраструктура и градския транспорт в гр. Русе” и предприети действия по обновяване и обезопасяване на спирките.
	В тази връзка Ви предоставям отговори на зададените от Вас въпроси, както следва:

Въпрос №1: На какъв етап е реализацията на проекта по Програма „Развитие на регионите“ към януари 2026 г.? Има ли вече сключен договор с изпълнител за доставка и монтаж за оборудването и ако да, кога е сключен? 

Отговор: 
Проект BG16FFPR003-1.001-0011-C03 “Интегрирано развитие на булевардната инфраструктура и градския транспорт в гр. Русе” включва общо 4 основни дейности, които са:
· „Закупуване на електрически автобуси, доставка и инсталация на зарядни станции за нуждите на градския транспорт на гр. Русе“;
· „Обновяване на автобусните спирки на обществения градски транспорт в гр. Русе“;
· „Рехабилитация на бул. „Тутракан“ в гр. Русе“;
· „Закупуване, доставка и монтаж на филтърни кубове за борба с ФПЧ, на ключови натоварени кръстовища в гр. Русе“
Към настоящия момент Община Русе е на етап подготовка на техническата документация и обявяване на обществените поръчки. Конкретно за дейност „Обновяване на автобусните спирки на обществения градски транспорт в гр. Русе“ към моментa няма обявена поръчка и сключен договор с изпълнител.


Въпрос №2: Има ли изразходвани средства от предвидените за този проект до момента, и каква е точната сума, усвоена за дейности, свързани със спирките?

Отговор:
Поради факта, че няма сключен договор с изпълнител за тази дейност, към настоящия момент няма изразходвани средства.

Въпрос №3: Кой от общинската администрация отговаря пряко за координацията и мониторинга на този проект и какви са причините за текущото забавяне  на дейностите?

Отговор:
Съгласно заповед на кмета на Община Русе за ръководител на проекта е определен г-н Димитър Недев - зам.-кмета на Община Русе.
Срокът за изпълнението на дейностите по проекта е 36 месеца от подписването на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, но не по-късно от 31.12.2029 г. В този срок се включва периодът за подготовка на обществените поръчки за всички дейности по проекта, тяхното обявяване, провеждане, сключване на договори и реалното им изпълнение.
Във връзка с гореизложеното Ви информирам, че към настоящия момент няма забавяне в изпълнението на дейностите по проекта.

Въпрос №4: Кога реално се очаква да започне физическата работа по обновяване и какви спешни мерки ще бъдат предприети за проверка и обезопасяване на всички потенциално опасни спирки в града незабавно?

 Отговор:  
Работата по обновяване на автобусните спирки ще започне след обявяване и провеждане на обществена поръчка, както и след сключване на договор с избрания изпълнител. Поради това, в настоящия момент не е възможно да се ангажираме с конкретен срок за стартиране на дейностите.
ОП „Комунални дейности“ извършва регулярна поддръжка на спирковите навеси и реагира на постъпили сигнали. При констатирани счупвания, повреди или други нарушения своевременно се предприемат необходимите мерки за тяхното обезопасяване и възстановяване. При счупвания на стъкла, те се заменят с плътен поликарбонат, който има висока устойчивост на удари и не се повлиява от атмосферните условия. 
С уважение, 

ПЕНЧО МИЛКОВ
Кмет на Община Русе
	България, Русе 7000, пл. „Свобода” 6; факс: +359 82 83 44 13, 
email: mayor@ruse-bg.eu; www.ruse-bg.eu

	 



	Община Русе, Отдел „Връзки с обществеността”, Русе 7000, пл. „Свобода” 6
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