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ДО   
АКАД. ХРИСТО БЕЛОЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ОТГОВОР
НА ПИТАНЕ НА 
Г-Н ДЕЯН ГЕРАСИМОВ, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ГРУПАТА НА „ПП-ДБ“
с рег. индекс №06-01-26/23.01.2026 г.

На Ваш №ОбС-76/22.01.2026 г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРАСИМОВ,

На основание чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, и във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, представям писмен отговор на питане с №ОбС-76/22.01.2026 г.
По т. 1 от питането – Към настоящия момент няма сключен нов анекс за удължаване срока на договора. Не считаме срока за „удължен“. Предвид невъзможността за завършване на дейностите в уговорения срок 05.01.2026 г., установена съгласно Акт за спиране на строителството от 23.12.2025 г. – Образец № 10 от Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, считаме че след отпаденето на основанията за спиране, изпълнителят следва да завъши обекта в 14-дневен срок (оставащият срок по договра).

По т. 2 от питането – Община Русе не е възложител по договора и не участва в съставянето на документите по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

По т. 3 от питането – уведомени сме, че с Акт за спиране на строителството от 23.12.2025 г. – Образец № 10 от Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството строителството към настоящият момент е спряно. Възобновяването му ще бъде възможно след отпадане на причините за спирането.

По т. 4 от питането – Стойността на изплатеното по договора се определя от реално изпълнените и приети работи, съгласно подписаните актове и протоколи от страна на Възложителя, Изпълнителя и строителния надзор на обекта.

По т. 5 от питането – Община Русе не носи отговорност за съставените акткове и протоколи по време на строителството. Независимо от горното строежът е обект на постоянно наблюдение и проверки, като именно възраженията по представените актове доказват, че изпълнените дейности се следят системно и подробно.

По т. 6 от питането – Всички въпроси, свързани с евентуалното налагане на неустойки ще бъдат подробно обсъдени при окончателното приемане на строителството.

По т. 7 от питането – кредитът е усвоен изцяло, като към настоящия момент месечните вноски за погасяване на главницта по кредита са в размер на 41 177,41 евро и лихва в размер на 12 058,20 евро. 

По т. 8 от питането – Още към момента на одобряване на проекта за финансиране е представен бизнес план и анализ на приходите, които са одобрени от финансиращата институция. Към настоящия момент същите са в процес на актуализация с оглед изминалия период след тяхното одобряване.

По т. 9 от питането – считам становищетето на управителя на „Общински пазари“ ЕООД за обективно.



С уважение,
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