
До
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От
Деян Герасимов,
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Правно основание: 
чл. 33 (1) т. 4 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация


Питане

Относно:  Състоянието на изпълнението на проекта за изграждане на Многофункционален плувен комплекс в Парка на младежта

Уважаеми господин Милков,
 
Във връзка с моя кореспонденция с ОП „Общински пазари“ ЕООД, както и с обстоятелството, че крайният срок по Допълнително споразумение №5 към договора за изграждане на многофункционален плувен комплекс в гр. Русе – 05.01.2026 г. – е изтекъл, а строителството по обекта е спряно, моля да отговорите на следните въпроси, касаещи управлението, финансирането и контрола върху проекта:

1. Срок и договорни отношения

Към настоящия момент има ли подписан нов анекс за удължаване на срока на договора след 05.01.2026 г.?
	•	Ако да - на коя дата, за какъв срок и с какви мотиви?
	•	Ако не - на какво правно основание се приема, че срокът „се удължава“ без изрично допълнително споразумение и без фиксирана нова крайна дата?

2. Прекъсвания на строителството

Във връзка с неколкократното удължаване на срока за завършване на обекта, мотивирано с временно прекъсване на строителните дейности, моля да ми бъде предоставена пълна и систематизирана информация за всички прекъсвания на строителството от началото на проекта до настоящия момент, в следния формат:
	•	период на прекъсване: от …… (дата) до …… (дата);
	•	конкретна причина за прекъсването;
	•	по чия инициатива е спряно строителството (строителен надзор, възложител, изпълнител, външна институция);
	•	по чия вина се дължи прекъсването съгласно договора;
	•	признато ли е съответното прекъсване като основание за удължаване на срока и с кой документ?

3. Статут на строителството

Съгласно отговор на ОП „Общински пазари“, строителството по обекта е спряно по искане на строителния надзор още на 23.12.2025 г.
	•	Какъв е актуалният статут на строежа към днешна дата?
	•	Кога реално се очаква възобновяване на строителните дейности и при какви условия?

4. Разплатени средства и реален напредък

Към момента са разплатени 12 767 250,52 лв., или 87% от общата стойност на договора, при незавършен обект.
	•	Считате ли този процент на разплащане за съразмерен на реалната физическа завършеност на строителството?

5. Акт обр. 19 и контрол

От кореспонденцията между възложителя и изпълнителя е видно, че са съществували несъгласия и възражения по последния Акт обр. 19-20, включително за недовършени дейности и прието оборудване с протоколи за отговорно пазене.
	•	Как общината гарантира, че извършените разплащания отговарят на реално и качествено изпълнени дейности?
	•	Смятате ли, че контролът от страна на възложителя е достатъчен или Община Русе като кредитополучател също би следвало да извършва независим контрол?

6. Санкции и отговорност

До момента няма наложени санкции и начислени неустойки на изпълнителя, въпреки неколкократното удължаване на сроковете.
	•	Смятате ли това за нормална практика?
	•	Обсъждано ли е налагането на неустойки и ако не – защо целият риск от забавянето е прехвърлен върху общината?

7. Кредит и бюджетен риск

Съгласно отговора на управителя на ОП „Общински пазари“ по време на изслушването през м. ноември, кредитът по проекта се обслужва изцяло от бюджета на Община Русе.
	•	Каква част от кредита в размер на 12 млн. лв. е усвоена? 
            •	Какъв е разходът, който русенските данъкоплатци са реализирали до момента по кредита? 
	•	Какъв е общият очакван разход за обслужване на кредита до въвеждане на обекта в експлоатация?
	•	Как това се отразява на общинския бюджет?

8. Бизнес план и бъдеща субсидия

По време на изслушването беше посочено, че реален бизнес и финансов план за експлоатацията на плувния комплекс все още не е изготвен, който ще бъде представен на балансовата комисия към Общински съвет в началото на 2026г. С оглед на факта, че обектът трябваше да бъде отдавна въведен в експлоатация и използван активно, тази заявка е повече от странна.
	•	Приемате ли за нормално обект от такъв мащаб да бъде довършван и въвеждан в експлоатация без ясен финансов модел и план за стопанисването му? 
	•	Какъв ориентировъчен размер на годишна субсидия от общинския бюджет се очаква?

9. Реалистичен срок

В отговора на ОП „Общински пазари“ се посочва, че реалистичният срок за завършване е втората половина на годината, а начало на експлоатацията – през есента.
	•	Това официална позиция на общинската администрация ли е?
	•	Каква конкретна дата следва да приемат гражданите и Общинският съвет като реалистична, след като очевидно сроковете на изпълнителя по договор са повече пожелателни, отколкото императивни?

  По отношение на настоящото питане бих желал да получа писмен отговор, изпратен на следния електронен адрес: dido_ger@yahoo.com.



С уважение: …………………………………....
                                 Деян Герасимов, 
        Общински съветник от Коалиция ПП-ДБ

