
До
Пенчо Милков
в качеството на Кмет на Община Русе

Чрез
Председателя на общински съвет Русе

От
Деян Герасимов,
в качеството на Общински съветник от Коалиция  
„Продължаваме Промяната-Демократична България“

Правно основание: 
чл. 33 (1) т. 4 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация


Питане

Относно: Противоречие между официално спряно строителство и реално извършвани дейности на обекта „Многофункционален плувен комплекс в Парка на младежта“.

Уважаеми господин Милков,

Във връзка с извършена от мен проверка на място на 18.03.2026 г. на обекта „Многофункционален плувен комплекс в Парка на младежта“, както и с наличните документи по строителството, установих следното:
	•	В заповедната книга на строежа е отразено, че строителството е спряно с акт от 23.12.2025 г., издаден от строителния надзор;
	•	Към момента на проверката на място се извършват видими строително-монтажни дейности (включително полагане на настилки и довършителни работи);
	•	Представители на изпълнителя и строителния надзор дават противоречиви обяснения относно характера на извършваните дейности и необходимостта от тяхното официално отразяване.

С оглед на горното, моля да ми бъде предоставена следната информация:

1. Статус на строителството

Към коя дата строителството на обекта официално е възобновено?
	•	Съставен ли е акт за възобновяване (Акт 11 или друг приложим документ)?
	•	Ако да – на коя дата и защо същият не е отразен в заповедната книга на строежа?

2. Извършвани дейности

Какви конкретни дейности са извършвани на обекта в периода от 23.12.2025 г. до 18.03.2026 г.?
	•	Считат ли се тези дейности за строително-монтажни работи по смисъла на договора?
	•	Ако не – на какво основание се извършват?

⸻

3. Законосъобразност

На какво правно основание се извършват дейности на обект, за който в заповедната книга е отразено, че строителството е спряно? 

Кой носи отговорност за евентуално несъответствие между фактическото състояние на обекта и официалната строителна документация?

⸻

4. Влияние върху сроковете

Признават ли се извършените дейности след 23.12.2025 г. като част от изпълнението на договора?
	•	Ако не - на какво основание този период се счита за „спряно строителство“?
	•	Как това се отразява на крайния срок за изпълнение?

⸻

5. Неустойки

Води ли се периодът след 23.12.2025 г. като период, в който не текат срокове по договора?
	•	Ако да - на какво основание, при положение че на обекта се извършват дейности?
	•	Какъв е размерът на неначислените към момента неустойки за забава?

⸻

6. Контрол от страна на възложителя

Извършвана ли е проверка от страна на Община Русе относно установеното противоречие?
	•	Ако да - какви са резултатите?
	•	Ако не - защо?

⸻

Считам, че описаната ситуация създава сериозни съмнения относно законосъобразността на строителния процес, както и предпоставки за формално удължаване на сроковете и избягване на договорени санкции.

Моля за изчерпателен писмен отговор.
Моля информацията да бъде предоставена в електронен формат.

  По отношение на настоящото питане бих желал да получа писмен отговор, изпратен на следния електронен адрес: dido_ger@yahoo.com.


С уважение: …………………………………....
                                 Деян Герасимов, 
        Общински съветник от Коалиция ПП-ДБ
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