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ДО
ДЕЯН ГЕРАСИМОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ГРУПАТА НА ПП – ДБ

ЧРЕЗ
АКАД. ХРИСТО БЕЛОЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

На Ваш №ОбС-800/12.06.2026 г. 


ОТНОСНО: Питане с вх. №06-01-253/12.06.2026 г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРАСИМОВ,
	
	В деловодството на Община Русе е постъпило питане с вх. №06-01-253/12.06.2026 г., относно повдигнато кръстовище между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Александровска“.
	В тази връзка Ви уведомявам следното:
	Между Община Русе и „НИКС-2002“ ЕООД, гр. Русе е сключен Договор №ЦО1-83/18.10.2024 г.  с предмет: инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) по отношение на обект: „ПОВДИГНАТО КРЪСТОВИЩЕ МЕЖДУ БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ И УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ (ПЕШЕХОДНА ЗОНА), ГР. РУСЕ“	Срокът за проектиране е 15 календарни дни, считано от датата на предоставяне на изходни данни за изработване на инвестиционния проект до подписване на двустранен протокол за приемането на същия. Изходните данни са предадени на 04.11.2024 г., а проектите са предадени на 18.11.2024 г. Видно от изложеното, инвестиционния проект е предаден в договорения срок.
	Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 60 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на линия и ниво за строежите на техническата инфраструктура, а именно 04.08.2025 г. и приключва с подписването на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа – 17.10.2025 г. За строежа има съставени акт обр. 10 от 29.09.2025 г. и акт обр. 11 от 14.10.2025 г. Съгласно чл. 2, ал. 6 от сключения договор, при спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, както и по обективни причини, в т.ч. лоши метеорологични условия и други, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът по горната алинея се удължава съответно с периода на спирането след подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. В тази връзка, строежът е изпълнен в срок.
	Преди извършване на плащане е извършена проверка на място, като е установено, че част от клинкерната настилка е с нарушена цялост, разместена и част от паветата липсват. Към момента на плащане, дефектите са отстранени. В началото на настоящата година, след подаване на искане за назначаване на държавна приемателна комисия от Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Русе, е извършена нова проверка, при която са установени нарушения в настилката и в основата, вследствие на което, искането е изтеглено. Огражденията, поставени към момента, ще бъдат премахнати до края на настоящата седмица. 
Използваните материали и технологията на изпълнение съответстват на одобрената проектна документация, но в случай че след последните ремонтни дейности, отново се наложи да се отстраняват дефекти, общинска администрация ще изиска от Изпълнителя, да се даде ново проектантско решение, включващо различни материали и технология на изпълнение, които да са по-подходящи за тежко натоварване и същевременно да се вписват в архитектурния облик на централната градска част.  
	Уведомявам Ви, че към настоящия момент, Община Русе не е извършвала допълнителни разходи във връзка с появилите се скрити недостатъци и дефекти и не са разплатени дейностите за осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол.
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