




ДО   
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ
Относно: Осигуряване на допълнително финансиране от Община Русе във връзка с неотложно изпълнение на СМР по Проект „Създаване на условия за качествена образователна среда чрез извършване на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, изграждане на достъпна среда и обособяване на STEM пространства в ДГ „Слънце“ – гр. Русе“
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Русе изпълнява проект „Създаване на условия за качествена образователна среда чрез извършване на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, изграждане на достъпна среда и обособяване на STEM пространства в ДГ „Слънце“ – гр. Русе“, с краен срок за изпълнение 31.05.2026 г.
Към момента на кандидатстване и подписване на Административен договор BG-RRP-1.007-0028-C01 проектът е одобрен с 100 % безвъзмездно финансиране, в размер на 670 218,70 евро, по линия на Плана за възстановяване и устойчивост.
След проведена процедура по реда на ЗОП е сключен договор № ЗОП 7/03.02.2025 г. с предмет: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на мерки за енергийна ефективност за обект ДГ „Слънце“, идентификатор 63427.1.302, ул. „Шейново“ №14, гр. Русе“, с изпълнител „ЕВРО-БИЛД“ ЕООД.
При изготвянето на инвестиционния (технически) проект е извършен детайлен оглед и анализ на съществуващото състояние на електрическата инсталация в сградата. В резултат на това е установено, че същата не отговаря на действащите нормативни изисквания и технически стандарти, което представлява риск за безопасната експлоатация на обекта.
Следва да се отбележи, че в предварителната количествено-стойностна сметка (КСС), изготвена на етап кандидатстване, не са били предвидени дейности, свързани с цялостна подмяна на електрическата инсталация, поради липса на достатъчно техническа информация към този момент. Необходимостта от изпълнението е непредвидено обстоятелство, което е възникнало след сключването на договора и което не е могло да бъде предвидено при полагане на дължима грижа. Същото не е резултат от действие или бездействие на страните, но прави невъзможно изпълнението при договорените условия. 
Подмяната на електрическата инсталация е задължително условие за:
· Осигуряване на безопасна работна и учебна среда, както за служителите на ДГ „Слънце“, така и за децата; 
· въвеждане на обекта в експлоатация;
· изпълнение на мерките за енергийна ефективност, заложени в Сертификат № 0508ВТХ00054 от 14.02.2023 г.
С оглед на гореизложеното и с цел успешното и в срок приключване на проекта, както и недопускане на риск от забавяне на изпълнението по процедура „Модернизация на образователната среда“, е необходимо да бъде осигурен допълнителен финансов ресурс от бюджета на Община Русе в размер на: 144 842,52 евро с вкл. ДДС.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общински съвет – Русе да вземе следното:

Р Е Ш Е Н И Е:

	На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие Община Русе да осигури финансиране в размер на 144 842,52 евро /сто четиридесет и четири евро и петдесет и два цента/ с вкл. ДДС за цялостна подмяна на електрическата инсталация за обект ДГ „Слънце“. 
2. На основание чл. 60 от АПК, се допуска предварително изпълнение на решението. 
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет - Русе пред Административен съд Русе в 14 - дневен срок от съобщаването.				

Приложения:
            1. Уведомление от „ЕВРО-БИЛД“ ЕООД с вх. № 30-3063-1/29.01.2026 г.;
2. Актуализирана КСС, част ЕЛ – 2 броя, един брой със стойност в лева и един брой със стойност в евро.




ВНОСИТЕЛ:


ПЕНЧО МИЛКОВ
Кмет на Община Русе
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